Ф3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: Дополнительное соглашение №103/04 от 21.02.2022г. к Договору №103 от 21.04.2021г.
Объект: "Строительство полигона ТБО в с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство полигона ТБО в с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"	39 260 991,83	4 206 534,84		4 879 965,29						522 853,42	4 879 965,29
Итого затраты подрядчика:	39 260 991,83	4 206 534,84		4 879 965,29						522 853,42	4 879 965,29

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ **Т.Абдакимов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андас-групп"

_____ **Э.К.Исебай**