Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **011240001633 - КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **031240001439 - ТОО "Alem Qurylys AQ"**

Стройка: **Строительство поликлиники на 500 посещений, по адресу: пр. Гагарина, Бостандыкский район, г. Алматы**

Договор подряда (контракт) №: **8 от 13.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета: общестроительные работы - КЖ, Блок 2					
			Раздел: Фундаменты					
			Подраздел: Фундамент на отм. -3,800 (л.6)					
1	1	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	44.5	10 568	470 276	
2	2	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	45.39	19 087	866 359	Казахстан
3	3	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	242.9	14 667	3 562 614	
4	4	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	246.5435	21 990	5 421 492	Казахстан
5	5	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	25.4292	277 519	7 057 086	Казахстан
			Итого по подразделу: Фундамент на отм. -3,800 (л.6)				**17 377 827**	
			Итого по разделу: Фундаменты				**17 377 827**	
			Раздел: Выпуски					
			Подраздел: Выпуски на отм. -3,200 (л.8)					
6	6	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1996	301 988	60 277	Казахстан
7	7	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6.0533	277 519	1 679 906	Казахстан
			Итого по подразделу: Выпуски на отм. -3,200 (л.8)				**1 740 183**	
			Итого по разделу: Выпуски				**1 740 183**	
			Итого по локальной смете: общестроительные работы - КЖ, Блок 2				**19 118 010**	
			ИТОГО по акту:				**19 118 010**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)			19118010.000 x 6.60%	1 261 789	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			19118010.000 + 1261788.642	20 379 799	
			Сметная прибыль, (5.00%)			20379798.642 x 5.00%	1 018 990	
			Непредвиденные расходы, (5.000%)			20379798.642 x 5.000%	1 018 990	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				22 417 779	
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2025 год 1 квартал, к = 1.0192			22417778.506 x 1.0192	22 848 200	
			НДС (12%)			22848199.853 x 12%	2 741 784	
			Итого с НДС			22848199.853 + 2741783.982	25 589 984	

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
921220300131 - ӘЛИХАН НҰРЖАН НҰРЛАНҰЛЫ	Руководитель проекта	11.06.2025 17:27
Представители технического надзора		
950316301698 - МАҚСҰТ МҰХАММЕДӘЛИ ТАЛҒАТҰЛЫ	Сметчик	12.06.2025 17:50
890412302713 - АСАНБАЕВ МЕЙРБЕК ОРАЗАЛИЕВИЧ	Эксперт Технического Надзора	12.06.2025 13:49
Представители авторского надзора		
880802302305 - БЕДЕБАЕВ АРДАК НУРЛАНОВИЧ	Авторский Надзор	13.06.2025 13:49
Представители заказчика		
000110500417 - БЕКБОЛҰЛЫ АЙТБЕК null	Главный специалист	16.06.2025 18:39
960301400557 - РЫС МАҚПАЛ ҚЫДЫРБАЙҚЫЗЫ	Главный специалист	25.06.2025 18:11