*Форма № КС-3*

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт кровли, внутренней отделки, системы электроосвещения в здании КГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №3" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, ул. Кажимукана, 134"

Договор: №528/2/1 от 15.06.2022 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

# СПРАВКА №1

**за июль 2022 года**

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце (за ___) без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | За отчетный месяц |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | 250 000,00 | 223 214,00 | | | | | | 26 786,00 | **250 000,00** |
| **Итоге к оплате** | | | | | | | | | **250 000,00** |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "ГрадСтройСервис"**

**Директор** _____ **Касимов Б. А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Vesco Realty"**

**Директор** _____ **Кулишев В.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Vesco Realty"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Капитальный ремонт кровли, внутренней отделки, системы электроосвещения в здании КГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №3" по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, ул. Кажимукана, 134"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№528/2/1 от 15.06.2022 года**

# Акт
# о приемке выполненных работ за июль 2022 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Проемы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | м 2 | 0,68 | 5649,51<br>2984,61 | 315,46<br>159,41 | 3842,00<br>2030,00 | 214,00<br>108,00 | 1598,00 | 1539,00<br>430,00 | 5811,00 | |
| 2 | 2 | 223-102-0306 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой** | м 2 | 0,58 | 26924,00 | | 15616,00 | | 15616,00 | 1249,00 | 16865,00 | |
| 3 | 3 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 1,04 | 1554,13<br>381,48 | 8,99<br>4,43 | 1616,00<br>397,00 | 10,00<br>5,00 | 1210,00 | 289,00<br>152,00 | 2057,00 | |
| 4 | 4 | 223-501-0114 РСНБ РК 2022 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм** | м | 1,04 | 1588,00 | | 1652,00 | | 1652,00 | 132,00 | 1784,00 | |
| 5 | 5 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 | **Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м 2 | 2,15 | 2775,95<br>1988,99 | 150,20<br>65,80 | 5968,00<br>4276,00 | 322,00<br>141,00 | 1369,00 | 3181,00<br>732,00 | 9881,00 | |
| 6 | 6 | 223-201-0104 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П** | м 2 | 1,05 | 14971,00 | | 15720,00 | | 15720,00 | 1258,00 | 16978,00 | |
| 7 | 7 | 223-502-0902 РСНБ РК 2022 | **Ручка раздельная** | пара | 2 | 3246,00 | | 6492,00 | | 6492,00 | 519,00 | 7011,00 | |
| 8 | 8 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 4 | 389,00 | | 1556,00 | | 1556,00 | 124,00 | 1680,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Проемы** | | | | | 52462,00<br>6703,00 | 546,00<br>254,00 | 45213,00<br>0,00 | 5009,00<br>4596,00 | 62067,00 | |
| | | | **Раздел 2: Кровля** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 | **Стропила. Установка с изготовлением** | м 3 древесины в конструкции | 0,046 | 213359,16<br>41976,12 | 1438,50<br>558,16 | 9815,00<br>1931,00 | 66,00<br>26,00 | 7817,00 | 1409,00<br>898,00 | 12122,00 | |
| 10 | 10 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м 3 древесины в конструкции | 0,046 | 12068,06<br>1560,67 | 108,99<br>48,76 | 555,00<br>72,00 | 5,00<br>2,00 | 478,00 | 53,00<br>49,00 | 657,00 | |
| 11 | 11 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м 2 кровли | 3,14 | 6249,38<br>1969,43 | 40,52<br>8,19 | 19623,00<br>6184,00 | 128,00<br>26,00 | 13312,00 | 4471,00<br>1928,00 | 26022,00 | |
| 12 | 12 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м 2 обработанной поверхности | 3,14 | 421,86<br>59,14 | 5,06<br>2,26 | 1325,00<br>186,00 | 16,00<br>7,00 | 1123,00 | 139,00<br>117,00 | 1581,00 | |
| 13 | 13 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м 2 покрытия | 2,1 | 5232,89<br>1907,41 | 26,49<br>6,87 | 10989,00<br>4006,00 | 55,00<br>14,00 | 6928,00 | 2894,00<br>1111,00 | 14994,00 | |
| 14 | 14 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 | **Окна слуховые. Устройство** | слуховое окно | 1 | 14415,57<br>11931,15 | 1561,82<br>680,58 | 14416,00<br>11931,00 | 1562,00<br>681,00 | 923,00 | 9080,00<br>1880,00 | 25376,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Кровля** | | | | | 56723,00<br>24310,00 | 1832,00<br>756,00 | 30581,00<br>0,00 | 18046,00<br>5983,00 | 80752,00 | |
| | | | **Раздел 3: Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м 2 | 9,133 | 2506,06<br>2239,71 | 266,35<br>127,96 | 22888,00<br>20455,00 | 2433,00<br>1169,00 | | 15569,00<br>3077,00 | 41534,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | | 9,133 | 1636,29 | 11,99 | 14944,00 | 109,00 | 3988,00 | 7839,00 | 24606,00 | |
| | | | | м 2 отделываемой поверхности | | 1187,64 | 4,41 | 10847,00 | 40,00 | | 1823,00 | | |
| 17 | 17 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 9,133 | 754,35 | 5,57 | 6889,00 | 51,00 | 1999,00 | 3502,00 | 11222,00 | |
| | | | | м 2 окрашиваемой поверхности | | 529,88 | 2,66 | 4839,00 | 24,00 | | 831,00 | | |
| 18 | 18 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | | 3,8 | 2126,73 | 138,10 | 8082,00 | 524,00 | 1412,00 | 4735,00 | 13842,00 | |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 1616,97 | 113,79 | 6144,00 | 432,00 | | 1025,00 | | |
| 19 | 19 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 3,8 | 682,20 | 5,57 | 2592,00 | 21,00 | 782,00 | 1295,00 | 4198,00 | |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 470,77 | 2,66 | 1789,00 | 10,00 | | 311,00 | | |
| | | | Итого по разделу 3: Внутренняя отделка | | | | | 55395,00 | 3138,00 | 8181,00 | 32940,00 | 95402,00 | |
| | | | | | | | | 44074,00 | 1675,00 | 0,00 | 7067,00 | | |
| | | | Раздел 4: Фасад | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем | | 1,2 | 9170,44 | 85,52 | 11005,00 | 102,00 | 2129,00 | 6342,00 | 18735,00 | |
| | | | | м 2 поверхности облицовки | | 7311,08 | 29,52 | 8773,00 | 35,00 | | 1388,00 | | |
| 21 | 21 | 231-202-0101 РСНБ РК 2022 | Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм | | 1,3 | 12609,00 | | 16392,00 | | 16392,00 | | 17703,00 | |
| | | | | м 2 | | | | | | | 1311,00 | | |
| 22 | 22 | 234-101-0203 РСНБ РК 2022 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 | | 0,42 | 31059,00 | | 13045,00 | | 13045,00 | | 14089,00 | |
| | | | | м 3 | | | | | | | 1044,00 | | |
| 23 | 23 | 1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 | Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) | | 3,2 | 552,38 | 0,00 | 1768,00 | 0,00 | 321,00 | 1042,00 | 3035,00 | |
| | | | | 1 м карниза (галтели) | | 452,16 | 0,00 | 1447,00 | 0,00 | | 225,00 | | |
| | | | Итого по разделу 4: Фасад | | | | | 42210,00 | 102,00 | 31887,00 | 7384,00 | 53562,00 | |
| | | | | | | | | 10220,00 | 35,00 | 0,00 | 3968,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 206790,00 | 5618,00 | 115862,00 | 63379,00 | 291783,00 | |
| | | | | | | | | 85307,00 | 2720,00 | 0,00 | 21614,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | | | | | 291783 | |
| | | | Непредвиденные работы - 2% | | | | | | | | | 5836 | |
| | | | ИТОГО | | | | | | | | | 297619 | |
| | | | с коэффициентом договорной цены - 0,75 | | | | | | | | | 223214 | |
| | | | НДС - 12% | | | | | | | | | 26786 | |
| | | | ИТОГО к оплате | | | | | | | | | 250000 | |

**Принял (Генеральный подрядчик)**

**ТОО "ГрадСтройСервис"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**директор, Касимов Б. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "Vesco Realty"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

**директор, Кулишев В.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.