Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары" БИН 981240000745; БИК KCJBKZKX; ИИК KZ678562203132350516
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара (км 82,52-91,82 (9,3 км), км 94,4-99,1 (4,7 км), км 221-231 (10 км)

СПРАВКА № 10 от "03" октября 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	981240000745	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240649/00 №090140000306/240649/05	23.05.2024 г. 13.01.2025 г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	1 743 264 340,44	1 020 355 365,26	75 434 551,74				9 052 146,21	84 486 697,95
Выплата аванса	522 979 057,93	316 950 000,00	-					
Удержание аванса	522 979 057,93	316 950 000,00						
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	119 084 330,88	82 938 882,12						-
Возврат гарантийных обязательств 5%(корректировка.)	31 921 113,86	31 921 113,86	28 500 994,52				3 420 119,34	31 921 113,86
Итого к оплате:	**1 656 101 123,42**	**969 337 597,00**	**103 935 546,26**				**12 472 265,55**	**116 407 811,81**

Заказчик:
Директор
Павлодарского областного филиала
АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Нурханов Е.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Саулет Эксперт"
ИИН 880227350885
№ аттестата: KZ48VJE00087118
Кабдуалиев К.М.

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора
ТОО "Павлодаржолдары"
Красиков И.Ю.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор: №090140000306/240649/00 от 23.05.2024 года.
Наименование объекта: Средний ремонт а/д Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара
(км 82,52-91,82 (9,3 км), км 94,4-99,1 (4,7 км), км 221-231 (10 км)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за октябрь месяц 2025 г.
03.10.2025 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	66 735 867,42
4	вед.600	Исскуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	8 698 684,32
7		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**75 434 551,74**
		НДС	9 052 146,21
		Итого с НДС	**84 486 697,95**

Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

Жакупов К.С.

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

Красиков И.Ю.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор № 090140000306/240649/00 от 23.05.2024 года.
Наименование объекта: Средний ремонт а/д Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара (км 82,52-91,82 (9,3 км), км 94,4-99,1 (4,7 км), км 221-231 (10 км)

Акт выполненных работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Средний ремонт а/д Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара (км 82,52-91,82 (9,3 км), км 94,4-99,1 (4,7 км), км 221-231 (10 км)" за 28.08.2025 г.

№	Наименование работ	ед.изм.	общее	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
				объем работ	*цена за единицу*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	%	*объем работ*	*финансирование*
	Ведомость 300					*1 024 648,54*		*1 024 648,54*			-
300.1	Устройство объездной дороги на трубы 96,97 км	км	0,60	0,60	1 707 747,56	1 024 648,54	*0,60*	*1 024 648,54*	100%	-	-
	Ведомость 400					*46 316 321,92*		*46 316 321,92*			*0,00*
	км 94,4-99,1 (4,7 км)										-
	Устранение пучин										-
400.8	Устранение пучин. Разработка грунта	м3	319,84	319,84	544,18	174 051,31	*319,84*	*174 051,31*	100%	-	-
	Ремонт обочин										-
400.10	Устройство обочин. Разработка грунта в откосах насыпи и притрассовых резервов	м3	9 870,00	9 870,00	191,23	1 887 427,93	*9 870,00*	*1 887 427,93*	100%	-	*0,00*
400.11	Ремонт обочин . Уплотнение грунта с поливом	м3	9 870,00	9 870,00	555,11	5 478 933,66	*9 870,00*	*5 478 933,66*	100%	-	- *0,00*
400.12	Ремонт обочин. Обратная надвижка ПСП	м3	12 690,00	12 690,00	191,23	2 426 693,06	*12 690,00*	*2 426 693,06*	100%	-	- *0,00*
400.13	Ремонт обочин Планировка	м²	18 800,00	18 800,00	21,85	410 868,67	*18 800,00*	*410 868,67*	100%	-	- *0,00*
	км 221-231 (10 км)										-
	Устранение пучин										-
400.14	Разработка грунта	м3	12 623,19	12 623,19	544,18	6 869 318,27	*12 623,19*	*6 869 318,27*	100%	-	-
400.15	Замена непргодного грунта, на грунт из притрассового резерва	м3	2 918,37	2 918,37	2 129,74	6 215 369,32	*2 918,37*	*6 215 369,32*	100%	-	-
	Ремонт обочин										
400.16	Снятие ПСП толщ.15 см	м3	30 000,00	30 000,00	191,23	5 736 863,02	*30 000,00*	*5 736 863,02*	100%	-	-
400.17	Устройство обочин. Разработка грунта в откосах насыпи и притрассовых резервов	м3	12 600,00	12 600,00	191,23	2 409 482,47	*12 600,00*	*2 409 482,47*	100%	-	-
400.18	Ремонт обочин . Уплотнение грунта с поливом	м3	12 600,00	12 600,00	555,11	6 994 383,39	*12 600,00*	*6 994 383,39*	100%	-	-
400.19	Ремонт обочин Обратная надвижка ПСП	м2	40 000,00	40 000,00	191,23	7 649 150,69	*40 000,00*	*7 649 150,69*	100%	-	-
400.20	Ремонт обочин. Планировка	м3	2 918,37	2 918,37	21,85	63 780,15	*2 918,37*	*63 780,15*	100%	-	-
	Ведомость 500					*988 194 132,14*		*988 193 784,31*			*66 735 867,42*
	км 85,52-91,82 (9,3 км)										
	Устранение пучин										
500.2	Устранение пучин. Устройство НСО из ПГС толщ.15 см	м²	2 033,32	1 065,32	1 741,82	1 855 596,63	*1 065,32*	*1 855 596,63*	100%	-	-
500.3	Устранение пучин. Устройство ВСО из смеси С-4, толщ.15 см	м²	2 033,32	1 052,32	1 765,86	1 858 250,92	*1 052,32*	*1 858 250,92*	100%	-	-
	Ремонт дорожной одежды										-
500.6	Укрепление обочины щебнем.	м²	27 600,00	19 112,00	766,77	14 654 560,22	*19 112,00*	*14 654 560,22*	100%	-	-
500.7	Расклинцовка материала укрепления обочин из смеси фрезерованного материала и щебня 0-20	м2	27 601,00	27 601,00	347,83	9 600 455,83	*27 600,00*	*9 600 108,00*	100%	*27 600,00*	*9 600 108,00*
	Ремонт съездов (82+670 км справа, 89+370 км справа)										
500.9	Ремонт съездов. Устройство покрытия из АБС гор.плот.м/з, толщ.6 см с розливом битума	м²	750,00	750,00	4 768,40	3 576 298,12	*750,00*	*3 576 298,12*	100%	-	- *0,00*

	Остановочная площадка										
500.10	Ресайклирование с устройством основания, толщ. 15см	м²	847,00	847,00	2 005,43	1 698 597,41	*847,00*	*1 698 597,41*	100%	-	-
500.11	Устройство покрытия из АБС гор.плот.м/з, толщ.6 см с розливом битума	м²	800,00	800,00	4 761,31	3 809 050,73	*800,00*	*3 809 050,73*	100%	-	- *0,00*
	км 94,4-99,1 (4,7 км)										-
	Устранение пучин						-				
500.12	Устройство основания из смеси С4	м³	70,66	70,66	12 180,73	860 690,22	*70,66*	*860 690,22*	100%	-	-
500.13	Устройство НСО из ПГС толщ.15см	м²	428,32	428,32	1 741,82	746 056,72	*428,32*	*746 056,72*	100%	-	*0,00*
500.14	Устройство ВСО из смеси С-4, толщ.15см	м²	428,32	428,32	1 765,86	756 353,61	*428,32*	*756 353,61*	100%	-	*0,00*
	Ремонт дорожной одежды										-
500.15	Ресайклирование с устройством основания, толщ. 15см	м²	35 720,00	35 720,00	2 010,42	71 812 202,40	*35 720,00*	*71 812 202,40*	100%		
500.16	Устройство покрытия из АБС гор.плот.м/з,толщ.6 см	м²	32 900,00	32 900,00	4 761,31	156 647 099,00	*32 900,00*	*156 647 099,00*	100%		
500.17	Ресайклирование с устройством основания, толщ. 15см	м²	806,00	806,00	2 010,42	1 620 394,62	*806,00*	*1 620 394,62*	100%	-	- *3,90*
500.18	Устройство покрытия из АБС гор.плот.м/з,толщ.6 см	м²	806,00	806,00	4 761,31	3 837 618,52	*806,00*	*3 837 618,52*	100%	-	*2,66*
500.19	Укрепление обочин оптимально подобранной смесью С-5	м²	14 100,00	14 100,00	1 375,75	19 398 075,00	*14 100,00*	*19 398 075,00*	100%	-	-
	км 221-231 (10 км)										-
	Устранение пучин										-
500.20	Устройство основания из смеси С4	м³	3 392,22	3 392,22	12 180,73	41 319 704,88	*3 392,22*	*41 319 704,88*	100%	-	- *0,01*
500.21	Устройство НСО из ПГС толщ.15см	м²	3 738,36	3 738,36	1 741,82	6 511 553,53	*3 738,36*	*6 511 553,53*	100%	-	
500.22	Устройство ВСО из смеси С-4, толщ.15см	м²	3 738,36	3 738,36	1 765,86	6 601 424,40	*3 738,36*	*6 601 424,40*	100%	-	-
500.23	Устранение пучин. Устройстов ВСО из смеси 20-40	м2	12 378,58	12 378,58	2 858,17	35 380 120,45	*12 378,58*	*35 380 120,45*	100%	-	-
	Ремонт дорожной одежды										-
500.24	Ресайклирование с устройством основания, толщ. 15см	м²	86 000,00	86 000,00	2 133,40	183 472 466,13	*86 000,00*	*183 472 466,13*	100%	-	- *0,01*
500.25	Устройство покрытия из АБС гор.плот.м/з,толщ.6 см	м²	80 000,00	80 000,00	4 761,31	380 905 062,81	*80 000,00*	*380 905 062,81*	100%	*12 000,00*	*57 135 759,42*
500.26	Укрепление обочин оптимально подобранной смесью С-5	м²	30 000,00	30 000,00	1 375,75	41 272 500,00	*30 000,00*	*41 272 500,00*	100%	-	-
	Ведомость 600					***19 950 503,90***		***19 950 503,90***			-
	км 82,52-91,82 (9,3 км)										
600.1	Ремонт одноочковой водопропускной трубы Ø1,2 м длиной 20 м на 86 км	шт	1,00	1,00	2 582 651,59	2 582 651,59	*1,00*	*2 582 651,59*	100%	-	-
	км 94,4-99,1 (4,7 км)										
600.4	Переустройство одноочковой водопропускной трубы Ø1,0 м длиной 13 м на 96,км	шт	1,00	1,00	6 631 655,20	6 631 655,20	*1,00*	*6 631 655,20*	100%	-	-
600.5	Переустройство одноочковой водопропускной трубы Ø1,0 м длиной 13 м на 97 км	шт	1,00	1,00	6 631 655,20	6 631 655,20	*1,00*	*6 631 655,20*	100%	-	-
	км 221-231 (10 км)										
600.6	Ремонт одноочковой трубы Ø1,5 м длиной 14 м на 222 км	шт	1,00	1,00	396 100,34	396 100,34	*1,00*	*396 100,34*	100%	-	-
600.7	Ремонт двухочковой трубы Ø1,0 м длиной 13 м на 223 км	шт	1,00	1,00	396 100,34	396 100,34	*1,00*	*396 100,34*	100%	-	-
600.8	Ремонт одноочковой трубы Ø1,2 м длиной 15 м на 224 км	шт	1,00	1,00	2 450 555,13	2 450 555,13	*1,00*	*2 450 555,13*	100%	-	-
600.9	Ремонт двухочковой трубы Ø2*2,5*2,0 м длиной 12 м на 224 км	шт	1,00	1,00	861 786,10	861 786,10	*1,00*	*861 786,10*	100%	-	-
	Ведомость 800					***11 115 626,34***	-	***11 115 626,35***		*100,95*	***8 698 684,32***
	км 82,52 - 91,82 (9,3 км)										-
800.1	Устройство санитарного блока, км 91 справа	шт	1,00	1,00	3 222 589,37	3 222 589,37	*1,00*	*3 222 589,37*	100%	*0,25*	*805 647,34*
800.2	Разметка пунктирная, шириной 0,1 м шагом 1:3	км	9,20	9,20	49 880,10	458 896,92	*9,20*	*458 896,92*	100%	*9,20*	*458 896,92*
800.3	Разметка сплошная, шириной 0,1 м	км	18,40	18,40	110 156,52	2 026 880,03	*18,40*	*2 026 880,03*	100%	*18,40*	*2 026 880,03*
800.4	Установка дорожных знаков	шт	9,00	9,00	51 523,22	463 709,00	*9,00*	*463 709,00*	100%	*9,00*	*463 709,00*
	км 94,4-99,1 (4,7 км)										-

800.5	Разметка пунктирная, шириной 0,1 м шагом 1:3	км	4,70	4,70	49 880,13	234 436,63	*4,70*	*234 436,63*	100%	*4,70*	*234 436,63*
800.6	Разметка сплошная, шириной 0,1 м	км	9,40	9,40	110 156,49	1 035 470,99	*9,40*	*1 035 470,99*	100%	*9,40*	*1 035 470,99*
800.7	Установка дорожных знаков	шт	9,00	9,00	34 239,78	308 158,06	*9,00*	*308 158,06*	100%	*9,00*	*308 158,06*
	км 221-231 (10 км)										-
800.8	Разметка пунктирная, шириной 0,1 м шагом 1:3	км	10,00	10,00	49 880,11	498 801,12	*10,00*	*498 801,12*	100%	*10,00*	*498 801,12*
800.9	Разметка сплошная, шириной 0,1 м	км	20,00	20,00	110 156,51	2 203 130,24	*20,00*	*2 203 130,24*	100%	*20,00*	*2 203 130,24*
800.10	Установка дорожных знаков	шт	11,00	11,00	60 323,09	663 553,99	*11,00*	*663 553,99*	100%	*11,00*	*663 553,99*
	Материалы					- *153 892 908,58*		- *153 892 908,58*			-
500.1	битум	тн	817,00	- 817,00	149 484,62	- 122 128 934,60	- *817,00*	- *122 128 934,60*	100%	*0,00*	-
500.2	цемент	тн	1 380,00	- 1 318,38	24 093,19	- 31 763 973,99	- *1 318,38*	- *31 763 973,99*	100%		
Итого:						**911 031 576,13**		**911 031 576,13**			**75 434 551,74**
в том числе НДС:						**109 323 789,13**		**109 323 789,13**			**9 052 146,21**
Итого с НДС:						**1 020 355 365,26**		**1 020 355 365,26**			**84 486 697,95**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Жакупов К.С.**

Куратор — **Кабыкен Н.Е.**

Начальник отдела ЭиБД — **Нурмагамбетов Ж.С.**

Расценки проверил — **Горелова Т.Ю.**

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" — **Кабдуалиев К.М.**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генпиректора — **Красиков И.Ю.**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 10 от "03"октября 2025 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт а/д Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара						
Павлодарская						
(км 82,52-91,82 (9,3 км), км 94,4-99,1 (4,7 км), км 221-231 (10 км)						
Устройство покрытия из АБС гор.плот.м/з,толщ.6 см	км	24,00	22,50	1,50	24,00	0,00
Ресайклирование с устройством основания, толщ. 15см	км	24,00	24,00	0.00	24,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____Красиков И.Ю.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Жакупов К.С.

Приложение 32
к Правилам осуществления
закупок отдельными субъектами
квазигосударственного сектора,
за исключением Фонда
национального благосостояния
и организаций Фонда
национального благосостояния

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах
по объекту:" Средний ремонт а/д Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара (км 82,52-91,82 (9,3 км), км 94,4-99,1 (4,7 км), км 221-231 (10 км)" за 3 октября 2025 г.

№ Договора (m)	Стоимость Договора (Сдj) (KZT)	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj)%	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Расценка	Стоимость (Сti) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ в товаре (Mi)%	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 743 264 340,44	37 238 427,61	0	100,00	Цемент	1 380,00	26 984,37	37 238 427,61	100,00%	KZ 411802668	26.08.2024	Казахстан
2		142 144 664,52	0	100,00	Битум	849,02	167 422,77	28 713 222,23	20,2%	KZ 411400211	30.05.2024	Казахстан
3		50 130 464,75	0	100,00	ПГС (Смесь С-4)	7 096,77	7 063,84	-	0%			Казахстан
4		84 230 105,47	0	100,00	Щебень фр.20*40	15 547,95	5 417,44	-	0%			Казахстан
5		17 888 649,84	0	100,00	Шлам бокситовый	4 188,83	4 270,56		100%			Казахстан
6		806 777 379,74	0	100,00	Смесь а/б горячая плотная м/з, типа Б, марка II	28 272,90	28 535,36	-	0%			Казахстан
7		37 799 165,38	0	100,00	Щебень фр.5*20	4 444,20	8 505,28	-	0%			Казахстан
8		5 536 383,57	0	100,00	Бетон В20	143,50	38 580,64	-	0%			Казахстан
9		348 389,11	0	100,00	Сталь арматурная гладкого профилмя класса А-I, d от 6до 12 мм	1,291	269 944	-	0%			Казахстан
10		51 327,07	0	100,00	Камень бутовый	7,07	7 260	-	0%			Казахстан
11		6 622 274,40	0	100,00	Щебень фр.0*20	983,00	6 737	-	0%			Казахстан
12		168 171,00	0	100,00	СКМ	29,00	5 799	-	0%			Казахстан
13		176 842,00	0	100,00	Знак дорожный 5.28	58,00	3 049	-	0%			Казахстан
14		3 293 816,40	0	100,00	Эмаль для дорожной разметки АК 511	3 893,40	846	-	0%			Казахстан
ИТОГО	1 743 264 340,44	1 195 672 138,78	0,00	100,00				65 951 649,84				

Сумма договора: **1 743 264 340,44**

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работ (оказание услуг), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуг), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров работ, услуг, по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - СТ_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} (СТ_i * M_i) \right)}{S}$$

m-общееколичество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работ(оказания услуг), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j- порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работ (оказания услуг);
СДj - стоимость j-ого договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда,заключенных в целях исполнения j-ого договора;
Rj- доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
n-общее количество наименований материалов, закупленных поставщиком или субподрядчикомв целях исполнения j-ого договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчикомв целях исполнения j-ого договора;
Cti - стоимость i-го товара.
Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ KZ"
Mi=0, в случае отсутвия сертификата о проихождении товара формы "СТ-KZ" если иное не усмтановлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ , услуг;
S - общая стоимость договора,
Rj- доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по формуле:

Rj - ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

ВЦр/у = 100%(1 743 264 340,44 - 1 195 672 138,78 - 0,00)* 100,00 + 65 951 649,84)/ 1 743 264 340,44 = 35,20%

доля местного содержаний в договоре (%): 35,20%

Заместитель Ген. Директора ТОО "Павлодаржолдары" _____ Красиков И.Ю.

ВЦр/у= 35,20%

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

исп.: Гурина А.А.

8-747-702-21-95