Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "AKM Group Company"**
Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**
Стройка: **Строительство распределительных сетей электроснабжения специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»**
Договор: **№040740002533/250116/00 от «18» август 2025г.**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.11.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце	Каз. содержание %		Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство распределительных сетей электроснабжения специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»	684 449 878	73 333 916		262 249 285	0	0	100%				28 098 138	262 249 285
Удержание аванса 30%												78 674 786
Всего по стройке	**684 449 878**	**73 333 916**		**262 249 285**			100%				**28 098 138**	**183 574 500**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Дайырманов Р.С.**

Инженер-эксперт ТОО "Алматы сапа инжиниринг'

_____ **Арипжанов Б.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AKM Group Company"

_____ **Тұрсынханов Е.Б.**

Начальник участка ТОО "AKM Group Company"

_____ **Шораев Д.А.**