Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Подрядчик: ТОО "AKM Group Company"
Технический надзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
Стройка: Строительство распределительных сетей электроснабжения специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»
Договор: №040740002533/250116/00 от «18» август 2025г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.10.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце	Каз. содержание %		Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство распределительных сетей электроснабжения специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»	422 200 593	45 235 778		422 200 593	0	0	100%				45 235 778	422 200 593
Удержание аванса 30%												126 660 178
Всего по стройке	**422 200 593**	**45 235 778**		**422 200 593**			100%				**45 235 778**	**295 540 415**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Дайырманов Р.С.**

Инженер-эксперт ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Арижанов Б.М.**

ПОДРЯДЧИК:

И.о. Директора ТОО "AKM Group Company"

_____ **Шораев Д.А**

Начальник участка ТОО "AKM Group Company"

_____ **Шораев Д.А**