Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Технический надзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
Автор: ТОО "Жана Құрылыс Групп"
Подрядчик : ТОО "AKM Group Company"
Стройка : Строительство распределительных сетей электроснабжения специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»
Договор: №040740002533/250116/00 от «18» август 2025г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			04-01 Распределительный пункт 10кв										
1	1	Прайс лист	Блочно модульное здание 10кВ с ячейками КРУ Etalon		1	213 974 173,24		213 974 173,0				213 974 173,0	
				комплект						213 974 173,0			
			ИТОГО по акту					213 974 173	0	0	0	213 974 173	
								0	0	213 974 173	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							213 974 173			
			04-02 Внеплощадочные электрические сети работы										
1	1	6101-0102-0168 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2		766,8	460,0	460,0	352 728,0	352 728,0			352 728,0	
				м³		0,0	106,0	0,0	81 281,0				
2	3	6401-0201-0201 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее		1 065	846,0	462,0	900 990,0	492 030,0			900 990,0	
				м		384,0	156,0	408 960,0	166 140,0				
3	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		255,6	4 389,0		1 121 828,0		1 121 828,0		1 121 828,0	Казахстан
				м³									
4	5	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		472	2 084,0	793,0	983 648,0	374 296,0	34 928,0		983 648,0	
				м кабеля		1 217,0	227,0	574 424,0	107 144,0				
5	6	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		13 088	2 246,0	739,0	29 395 648,0	9 672 032,0	1 269 536,0		29 395 648,0	
				м кабеля		1 410,0	206,0	18 454 080,0	2 696 128,0				
6	7	243-129-0430 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х400/50 (мс)-10		13 560	6 615,0		89 699 400,0		89 699 400,0		89 699 400,0	Казахстан
				м									
7	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		472	4 014,0		1 894 608,0		1 894 608,0		1 894 608,0	Казахстан
				м									
			ИТОГО по акту					124 348 850	10 891 086	94 020 300	0	124 348 850	
								19 437 464	3 050 693	0	0		
			07-01 Благоустройство территории работы										
			Раздел 1: РП 1										
1	1	6101-0102-0201 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1/избыток/		30	479,0	479,0	14 370,0	14 370,0			14 370,0	
				м³		0,0	147,0	0,0	4 410,0				
2	2	412-101-0216 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		1 050	49,0		51 450,0				51 450,0	
				т·км									
3	3	6201-0401-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		31,4	7 304,0	2 664,0	229 346,0	83 650,0	123 936,0		229 346,0	
				м³		693,0	572,0	21 760,0	17 961,0				

4	4	6201-0401-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	0,6	7 304,0 693,0	2 664,0 572,0	4 382,0 416,0	1 598,0 343,0	2 368,0		4 382,0	
5	5	6113-0301-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство дорожек и площадок из брусчатки с подготовкой	м²	4	4 384,0 3 859,0	273,0 70,0	17 536,0 15 436,0	1 092,0 280,0	1 008,0		17 536,0	
6	6	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	4,08	4 247,0		17 328,0		17 328,0		17 328,0	Казахстан
7	7	6201-0301-0602 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	7	4 702,0 3 724,0	93,0 29,0	32 914,0 26 068,0	651,0 203,0	6 195,0		32 914,0	
8	8	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	7	1 018,0		7 126,0		7 126,0		7 126,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: РП 1					374 452 63 680	101 361 23 197	157 961 0	0 0	374 452	
			Раздел 2: РП 2										
9	11	6101-0102-0201 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1/избыток/	м³	28,7	479,0 0,0	479,0 147,0	13 747,0 0,0	13 747,0 4 219,0			13 747,0	
10	12	412-101-0216 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1 004,5	49,0		49 220,0				49 220,0	
11	13	6101-0102-0201 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1/недостаток/	м³	64	479,0 0,0	479,0 147,0	30 656,0 0,0	30 656,0 9 408,0			30 656,0	
12	14	412-101-0216 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2 240	49,0		109 760,0				109 760,0	
13	15	6201-0401-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	32	7 304,0 693,0	2 664,0 572,0	233 728,0 22 176,0	85 248,0 18 304,0	126 304,0		233 728,0	
14	16	6201-0401-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	0,6	7 304,0 693,0	2 664,0 572,0	4 382,0 416,0	1 598,0 343,0	2 368,0		4 382,0	
15	17	6113-0301-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство дорожек и площадок из брусчатки с подготовкой	м²	4	4 384,0 3 859,0	273,0 70,0	17 536,0 15 436,0	1 092,0 280,0	1 008,0		17 536,0	
16	18	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	4,08	4 247,0		17 328,0		17 328,0		17 328,0	Казахстан
17	19	6201-0301-0602 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	7	4 702,0 3 724,0	93,0 29,0	32 914,0 26 068,0	651,0 203,0	6 195,0		32 914,0	
18	20	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	7	1 018,0		7 126,0		7 126,0		7 126,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: РП 2					516 397 64 096	132 992 32 757	160 329 0	0 0	516 397	
			ИТОГО по акту					890 849 127 776	234 353 55 954	318 290 0	0 0	890 849	
			Итого по суммарной смете									339 213 872,0	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									213 974 173	
			Итого без оборудования									125 239 699	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)								7,20%	9 017 258	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									134 256 957	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								5%	6 712 848	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								3%	10 446 934	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									365 390 912	
			на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388								0,31164	113 870 424	
			на III квартал 2025 г., доля - 70 %, к - 1,0587								0,74109	270 787 551	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9800000000206753								0,98	376 964 815	
			НДС (12%)								12%	45 235 778	
			Итого с НДС									422 200 593	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жайырмагзр Р.С.

Инженер-эксперт ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Арыгжаков Б.М.

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

«Алматы қаласы энергетика және
сумен жабдықтау басқармасы»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Бланк №2 АКТі үшін
Бланк Акта Форма №2
Коммунальное государственное
учреждение «Управление энергетики
и водоснабжения города Алматы»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Жана Құрылыс Групп"

Абибуллаев А.Н.

Авторский надзор ТОО "Жана Құрылыс Групп"

Нигт В.Г.

ПОДРЯДЧИК:
И.о. Директора ТОО "AKM Group Company"

Шораев Д.А

Начальник участка ТОО "AKM Group Company"

Шораев Д.А.