Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Субподрядчик: ТОО "Aisultan LLC"

Объект: ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Атамекен от улицы Есет батыра до конца в г. Кызылорда»***

Договор субподряда (контракт) № 10/25 от 27.05.2025г.

А К Т № 1
за июль месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17448**	
		Раздел 1.	**Обустройство улиц и организация движения**				**17448**	
			Горизонтальная дорожная разметка					
1	1	7101-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3**	**км**	**0,4**	**43 619**	**17448**	
		Итого						**17 448**
		Без оборудования						**17 448**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,7%	тенге				995
		Итого						**18 442**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге				922
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге				553
			Итого по части III в сметных ценах:	тенге				**19 917**
			Итого по части III в прогнозных ценах на 2024 К=1,0557	тенге				**21 027**
			Понижающий коэфицент К=0,98	тенге				**20 606,80**
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**	тенге				**2 472,82**
			Итого по смете	**тенге**				**23 079,62**

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД" БИН 060440007369

Субподрядчик: ТОО "Aisultan LLC"

Директор **Алтынбекулы А.**

Директор **Арабаев О.**