Форма 1

Заказчик ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 43307,068 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 5914,699 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"08" сентябрь 2025 года

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство уличного освещения улицы Карабас в селе Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания	--	--	745,499	745,499
2		- в том числе на 2025 год	--	--	745,499	745,499
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
4		Проектные работы	--	--	815,579	815,579
5		- в том числе на 2025 год	--	--	815,579	815,579
6		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
7		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	--	--	140,932	140,932
8		- в том числе на 2025 год	--	--	140,932	140,932
9		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**1 702,01**	**1 702,01**
10		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	1 702,01	1 702,01
11		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
12	2-1	Электроснабжение и наружное электроосвещение	27 487,45	--	--	27 487,45
		Всего по главе	**27 487,45**	**--**	**--**	**27 487,45**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**27 487,45**	**--**	**--**	**27 487,45**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,8%	2 144,021	--	--	2 144,021
		Итого по главе 8	**2 144,021**	**--**	**--**	**2 144,021**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**29 631,471**	**--**	**--**	**29 631,471**
14	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 481,574	--	--	1 481,574
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	888,944	--	--	888,944

		Итого по части II в сметных ценах:	**32 001,989**	**--**	**--**	**32 001,989**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
16		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	32 001,989	--	--	32 001,989
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	34 530,146	--	--	34 530,146
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**34 530,146**	**--**	**--**	**34 530,146**
18		- в том числе на 2026 г.	34 530,146	--	--	34 530,146
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,032 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,032 : 1,224 = 0,026 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,032 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,032 : 1,224 = 0,026 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,026x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,026x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 32001,989x0,46% = 147,209	--	--	147,209	147,209
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	--	--	158,839	158,839
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**158,839**	**158,839**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 32001,989x2,9% = 928,058	--	--	928,058	928,058
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	--	--	1 001,375	1 001,375
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 001,375**	**1 001,375**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
23		II квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0790	--	--	1 160,213	1 160,213
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 160,213**	**1 160,213**
24		- в том числе на 2026 г.	--	--	1 160,213	1 160,213
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**32 001,989**	**--**	**2 777,277**	**34 779,266**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**34 530,146**	**--**	**2 862,223**	**37 392,369**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	**--**	**--**	**1 702,01**	**1 702,01**
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	204,241	204,241
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	**--**	**--**	**--**	**--**

26	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	**--**	**--**	**204,241**	**204,241**
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**34 530,146**	**--**	**1 160,213**	**35 690,359**
27		- в том числе затраты по части II	34 530,146	--	--	34 530,146
28		- в том числе затраты по части III	--	--	1 160,213	1 160,213
29	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	5 710,457	5 710,457
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**5 914,699**	**5 914,699**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**34 530,146**	**--**	**8 776,922**	**43 307,068**

Руководитель проектной организации Сауирбаева Л.А.

Главный инженер проекта Ержанов Е.А.

Начальник сметного отдела Кранина О.