**Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Многопрофильная областная детская больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

**Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"**

**Наименование объекта: «Капитальный ремонт оконных блоков ГКП "Многопрофильная областная детская больница" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, ж.м. Шестихатка, 471 "А"»**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за ноябрь 2025 года**

| Код | Код подрядчика | Договор и Доп соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | Номер | Дата | Наименование | код | Наименование | код | | |
| | | №421/4 | 01.08.2025 г. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Капитальный ремонт оконных блоков ГКП "Многопрофильная областная детская больница" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, ж.м. Шестихатка, 471 "А"» | 101 639 994,71 | 33 838 948,66 | | | | | | | 4 060 673,84 | 37 899 622,50 |

**Подрядчик:**

**ТОО «МСФ «Мунайкурылыс»**

**Директор** _____ **Даулетбаев С. Р.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Номад Travel"**

_____ **Курманов А. Б.**

**Заказчик:**
**Государственное коммунальное предприятие «Многопрофильная областная детская больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**Директор** _____ **Кожин Н. Н.**

**Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Многопрофильная областная детская больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
**Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"**

**Наименование объекта: «Капитальный ремонт оконных блоков ГКП "Многопрофильная областная детская больница" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, ж.м. Шестихатка, 471 "А"»**

**Договор №421/4 от 01.08.2025 г. года**

## Акт приемки выполненных работ №2
## за ноябрь месяц 2025г.

Составлен(а) вценах 08.10. 2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **28 951 987** |
| | | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | **1277774** |
| 1 | **1208-0101-0401**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | м | 395,4 | 357 | 141 158 |
| 2 | **1146-0201-0802**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | **Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | $м^2$ | 189 | 919 | 173 691 |
| 3 | **1206-0101-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 126 | 5 721 | 720 846 |
| 4 | **1208-0101-0401**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | м | 524,4 | 357 | 187 211 |
| 5 | **1206-0101-0304**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 40* | **Доски подоконные пластиковые. Снятие** | $м^2$ | 96,26 | 570 | 54 868 |
| | | **Раздел 2. Монтажные работы** | | | | **27674215** |
| 6 | **6108-0102-0107**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной)двухстворчатый** | $м^2$ | 476,3 | 6 376 | 3 036 889 |
| 7 | **223-102-0208**<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** | $м^2$ | 287,3 | 52 349 | 15 039 868 |
| 8 | **6108-0105-0204**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м** | м | 409,8 | 3 166 | 1 297 427 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 223-501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм | м | 409,8 | 2 086 | 854 843 |
| 10 | 223-503-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка антимоскитная | $м^2$ | 320,16 | 4 971 | 1 591 515 |
| 11 | 223-503-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Блокиратор оконный | шт. | 276 | 2 259 | 623 484 |
| 12 | 6112-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос | м | 395,4 | 1 905 | 753 237 |
| 13 | 261-107-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 118,62 | 954 | 113 163 |
| 14 | 6112-0401-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм, отлив | м | 524,4 | 1 905 | 998 982 |
| 15 | 261-107-0815<br>*РСНБ РК 2022* | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 157,32 | 865 | 136 082 |
| 16 | 6112-0202-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного | $м^2$ | 189 | 9 283 | 1 754 487 |
| 17 | 212-402-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 8,127 | 25 474 | 207 027 |
| 18 | 6112-0202-0703<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | $м^2$ | 189 | 4 152 | 784 728 |
| 19 | 232-503-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 2 422,98 | 82 | 198 684 |
| 20 | 6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откос подготовленная под окраску | $м^2$ | 189 | 1 169 | 220 941 |
| 21 | 236-202-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,26082 | 200 964 | 52 415 |
| 22 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 32,73722 | 255 | 8 348 |
| 23 | 412-101-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км | т·км | 32,73722 | 64 | 2 095 |
| | | Итого по акту без оборудование | Тенге | | | 28 951 987,0000 |
| | | Затраты - на организацию и управ ление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9% | Тенге | | | 1 708 167,23 |
| | | Итого | Тенге | | | 30 660 154,23 |
| | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 1 533 007,71 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | | | 919 804,63 |
| | | Итого | Тенге | | | 33 112 966,57 |
| | | на II квартал 2025 г., доля - 80 %, к - 1,0388 | Тенге | | | 27 518 199,74 |
| | | на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587 | Тенге | | | 7 011 339,54 |
| | | Итого | Тенге | | | 34 529 539,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого со скидкой к=0,98000000482 | Тенге | | | 33 838 948,66 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 4 060 673,84 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | **37 899 622,50** |

**Заказчик:**
**Государственное коммунальное предприятие "Многопрофильная областная детская больница" на**
**_____Кожин Н. Н.**

**Подрядчик:**
**ТОО «МФС Мұнайқұрылыс»**
**_____Даулетбаев С. Р.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Номад Travel"**
**Эксперт_____ Курманов А. Б.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «NED GROUP»**
**Эксперт_____Кузьмина Т. А.**