*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, ЖАРКЕНТСКАЯ Г.А., Г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129** | **050640005744** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** | **921040000479** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор № 25 от 26.02.2025 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **31** | **27.08.2025** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу") | | | раб. | 1 | 71 428 572,00 | 71 428 572,00 | 7 653 061,29 |
| | | | | Итого | 1 | x | 71 428 572,00 | 7 653 061,29 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ г. страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2025

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

**Заказчик:** Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129

**Подрядчик:** Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", область Жетісу, г.Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7 , БИН/ИИН 921040000479

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")

**СПРАВКА №4**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за август 2025 года**

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **№25** | **26.02.2025 г** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | В отчетном месяце без НДС | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу") | **276 822 124** | **63 775 511** | | | | | | | **7 653 061,29** | **71 428 572** |
| Аванс 30% | **83 046 637** | | | | | | | | | **21 428 572** |
| Итого к оплате | **193 775 487** | **44 642 858** | | | | | | | **5 357 142,90** | **50 000 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

**Скаков Е.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
ТОО " Фараб құрылыс"

**Өсербаев Н.М.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**
ПК «Azia Canal Qurylys»

**Сәбидоллаев Н.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

SANA 2023.3.2 от 13.09.2023 г. Цена региона Область Жетiсу Панфиловский район

**Заказчик:** Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129

**Подрядчик:** Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", область Жетiсу, г.Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7

**Объект:** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")

**Договор подряда (контракт)** № 25 от 26.02.2025 г

## Акт приемки выполненных работ №4 за август месяц 2025 года

на Гидротехнические решения

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **1** | **1101-0102-0327** | **Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **5650** | **588** | **3 322 200** | |
| **2** | **2** | **412-102-0210 Коб=10** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **1 т·км** | **96050** | **43** | **4 130 150** | |
| **3** | **3** | **1101-0104-0107** | **Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **3580** | **131** | **468 980** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1101-0104-0107 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2100 | 131 | 275 100 | |
| 5 | 5 | 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 5671 | 260 | 1 474 460 | |
| 6 | 6 | 1101-0101-0327 | Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ЗУБ) | м3 грунта | 1259 | 375 | 472 125 | |
| | | | Раздел 2. Монтаж габионов | | | | | |
| | | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 7 | 7 | 1142-0301-0101 | Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки | м3 | 300 | 14799 | 4 439 700 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 7,1 | 7.1 | 211-701-0201 | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | м3 | 900 | 11826 | 10 643 400 | Казахстан |
| 8 | 8 | 214-404-0205 (основной ресурс) | Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м | 1 шт. | 200 | 24536 | 4 907 200 | Казахстан |
| | | | Раздел 3. Монтаж габиона (Зуб) | | | | | |
| | | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 9 | 9 | 1137-0401-0301 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т арматуры | 35,07 | 111561 | 3 912 444 | |
| 10 | 10 | 214-210-0101 (основной ресурс) | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 35,07 | 317238 | 11 125 537 | Казахстан |
| 11 | 11 | 1142-0101-0404 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 315 | 6101 | 1 921 815 | |
| 12 | 12 | 211-701-0201 (основной ресурс) | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | 1 м3 | 315 | 11826 | 3 725 190 | Казахстан |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **50 818 301** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%) | 5 234 285 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **56 052 586** |
| Сметная прибыль (5%) | 2 802 629 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (3%)** | **1 681 578** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.** | **60 536 793** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)** | **65 077 052** |
| НДС (12%) | 7 809 246 |
| **Итого** | **72 886 299** |
| **Итого с учетом тендерной скидкой К=0,98** | **71 428 572** |
| **Итого с учетом аванса - 30%** | **50 000 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

**Скаков Е.А.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

ПК «Azia Canal Qurylys»

**Сәбидоллаев Н.С.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Технический надзор:**

ТОО " Фараб құрылыс"

**Өсербаев Н.М.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Авторский надзор:**

ТОО "ХОЛД"

**Оспанов Н.Т.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)