Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев»,120309, Кызылординская область, Жанакорганский район, сельский округ Имени Машбека Налибаева, село Акжол, пр. Абылайхан, д. 4А, тел.: 30242 — ИИН/БИН: 050340007442

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180 — 050140010603

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.соглашение №25/1 от 09.09.2025г к договору №25 от 05.09.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
54	22.09.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакорганского района, Кызлординской области"			услуга			433 954 695,00	46 495 145,89
				Итого		x	433 954 695,00	46 495 145,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Заместитель генерального директора / Балатаев У.А.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): бас маман / Тулебекова М.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2025

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакоргансого района, Кызылординской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору №25 от 05.09.2025 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№25/1	09.09.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакоргансого района, Кызылординской области"	433 954 695,00	387 459 549,11							46 495 145,89	433 954 695,00
Аванс 30%	130 186 408,50	116 237 864,73							13 948 543,77	130 186 408,50
Итого к оплате (с учетом аванса)	303 768 286,50	271 221 684,38							32 546 602,12	303 768 286,50

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"
Главный специалист _____ **Туребекова М.О.**
БИН 050340007442

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**
БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Altimus LTD"
Директор _____ **Эли Р.К.**
БИН 070140005115

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Димаш-Сервис"
Главный инженер проекта _____ **Танирбергенов А.Б.**
БИН 070640009949

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакорганского района, Кызылординской области"

Дополнительное соглашение №25/1 от 09.09.2025 года к договору №25 от 05.09.2025 года

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА И ОПОР				
1	1	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**/ДЕМОНТАЖ/ Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,3733333**	**112 249**	**41 906**
2	2	1133-0209-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных**	**шт.**	**16**	**9 897**	**158 352**
			ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
3	3	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**/Демонтаж/ Установка знака дорожного на металлической стойке**	**шт.**	**34**	**5 136**	**174 624**
			ДЕМОНТАЖ СУЩ. ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ				
4	4	1122-0103-0108 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**/Разборка/ Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 300 мм**	**км трубопровода**	**0,134**	**1 089 810**	**146 035**
			РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ				
5	5	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную /проезжая часть/**	**м**	**318**	**3 171**	**1 008 378**
			РАЗБОРКА А/Б ПОКРЫТИЯ С ОСНОВАНИЕ ГПС				
6	6	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка /тротуар/**	**$м^3$**	**39,6**	**10 429**	**412 988**
			ДЕМОНТАЖ МЕТ. БИЛБОРДОВ 3шт				
7	7	1109-0102-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**/Демонтаж/ Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м**	**т конструкций**	**4,227**	**160 466**	**678 290**
			ВЫВОЗ МУСОРА				
8	8	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**121,708**	**255**	**31 036**
9	9	412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**121,708**	**375**	**45 640**
			ФРЕЗИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СО ВРЕМЕННЫМ СКЛАДИРОВАНИЕМ				
10	10	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм**	**$м^2$**	**15 330**	**966**	**14 808 780**
11	11	412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1 333**	**375**	**499 875**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 005 904**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 005 557

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 977 329*
		машины и механизмы	тенге			13 423 795
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 061 307*
		перевозки	тенге			576 551
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 588		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-01 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ				
		Раздел 2. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ				
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=325мм - 8шт				
1	**14**	**1101-0201-1126** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**104**	**340**	**35 360**
2	**15**	**1130-0101-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство**	**м^3 подушки**	**26**	**11 481**	**298 506**
3	**16**	**1122-0103-0108** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,13**	**5 243 862**	**681 702**
4	**17**	**241-102-0240** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	**м**	**130**	**18 747**	**2 437 110**
5	**18**	**1130-0504-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**	**44,2**	**3 912**	**172 910**
6	**19**	**1130-0504-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5*	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя /1 слой/**	**м^2 изолируемой поверхности**	**265,2**	**5 065**	**1 343 238**
7	**20**	**1130-0102-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м^3 бетона в деле**	**3,2**	**66 629**	**213 213**
8	**21**	**1130-0102-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,397824**	**248 559**	**98 883**
9	**22**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,397824**	**324 528**	**129 105**
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=530мм - 1шт				
10	**23**	**1101-0201-1126** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**30**	**340**	**10 200**
11	**24**	**1130-0101-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство**	**м^3 подушки**	**4**	**11 481**	**45 924**
12	**25**	**1122-0103-0111** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 500 мм**	**км**	**0,02**	**8 803 083**	**176 062**
13	**26**	**241-102-0256** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм**	**м**	**20**	**43 664**	**873 280**
14	**27**	**1130-0504-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб /1 слой/. Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**	**11,6**	**3 912**	**45 379**
15	**28**	**1130-0504-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5*	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя /1 слой/**	**м^2 изолируемой поверхности**	**66,56**	**5 065**	**337 126**
16	**29**	**1130-0102-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м^3 бетона в деле**	**0,84**	**66 629**	**55 968**
17	**30**	**1130-0102-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,0666**	**248 559**	**16 554**
18	**31**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0666**	**324 528**	**21 614**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**6 992 134**
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге				1 844 209

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*901 614*
		машины и механизмы	тенге			480 786
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*124 706*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 667 139
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	411		
		Раздел 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
		Устройство земляного полотна для уширения				
19	**32**	**1101-0201-0226** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	**м³**	**3 760**	**434**	**1 631 840**
20	**33**	**412-102-0205** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**35 155**	**92**	**3 234 260**
21	**34**	**1101-0301-0502** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство насыпи дорожной бульдозером с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**3 760**	**233**	**876 080**
22	**35**	**1101-0701-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м³**	**3 480**	**250**	**870 000**
23	**36**	**1101-0701-0107** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м³**	**3 480**	**86**	**299 280**
24	**37**	**1101-0701-1401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды**	**м³ уплотненного грунта**	**3 480**	**201**	**699 480**
25	**38**	**1101-0203-0404** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Планировка площади бульдозером, мощность 79 кВт (до 108 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**29 400**	**4**	**117 600**
26	**39**	**1101-0506-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Планировка дна или откоса выемки прицепным грейдером средним, группа грунта 2**	**м² спланированной поверхности**	**29 400**	**12**	**352 800**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**8 081 340**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			259 240
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*124 502*
		машины и механизмы	тенге			4 573 920
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 091 560*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 920
		перевозки	тенге			3 234 260
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	409		
		Раздел 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
		Основная дорога - Тип 1, Тип 2, Тип 3				
27	**40**	**1101-0203-0138** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**/Нарезка корыта/ Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м³**	**4 148,75**	**111**	**460 511**
28	**41**	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м³**	**2 489,25**	**5 864**	**14 596 962**
29	**42**	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**11,62**	**224 915**	**2 613 512**

1		2	3	4	5	6	7
30	43	1127-0602-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333*	Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см /8см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16 595	4 975	82 560 125
31	44	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	8,3	224 915	1 866 795
32	45	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 /общ.6см/	м^2	16 595	3 067	50 896 865
33	46	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	м^2	16 595	1 312	21 772 640
34	47	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	4,98	224 915	1 120 077
35	48	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16 595	3 232	53 635 040
Основная дорога - Тип 4 /ПК16+85-ПК20+00/							
36	49	1101-0203-0138 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	/Нарезка корыта/ Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	472,5	111	52 448
37	50	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	378	6 493	2 454 354
38	51	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	283,5	5 864	1 662 444
39	52	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	1,32	224 915	296 888
40	53	1127-0602-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333*	Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см /8см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 890	4 975	9 402 750
41	54	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,94	224 915	211 420
42	55	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 /общ.6см/	м^2	1 890	3 067	5 796 630
43	56	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	м^2	1 890	1 312	2 479 680
44	57	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,57	224 915	128 202
45	58	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 890	3 232	6 108 480
Основная дорога - Тип 5							
46	59	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	1,1	224 915	247 407
47	60	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 /общ.6см/	м^2	2 204	3 067	6 759 668
48	61	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	м^2	2 204	1 312	2 891 648
49	62	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,66	224 915	148 444

1		2	3	4	5	6	7
50	63	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**2 204**	**3 232**	**7 123 328**
		Укрепление обочины					
51	64	**414-104-0501** *РСНБ РК 2024*	**/Существующий фрезированный материал/ Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**270,88**	**255**	**69 074**
52	65	**412-102-0201** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**270,88**	**375**	**101 580**
53	66	**1127-0701-0111** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см /Существующий фрезированный материал/**	**м^2**	**1 676,5**	**541**	**906 986**
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ /На проезжей части/					
54	67	**1127-0201-0602** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**710**	**3 490**	**2 477 900**
55	68	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**710**	**2 504**	**1 777 840**
56	69	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**41,18**	**33 334**	**1 372 694**
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ /Тротуара/					
57	70	**1127-0201-0601** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.***	**м**	**431,5**	**3 490**	**1 505 935**
58	71	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**431,5**	**1 365**	**588 998**
59	72	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**10,355**	**33 334**	**345 174**
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА					
60	73	**1127-0401-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**161,85**	**6 493**	**1 050 892**
61	74	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**129,48**	**5 864**	**759 271**
62	75	**1147-0301-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**1 079**	**3 598**	**3 882 242**
63	76	**255-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**1 061,736**	**9 885**	**10 495 260**
64	77	**211-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**49,634**	**2 181**	**108 252**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**277 776 162**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			19 068 373
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*9 350 270*
		машины и механизмы		тенге			31 926 011
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*5 430 474*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			226 611 123
		перевозки		тенге			170 654
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	5 463		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**292 849 636**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			21 171 822
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*10 376 386*
		машины и механизмы		тенге			36 980 717

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6 646 740*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			231 292 182
		перевозки	тенге			3 404 914
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 282		

			ИТОГО ПО АКТУ №1	**Тенге**			**310 855 540**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**Тенге**			**17 718 766**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**14 601 037**
			ИТОГО	**Тенге**			**343 175 343**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**16 428 715**
			Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**10 295 260**
			ИТОГО	**Тенге**			**369 899 319**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	**Тенге**			**195 806 204**
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,079	**Тенге**			**199 560 682**
			ИТОГО	**Тенге**			**395 366 887**
			НДС 12%	**Тенге**			**47 444 026**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**442 810 913**
			ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**433 954 695**
			в том числе НДС 12%	Тенге			46 495 146

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"
Главный специалист_____Туребекова М.О.
БИН 050340007442

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор_____Әли Р.Қ.
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Димаш-Сервис"
Главный инженер проекта_____Танирбергенов А.Б.
БИН 070640009949

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев»,120309, Кызылординская область, Жанакорганский район, сельский округ Имени Машбека Налибаева, село Акжол, пр. Абылайхан, д. 4А, тел.: 30242** — **050340007442**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №25/1 от 09.09.2025г к договору №25 от 05.09.2025г

Номер документа	Дата составления
63	20.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакорганского района, Кызлординской области"			услуга			142 832 187,47	15 303 448,66
				Итого		x	142 832 187,47	15 303 448,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель генерального директора / _____ / Балатаев У.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Б. Сердашев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2025

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакорганского района, Кызылординской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору №25 от 05.09.2025 года: номер	дата	Источник финансирования: Наименование	код	Организационно-правовая форма: Наименование	код
		№25/1	09.09.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакорганского района, Кызылординской области"	576 786 882,47	127 528 738,81							15 303 448,66	142 832 187,47
Аванс 30%	173 036 064,74	38 258 621,64							4 591 034,60	42 849 656,24
Итого к оплате (с учетом аванса)	403 750 817,73	89 270 117,17							10 712 414,06	99 982 531,23

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"
Аким _____ **Сердалиев Б.Т.**
БИН 050340007442

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**
БИН 050340010603

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Aktimus LTD"
Директор _____ **Әли Р.Қ.**
БИН 070140005115

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Димаш-Сервис"
Главный инженер проекта _____ **Танирбергенов А.Б.**
БИН 070640009949

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакорганского района, Кызылординской области"

Дополнительное соглашение №25/1 от 09.09.2025 года к договору №25 от 05.09.2025 года

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-01 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ				
			Раздел 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ				
			НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ				
1	1	1106-0502-0108 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Плиты покрытия /1ПП15-2/. Разборка	шт. сборных конструкций	5	3 900	19 500
2	2	1106-0502-0108 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	5	19 106	95 530
3	3	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	30 968	154 840
4	4	1216-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Люки чугунные. Демонтаж	люк	16	5 958	95 328
5	5	1123-0302-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Люки чугунные. Установка	шт.	16	9 010	144 160
6	6	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	16	41 165	658 640
7	7	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,32	44 543	14 254
8	8	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	16	7 006	112 096
9	9	1101-0701-1503 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство	$м^3$ основания	1,44	11 243	16 190
10	10	1106-0101-0312 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /заделка люка в нише из бетона В15/	$м^3$	6,4	54 919	351 482
11	11	1106-0101-0312 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /наращивание из бетона В15/	$м^3$	1,76	54 919	96 657
12	12	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,24	255	1 336
13	13	412-102-0205 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	26,2	92	2 410
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				1 762 423
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			395 195
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*195 189*
			машины и механизмы	тенге			79 575
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20 766*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 283 907
		перевозки	тенге			3 746
		нормативная трудоемкость	чел -ч	95		
		Раздел 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
		Основная дорога - Тип 1, Тип 2, Тип 3				
14	**40**	**1101-0203-0138** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**/Нарезка корыта/ Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**414,875**	**111**	**46 051**
15	**41**	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**248,925**	**5 864**	**1 459 696**
16	**42**	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,162**	**224 915**	**261 351**
17	**43**	**1127-0602-0101** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08 К=1,333*	**Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см /8см/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1 659,5**	**4 975**	**8 256 012**
18	**44**	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,83**	**224 915**	**186 679**
19	**45**	**1127-0602-0306** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ /общ.6см/**	**$м^2$**	**1 659,5**	**3 067**	**5 089 686**
20	**46**	**1127-0602-0406** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**$м^2$**	**1 659,5**	**1 312**	**2 177 264**
21	**47**	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,498**	**224 915**	**112 008**
22	**48**	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1 659,5**	**3 232**	**5 363 504**
		Укрепление обочины					
23	**64**	**414-104-0501** *РСНБ РК 2024*	**/Существующий фрезированный материал/ Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**270,88**	**255**	**69 074**
24	**65**	**412-102-0201** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**270,88**	**375**	**101 580**
25	**66**	**1127-0701-0111** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см /Существующий фрезированный материал/**	**$м^2$**	**1 676,5**	**541**	**906 986**
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ /На проезжей части/					
26	**67**	**1127-0201-0602** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**710**	**3 490**	**2 477 900**
27	**68**	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**710**	**2 504**	**1 777 840**
28	**69**	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**41,18**	**33 334**	**1 372 694**
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ /Тротуара/					
29	**70**	**1127-0201-0601** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.***	**м**	**431,5**	**3 490**	**1 505 935**
30	**71**	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**431,5**	**1 365**	**588 998**

1		2	3	4	5	6	7
31	72	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**10,355**	**33 334**	**345 174**
			УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА				
32	73	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**161,85**	**6 493**	**1 050 892**
33	74	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**129,48**	**5 864**	**759 271**
34	75	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**1 079**	**3 598**	**3 882 242**
35	76	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**1 061,736**	**9 885**	**10 495 260**
36	77	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**49,634**	**2 181**	**108 252**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**48 394 349**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8 745 595
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 299 447*
			машины и механизмы	тенге			4 497 708
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*849 580*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			34 980 391
			перевозки	тенге			170 654
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 051		
			Раздел 5. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ				
			УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
37	78	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**69**	**17 843**	**1 231 167**
38	79	1127-0802-0201 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	**шт.**	**17**	**3 549**	**60 333**
39	80	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**31**	**10 048**	**311 488**
40	81	251-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм**	**шт.**	**45**	**11 277**	**507 465**
41	82	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	**шт.**	**5**	**10 519**	**52 595**
42	83	251-101-0139 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм**	**шт.**	**3**	**3 231**	**9 693**
43	84	251-101-0134 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм /512ммх1841мм/**	**шт.**	**2**	**14 540**	**29 080**
44	85	251-102-0702 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25**	**шт.**	**17**	**7 872**	**133 824**
45	86	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	**шт.**	**48**	**14 285**	**685 680**
46	87	251-102-0715 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40**	**шт.**	**4**	**20 568**	**82 272**
47	88	1106-0102-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**5,52**	**59 252**	**327 071**

1		2	3	4	5	6	7
48	89	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	11,04	8 730	96 379
			УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ				
49	90	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной одиночной сплошной краской, ширина линии 0,10 м-1.1	км линии	1,762	48 131	84 807
50	91	1127-0803-0118 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной одиночной краской, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3-1.5	км линии	0,196	27 276	5 346
51	92	1127-0803-0123 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной одиночной краской, ширина линии 0,10 м, шаг 3:1-1.6	км линии	1,23	41 172	50 642
52	93	1127-0803-0115 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Нанесение разметки дорожной одиночной краской, ширина линии 0,10 м, шаг 1:1	км линии	1,204	34 235	41 219
53	94	1127-0803-0108 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08 К=4*	Нанесение разметки дорожной одиночной сплошной краской, ширина линии 0,10 м /0,40 м/	км линии	0,156	192 525	30 034
			СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - 12шт				
54	95	1127-0801-0302 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Установка столбиков сигнальных пластиковых /металлических/ самовосстанавливающих в вертикальное положение	шт.	12	918	11 016
55	96	251-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	12	3 933	47 196
			ИСКУССТВЕННАЯ ДОРОЖНАЯ НЕРОВНОСТЬ				
56	97	1127-0803-0602 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Устройство искусственных дорожных неровностей 2 ИДН-500	$м^2$	9,5	16 028	152 266
57	98	251-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	36	8 608	309 888
58	99	251-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	4	4 707	18 828
			УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОМ-1-189шт				
59	100	1101-0102-1002 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	56,7	11 216	635 947
60	101	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$ грунта	28,539	3 714	105 994
61	102	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	17,01	4 364	74 232
62	103	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Устройство фундаментов бетонных ленточных	$м^3$	45,36	19 457	882 570
63	104	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	46,0404	33 334	1 534 711
64	106	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	453,6	2 463	1 117 217
65	107	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	6,5205	332 062	2 165 210
66	108	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,7972	393 647	1 101 109
67	109	214-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	1,55736	498 881	776 937
68	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02457	324 528	7 974
69	111	214-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	1,89	498 881	942 885

1		2	3	4	5	6	7
			УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОМ-2-198шт				
70	115	1101-0102-1002 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,08*	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**79,2**	**11 216**	**888 307**
71	116	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,08*	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**31,68**	**3 714**	**117 660**
72	117	1111-0201-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,04*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м²**	**297**	**4 364**	**1 296 108**
73	118	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,08*	**Устройство фундаментов бетонных ленточных**	**м³**	**35,64**	**19 457**	**693 447**
74	119	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**36,1746**	**33 334**	**1 205 844**
75	120	1109-0201-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,08*	**Изготовление и монтаж**	**т конструкций**	**8,00712**	**166 664**	**1 334 499**
76	121	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**4,0491**	**393 647**	**1 593 916**
77	122	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**1,4553**	**439 463**	**639 551**
78	123	214-206-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм**	**т**	**2,50272**	**498 881**	**1 248 559**
79	124	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,04*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м²**	**198**	**3 725**	**737 550**
80	125	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,04*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**232,20648**	**253**	**58 748**
81	126	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзп=1,04*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**232,20648**	**190**	**44 119**
			УСТРОЙСТВО МАФ				
82	127	8601-0302-0318 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: СМ 3** 86-010302-0318	**шт.**	**20**	**176 650**	**3 533 000**
83	128	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**20**	**23 546**	**470 920**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**27 485 303**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			5 677 955
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 789 508*
			машины и механизмы	тенге			926 050
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*220 137*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16 879 317
			оборудование	тенге			4 001 980
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 887		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**77 642 075**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			14 818 745
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 284 144*
			машины и механизмы	тенге			5 503 333
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 090 483*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			53 143 615

1	2	3	4	5	6	7
		перевозки	тенге			174 400
		оборудование	тенге			4 001 980
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 034		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-04-01 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
Раздел 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
СЕТИ 0,4 кВ							
1	1	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6 741	6 741
2	2	247-203-0401 *РСНБ РК 2022*	ЯРВ-100 навесной, металлический, 400х300х200мм, выключатель-рубильник ВР32-31 100А - 1шт(ввод), предохранитель ППН33 32А-100А - 3шт.	шт.	1	37 759	37 759
3	3	1308-0304-0204 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	52 968	52 968
4	4	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель-2шт, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения)-4шт, таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1, предохранитель-1шт, арматура сигнальная-2шт (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
5	5	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 355	15 355
6	6	247-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	24 245	24 245
7	7	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	10	1 367	13 670
8	8	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	967	982	949 594
9	9	243-113-0807 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	м	12	1 484	17 808
10	10	243-110-0807 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х35 (ок)-0,66	м	977	1 058	1 033 666
11	11	1308-0201-3214 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	967	178	172 126
12	12	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	967	431	416 777
УСТАНОВКА ОПОРЫ С ДВУМЯ СВЕТИЛЬНИКАМИ - 29 комплект							
13	13	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	29	29 657	860 053
14	14	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Установка светильники	светильник	58	7 794	452 052
15	15	247-306-0415 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	29	118 177	3 427 133
16	16	247-306-0912 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 60.2,0-1,1.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1100 мм, углом наклона 20°	шт.	58	12 928	749 824
17	17	247-306-0926 *СпрСЦ 05.2025*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	29	17 387	504 223

1		2	3	4	5	6	7
18	18	247-103-0516 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67	шт.	58	86 747	5 031 326
19	19	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,7	29 252	254 492
20	20	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,232	4 374	1 015
21	21	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,29	5 671	1 645
22	22	252-204-0901 *РСНБ РК 2022*	Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3В	шт.	29	552	16 008
23	23	243-142-0305 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	435	90	39 150
24	24	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Установка прибора или аппарата	шт.	29	5 957	172 753
25	25	247-204-6205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	шт.	29	2 339	67 831
26	26	1308-0205-1407 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Монтаж соединительной коробки	шт.	29	1 991	57 739
27	27	247-308-0501 *СпрСЦ 05.2025*	Коробка соединительная, степень защиты IP66 /ЕК 480 G1S-2d/	шт.	29	33 325	966 425
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
28	28	1308-0207-0104 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	29	7 185	208 365
29	29	1308-0207-0202 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	29	1 516	43 964
			ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ - 96м				
30	30	1122-0203-0501 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	6	34 776	208 656
31	31	1122-0203-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08 К=1,45*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм /160мм/ в грунтах 1-3 групп	м	96	22 457	2 155 872
32	32	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	97,92	3 175	310 896
			ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ КЛ-0,4Кв				
33	33	1101-0201-1138 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	151,708	388	58 863
34	34	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	4,692	7 120	33 407
35	35	1101-0203-0150 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	104,3	91	9 491
36	36	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	52,1	3 714	193 499
37	37	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	104,3	591	61 641
38	38	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	52,1	3 164	164 844
39	39	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,06*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	869	751	652 619
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				

1		2	3	4	5	6	7
40	40	1133-0303-0303 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэлг=1,08*	/Опора уличного освещения/ Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	29	11 975	347 275
41	41	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэлг=1,06*	/Демонтаж/ Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	4 539	4 539
42	42	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэлг=1,08*	/Демонтаж/ Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,977	77 093	75 320
43	43	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,830053	255	467
44	44	412-102-0205 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	9,150265	92	842
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				19 952 041,24
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 280 362
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 598 360*
			машины и механизмы	тенге			2 645 123
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*636 855*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14 025 248
			перевозки	тенге			1 308
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	883		
			Раздел 2. ПЕРЕНОС ОПОР				
			ПЕРЕНОС /ЭН.СО Лист 1/				
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
45	45	1133-0203-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэлг=1,08*	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	км линии	0,12	398 364	47 804
46	46	243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	360	455	163 800
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
47	47	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэлг=1,08*	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	1	25 817	25 817
48	48	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	76 495	76 495
49	49	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1,2	3 725	4 470
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ				
50	50	252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	143 958	143 958
51	51	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 454	4 908
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА				
52	52	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	66	396
53	53	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	670	4 020
54	54	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	619	619
55	55	252-207-2119 *СпрСЦ 05.2025*	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	6	1 829	10 974

1		2	3	4	5	6	7
56	56	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	**шт.**	**6**	**4 018**	**24 108**
			ПЕРЕНОС /ЭН СО Лист 2/				
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
57	57	1133-0203-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	**км линии**	**0,2266667**	**398 364**	**90 296**
58	58	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2**	**м**	**680**	**245**	**166 600**
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
59	59	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**	**опора**	**4**	**25 817**	**103 268**
60	60	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**3**	**47 081**	**141 243**
61	61	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**1**	**76 495**	**76 495**
62	62	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**4,8**	**3 725**	**17 880**
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ				
63	63	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6,1**	**1 968**	**12 005**
64	64	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТН-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**10**	**6 631**	**66 310**
65	65	252-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-12 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	**2 515**	**5 030**
66	66	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**6**	**2 454**	**14 724**
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА				
67	67	252-102-0303 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор НС18-А**	**шт.**	**20**	**436**	**8 720**
68	68	252-108-0701 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-5 (КП18)**	**шт.**	**20**	**62**	**1 240**
69	69	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**шт.**	**16**	**359**	**5 744**
70	70	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	**шт.**	**4**	**507**	**2 028**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**1 218 951,33**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			160 887
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*78 810*
			машины и механизмы	тенге			105 392
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30 474*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			952 673
			нормативная трудоемкость	чел -ч	44		

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21 170 992,57**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			3 441 249
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 677 170*
машины и механизмы	тенге			2 750 516

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*667 330*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 977 921
		перевозки	тенге			1 308
		нормативная трудоемкость	чел -ч	927		

			ИТОГО ПО АКТУ №2	**Тенге**			**98 813 067,57**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**Тенге**			**5 404 231,99**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**9 120 744,02**
			ИТОГО	**Тенге**			**113 338 043,58**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**5 010 765,98**
			Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**3 400 141,31**
			ИТОГО	**Тенге**			**121 748 950,87**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	**Тенге**			**64 447 807,14**
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,079	**Тенге**			**65 683 558,99**
			ИТОГО	**Тенге**			**130 131 366,14**
			НДС 12%	**Тенге**			**15 615 763,94**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**145 747 130,07**
			ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**142 832 187,47**
			в том числе НДС 12%	Тенге			15 303 448,66

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"
Аким_____ Сердалиев Б.Т.
БИН 050340007442

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____ Балатаев У.А.
БИН 050440010603

Технадзор
ТОО "Абинь LTD"
Директор_____ Эли Р.К.
БИН 070140005715

Авторский надзор
ТОО "Динаш-Сервис"
Главный инженер проекта_____ Танирбергенов А.Б.
БИН 070640009949

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев»,120309, Кызылординская область, Жанакорганский район, сельский округ Имени Машбека Налибаева, село Акжол, пр. Абылайхан, д. 4А, тел.: 30242**	**050340007442**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180**	**050140010603**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №050340007442/250025/02 от 22.12.2025 года к договору №25 от 05.09.2025г

Номер документа	Дата составления
82	**22.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакорганского района, Кызлординской области"			услуга			6 072 528,00	650 628,00
				Итого		x	6 072 528,00	650 628,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Зам директор / _____ / Балатаев У

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2025

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакоргансого района, Кызылординской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№25	05.09.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакоргансого района, Кызылординской области"	582 859 410,47	5 421 900,00							650 628,00	6 072 528,00
Аванс 30%	173 036 064,74									
Итого к оплате (с учетом аванса)	409 823 345,73	5 421 900,00							650 628,00	6 072 528,00

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"
Аким_____Сердалиев Б.Т.
БИН 050340007442

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Altinus LTD"
Директор_____Эли Р.К.
БИН 070140005115

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Димаш-Сервис"
Главный инженер проекта_____Танирбергенов А.Б.
БИН 070640009949

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улицы Абылайхан сельского округа М.Налибаева села Акжол, Жанакорганского района, Кызылординской области"

Дополнительное соглашение №050340007442/250025/02 от 22.12.2025 года к договору №25 от 05.09.2025 года

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-01 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ							
Раздел 5. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ							
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОМ-1-189шт							
1	**105**	**1109-0201-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Изготовление и монтаж**	**т конструкций**	**16,01019**	**166 664**	**2 668 322**
2	**112**	**1113-0101-0208** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м²**	**323,19**	**3 725**	**1 203 883**
3	**113**	**1113-0203-0205** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**464,29551**	**253**	**117 467**
4	**114**	**1113-0203-0528** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**464,29551**	**190**	**88 216**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**4 077 888**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 165 365
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 078 450*
			машины и механизмы	тенге			639 879
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*157 763*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 272 644
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	472		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 077 888**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 165 365
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 078 450*
			машины и механизмы	тенге			639 879
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*157 763*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 272 644
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	472		
			ИТОГО ПО АКТУ №2	**Тенге**			**4 077 888**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**Тенге**			**232 440**

1		2	3	4	5	6	7
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**505 841**
			ИТОГО	**Тенге**			**4 816 169**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**215 516**
			Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**144 485**
			ИТОГО	**Тенге**			**5 176 170**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	**Тенге**			**2 740 006**
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,079	**Тенге**			**2 792 544**
			ИТОГО	**Тенге**			**5 532 549**
			НДС 12%	**Тенге**			**663 906**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**6 196 455**
			ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**6 072 528**
			в том числе НДС 12%	Тенге			650 628

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"
Аким_____Сердалиев Б.Т.
БИН 050340007442

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор_____Эли Р.К.
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Димаш-Сервис"
Главный инженер проекта_____Танирбергенов А.Б.
БИН 070640009949