Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Генеральный Подрядчик: ТОО "Clima Eng"
Подрячик: ТОО "QURYLYSY QALA"

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и отмостки здания основной школы КГУ "Средняя школа имени М.Сиранова" Отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за ноябрь 2025 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
заказчика	подрядчика	№6/25 от 27.03.2025							

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада и отмостки здания основной школы КГУ "Средняя школа имени М.Сиранова" Отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области	47 182 403,00	42 127 145,54							5 055 257,46	47 182 403,00

Генеральный Подрядчик:
ТОО "Clima Eng"
Директор_____Абдиев М.Д.

Подрядчик:
ТОО "QURYLYSY QALA"
Директор_____Нурбиев Н.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "QURYLYSY QALA"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт фасада и отмостки здания основной школы КГУ "Средняя школа имени М.Сиранова" Отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №6/25 от 27.03.2025

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2025** (месяц, год)

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
Смета №02-01-01								
1	4	6112-0401-0115	Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	1216,1		6 633	8066391,3
2	7	6111-0401-0105	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1 616,10		4 679	7561732
1	9	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	218		3 686	803548
2	10	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов настенных	м	150		13 096	1964400
3	11	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	78,0114		3 604	281153
4	12	6101-0102-0208	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	49,1814		371	18246
5	13	411-102-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	245,907		150	36886
6	14	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	28,83		1 881	54229
7	15	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	28,83		331	9543
8	16	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	345		4 410	1521450
3	18	411-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	17 664		22	388608
9	19	6109-0403-0102	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов полимерных наливных	м шва	115		1 226	140990
10	20	215-204-0204	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,3		122 966	282822

1		2	3	4	5	6	7	8
11	21	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного/отмостки/	м3	50,87		56 359	2866982
12	22	6109-0302-0501	Железнение покрытий цементных	м2	339,18		298	101076
13	23	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	78,9314		463	36545
			Корректировочные работы					
14	4	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	1 254		6 633	8317782
1	5	235-104-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм (изоспан А)	м2	1 139		1 165	1327413
2	6	255-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	345		1 804	622380
3	3	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	1 092		2 895	3161340
		ИТОГО по смете:		тенге				37563516
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					0
			в том числе, оборудование поставки заказчика					0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-5,7%				2141120,409	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-					39704636
			Сметная прибыль 5%				1985231,818	
			Непредвиденные работы и затраты 5%				1985231,818	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					43675100
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,1141					14597528,67
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 70 %, к - 1,1342					34675408,89
			Итого с учетом коэффициентов (индексов)					49272937,57
			Итого со скидкой					42 127 145,54
			НДС					5 055 257,46
			Итого с НДС					47 182 403

Принял (Генеральный Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QURYLYSY QALA"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Нурбиев Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.