Генподрядчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Субподрядчик : ТОО «Компания Энергодор»
Наименование объекта - Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь
Подрядные работы - Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации по ул. Есиль. . IC 06-13-02
Договор субподряда № КЭИ-1633 от 05 мая 2020года.

Форма-2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	*НР - 72%, СП - 8%* Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4063,01	277,67 17,02	260,65 75,46	1128192 69155	1059037 306584	–	270532 111898	1510621
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	*НР - 72%, СП - 8%* Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 грунта	609,45	3299,37 3299,37	– –	2010803 2010803	– –	–	1447778 276686	3735267
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	*НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ЛЕСКОМ/ с уплотнением	м3 основания	113,43	3040,05 1503,79	196,46 67,22	344832 170574	22284 7624	151974	176417 41700	562949
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	*НР - 72%, СП - 8%* Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/	м3 грунта	727,45	1135,81 1135,81	– –	826244 826244	– –	–	594896 113691	1534831
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2130	23,28 –	23,28 10,43	49584 –	49584 22209	–	15991 5246	70821

6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 2	м3 грунта	2130	10,29 --	10,29 4,61	21921 --	21921 9819	--	7070 2319	31310
		НР - 72%; СП - 8%									
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2130	219,13 121,59	97,54 50,41	466742 258991	207751 107380	--	263787 58442	788971
		НР - 72%; СП - 8%									
		Устройство футляров									
8	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм /ФУТЛЯР/. Укладка	км трубопровода	0,01	3435599,99 1805527,60	1540537,02 555258,46	34356 18055	15405 5553	896	23372 4618	62346
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	8049001,03 696964,40	1399651,19 410984,01	80490 6970	13997 4110	59523	10969 7317	98775
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /ФУТЛЯР/. Укладка	км трубопровода	0,0617	2009009,83 1061827,20	869956,74 328059,53	123956 65515	53676 20241	4765	84898 16708	225563
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0617	4678591,43 663859,35	368993,51 77342,19	288669 40960	22767 4772	224942	45275 26716	360659
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм /ФУТЛЯР/. Укладка	км трубопровода	0,041	1693858,74 929098,80	688036,49 261466,44	69448 38093	28209 10720	3146	48325 9422	127195
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,041	3997336,44 600634,65	333227,55 69533,07	163891 24626	13662 2851	125603	27202 15287	206380
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Прокладка ПЭ трубопроводов									
14	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,73699	770486,43 513741,80	241539,45 82041,64	567841 378623	178012 60464	11206	434696 80203	1082739
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,123	432560,23 327301,50	103649,01 34289,32	53205 40258	12749 4218	198	44031 7779	105015
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,08254	409007,78 316330,50	91666,12 30384,56	33760 26110	7566 2508	84	28332 4967	67058
		НР - 99%; СП - 8%									

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Колодцы водопроводные Д=2,0м - 4 шт									
17	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,36	53576,70 25416,15	11871,67 5437,40	394325 187063	87375 40019	119887	224811 49531	668667
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Колодцы водопроводные Д=1,5м - 63 шт									
18	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	89,92	53576,70 25416,15	11871,67 5437,40	4817617 2285420	1067501 488931	1464696	2746607 605138	8169362
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11475875	2861498	2166920	6494989	19408529
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6447459	1098002	--	1437668	
	Материалы		Тенге				11475875				
	Всего заработная плата		Тенге				2166918				
		Накладные расходы	Тенге					7545461			
		Сметная прибыль	Тенге				6494987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1437669				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				19408531				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								5168
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7545461			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				19408531				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								5168
			Тенге					7545461			

РАЗДЕЛ 2.Канализация К1

		Земляные работы									
19	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИГЛАСНГ" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3951,17	259,73 11,78	247,95 50,74	1026226 46550	979676 200472	--	177856 96327	1300408
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	592,68	3299,37 3299,37	-- --	1955472 1955472	-- --	--	1407940 269073	3632486
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	109,4	3040,05 1503,79	196,46 67,22	332581 164514	21493 7354	146574	170149 40218	542949

		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением								
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	720,06	1135,81	--	817851	--	--	588852	1519239
23	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/			1135,81	--	817851	--		112536	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	637	19,48	19,48	12409	12409	--	4002	17724
24	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 1			--	8,73	--	5558		1313	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	637	9,62	9,62	6127	6127	--	1976	8751
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			--	4,31	--	2744		648	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	637	219,13	97,54	139584	62130	--	78888	235950
26	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/			121,59	50,41	77454	32113		17478	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1059,2	23,28	23,28	24657	24657	--	7952	35218
27	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 2			--	10,43	--	11044		2609	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1059,2	10,29	10,29	10901	10901	--	3516	15570
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			--	4,61	--	4883		1153	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1059,2	219,13	97,54	232100	103310	--	131175	392337
		Устройство футляров			121,59	50,41	128790	53398		29062	
29	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /ФУТЛЯР/. Укладка	км трубопровода	0,1034							
		НР - 99%; СП - 8%			2668017,56	1186395,94	275873	122673	8988	188160	501155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394701,60	443407,02	144212	45848		37123	
30	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1034							
		НР - 99%; СП - 8%			6505040,64	1012774,66	672621	104721	498323	100513	834985
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			672888,00	309008,68	69577	31951		61851	
		Прокладка ж/б трубопроводов									
31	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка	м трубопровода	447,81							
		НР - 99%; СП - 8%			1154,20	563,37	516860	252281	3622	364420	951782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,74	239,26	260957	107144		70502	
32	1123-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	447,81							
		НР - 99%; СП - 8%			2216,67	113,60	992648	50873	684786	258202	1350918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			573,88	8,53	256989	3821		100068	
		Прокладка полимерных трубопроводов									

33	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,2155	76440,79 68617,40	6701,40 3648,95	16473 14787	1444 786	242	15418 2551	34442
		НР - 99%; СП - 8%									
		Колодец канализационный Д=1,5 м - 95 шт									
34	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкции колодца	132,41	52484,88 19700,19	9557,37 4389,54	6949522 2608502	1265492 581219	3075528	3157824 808588	10915935
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13981905	3018187	4418063	6656843	22289849
	Материалы		Тенге				6545655	1088337	--	1651100	
	Всего заработная плата		Тенге				13981905				
		Накладные расходы	Тенге				4418064				
		Сметная прибыль	Тенге					7633991			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6656843				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1651100				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				22289848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5236
		Нормативная трудоемкость	Тенге					7633991			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				22289848				
			Тенге								5236
								7633991			

РАЗДЕЛ 3.Ливневая канализация К2

		Земляные работы									
35	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1470,54	259,73 11,78	247,95 50,74	381939 17325	364614 74611	--	66194 35851	483984
		НР - 72%; СП - 8%									
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	220,581	3299,37 3299,37	--	727779 727779	-- --	--	524001 100142	1351922
		НР - 72%; СП - 8%									
37	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	62,05	3040,05 1503,79	196,46 67,22	188635 93310	12190 4171	83135	96506 22811	307952
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	682,1	1135,81 1135,81	--	774735 774735	-- --	--	557809 106604	1439148
		НР - 72%; СП - 8%									
39	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/	м3 грунта	477	19,48 --	19,48 8,73	9292 --	9292 4162	--	2997 983	13272
		НР - 72%; СП - 8%									

40	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 10 м). Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	477	9,62	9,62	4588	4588	--	1480	6553
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			--	4,31	--	2055		485	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	477	219,13 121,59	97,54 50,41	104524 57999	46525 24047	--	59073 13088	176685
		Прокладка ж/б трубопроводов									
42	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	451,5	1154,20 582,74	563,37 239,26	521119 263107	254360 108027	3652	367423 71083	959625
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1123-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	451,5	2806,31 717,29	120,17 10,87	1267049 323858	54258 4906	888933	325476 127402	1719927
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прокладка полимерных трубопроводов									
44	1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,06558	107364,54 93535,37	12344,68 6721,75	7041 6134	810 441	97	6509 1084	14634
		НР - 99%; СП - 8%									
		Устройство опор в стальных футлярах Д=720 под трубопровод ж/б Д=400 - 10 шт									
		Колодец канализационный Д=1,5 м - 27 шт									
45	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	19,22	52484,88 19700,19	9557,37 4389,54	1008759 378638	183693 84367	446428	458375 117371	1584505
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Дождеприемные колодцы Д=1,0м - 39 шт									
46	1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы дождеприемные круглыедля дождевой канализации из сборного железобетонадиаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	11,4	49490,02 25728,38	15684,19 6852,60	564186 293303	178800 78120	92083	367709 74552	1006447
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5559647 2936188	1109129 384907	1514328 --	2833552 671456	9064654
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5559647				
	Материалы		Тенге				1514331				
	Всего заработная плата		Тенге					3321094			
		Накладные расходы	Тенге				2833551				
		Сметная прибыль	Тенге				671456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9064654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2383
		Сметная заработная плата	Тенге					3321094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9064654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2383
		Сметная заработная плата	Тенге					3321094			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**50763032**
	В ТОМ ЧИСЛЕ							
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге		15929302				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			6988814			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге			2571245			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8099311		
	- Накладные расходы	Тенге					15985384	
	- Сметная прибыль	Тенге					3760224	
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге						**50 763 032**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге						659 919
	Итого	Тенге						51 422 951
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1.1,05% 2,31%	Тенге						1 187 870
	Итого	Тенге						52 610 822
ГЭСН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						1 052 216
	Итого	Тенге						53 663 038
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	**Тенге**						**53 663 038**
	НДС 12%	Тенге						6 439 565
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**						**60 102 603**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: