Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Договор субподряда (контракт) № от №106 от 29.07.2024 г

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2025 г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Подраздел 1.6. Демонтаж перегородок				
1	6108-0301-0101	Демонтаж блока витражного из ПВХ	м2	15,4	3538	54 485
		Подраздел 1.7. Демонтаж дверных проемовподвала				
2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка 2,1*0,9м	м2	7,56	4006	30 285
		Подраздел 1.8. Демонтаж дверных проемовпервого этажа				
3	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (демонтаж металлических дверей однопольных)	м2	17,01	6353	108 065
4	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная Демонтаж двупольных металлических дверей	м2	2,52	9936	25 039
		Подраздел 1.9. Демонтаж дверных проемоввторого этажа				
5	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка 2,1*1,2м	м2	10,08	4006	40 380
		Раздел 2. Оконные проемы				
		Подраздел 2.7. Ремонт окон				
8	1206-0101-1803	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	123	7184	883 632
9	1206-0102-0702	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	1057,9	967	1 022 989
10	1206-0102-0101	Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	м2	37	4570	169 090
11	217-402-0103	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 (4М1-16-4М1)	1 м2	37	10673	394 901
		Раздел 4. Витражи				
		Подраздел 4.1. Первый этаж				
20	6108-0301-0101	Установка блока витражного из ПВХ	м2	15,12	5644	85 337
21	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	9,24	33599	310 455
22	223-203-0404	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-14, двупольный	1 м2	5,88	56832	334 172
		Раздел 5. Внутренняя отделка помещений				
		Подраздел 5.1. Откосы				
23	6112-0202-0201	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	340	8809	2 995 060
		неучтенные ресурсы				
23.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	14,62	24599	359 637
24	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	340	3942	1 340 280
		неучтенные ресурсы				
24.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4358,8	78	339 986
25	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,откос	м2	340	1899	645 660
		неучтенные ресурсы				
25.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2142	199032	42 633

Всего					**9 351 176**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)					551 719
Итого с общеплощадочными затратами					**9 902 895**
Сметная прибыль (5%)					495 145
Непредвиденные работы и затраты: (2%)					**198 058**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.					**10 596 098**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.					**10 596 098**
в том числе на 2-й квартал 2025 г-42,86%					4 541 487
в том числе на 3-й квартал 2025 г-42,86%					4 541 488
в том числе на 4-й квартал 2025 г-14,28%					1 513 123
на 2-й квартал 2025 г с к=1,1141					5 059 670
на 3-й квартал 2025 г с к=1,1342					5 150 955
на 4-й квартал 2025 г с к=1,1546					1 747 052
Итого					**11 957 677**
Итого со скидкой генподряда с к=0,97987					**11 716 969**
Итого по договору субподряда к= 0,7					**8 201 878**
НДС (12%)					984 225
Всего по акту:					**9 186 103**

Место печати

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати

Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group"

Директор _____ **Шоныхов Г.М.**

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2025 года

БИН			КОПФ		Договор		Организационно-правовая форма		
Подрядчика	Субподрядчика				номер	дата	наименование,код		
041140007085	БИН 050540008547				106	29.07.2024г			
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Обрудование		удержание аванса		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Акт № 4	9 186 103	9 186 103	8 201 878	8 201 878				984 225	9 186 103
Итого к оплате с НДС:	9 186 103								9 186 103

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group"

Директор _____ **Шоныхов Г.М.**