Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района», БИН 060140009750, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Королева, 5, тел.: 87144324233**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Введенка, Мендыкаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **11.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2025 (месяц, год) на № 01-01-01 Вынос проекта в натуру работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	СЦИ *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-20 п.7 к-0,7 примеч.2, к-1,4 примеч.4*	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине строн сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50м	км	0,13425	125 227	16812	
2	2	СЦИ *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-05 п.1, к-0,8 примеч.3*	Плановая привязка точек	точка	4	1 342	5368	
			Всего по акту				**22 180**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			**5%**	**1 109,00**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**23 289,00**	
			в том числе на II квартал 2024 г. - 20 % (К-1,0368)			**1,0368**	**4 829,21**	
			в том числе на III квартал 2024 г. - 80 % (К - 1,0557)			**1,0557**	**19 668,96**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**24 498,16**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			С понижающим коэффициентом к-0,98			0,98	24 008,20	
			НДС (12 %)			12%	2 880,98	
			Всего с учетом НДС (12 %)				26 889,19	

Принял
Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140000750
_____ Жылкайдарова Д. Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
_____ Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "SBS-СтройПроект"
БИН 100340010127
_____ Жакенов Н. А.

Технический надзор
ТОО "TechEconomEnergy"
БИН 150340013933
_____ Маканов М. К.
№ KZ41VJE00028171 от 28.06.2017 г.