Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ШЕЛС",050039, Республика Казахстан, Алматы, Домбровского, дом № 3, тел.: 2528519** — **041040005723**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 02-1/09/25 от 02.09.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000061	30.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция котельной "Коккинаки" в г. Алматы			усл	1	1 710 000,00	1 710 000,00	183 214,29
				Итого	1	x	1 710 000,00	183 214,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2025

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ШЕЛС»
БИН 041040005723
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы-Construction.БМ»
БИН 020140000591

Форма КС-3
Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Наименование строительства: "Реконструкция котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Коккинаки" в г. Алматы"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за Сентябрь месяц 2025 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Исполнителя	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
41040005723	20140000591	02-1/09/25	02.09.2025 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
		в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция котельной "Коккинаки" в г. Алматы	1 710 000	1 710 000							183 214	1 710 000
ИТОГО к оплате:										**1 710 000**

Заказчик:
ТОО «ШЕЛС»
Директор
Джасымбекова М.Б.
М.П.

Исполнитель:
ТОО «Алматы-Construction.БМ»
Директор
Муталиев С.Л.
М.П.

Заказчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ШЕЛС"
БИН: 041040005723
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы-Construction.БМ»
БИН: 020140000591
Объект: "Реконструкция котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Коккинаки" в г. Алматы"

Договор № 02-1/09/25 от 02 сентября 2025 года

Акт выполненных работ за Сентябрь месяц 2025 год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
Демонтажные работы/архитектурно-строительные решения/					
1	Обшивка дымовой трубы с утеплением	комплект	1	1 710 000	1 710 000
	Итого				**1 710 000**

«ЗАКАЗЧИК»
ТОО «ШЕЛС»
Директор

Джасыбекова М.Б.

Исполнитель:
ТОО «Алматы-Construction.БМ»
Директор

Муталиев С.Л.