Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 2 от 10.02.2025г.	

Номер документа	Дата составления
00000000063	**22.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство детского сада на 120 мест, по адресу: мкр. "Алтын-бесик", Ауэзовский район, города Алматы			усл	1	72 979 127,00	72 979 127,00	7 819 192,18
				Итого	1	x	72 979 127,00	7 819 192,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2025

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы»

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2025 года
(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	10.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат, тенге из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**798 088 180**	**65 159 935**							**7 819 192**	**72 979 127**

М.П. **Заказчик**
КГУ "Управление строительства города Алматы"

И.О. Руководителя _____ **Елемаев Д.Б.**

М.П. **Подрядчик**
ТОО «Алматы-Construction.БМ»

Директор _____ **Муталиев С.Л.**

М.П. **Технический надзор:**
ТОО «Тұран құрылыс»

_____ **Курманбаев С.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Детский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №41

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурные решения работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Фасад										
1	77	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		25	5 096,66	21,48	127 417,00	537,00	82 475,00	40 988,00	181 877,00	
				$м^2$ покрытия		1 776,19	5,89	44 405,00	147,00		13 472,00		
			Итого по разделу 3: Фасад					127 417,00	537,00	82 475,00	40 988,00	181 877,00	
								44 405,00	147,00	-	13 472,00		
			Раздел 14: Сантехнические перегородки (лист 26)										
2	341	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки ЛДСП в санузлах. Устройство		76,8	9 632,93	173,66	739 809,00	13 338,00	596 842,00	122 430,00	931 218,00	
				$м^2$ перегородок		1 687,89	83,38	129 630,00	6 404,00		68 979,00		
3	342	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления перегородок массой до 0,1 т. Монтаж		0,17483	165 649,23	8 519,00	28 960,00	1 489,00	1 665,00	17 890,00	50 598,00	
				т конструкций		147 609,22	692,20	25 807,00	121,00		3 748,00		
4	343	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,17483	284 285,22	15 389,21	49 702,00	2 691,00	1 219,00	32 137,00	88 386,00	
				т конструкций		261 921,60	4 483,77	45 792,00	784,00		6 547,00		
5	344	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм		21	380,00		7 980,00		7 980,00		8 618,00	Казахстан
				м							638,00		
6	345	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,15408	441 684,00		68 055,00		68 055,00		73 499,00	Казахстан
				т							5 444,00		
7	346	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм		0,168	14 547,00		2 444,00		2 444,00		2 640,00	Казахстан
				1000 шт.							196,00		
8	347	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		72	527,00		37 944,00		37 944,00		40 980,00	Казахстан
				шт.							3 036,00		
9	348	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД		20	2 337,00		46 740,00		46 740,00		50 479,00	Казахстан
				шт.							3 739,00		
10	349	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,9932	198,76	4,64	1 390,00	33,00	782,00	401,00	1 934,00	
				$м^2$		82,26	0,84	575,00	6,00		143,00		
			Итого по разделу 14: Сантехнические перегородки (лист 26)					983 024,00	17 551,00	763 671,00	172 858,00	1 248 352,00	
								201 804,00	7 315,00	-	92 470,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 20: Обеспечение доступа для МГН (лист 55,56)										
11	411	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	5,76	1 734,05	131,81	9 988,00	759,00	2 244,00	6 947,00	18 290,00	
						1 212,60	70,45	6 985,00	406,00		1 355,00		
12	412	251-104-0102 РСНБ РК 2022	Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007	$м^2$	5,8752	22 550,00		132 486,00		132 486,00		143 085,00	Казахстан
											10 599,00		
13	413	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели настенные. Установка	шт.	15	1 127,98	24,21	16 920,00	363,00	130,00	11 942,00	31 171,00	
						1 095,13	10,60	16 427,00	159,00		2 309,00		
14	414	251-101-0129 РСНБ РК 2022	Указатель настенный	шт.	15	4 603,00		69 045,00		69 045,00		74 569,00	Казахстан
											5 524,00		
15	415	1115-0601-0301 РСНБ РК 2022	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону	$м^2$ оклеиваемой поверхности	6,875	1 880,42	0,71	12 928,00	5,00	1,00	10 340,00	25 129,00	
						1 879,53	0,39	12 922,00	3,00		1 861,00		
16	416	234-303-5801 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 25 м	рулон	894	6 677,00		5 969 238,00		5 969 238,00		6 446 777,00	Казахстан
											477 539,00		
			Итого по разделу 20: Обеспечение доступа для МГН (лист 55,56)					6 210 605,00	1 127,00	6 173 144,00	29 229,00	6 739 021,00	
								36 334,00	568,00	-	499 187,00		
			Раздел 21: Сан.узел для МГН (лист 57)										
17	419	1117-0201-0104 РСНБ РК 2022	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	18	596,53	0,14	10 738,00	3,00	142,00	10 382,00	22 809,00	
						588,52	-	10 593,00	-		1 689,00		
18	420	Т ТОО KazMedAspap п.51	Откидывающая опора для рук	шт	4	96 900,00		387 600,00		387 600,00		418 608,00	Казахстан
											31 008,00		
19	421	Т ТОО Вертикаль п.59	Бумагодержатель	шт	2	8 925,00		17 850,00		17 850,00		19 278,00	Казахстан
											1 428,00		
20	422	Т ТОО Вертикаль п.50	Штанга с навесными рукоятками	шт	2	63 750,00		127 500,00		127 500,00		137 700,00	Казахстан
											10 200,00		
21	423	Т ТОО KazMedAspap п.57	Кнопка слива воды	шт	2	35 700,00		71 400,00		71 400,00		77 112,00	Казахстан
											5 712,00		
22	424	Т ТОО Вертикаль п.52	Горизонтальный поручень	шт	2	33 696,43		67 393,00		67 393,00		72 784,00	Казахстан
											5 391,00		
23	425	Т ТОО Вертикаль п.56	Крючек для одежды	шт	2	2 276,79		4 554,00		4 554,00		4 918,00	Казахстан
											364,00		
24	426	Т ТОО Вертикаль п.58	Зеркало	шт	2	76 540,98		153 082,00		153 082,00		165 329,00	Казахстан
											12 247,00		
25	427	Т ТОО KazMedAspap п.54	Фен	шт	2	18 360,00		36 720,00		36 720,00		39 658,00	Казахстан
											2 938,00		
26	428	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022	Кнопка сигнализации. Монтаж оборудования	шт.	2	2 649,78	458,73	5 300,00	917,00	98,00	3 385,00	9 380,00	
						2 142,26	208,10	4 285,00	416,00		695,00		
27	429	Т ТОО Вертикаль п.53	Кнопка сигнализации	шт	2	10 928,57		21 857,00		21 857,00		23 606,00	Казахстан
											1 749,00		
28	432	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели настенные. Установка	шт.	2	1 127,98	24,21	2 256,00	48,00	17,00	1 592,00	4 156,00	
						1 095,13	10,60	2 190,00	21,00		308,00		
29	433	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Тактильная пикторгармма	шт.	2	5 157,00		10 314,00		10 314,00		11 139,00	Казахстан
											825,00		
			Итого по разделу 21: Сан.узел для МГН (лист 57)					916 564,00	968,00	898 527,00	15 359,00	1 006 477,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								17 068,00	437,00	-	74 554,00		
			ИТОГО по акту					8 237 610,00	20 183,00	7 917 817,00	258 434,00	9 175 727,00	
								299 611,00	8 467,00	-	679 683,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			137 635,90					
			Итого с временными									9 313 362,90	
			Зимние удорожания	%	0,70			65 193,54					
			Итого с зимними удорожаниями									9 378 556,45	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			187 571,13					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 566 127,57	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									9 997 118,92	
			НДС	%	12,00			1 199 654,27					
			Итого с НДС									11 196 773,20	
			Тендерная скидка	%	2,00			223 935,46					
			Итого с тендерной скидкой									10 972 837,73	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Обозова Ф
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

_____
(ознакомлен)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор _____ **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка _____ **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Моллабеков Б.Т. _____
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
_____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт _____ **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №45

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство и озеленение территории работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА										
			Раздел 3: ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
1	35	1147-0112-0102 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли(20 СМ)	$м^2$	1098,1	264,10	-	290 008,00	-		255 209,00	588 834,00	
						264,10	-	290 008,00	-		43 617,00		
2	36	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	$м^2$	1098,1	87,00	0,16	95 535,00	176,00		83 917,00	193 804,00	
						86,84	-	95 359,00	-		14 352,00		
3	37	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	1098,1	444,64	223,72	488 259,00	245 667,00	139 173,00	148 804,00	688 026,00	
						94,18	59,81	103 419,00	65 677,00		50 963,00		
4	38	1147-0102-0208 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	12	7 075,37	560,07	84 904,00	6 721,00	28 176,00	46 375,00	141 781,00	
						4 167,29	224,31	50 007,00	2 692,00		10 502,00		
5	39	1147-0103-0106 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	12	8 300,86	1 688,77	99 610,00	20 265,00	1 895,00	74 620,00	188 168,00	
						6 454,19	612,07	77 450,00	7 345,00		13 938,00		
6	40	254-101-0802 РСНБ РК 2022	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	3	10 611,00		31 833,00		31 833,00		34 380,00	Казахстан
											2 547,00		
7	41	254-103-3602 РСНБ РК 2022	Рябина красная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	9	8 404,00		75 636,00		75 636,00		81 687,00	Казахстан
											6 051,00		
8	42	1147-0102-0108 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	69	1 601,38	109,04	110 495,00	7 524,00	31 534,00	65 515,00	190 091,00	
						1 035,32	43,65	71 437,00	3 012,00		14 081,00		
9	43	1147-0103-0102 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	69	1 702,45	212,28	117 469,00	14 648,00	10 048,00	85 087,00	218 761,00	
						1 344,54	56,75	92 773,00	3 916,00		16 205,00		
10	44	254-104-0402 РСНБ РК 2022	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	12	9 313,00		111 756,00		111 756,00		120 696,00	Казахстан
											8 940,00		
11	45	254-104-1202 РСНБ РК 2022	Жимолость с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	47	9 530,00		447 910,00		447 910,00		483 743,00	Казахстан
											35 833,00		
12	46	254-104-1102 РСНБ РК 2022	Лох серебристый с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		10	9 253,00		92 530,00		92 530,00		99 932,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							7 402,00		
13	47	1147-0108-0103 РСНБ РК 2022	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%		69	788,15	56,87	54 382,00	3 924,00	17 009,00	31 174,00	92 401,00	
				м траншеи		484,78	28,63	33 450,00	1 975,00		6 845,00		
14	48	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка		69	936,60	138,80	64 625,00	9 578,00	135,00	50 577,00	124 418,00	
				м изгороди		795,85	37,11	54 914,00	2 561,00		9 216,00		
15	49	254-104-0901 РСНБ РК 2022	Кизильник с оголённой корневой системой		345	995,00		343 275,00		343 275,00		370 737,00	Казахстан
				шт.							27 462,00		
			Итого по разделу 3: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					2 508 227,00	308 503,00	1 330 910,00	841 278,00	3 617 459,00	
								868 817,00	87 178,00	-	267 954,00		
			Итого по отделу ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА					2 508 227,00	308 503,00	1 330 910,00	841 278,00	3 617 459,00	
								868 817,00	87 178,00	-	267 954,00		
			ИТОГО по акту					2 508 227,00	308 503,00	1 330 910,00	841 278,00	3 617 459,00	
								868 817,00	87 178,00	-	267 954,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			54 261,89					
			Итого с временными									3 671 720,88	
			Зимние удорожания	%	0,70			25 702,05					
			Итого с зимними удорожаниями									3 697 422,93	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			73 948,46					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 771 371,39	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									3 941 286,38	
			НДС	%	12,00			472 954,37					
			Итого с НДС									4 414 240,75	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Обораева Д
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т. _____
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
_____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор _____ **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка _____ **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт _____ **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети ВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №42

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети ВК работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО ТРАНШЕИ В1,В1.1										
1	1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в отвале(лишний грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		579,727259	182,84	174,69	105 997,00	101 273,00	313,00	21 490,00	137 684,00	
				м^3 грунта		7,61	43,87	4 412,00	25 433,00		10 197,00		
2	2	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		22051,66549	48,00		1 058 480,00				1 143 158,00	
				т·км							84 678,00		
3	3	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		6048,709259	189,38	189,38	1 145 505,00	1 145 505,00		195 555,00	1 448 364,00	
				м^3 грунта		-	44,90	-	271 587,00		107 304,00		
4	4	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		187,073482	5 590,63	-	1 045 859,00	-		753 018,00	1 942 787,00	
				м^3 грунта		5 590,63	-	1 045 859,00	-		143 910,00		
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		5612,204467	47,83	47,83	268 432,00	268 432,00		60 949,00	355 758,00	
				м^3 грунта		-	15,08	-	84 632,00		26 377,00		
6	6	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		5612,204467	26,79	26,79	150 351,00	150 351,00		34 122,00	199 233,00	
				м^3 грунта		-	8,45	-	47 423,00		14 760,00		
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		623,578274	1 290,33	-	804 622,00	-		579 329,00	1 494 667,00	
				м^3		1 290,33	-	804 622,00	-		110 716,00		
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		5612,204467	259,47	121,25	1 456 199,00	680 479,00		790 030,00	2 425 932,00	
				м^3		138,22	57,30	775 719,00	321 579,00		179 703,00		
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		124,46	5 777,65	256,47	719 086,00	31 920,00	474 379,00	220 071,00	1 014 290,00	
				м^3 основания		1 709,68	76,39	212 787,00	9 507,00		75 133,00		
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		373,38	1 290,33	-	481 783,00	-		346 885,00	894 962,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		1 290,33	-	481 783,00	-		66 294,00		
11	11	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	373,38	3 465,00		1 293 762,00		1 293 762,00		1 397 263,00	Казахстан
											103 501,00		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО ТРАНШЕИ В1,В1.1					8 530 076,00	2 377 960,00	1 768 454,00	3 001 449,00	12 454 098,00	
								3 325 182,00	760 161,00	-	922 573,00		
			Раздел 2: ВОДОПРОВОД										
12	12	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,014	732 659,14	345 395,82	742 916,16	350 231,30		494 502,69	1 336 411,95	
						387 263,32	105 337,86	392 684,86	106 812,53		98 993,10		
13	14	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1014	5 157,00		5 229 198,01		5 229 198,01		5 647 533,63	Казахстан
											418 335,62		
14	16	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,354	9 174 890,98	339 020,14	3 247 911,00	120 014,00	2 822 899,00	348 655,00	3 884 291,00	
						861 580,80	133 269,92	305 000,00	47 178,00		287 725,00		
15	17	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	3 208 740,49	125 268,25	41 714,00	1 629,00	32 183,00	8 493,00	54 223,00	
						607 893,12	51 981,78	7 903,00	676,00		4 016,00		
16	18	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0574	1 259 586,29	101 792,11	72 300,00	5 843,00	31 702,00	36 743,00	117 766,00	
						605 499,84	41 092,07	34 756,00	2 359,00		8 723,00		
17	19	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,4582	131 898,24	-	192 334,00	-	27 658,00	163 029,00	383 792,00	
						112 930,85	-	164 676,00	-		28 429,00		
18	20	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1404	102 363,37	-	14 372,00	-	1 159,00	13 081,00	29 649,00	
						94 109,04	-	13 213,00	-		2 196,00		
19	21	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	98 766,04	-	1 284,00	-	61,00	1 211,00	2 695,00	
						94 109,04	-	1 223,00	-		200,00		
20	22	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0574	96 181,40	-	5 521,00	-	119,00	5 348,00	11 738,00	
						94 109,04	-	5 402,00	-		869,00		
21	23	1122-0801-0102 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,1994	113 547,14	20 712,75	22 641,00	4 130,00	6 596,00	13 295,00	38 811,00	
						59 754,67	7 592,32	11 915,00	1 514,00		2 875,00		
22	24	241-505-0407 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ПФТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	2	186 582,00		373 164,00		373 164,00		403 017,00	Казахстан
											29 853,00		
23	25	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	51 078,30	278,74	102 157,00	558,00	94 948,00	6 838,00	117 715,00	
						3 325,80	127,84	6 652,00	256,00		8 720,00		
24	26	1308-0201-3701 РСНБ РК 2022	Указатель месторасположения. Монтаж оборудования	шт.	2	2 758,73	-	5 517,00	-	2 861,00	1 913,00	8 024,00	
						1 328,20	-	2 656,00	-		594,00		
25	27	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	4 609,07	315,33	23 045,00	1 577,00	2 115,00	19 916,00	46 398,00	
						3 870,73	152,79	19 354,00	764,00		3 437,00		
26	28	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3 150,29	135,14	6 301,00	270,00	614,00	5 491,00	12 735,00	
						2 707,99	65,48	5 416,00	131,00		943,00		
27	29	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3 072,92	135,14	3 073,00	135,00	307,00	2 669,00	6 201,00	
						2 630,62	65,48	2 631,00	65,00		459,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	30	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	133 445,00		667 225,00		667 225,00	53 378,00	720 603,00	Казахстан
29	31	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	80 407,00		160 814,00		160 814,00	12 865,00	173 679,00	Казахстан
30	32	242-101-1203 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	56 661,00		56 661,00		56 661,00	4 533,00	61 194,00	Казахстан
31	33	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	10	2 629,20 2 347,38	159,06 21,83	26 292,00 23 474,00	1 590,00 218,00	1 228,00	23 455,00 3 980,00	53 727,00	
32	34	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1 726,31 1 564,92	80,48 -	6 905,00 6 260,00	322,00 -	324,00	6 197,00 1 048,00	14 150,00	
33	35	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1 321,51 1 199,77	60,36 -	2 643,00 2 400,00	121,00 -	123,00	2 376,00 401,00	5 420,00	
34	36	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	7 233,00		72 330,00		72 330,00	5 786,00	78 116,00	Казахстан
35	37	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 249,00		16 996,00		16 996,00	1 360,00	18 356,00	Казахстан
36	38	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 938,00		5 876,00		5 876,00	470,00	6 346,00	Казахстан
37	39	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2 476,34 2 185,24	135,14 65,48	22 287,00 19 667,00	1 216,00 589,00	1 404,00	20 054,00 3 387,00	45 728,00	
38	40	242-202-4003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	71 884,00		215 652,00		215 652,00	17 252,00	232 904,00	Казахстан
39	41	242-202-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	23 414,00		117 070,00		117 070,00	9 366,00	126 436,00	Казахстан
40	42	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 25	шт.	1	88 900,00		88 900,00		88 900,00	7 112,00	96 012,00	
41	43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2406	1 550 309,31 815 584,14	709 997,04 245 021,37	373 004,00 196 230,00	170 825,00 58 952,00	5 950,00	252 630,00 50 051,00	675 685,00	
42	44	241-113-0234 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-219х6,0 мм	шт.	2	51 045,00		102 090,00		102 090,00	8 167,00	110 257,00	Казахстан
43	45	241-113-0127 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	1	23 886,00		23 886,00		23 886,00	1 911,00	25 797,00	Казахстан
44	46	241-114-0212 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм		2	4 172,00		8 344,00		8 344,00		9 012,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							668,00		
45	47	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм		26	4 666,00		121 316,00		121 316,00		131 021,00	Казахстан
				шт.							9 705,00		
46	48	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	21 282,56	10 160,67	21 283,00	10 161,00	4 039,00	10 617,00	34 452,00	
				врезка		7 083,22	3 640,92	7 083,00	3 641,00		2 552,00		
47	49	1122-1401-0306 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр		3,5	3 023,07	19,14	10 581,00	67,00	2 874,00	7 588,00	19 622,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2 182,68	7,20	7 639,00	25,00		1 453,00		
48	50	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр		5,5	2 689,97	18,96	14 795,00	104,00	3 802,00	10 815,00	27 659,00	
				м трубы, уложенной в футляре		1 979,69	6,55	10 888,00	36,00		2 049,00		
49	51	1122-1401-0304 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр		2,5	2 558,68	17,61	6 397,00	44,00	1 403,00	4 914,00	12 216,00	
				м трубы, уложенной в футляре		1 979,69	5,89	4 949,00	15,00		905,00		
50	52	241-102-0247 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм		3,5	43 002,00		150 507,00		150 507,00		162 548,00	Казахстан
				м							12 041,00		
51	53	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм		5,5	37 805,00		207 928,00		207 928,00		224 562,00	Казахстан
				м							16 634,00		
52	54	241-102-0236 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм		2,5	27 603,00		69 008,00		69 008,00		74 529,00	Казахстан
				м							5 521,00		
53	55	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		7	3 127,88	374,25	21 895,00	2 620,00		19 121,00	44 297,00	
				шт.		2 753,63	5,46	19 275,00	38,00		3 281,00		
54	56	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		11	1 915,30	255,10	21 068,00	2 806,00		18 096,00	42 297,00	
				шт.		1 660,20	1,53	18 262,00	17,00		3 133,00		
55	57	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		5	1 679,26	123,75	8 396,00	619,00		7 702,00	17 386,00	
				шт.		1 555,51	0,44	7 778,00	2,00		1 288,00		
56	58	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм		7	16 112,00		112 784,00		112 784,00		121 807,00	Казахстан
				шт.							9 023,00		
57	59	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм		11	8 935,00		98 285,00		98 285,00		106 148,00	Казахстан
				шт.							7 863,00		
58	60	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм		5	2 138,00		10 690,00		10 690,00		11 545,00	Казахстан
				шт.							855,00		
59	61	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1,2446	37 237,36	22 959,80	46 346,00	28 576,00		16 170,00	67 517,00	
				км кабеля		14 277,56	7 021,52	17 770,00	8 739,00		5 001,00		
60	62	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		1244,6	82,00		102 057,00		102 057,00		110 222,00	Казахстан
				м							8 165,00		
61	63	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		1104,2	158,93	1,40	175 491,00	1 546,00	26 766,00	144 231,00	345 295,00	
				м трубопровода		133,29	-	147 179,00	-		25 573,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	64	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	140,4	140,68	1,40	19 751,00	197,00	841,00	18 339,00	41 137,00	
						133,29	-	18 714,00	-		3 047,00		
63	65	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2 476,34	135,14	2 476,00	135,00	156,00	2 228,00	5 080,00	
						2 185,24	65,48	2 185,00	65,00		376,00		
64	66	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	27 264,00		27 264,00		27 264,00		29 445,00	Казахстан
											2 181,00		
65	67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	354	973,54	112,62	344 633,00	39 868,00	135 440,00	143 370,00	527 042,00	
						478,32	54,57	169 325,00	19 318,00		39 039,00		
66	68	234-303-0625 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 160 мм	м	389,4	13 802,00		5 374 499,00		5 374 499,00		5 804 459,00	Казахстан
											429 960,00		
67	69	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	620	708,00		438 960,00		438 960,00		474 077,00	Казахстан
											35 117,00		
68	70	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,078	976 733,00		76 185,00		76 185,00		82 280,00	Казахстан
											6 095,00		
69	71	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,078	167 209,97	8 519,00	13 042,00	664,00	864,00	7 982,00	22 706,00	
						147 609,22	692,20	11 514,00	54,00		1 682,00		
70	72	1126-0101-2201 РСНБ РК 2022	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	$м^3$ изоляции	6,68192	68 473,46	1 688,40	457 534,00	11 282,00	111 017,00	258 880,00	773 727,00	
						50 170,59	807,59	335 236,00	5 396,00		57 313,00		
71	73	234-103-0104 РСНБ РК 2022	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой толщиной от 130 до 170 мм	$м^3$	6,659312	41 005,00		273 065,00		273 065,00		294 910,00	Казахстан
											21 845,00		
72	74	234-103-0102 РСНБ РК 2022	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой толщиной от 50 до 80 мм	$м^3$	0,6908	41 805,00		28 879,00		28 879,00		31 189,00	Казахстан
											2 310,00		
73	75	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	45 980 628,54	1 168 015,69	1 839 225,00	46 720,00	1 733 630,00	75 739,00	2 068 161,00	
						1 471 867,20	440 733,91	58 875,00	17 629,00		153 197,00		
74	76	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0105	40 291 410,59	982 241,80	423 060,00	10 313,00	400 081,00	16 414,00	474 632,00	
						1 206 213,12	372 784,00	12 665,00	3 914,00		35 158,00		
75	77	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,27	35 361,94	13 789,71	433 891,00	169 200,00	58 286,00	279 054,00	769 981,00	
						16 821,95	6 150,58	206 405,00	75 468,00		57 036,00		
76	78	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	35 321,00		282 568,00		282 568,00		305 173,00	Казахстан
											22 605,00		
77	79	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	16 265,00		65 060,00		65 060,00		70 265,00	Казахстан
											5 205,00		
78	80	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	24 755,00		346 570,00		346 570,00		374 296,00	Казахстан
											27 726,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	81	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	40 836,00		326 688,00		326 688,00	26 135,00	352 823,00	Казахстан
80	82	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 640,00		6 640,00		6 640,00	531,00	7 171,00	Казахстан
81	83	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	3 422,00		61 596,00		61 596,00	4 928,00	66 524,00	Казахстан
82	84	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	35 152,00		210 912,00		210 912,00	16 873,00	227 785,00	Казахстан
83	85	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	25 559,00		51 118,00		51 118,00	4 089,00	55 207,00	Казахстан
84	86	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,13526	994 397,00		134 502,00		134 502,00	10 760,00	145 262,00	Казахстан
85	87	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,31504	1 150 405,28 100 394,53	9 390,47 2 248,16	362 424,00 31 628,00	2 958,00 708,00	327 837,00	38 157,00 32 046,00	432 627,00	
86	88	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,1	35 361,94 16 821,95	13 789,71 6 150,58	180 346,00 85 792,00	70 328,00 31 368,00	24 226,00	115 988,00 23 707,00	320 041,00	
87	89	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	75 512,00		151 024,00		151 024,00	12 082,00	163 106,00	Казахстан
88	90	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	28 294,00		28 294,00		28 294,00	2 264,00	30 558,00	Казахстан
89	91	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	38 936,00		155 744,00		155 744,00	12 460,00	168 204,00	Казахстан
90	92	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	76 845,00		153 690,00		153 690,00	12 295,00	165 985,00	Казахстан
91	93	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 640,00		6 640,00		6 640,00	531,00	7 171,00	Казахстан
92	94	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3 422,00		17 110,00		17 110,00	1 369,00	18 479,00	Казахстан
93	95	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35 152,00		70 304,00		70 304,00	5 624,00	75 928,00	Казахстан
94	96	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03978	994 397,00		39 557,00		39 557,00	3 165,00	42 722,00	Казахстан
95	97	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0884	1 150 405,28 100 394,53	9 390,47 2 248,16	101 696,00 8 875,00	830,00 199,00	91 991,00	10 707,00 8 992,00	121 395,00	
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД					25 754 197,17	1 057 499,30	22 293 154,01	2 632 008,69	30 657 093,58	
								2 403 549,86	386 146,53	-	2 270 887,72		
			ИТОГО по акту					34 284 273,17	3 435 459,30	24 061 608,01	5 633 457,69	43 111 191,58	
								5 728 731,86	1 146 307,53	-	3 193 460,72		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	%	1,50			646 667,87					
			Итого с временными									43 757 859,45	
			Зимние удорожания	%	0,70			306 305,02					
			Итого с зимними удорожаниями									44 064 164,47	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			881 283,29					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44 945 447,76	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									46 970 415,47	
			НДС	%	12,00			5 636 449,86					
			Итого с НДС									52 606 865,33	
			Тендерная скидка	%	2,00			1 052 137,31					
			Итого с тендерной скидкой									51 554 728,02	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Моллабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №43

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 06-02-01 Наружные тепловые сети работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА										
1	92	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		122,4	5 471,40	1 425,53	669 699,00	174 485,00	466 717,00	80 600,00	810 323,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		232,82	376,90	28 497,00	46 133,00		60 024,00		
2	93	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		91,8	7 326,88	2 192,30	672 608,00	201 254,00	438 697,00	93 105,00	826 970,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		355,75	583,34	32 658,00	53 551,00		61 257,00		
3	94	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		612	1 809,08	235,51	1 107 157,00	144 132,00	940 528,00	50 514,00	1 250 285,00	
				$м^2$ покрытия		36,76	39,67	22 497,00	24 278,00		92 614,00		
4	95	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		612	1 162,63	0,13	711 530,00	80,00	699 589,00	12 809,00	782 283,00	
				$м^2$ покрытия		19,38	-	11 861,00	-		57 944,00		
5	96	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		612	1 739,47	246,62	1 064 556,00	150 931,00	891 127,00	49 878,00	1 203 590,00	
				$м^2$ покрытия		36,76	38,70	22 497,00	23 684,00		89 156,00		
6	97	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		612	367,56	0,05	224 947,00	31,00	220 963,00	4 272,00	247 555,00	
				$м^2$ покрытия		6,46	-	3 954,00	-		18 336,00		
			Итого по разделу 6: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА					4 450 497,00	670 913,00	3 657 621,00	291 178,00	5 121 006,00	
								121 964,00	147 646,00	-	379 331,00		
			ИТОГО по акту					4 450 497,00	670 913,00	3 657 621,00	291 178,00	5 121 006,00	
								121 964,00	147 646,00	-	379 331,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			76 815,09					
			Итого с временными									5 197 821,09	
			Зимние удорожания	%	0,70			36 384,75					
			Итого с зимними удорожаниями									5 234 205,84	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			104 684,12					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 338 889,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**5 579 427,76**	
			НДС	**%**	**12,00**			**669 531,33**					
			Итого с НДС									**6 248 959,10**	
			Тендерная скидка	**%**	**2,00**			**124 979,18**					
			Итого с тендерной скидкой									**6 123 979,91**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Обозраева Д
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т. _____
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
_____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор _____ **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка _____ **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт _____ **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №44

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 06-02-02 Конструкции железобетонные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА										
1	84	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		0,666667	1 562,01	4,54	1 041,00	3,00	839,00	217,00	1 359,00	
				$м^2$ покрытия		299,22	1,71	199,00	1,00		101,00		
			Итого по разделу 8: ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА					1 041,00	3,00	839,00	217,00	1 359,00	
								199,00	1,00	-	101,00		
			ИТОГО по акту					1 041,00	3,00	839,00	217,00	1 359,00	
								199,00	1,00	-	101,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			20,39					
			Итого с временными									1 379,38	
			Зимние удорожания	%	0,70			9,66					
			Итого с зимними удорожаниями									1 389,04	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			27,78					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 416,82	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									1 480,65	
			НДС	%	12,00			177,68					
			Итого с НДС									1 658,33	
			Тендерная скидка	%	2,00			33,17					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с тендерной скидкой									**1 625,17**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "Туран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)