Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы»

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2025 года
(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	10.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат, тенге из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**352 910 501**	**103 521 013**							**12 422 522**	**115 943 534**

М.П. **Заказчик**
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Елемаева Л.К.**

М.П. **Подрядчик**
ТОО «Алматы-Construction.БМ»

Директор _____ **Муталиев С.Л.**

М.П. **Технический надзор:**
ТОО «Тұран құрылыс»

Директор _____ **Рысжанов А.Ж.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140000591

Договор (контракт) Договор № 2 от 10.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000036	27.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство детского сада на 120 мест, по адресу: мкр. "Алтын-бесик", Ауэзовский район, города Алматы			усл	1	115 943 534,00	115 943 534,00	12 422 521,50
				Итого	1	x	115 943 534,00	12 422 521,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Детский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №8

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-03 Водопровод и канализация работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД										
1	1	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		10	5 841,00	120,16	58 410,00	1 202,00	41 676,00	15 595,00	79 925,00	
				м трубопровода		1 553,24	38,10	15 532,00	381,00		5 920,00		
2	2	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		15	4 759,01	83,07	71 385,00	1 246,00	49 058,00	21 053,00	99 833,00	
				м трубопровода		1 405,41	26,78	21 081,00	402,00		7 395,00		
3	3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		5	3 983,84	68,32	19 919,00	342,00	13 654,00	5 918,00	27 904,00	
				м трубопровода		1 184,75	22,91	5 924,00	115,00		2 067,00		
4	4	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01	2 095 419,19	54 700,44	20 954,00	547,00	16 074,00	4 293,00	27 267,00	
				км трубопровода		433 279,80	392,88	4 333,00	4,00		2 020,00		
5	5	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,015	1 611 672,91	51 991,97	24 175,00	780,00	16 928,00	6 407,00	33 029,00	
				км трубопровода		431 166,24	283,75	6 467,00	4,00		2 447,00		
6	6	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,005	1 328 981,34	51 772,13	6 645,00	259,00	4 241,00	2 125,00	9 472,00	
				км трубопровода		429 052,68	218,27	2 145,00	1,00		702,00		
7	7	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		133	906,87	2,24	120 614,00	298,00	1 553,00	116 400,00	255 974,00	
				м трубопровода		892,95	0,10	118 762,00	13,00		18 960,00		
8	8	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		60	907,50	1,68	54 450,00	101,00	707,00	52 578,00	115 590,00	
				м трубопровода		894,03	0,15	53 642,00	9,00		8 562,00		
9	9	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм		131,67	269,00		35 419,00		35 419,00		38 253,00	
				м							2 834,00		
10	10	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм		59,4	414,00		24 592,00		24 592,00		26 559,00	
				м							1 967,00		
11	11	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		75	4 362,60	56,55	327 195,00	4 242,00	254 697,00	68 606,00	427 465,00	
				м трубопровода		910,09	23,33	68 257,00	1 750,00		31 664,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2 835,63	32,13	22 685,00	257,00	16 761,00	5 655,00	30 607,00	
						708,32	13,03	5 667,00	104,00		2 267,00		
13	13	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	97	2 460,27	32,13	238 646,00	3 117,00	166 823,00	68 571,00	331 795,00	
						708,32	13,03	68 707,00	1 264,00		24 578,00		
14	14	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2 362,99	32,13	21 267,00	289,00	14 603,00	6 362,00	29 839,00	
						708,32	13,03	6 375,00	117,00		2 210,00		
15	15	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	402	140,68	1,40	56 553,00	563,00	2 408,00	52 509,00	117 785,00	
						133,29	-	53 583,00	-		8 723,00		
16	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	136,59	1,40	683,00	7,00	10,00	653,00	1 443,00	
						133,29	-	666,00	-		107,00		
17	39	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	214	973,54	112,62	208 338,00	24 101,00	81 876,00	86 670,00	318 608,00	
						478,32	54,57	102 360,00	11 678,00		23 600,00		
18	40	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	9,9	237,00		2 346,00		2 346,00		2 534,00	
											188,00		
19	41	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	106,7	291,00		31 050,00		31 050,00		33 534,00	
											2 484,00		
20	42	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	8,8	343,00		3 018,00		3 018,00		3 259,00	
											241,00		
21	43	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	88	589,00		51 832,00		51 832,00		55 979,00	
											4 147,00		
22	44	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	16,5	799,00		13 184,00		13 184,00		14 239,00	
											1 055,00		
23	45	234-303-0223 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	5,5	984,00		5 412,00		5 412,00		5 845,00	
											433,00		
24	46	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	366	549,00		200 934,00		200 934,00		217 009,00	
											16 075,00		
25	47	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки, цанги ШП М8х1000	шт.	403	466,00		187 798,00		187 798,00		202 822,00	
											15 024,00		
26	48	241-115-0102 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	71	147,00		10 437,00		10 437,00		11 272,00	
											835,00		
27	49	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	708,00		38 940,00		38 940,00		42 055,00	
											3 115,00		
28	75	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	44	906,87	2,24	39 902,00	98,00	514,00	38 508,00	84 683,00	
						892,95	0,10	39 290,00	4,00		6 273,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	76	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	32	907,50	1,68	29 040,00	54,00	377,00	28 042,00	61 648,00	
						894,03	0,15	28 609,00	5,00		4 566,00		
30	77	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	43,56	269,00		11 718,00		11 718,00		12 655,00	
											937,00		
31	78	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	31,68	414,00		13 116,00		13 116,00		14 165,00	
											1 049,00		
32	79	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3 847,20	32,13	19 236,00	161,00	15 534,00	3 535,00	24 593,00	
						708,32	13,03	3 542,00	65,00		1 822,00		
33	80	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3 180,28	32,13	120 851,00	1 221,00	92 714,00	26 863,00	159 531,00	
						708,32	13,03	26 916,00	495,00		11 817,00		
34	81	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	2 835,63	32,13	238 193,00	2 699,00	175 995,00	59 381,00	321 380,00	
						708,32	13,03	59 499,00	1 095,00		23 806,00		
35	82	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	272	2 460,27	32,13	669 193,00	8 739,00	467 791,00	192 282,00	930 394,00	
						708,32	13,03	192 663,00	3 544,00		68 919,00		
36	83	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	475	136,59	1,40	64 880,00	665,00	903,00	62 045,00	137 081,00	
						133,29	-	63 313,00	-		10 156,00		
37	94	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	409	973,54	112,62	398 178,00	46 061,00	156 483,00	165 645,00	608 928,00	
						478,32	54,57	195 633,00	22 319,00		45 105,00		
38	95	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	505,00		2 778,00		2 778,00		3 000,00	
											222,00		
39	96	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	41,8	456,00		19 061,00		19 061,00		20 586,00	
											1 525,00		
40	97	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	92,4	384,00		35 482,00		35 482,00		38 321,00	
											2 839,00		
41	98	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	310,2	307,00		95 231,00		95 231,00		102 850,00	
											7 619,00		
42	99	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	142	549,00		77 958,00		77 958,00		84 195,00	
											6 237,00		
43	100	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки, цанги ШП М8х1000	шт.	156	466,00		72 696,00		72 696,00		78 512,00	
											5 816,00		
44	101	241-115-0102 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	44	147,00		6 468,00		6 468,00		6 985,00	
											517,00		
45	102	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58	708,00		41 064,00		41 064,00		44 349,00	
											3 285,00		
46	103	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	906,87	2,24	27 206,00	67,00	350,00	26 256,00	57 739,00	
						892,95	0,10	26 789,00	3,00		4 277,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	104	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	62	907,50	1,68	56 265,00	104,00	731,00	54 331,00	119 443,00	
						894,03	0,15	55 430,00	9,00		8 847,00		
48	105	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	29,7	269,00		7 989,00		7 989,00		8 628,00	
											639,00		
49	106	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	61,38	414,00		25 411,00		25 411,00		27 444,00	
											2 033,00		
50	107	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	92	136,59	1,40	12 566,00	129,00	175,00	12 017,00	26 550,00	
						133,29	-	12 263,00	-		1 967,00		
51	108	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	164	549,00		90 036,00		90 036,00		97 239,00	
											7 203,00		
52	109	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки, цанги ШП М8х1000	шт.	181	466,00		84 346,00		84 346,00		91 094,00	
											6 748,00		
53	110	241-211-0404 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	30	82,00		2 460,00		2 460,00		2 657,00	
											197,00		
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД					4 118 205,00	97 349,00	2 783 412,00	1 182 300,00	5 724 546,00	
								1 237 448,00	43 381,00	-	424 041,00		
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ										
54	114	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	94	1 279,42	2,01	120 265,00	189,00	241,00	117 506,00	256 793,00	
						1 274,85	0,72	119 836,00	68,00		19 022,00		
55	115	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	165	1 234,05	4,90	203 618,00	808,00	1 104,00	197 939,00	433 681,00	
						1 222,46	1,65	201 706,00	272,00		32 124,00		
56	116	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	93,812	490,00		45 968,00		45 968,00		49 645,00	
											3 677,00		
57	117	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	164,67	1 576,00		259 520,00		259 520,00		280 282,00	
											20 762,00		
58	118	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12	14 649,95	50,68	175 799,00	608,00	157 536,00	17 530,00	208 795,00	
						1 471,29	19,34	17 655,00	232,00		15 466,00		
59	119	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	171	549,00		93 879,00		93 879,00		101 389,00	
											7 510,00		
60	120	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки, цанги ШП М8х1000	шт.	188	466,00		87 608,00		87 608,00		94 617,00	
											7 009,00		
61	121	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022	Гильзы из труб диаметром 250 мм. Установка	гильза	12,5	1 882,21	1,24	23 528,00	16,00	198,00	25 646,00	53 108,00	
						1 865,17	-	23 315,00	-		3 934,00		
62	122	241-201-0116 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х41,5 мм	м	12,5	40 383,00		504 788,00		504 788,00		545 171,00	
											40 383,00		
63	123	241-211-0106 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	31	1 030,00		31 930,00		31 930,00		34 484,00	
											2 554,00		
64	124	241-211-0110 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	55	6 523,00		358 765,00		358 765,00		387 466,00	
											28 701,00		
65	125	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	29	162,00		4 698,00		4 698,00		5 074,00	
											376,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	126	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	488,00		5 368,00		5 368,00		5 797,00	
											429,00		
67	127	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	65	583,00		37 895,00		37 895,00		40 927,00	
											3 032,00		
68	128	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	23	2 864,00		65 872,00		65 872,00		71 142,00	
											5 270,00		
69	129	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1 368,00		1 368,00		1 368,00		1 477,00	
											109,00		
70	130	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	43	552,00		23 736,00		23 736,00		25 635,00	
											1 899,00		
71	131	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	21	2 147,00		45 087,00		45 087,00		48 694,00	
											3 607,00		
72	132	241-212-0801 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 50х50х50 мм	шт.	1	367,00		367,00		367,00		396,00	
											29,00		
73	133	241-210-0121 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	8	1 343,00		10 744,00		10 744,00		11 604,00	
											860,00		
74	134	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	15	1 067,94	-	16 019,00	-	7 860,00	7 996,00	25 936,00	
						543,94	-	8 159,00	-		1 921,00		
75	135	241-220-0101 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	341,00		682,00		682,00		737,00	
											55,00		
76	136	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	9	797,00		7 173,00		7 173,00		7 747,00	
											574,00		
77	137	1116-0401-0211 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	12	45 220,49	554,73	542 646,00	6 657,00	470 673,00	65 972,00	657 307,00	
						5 443,05	166,83	65 317,00	2 002,00		48 689,00		
78	138	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	18	973,54	112,62	17 524,00	2 027,00	6 887,00	7 290,00	26 799,00	
						478,32	54,57	8 610,00	982,00		1 985,00		
79	139	234-303-0815 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 114 мм	м	19,8	35 198,00		696 920,00		696 920,00		752 674,00	
											55 754,00		
80	140	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упор/	$м^3$	0,4	33 310,49	1 749,04	13 324,00	700,00	9 043,00	3 418,00	18 081,00	
						8 954,06	436,91	3 582,00	175,00		1 339,00		
81	166	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1 279,42	2,01	53 736,00	84,00	108,00	52 503,00	114 738,00	
						1 274,85	0,72	53 544,00	30,00		8 499,00		
82	167	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	97	1 234,05	4,90	119 703,00	475,00	649,00	116 364,00	254 952,00	
						1 222,46	1,65	118 579,00	160,00		18 885,00		
83	168	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	41,916	490,00		20 539,00		20 539,00		22 182,00	
											1 643,00		
84	169	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	96,806	1 576,00		152 566,00		152 566,00		164 771,00	
											12 205,00		
85	170	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	89	549,00		48 861,00		48 861,00		52 770,00	
											3 909,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	171	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки, цанги ШП М8х1000	шт.	98	466,00		45 668,00		45 668,00		49 321,00	
											3 653,00		
87	172	241-211-0106 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	16	1 030,00		16 480,00		16 480,00		17 798,00	
											1 318,00		
88	173	241-211-0110 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	33	6 523,00		215 259,00		215 259,00		232 480,00	
											17 221,00		
89	174	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	10	2 864,00		28 640,00		28 640,00		30 931,00	
											2 291,00		
90	175	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	11	1 368,00		15 048,00		15 048,00		16 252,00	
											1 204,00		
91	176	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	26	552,00		14 352,00		14 352,00		15 500,00	
											1 148,00		
92	177	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	12	2 147,00		25 764,00		25 764,00		27 825,00	
											2 061,00		
93	178	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	488,00		7 320,00		7 320,00		7 906,00	
											586,00		
94	179	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	28	147,00		4 116,00		4 116,00		4 445,00	
											329,00		
95	180	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	362,00		3 620,00		3 620,00		3 910,00	
											290,00		
96	181	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	797,00		4 782,00		4 782,00		5 165,00	
											383,00		
97	182	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022	Гильзы из труб диаметром 250 мм. Установка	гильза	10,5	1 882,21	1,24	19 763,00	13,00	166,00	21 543,00	44 610,00	
						1 865,17	-	19 584,00	-		3 304,00		
98	183	241-201-0116 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х41,5 мм	м	10,5	40 383,00		424 022,00		424 022,00		457 944,00	
											33 922,00		
99	184	1116-0401-0211 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	6	45 220,49	554,73	271 323,00	3 328,00	235 336,00	32 986,00	328 654,00	
						5 443,05	166,83	32 658,00	1 001,00		24 345,00		
100	185	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	12	973,54	112,62	11 682,00	1 352,00	4 591,00	4 860,00	17 865,00	
						478,32	54,57	5 740,00	655,00		1 323,00		
101	186	234-303-0815 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 114 мм	м	13,2	35 198,00		464 614,00		464 614,00		501 783,00	
											37 169,00		
102	187	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упор/	$м^3$	0,2	33 310,49	1 749,04	6 662,00	349,00	4 521,00	1 709,00	9 041,00	
						8 954,06	436,91	1 791,00	87,00		670,00		
103	188	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	7,77067	213,15	213,15	1 656,00	1 657,00		312,00	2 126,00	
						-	55,81	-	434,00		158,00		
104	189	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,24033	3 261,20	-	784,00	-		564,00	1 456,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^3 грунта		3 261,20	-	784,00	-		108,00		
105	190	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		1,9954	261,98	261,98	523,00	523,00		99,00	672,00	
				м^3 грунта		-	68,60	-	137,00		50,00		
106	191	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		3,29241	24,00		79,00				85,00	
				т·км							6,00		
107	192	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,9954	34,22	30,06	68,00	60,00		19,00	94,00	
				м^3 грунта		4,16	9,38	8,00	19,00		7,00		
108	193	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		5,11326	47,83	47,83	245,00	244,00		56,00	325,00	
				м^3 грунта		-	15,08	-	77,00		24,00		
109	194	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,90234	1 290,33	-	1 164,00	-		838,00	2 162,00	
				м^3 грунта		1 290,33	-	1 164,00	-		160,00		
110	195	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		6,0156	259,47	121,25	1 561,00	730,00		847,00	2 601,00	
				м^3		138,22	57,30	831,00	345,00		193,00		
111	196	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,9954	34 518,06	13 789,71	68 877,00	27 516,00	7 795,00	45 381,00	123 399,00	
				м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		16 821,95	6 150,58	33 567,00	12 273,00		9 141,00		
112	197	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	6 640,00		6 640,00		6 640,00		7 171,00	
				шт.							531,00		
113	198	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	24 755,00		24 755,00		24 755,00		26 735,00	
				шт.							1 980,00		
114	199	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		2	16 265,00		32 530,00		32 530,00		35 132,00	
				шт.							2 602,00		
115	200	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	35 321,00		35 321,00		35 321,00		38 147,00	
				шт.							2 826,00		
116	201	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	37 993,00		37 993,00		37 993,00		41 032,00	
				шт.							3 039,00		
117	203	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	35 152,00		35 152,00		35 152,00		37 964,00	
				комплект							2 812,00		
118	204	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Устройство набивки из бетона В7,5		0,2	33 310,49	1 749,04	6 662,00	349,00	4 521,00	1 709,00	9 041,00	
				м^3		8 954,06	436,91	1 791,00	87,00		670,00		
119	205	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,01471	1 150 405,28	9 390,47	16 922,00	138,00	15 308,00	1 782,00	20 200,00	
				т стальных элементов		100 394,53	2 248,16	1 477,00	33,00		1 496,00		
120	225	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		36	2 132,39	68,32	76 766,00	2 460,00	31 656,00	42 606,00	128 922,00	
				м трубопровода		1 184,75	22,91	42 651,00	825,00		9 550,00		
121	226	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		36	136,59	1,40	4 917,00	50,00	68,00	4 702,00	10 389,00	
				м трубопровода		133,29	-	4 798,00	-		770,00		
122	232	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1	121,33	3,17	121,00	3,00	48,00	49,00	184,00	
				м^2		70,41	0,42	70,00	-		14,00		
123	233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1	198,76	4,64	199,00	5,00	112,00	57,00	276,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		82,26	0,84	82,00	1,00		20,00		
124	234	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		9	708,00		6 372,00		6 372,00		6 882,00	
				кг							510,00		
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ					5 728 918,00	50 341,00	4 911 203,00	772 283,00	7 021 296,00	
								767 299,00	19 895,00	-	520 095,00		
			ИТОГО по акту					9 847 123,00	147 690,00	7 694 615,00	1 954 583,00	12 745 842,00	
								2 004 747,00	63 276,00	-	944 136,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			191 187,63					
			Итого с временными									12 937 029,63	
			Зимние удорожания	%	0,70			90 559,21					
			Итого с зимними удорожаниями									13 027 588,84	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			260 551,78					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 288 140,61	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									13 886 823,17	
			НДС	%	12,00			1 666 418,78					
			Итого с НДС									15 553 241,95	
			Тендерная скидка	%	2,00			311 064,84					
			Итого с тендерной скидкой									15 242 177,11	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ *(ознакомлен)*

Отдел сметной работы

_____ *(ознакомлен)*

Технический надзор:
ТОО "Туран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т. _____
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
_____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №12

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство и озеленение территории работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА										
			Раздел 1: ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ										
1	1	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1		318	1 161,00	535,80	369 198,00	170 384,00	1 065,00	175 546,00	588 323,00	
				м^3 грунта недобора		621,85	144,86	197 748,00	46 065,00		43 579,00		
2	2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		178	68,11	68,11	12 124,00	12 123,00		2 754,00	16 069,00	
				м^3 грунта		-	21,48	-	3 823,00		1 191,00		
3	3	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в отвале(ЛИШНИЙ ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		140	145,89	139,79	20 425,00	19 570,00		4 154,00	26 545,00	
				м^3 грунта		6,10	35,11	854,00	4 915,00		1 966,00		
4	4	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		3511,2	48,00		168 538,00				182 021,00	
				т·км							13 483,00		
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		886	79,60	79,60	70 526,00	70 526,00		16 010,00	93 456,00	
				м^3 грунта		-	25,10	-	22 239,00		6 920,00		
6	6	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в отвале(НУЖНЫЙ НЕПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		1910	145,89	139,79	278 650,00	266 999,00		56 670,00	362 136,00	
				м^3 грунта		6,10	35,11	11 651,00	67 060,00		26 816,00		
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		72652,58	48,00		3 487 324,00				3 766 310,00	
				т·км							278 986,00		
8	8	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2(с перемещением 30 м)		2796	143,63	143,63	401 589,00	401 590,00		89 752,00	530 653,00	
				м^3 грунта		-	44,59	-	124 674,00		39 312,00		
9	9	1101-0105-0505 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3		2796	57,75	57,75	161 469,00	161 469,00		36 096,00	213 362,00	
				м^3 грунта		-	17,93	-	50 132,00		15 797,00		
10	10	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		2796	197,89	197,89	553 300,00	553 300,00		126 715,00	734 425,00	
				м^3 уплотненного грунта		-	62,95	-	176 008,00		54 410,00		
11	11	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		2796	8,30	8,30	23 207,00	23 207,00		6 403,00	31 987,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ уплотненного грунта		-	3,18	-	8 891,00		2 377,00		
			Итого по разделу 1: ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ					**5 546 350,00**	**1 679 168,00**	**1 065,00**	**514 100,00**	**6 545 287,00**	
								210 253,00	**503 807,00**	**-**	**484 837,00**		
			Итого по отделу ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА					**5 546 350,00**	**1 679 168,00**	**1 065,00**	**514 100,00**	**6 545 287,00**	
								210 253,00	**503 807,00**	**-**	**484 837,00**		
			ИТОГО по акту					**5 546 350,00**	**1 679 168,00**	**1 065,00**	**514 100,00**	**6 545 287,00**	
								210 253,00	**503 807,00**	**-**	**484 837,00**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**98 179,30**					
			Итого с временными									**6 643 466,30**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**46 504,26**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6 689 970,57**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**133 799,41**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 823 769,98**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**7 131 207,43**	
			НДС	**%**	**12,00**			**855 744,89**					
			Итого с НДС									**7 986 952,32**	
			Тендерная скидка	**%**	**2,00**			**159 739,05**					
			Итого с тендерной скидкой									**7 827 213,28**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Обозраева Д.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Туран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т. _____
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора _____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор _____ **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка _____ **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт _____ **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети ВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №11

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети ВК работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО ТРАНШЕИ К1										
1	98	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в отвале(лишний грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	37,891935	182,84	174,69	6 928,00	6 619,00	20,00	1 405,00	9 000,00	
						7,61	43,87	288,00	1 662,00		667,00		
2	99	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1441,333408	48,00		69 184,00				74 719,00	
											5 535,00		
3	100	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	148,397938	189,38	189,38	28 104,00	28 104,00		4 798,00	35 535,00	
						-	44,90	-	6 663,00		2 633,00		
4	101	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	4,589627	5 590,63	-	25 659,00	-		18 474,00	47 664,00	
						5 590,63	-	25 659,00	-		3 531,00		
5	102	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	137,688809	47,83	47,83	6 586,00	6 585,00		1 495,00	8 728,00	
						-	15,08	-	2 076,00		647,00		
6	103	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м^3 грунта	137,688809	26,79	26,79	3 689,00	3 688,00		837,00	4 888,00	
						-	8,45	-	1 163,00		362,00		
7	104	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	15,298756	1 417,18	-	21 681,00	-		15 610,00	40 274,00	
						1 417,18	-	21 681,00	-		2 983,00		
8	105	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	137,688809	259,47	121,25	35 726,00	16 695,00		19 382,00	59 517,00	
						138,22	57,30	19 031,00	7 890,00		4 409,00		
9	106	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	4,84	5 777,65	256,47	27 964,00	1 242,00	18 448,00	8 558,00	39 444,00	
						1 709,68	76,39	8 275,00	370,00		2 922,00		
10	107	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	14,52	1 290,33	-	18 736,00	-		13 490,00	34 804,00	
						1 290,33	-	18 736,00	-		2 578,00		
11	108	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	14,52	3 465,00		50 312,00		50 312,00		54 337,00	
											4 025,00		
			Итого по разделу 3: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО ТРАНШЕИ К1					294 569,00	62 933,00	68 780,00	84 049,00	408 910,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								93 670,00	19 824,00	-	30 292,00		
			Раздел 4: КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
12	109	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	29,4	3 291,07	26,75	96 757,00	787,00	91 813,00	4 456,00	109 310,00	
						141,44	11,66	4 158,00	343,00		8 097,00		
13	110	1122-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,019	26 290 132,17	24 942,83	499 513,00	474,00	488 445,00	10 669,00	550 997,00	
						557 545,68	9 640,90	10 593,00	183,00		40 815,00		
14	111	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0294	37 237,36	22 959,80	1 095,00	675,00		382,00	1 595,00	
						14 277,56	7 021,52	420,00	206,00		118,00		
15	112	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	29,4	82,00		2 411,00		2 411,00		2 604,00	
											193,00		
16	113	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19	140,68	1,40	2 673,00	27,00	114,00	2 482,00	5 567,00	
						133,29	-	2 533,00	-		412,00		
17	114	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29,4	158,93	1,40	4 673,00	41,00	713,00	3 840,00	9 194,00	
						133,29	-	3 919,00	-		681,00		
18	115	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	8 257 234,98	339 020,14	13 212,00	542,00	11 291,00	1 576,00	15 971,00	
						861 580,80	133 269,92	1 379,00	213,00		1 183,00		
19	116	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0144	1 550 309,31	709 997,04	22 324,00	10 224,00	356,00	15 120,00	40 440,00	
						815 584,14	245 021,37	11 744,00	3 528,00		2 996,00		
20	117	241-113-0124 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	3	9 977,00		29 931,00		29 931,00		32 325,00	
											2 394,00		
21	118	1122-0801-0102 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0315	113 547,14	20 712,75	3 577,00	652,00	1 042,00	2 100,00	6 131,00	
						59 754,67	7 592,32	1 882,00	239,00		454,00		
22	119	241-512-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	3	12 561,00		37 683,00		37 683,00		40 698,00	
											3 015,00		
23	120	1123-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	36 248,90	-	36 249,00	-	2 475,00	33 436,00	75 260,00	
						33 773,63	-	33 774,00	-		5 575,00		
			Итого по разделу 4: КАНАЛИЗАЦИЯ К1					750 098,00	13 422,00	666 274,00	74 061,00	890 092,00	
								70 402,00	4 712,00	-	65 933,00		
			Раздел 5: КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗЦИОННЫЙ,д=1500мм										
24	121	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	5,165	35 291,59	10 681,14	182 281,00	55 168,00	27 100,00	123 429,00	330 167,00	
						19 363,68	4 774,92	100 013,00	24 662,00		24 457,00		
25	122	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	35 321,00		141 284,00		141 284,00		152 587,00	
											11 303,00		
26	123	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	16 265,00		113 855,00		113 855,00		122 963,00	
											9 108,00		
27	124	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	24 755,00		24 755,00		24 755,00		26 735,00	
											1 980,00		
28	125	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	40 836,00		163 344,00		163 344,00		176 412,00	
											13 068,00		
29	126	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	3 422,00		44 486,00		44 486,00		48 045,00	
											3 559,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	127	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	6 640,00		6 640,00		6 640,00		7 171,00	
				шт.							531,00		
31	128	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		4	35 152,00		140 608,00		140 608,00		151 857,00	
				комплект							11 249,00		
32	129	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,06128	994 397,00		60 937,00		60 937,00		65 812,00	
				т							4 875,00		
33	130	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,19408	1 150 405,28	9 390,47	223 271,00	1 822,00	201 964,00	23 507,00	266 520,00	
				т стальных элементов		100 394,53	2 248,16	19 485,00	436,00		19 742,00		
34	131	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,16	20 227,00		43 690,00		43 690,00		47 185,00	
				$м^3$							3 495,00		
			Итого по разделу 5: КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗЦИОННЫЙ,д=1500мм					1 145 151,00	56 990,00	968 663,00	146 936,00	1 395 454,00	
								119 498,00	25 098,00	-	103 367,00		
			ИТОГО по акту					2 189 818,00	133 345,00	1 703 717,00	305 046,00	2 694 456,00	
								283 570,00	49 634,00	-	199 592,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			40 416,84					
			Итого с временными									2 734 872,84	
			Зимние удорожания	%	0,70			19 144,11					
			Итого с зимними удорожаниями									2 754 016,95	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			55 080,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 809 097,29	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									2 935 658,08	
			НДС	%	12,00			352 278,97					
			Итого с НДС									3 287 937,05	
			Тендерная скидка	%	2,00			65 758,74					
			Итого с тендерной скидкой									3 222 178,31	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Обараева Ф
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Туран құрылыс"

Эксперт Моллабеков Б.Т. _____
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
_____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор _____ **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка _____ **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт _____ **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Детский сад на 120 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №9

за **Июнь 2025** **(месяц, год) на 02-01-04 Отопление и вентиляция работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
1	30	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	211	2 067,87	28,03	436 321,00	5 915,00	298 689,00	131 385,00	613 122,00	
						624,25	11,14	131 717,00	2 351,00		45 416,00		
2	31	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2 231,15	28,03	44 623,00	561,00	31 577,00	12 454,00	61 643,00	
						624,25	11,14	12 485,00	223,00		4 566,00		
3	32	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	86	1 834,52	28,03	157 769,00	2 411,00	101 673,00	53 550,00	228 225,00	
						624,25	11,14	53 686,00	958,00		16 906,00		
4	33	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	132	2 615,16	28,03	345 201,00	3 699,00	259 100,00	82 194,00	461 587,00	
						624,25	11,14	82 401,00	1 470,00		34 192,00		
5	34	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2 790,08	28,03	22 321,00	224,00	17 102,00	4 981,00	29 486,00	
						624,25	11,14	4 994,00	89,00		2 184,00		
6	35	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	59	3 983,84	68,32	235 047,00	4 031,00	161 115,00	69 827,00	329 264,00	
						1 184,75	22,91	69 900,00	1 352,00		24 390,00		
7	36	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	24	4 759,01	83,07	114 216,00	1 994,00	78 493,00	33 685,00	159 733,00	
						1 405,41	26,78	33 730,00	643,00		11 832,00		
8	37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1419	136,59	1,40	193 821,00	1 987,00	2 696,00	185 350,00	409 509,00	
						133,29	-	189 139,00	-		30 338,00		
9	38	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	140,68	1,40	3 376,00	34,00	144,00	3 135,00	7 032,00	
						133,29	-	3 199,00	-		521,00		
10	39	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1443	973,54	112,62	1 404 818,00	162 511,00	552 092,00	584 415,00	2 148 367,00	
						478,32	54,57	690 216,00	78 745,00		159 134,00		
11	40	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	481,8	380,00		183 084,00		183 084,00		197 731,00	
											14 647,00		
12	41	234-303-0309 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм	м	138,6	450,00		62 370,00		62 370,00		67 360,00	
											4 990,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	42	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	190,3	456,00		86 777,00		86 777,00		93 719,00	
											6 942,00		
14	43	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	182,6	505,00		92 213,00		92 213,00		99 590,00	
											7 377,00		
15	44	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	232,1	307,00		71 255,00		71 255,00		76 955,00	
											5 700,00		
16	45	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	22	384,00		8 448,00		8 448,00		9 124,00	
											676,00		
17	46	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	94,6	456,00		43 138,00		43 138,00		46 589,00	
											3 451,00		
18	47	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	145,2	505,00		73 326,00		73 326,00		79 192,00	
											5 866,00		
19	48	234-303-0314 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	8,8	714,00		6 283,00		6 283,00		6 786,00	
											503,00		
20	49	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	64,9	758,00		49 194,00		49 194,00		53 130,00	
											3 936,00		
21	50	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	26,4	932,00		24 605,00		24 605,00		26 573,00	
											1 968,00		
22	51	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2,6	28 229,14	301,22	73 396,00	783,00	34 000,00	38 109,00	120 425,00	
						14 851,18	105,15	38 613,00	273,00		8 920,00		
23	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	57	242,67	6,34	13 832,00	362,00	5 444,00	5 572,00	20 956,00	
						140,82	0,84	8 027,00	48,00		1 552,00		
24	53	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	577	708,00		408 516,00		408 516,00		441 197,00	
											32 681,00		
			Итого по разделу 1: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ					4 153 950,00	184 512,00	2 651 334,00	1 204 657,00	5 787 295,00	
								1 318 107,00	86 152,00	-	428 688,00		
			Раздел 2: СИСТЕМА ОБОГРЕВА ПОЛОВ										
25	64	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2 067,87	28,03	66 172,00	896,00	45 299,00	19 926,00	92 986,00	
						624,25	11,14	19 976,00	356,00		6 888,00		
26	65	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	86	2 231,15	28,03	191 879,00	2 411,00	135 783,00	53 550,00	265 064,00	
						624,25	11,14	53 686,00	958,00		19 635,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		838	136,59	1,40	114 462,00	1 173,00	1 592,00	109 460,00	241 838,00	
				м трубопровода		133,29	-	111 697,00	-		17 916,00		
28	67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		118	973,54	112,62	114 878,00	13 289,00	45 147,00	47 790,00	175 681,00	
				м трубопровода		478,32	54,57	56 442,00	6 439,00		13 013,00		
29	68	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм		35,2	307,00		10 806,00		10 806,00		11 671,00	
				м							865,00		
30	69	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм		94,6	384,00		36 326,00		36 326,00		39 232,00	
				м							2 906,00		
31	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9	242,67	6,34	2 184,00	58,00	860,00	880,00	3 309,00	
				$м^2$		140,82	0,84	1 267,00	8,00		245,00		
32	71	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		47	708,00		33 276,00		33 276,00		35 938,00	
				кг							2 662,00		
			Итого по разделу 2: СИСТЕМА ОБОГРЕВА ПОЛОВ					569 983,00	17 827,00	309 089,00	231 606,00	865 719,00	
								243 068,00	7 761,00	-	64 130,00		
			Раздел 3: П1										
33	88	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		95	790,00		75 050,00		75 050,00		81 054,00	
				кг							6 004,00		
34	89	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		1,8	36 236,52	2 304,73	65 226,00	4 149,00	5 721,00	43 593,00	117 525,00	
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	55 356,00	2 004,00		8 706,00		
35	90	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		1,944	12 267,00		23 847,00		23 847,00		25 755,00	
				$м^3$							1 908,00		
			Итого по разделу 3: П1					164 123,00	4 149,00	104 618,00	43 593,00	224 334,00	
								55 356,00	2 004,00	-	16 618,00		
			Раздел 4: П2										
36	104	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		70	790,00		55 300,00		55 300,00		59 724,00	
				кг							4 424,00		
37	105	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,5	36 236,52	2 304,73	18 118,00	1 153,00	1 589,00	12 109,00	32 645,00	
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	15 377,00	557,00		2 418,00		
38	106	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,54	12 267,00		6 624,00		6 624,00		7 154,00	
				$м^3$							530,00		
			Итого по разделу 4: П2					80 042,00	1 153,00	63 513,00	12 109,00	99 523,00	
								15 377,00	557,00	-	7 372,00		
			Раздел 5: В1										
39	117	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,15	36 236,52	2 304,73	5 435,00	346,00	477,00	3 633,00	9 793,00	
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	4 613,00	167,00		725,00		
40	118	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,162	12 267,00		1 987,00		1 987,00		2 146,00	
				$м^3$							159,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	119	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25	790,00		19 750,00		19 750,00		21 330,00	
											1 580,00		
			Итого по разделу 5: В1					27 172,00	346,00	22 214,00	3 633,00	33 269,00	
								4 613,00	167,00	-	2 464,00		
			Раздел 6: В2										
42	131	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	36	790,00		28 440,00		28 440,00		30 715,00	
											2 275,00		
			Итого по разделу 6: В2					28 440,00	-	28 440,00	-	30 715,00	
								-	-	-	2 275,00		
			Раздел 7: В3, В6, ВЕ11										
43	140	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,4	36 236,52	2 304,73	14 495,00	922,00	1 271,00	9 687,00	26 117,00	
						30 753,22	1 113,17	12 301,00	445,00		1 935,00		
44	141	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,432	12 267,00		5 299,00		5 299,00		5 723,00	
											424,00		
45	142	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	48	790,00		37 920,00		37 920,00		40 954,00	
											3 034,00		
			Итого по разделу 7: В3, В6, ВЕ11					57 714,00	922,00	44 490,00	9 687,00	72 794,00	
								12 301,00	445,00	-	5 393,00		
			Раздел 8: ВЕ2										
46	147	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,8	36 236,52	2 304,73	28 989,00	1 844,00	2 543,00	19 375,00	52 233,00	
						30 753,22	1 113,17	24 603,00	891,00		3 869,00		
47	148	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,864	12 267,00		10 599,00		10 599,00		11 447,00	
											848,00		
48	149	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26	790,00		20 540,00		20 540,00		22 183,00	
											1 643,00		
			Итого по разделу 8: ВЕ2					60 128,00	1 844,00	33 682,00	19 375,00	85 863,00	
								24 603,00	891,00	-	6 360,00		
			Раздел 9: ВЕ3										
49	158	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,8	36 236,52	2 304,73	28 989,00	1 844,00	2 543,00	19 375,00	52 233,00	
						30 753,22	1 113,17	24 603,00	891,00		3 869,00		
50	159	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,864	12 267,00		10 599,00		10 599,00		11 447,00	
											848,00		
51	160	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	52	790,00		41 080,00		41 080,00		44 366,00	
											3 286,00		
			Итого по разделу 9: ВЕ3					80 668,00	1 844,00	54 222,00	19 375,00	108 046,00	
								24 603,00	891,00	-	8 003,00		
			Раздел 10: В4, В7, ВЕ4										
52	170	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,4	36 236,52	2 304,73	14 495,00	922,00	1 271,00	9 687,00	26 117,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	12 301,00	445,00		1 935,00		
53	171	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,432	12 267,00		5 299,00		5 299,00		5 723,00	
				$м^3$							424,00		
54	172	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		48	790,00		37 920,00		37 920,00		40 954,00	
				кг							3 034,00		
			Итого по разделу 10: В4, В7, ВЕ4					57 714,00	922,00	44 490,00	9 687,00	72 794,00	
								12 301,00	445,00	-	5 393,00		
			Раздел 11: В5, В8, ВЕ5										
55	180	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,4	36 236,52	2 304,73	14 495,00	922,00	1 271,00	9 687,00	26 117,00	
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	12 301,00	445,00		1 935,00		
56	181	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,432	12 267,00		5 299,00		5 299,00		5 723,00	
				$м^3$							424,00		
57	182	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		48	790,00		37 920,00		37 920,00		40 954,00	
				кг							3 034,00		
			Итого по разделу 11: В5, В8, ВЕ5					57 714,00	922,00	44 490,00	9 687,00	72 794,00	
								12 301,00	445,00	-	5 393,00		
			Раздел 12: ВЕ7										
58	187	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,4	36 236,52	2 304,73	14 495,00	922,00	1 271,00	9 687,00	26 117,00	
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	12 301,00	445,00		1 935,00		
59	188	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,432	12 267,00		5 299,00		5 299,00		5 723,00	
				$м^3$							424,00		
60	189	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		48	790,00		37 920,00		37 920,00		40 954,00	
				кг							3 034,00		
			Итого по разделу 12: ВЕ7					57 714,00	922,00	44 490,00	9 687,00	72 794,00	
								12 301,00	445,00	-	5 393,00		
			Раздел 13: В11, В13										
61	194	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,3	36 236,52	2 304,73	10 871,00	691,00	954,00	7 266,00	19 588,00	
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	9 226,00	334,00		1 451,00		
62	195	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,324	12 267,00		3 975,00		3 975,00		4 293,00	
				$м^3$							318,00		
63	196	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		22	790,00		17 380,00		17 380,00		18 770,00	
				кг							1 390,00		
			Итого по разделу 13: В11, В13					32 226,00	691,00	22 309,00	7 266,00	42 651,00	
								9 226,00	334,00	-	3 159,00		
			Раздел 14: В14, В15, В12										
64	201	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,4	36 236,52	2 304,73	14 495,00	922,00	1 271,00	9 687,00	26 117,00	
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	12 301,00	445,00		1 935,00		
65	202	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,432	12 267,00		5 299,00		5 299,00		5 723,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							424,00		
66	203	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		32	790,00		25 280,00		25 280,00		27 302,00	
				кг							2 022,00		
			Итого по разделу 14: В14, В15, В12					45 074,00	922,00	31 850,00	9 687,00	59 142,00	
								12 301,00	445,00	-	4 381,00		
			Раздел 15: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1										
67	211	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,4	36 236,52	2 304,73	14 495,00	922,00	1 271,00	9 687,00	26 117,00	
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	12 301,00	445,00		1 935,00		
68	212	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,432	12 267,00		5 299,00		5 299,00		5 723,00	
				$м^3$							424,00		
69	213	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		35	790,00		27 650,00		27 650,00		29 862,00	
				кг							2 212,00		
			Итого по разделу 15: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1					47 444,00	922,00	34 220,00	9 687,00	61 702,00	
								12 301,00	445,00	-	4 571,00		
			Раздел 16: ВЕ3										
70	220	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,6	36 236,52	2 304,73	21 742,00	1 383,00	1 907,00	14 531,00	39 175,00	
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	18 452,00	668,00		2 902,00		
71	221	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,648	12 267,00		7 949,00		7 949,00		8 585,00	
				$м^3$							636,00		
72	222	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		29	790,00		22 910,00		22 910,00		24 743,00	
				кг							1 833,00		
			Итого по разделу 16: ВЕ3					52 601,00	1 383,00	32 766,00	14 531,00	72 503,00	
								18 452,00	668,00	-	5 371,00		
			Раздел 17: ВЕ10										
73	225	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,2	36 236,52	2 304,73	7 247,00	461,00	636,00	4 844,00	13 058,00	
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	6 151,00	223,00		967,00		
74	226	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,216	12 267,00		2 650,00		2 650,00		2 862,00	
				$м^3$							212,00		
75	227	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		14	790,00		11 060,00		11 060,00		11 945,00	
				кг							885,00		
			Итого по разделу 17: ВЕ10					20 957,00	461,00	14 346,00	4 844,00	27 865,00	
								6 151,00	223,00	-	2 064,00		
			Раздел 18: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1										
76	232	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,4	36 236,52	2 304,73	14 495,00	922,00	1 271,00	9 687,00	26 117,00	
				$м^3$ изоляции		30 753,22	1 113,17	12 301,00	445,00		1 935,00		
77	233	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,432	12 267,00		5 299,00		5 299,00		5 723,00	
				$м^3$							424,00		
78	234	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		35	790,00		27 650,00		27 650,00		29 862,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							2 212,00		
			Итого по разделу 18: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1					47 444,00	922,00	34 220,00	9 687,00	61 702,00	
								12 301,00	445,00	-	4 571,00		
			Раздел 19: ВЕ8, В9, В10,В16										
79	242	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,4	36 236,52	2 304,73	14 495,00	922,00	1 271,00	9 687,00	26 117,00	
						30 753,22	1 113,17	12 301,00	445,00		1 935,00		
80	243	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,432	12 267,00		5 299,00		5 299,00		5 723,00	
											424,00		
81	244	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	48	790,00		37 920,00		37 920,00		40 954,00	
											3 034,00		
			Итого по разделу 19: ВЕ8, В9, В10,В16					57 714,00	922,00	44 490,00	9 687,00	72 794,00	
								12 301,00	445,00	-	5 393,00		
			Раздел 20: ДП1										
82	260	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	48	790,00		37 920,00		37 920,00		40 954,00	
											3 034,00		
			Итого по разделу 20: ДП1					37 920,00	-	37 920,00	-	40 954,00	
								-	-	-	3 034,00		
			Раздел 21: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
83	279	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1 834,52	28,03	22 014,00	337,00	14 187,00	7 472,00	31 845,00	
						624,25	11,14	7 491,00	134,00		2 359,00		
84	280	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2 615,16	28,03	73 224,00	785,00	54 961,00	17 435,00	97 912,00	
						624,25	11,14	17 479,00	312,00		7 253,00		
85	281	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2 790,08	28,03	33 481,00	337,00	25 654,00	7 472,00	44 229,00	
						624,25	11,14	7 491,00	134,00		3 276,00		
86	282	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	136,59	1,40	7 103,00	73,00	99,00	6 792,00	15 007,00	
						133,29	-	6 931,00	-		1 112,00		
87	283	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	59	973,54	112,62	57 439,00	6 645,00	22 573,00	23 895,00	87 841,00	
						478,32	54,57	28 221,00	3 220,00		6 507,00		
88	284	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	9,9	456,00		4 514,00		4 514,00		4 875,00	
											361,00		
89	285	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	30,8	505,00		15 554,00		15 554,00		16 798,00	
											1 244,00		
90	286	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	24,2	570,00		13 794,00		13 794,00		14 898,00	
											1 104,00		
91	287	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9	121,33	3,17	1 092,00	29,00	430,00	440,00	1 655,00	
						70,41	0,42	634,00	4,00		123,00		
92	288	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	9	340,45	8,22	3 064,00	74,00	2 281,00	497,00	3 846,00	
						78,79	1,26	709,00	11,00		285,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	289	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	708,00		12 036,00		12 036,00		12 999,00	
											963,00		
			Итого по разделу 21: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ					243 315,00	8 280,00	166 083,00	64 003,00	331 905,00	
								68 956,00	3 815,00	-	24 587,00		
			ИТОГО по акту					5 980 057,00	229 866,00	3 863 276,00	1 702 488,00	8 297 158,00	
								1 886 920,00	107 023,00	-	614 613,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			124 457,37					
			Итого с временными									8 421 615,37	
			Зимние удорожания	%	0,70			58 951,31					
			Итого с зимними удорожаниями									8 480 566,68	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			169 611,33					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 650 178,01	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									9 039 902,27	
			НДС	%	12,00			1 084 788,27					
			Итого с НДС									10 124 690,54	
			Тендерная скидка	%	2,00			202 493,81					
			Итого с тендерной скидкой									9 922 196,73	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Обозраева Р

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №13

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 07-02 Подпорная стенка работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		37,32075	268,00	268,00	10 002,00	10 002,00		1 952,00	12 910,00	
				м^3 грунта		-	72,65	-	2 711,00		956,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,15425	3 261,20	-	3 764,00	-		2 710,00	6 992,00	
				м^3 грунта		3 261,20	-	3 764,00	-		518,00		
3	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		21,40875	31,94	31,94	684,00	683,00		153,00	904,00	
				м^3 грунта		-	9,92	-	212,00		67,00		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		7,13625	1 290,33	-	9 208,00	-		6 630,00	17 105,00	
				м^3 грунта		1 290,33	-	9 208,00	-		1 267,00		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		28,545	259,47	121,25	7 407,00	3 461,00		4 018,00	12 339,00	
				м^3 уплотненного грунта		138,22	57,30	3 945,00	1 636,00		914,00		
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		3,9	24 618,83	1 666,42	96 013,00	6 499,00	81 463,00	8 731,00	113 124,00	
				м^3		2 064,53	395,72	8 052,00	1 543,00		8 380,00		
7	7	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		14,2	50 362,21	3 791,65	715 143,00	53 841,00	418 925,00	232 603,00	1 023 566,00	
				м^3		17 068,77	931,78	242 377,00	13 231,00		75 820,00		
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0224	399 352,00		8 945,00		8 945,00		9 661,00	Казахстан
				т							716,00		
9	9	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,7311	373 303,00		272 922,00		272 922,00		294 756,00	Казахстан
				т							21 834,00		
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		51,3	1 238,35	28,51	63 527,00	1 462,00	38 691,00	21 946,00	92 311,00	
				м^2 поверхности		455,63	4,37	23 374,00	224,00		6 838,00		
11	11	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		54,744375	268,00	268,00	14 671,00	14 671,00		2 864,00	18 938,00	
				м^3 грунта		-	72,65	-	3 977,00		1 403,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,693125	3 261,20	-	5 522,00	-		3 976,00	10 258,00	
				$м^3$ грунта		3 261,20	-	5 522,00	-		760,00		
13	13	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		33,088125	31,94	31,94	1 057,00	1 057,00		236,00	1 397,00	
				$м^3$ грунта		-	9,92	-	328,00		104,00		
14	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		11,029375	1 290,33	-	14 232,00	-		10 247,00	26 437,00	
				$м^3$ грунта		1 290,33	-	14 232,00	-		1 958,00		
15	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		44,1175	259,47	121,25	11 447,00	5 349,00		6 210,00	19 070,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		138,22	57,30	6 098,00	2 528,00		1 413,00		
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		3,9	24 618,83	1 666,42	96 013,00	6 499,00	81 463,00	8 731,00	113 124,00	
				$м^3$		2 064,53	395,72	8 052,00	1 543,00		8 380,00		
17	17	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		12,9	50 362,21	3 791,65	649 673,00	48 912,00	380 573,00	211 308,00	929 860,00	
				$м^3$		17 068,77	931,78	220 187,00	12 020,00		68 879,00		
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0182	399 352,00		7 268,00		7 268,00		7 849,00	Казахстан
				т							581,00		
19	19	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,6459	373 303,00		241 116,00		241 116,00		260 405,00	Казахстан
				т							19 289,00		
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		75,25	1 238,35	28,51	93 186,00	2 146,00	56 754,00	32 192,00	135 408,00	
				$м^2$ поверхности		455,63	4,37	34 286,00	329,00		10 030,00		
21	21	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		47,346427	268,00	268,00	12 689,00	12 689,00		2 477,00	16 379,00	
				$м^3$ грунта		-	72,65	-	3 440,00		1 213,00		
22	22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,464322	3 261,20	-	4 775,00	-		3 438,00	8 870,00	
				$м^3$ грунта		3 261,20	-	4 775,00	-		657,00		
23	23	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		28,102988	31,94	31,94	898,00	898,00		201,00	1 187,00	
				$м^3$ грунта		-	9,92	-	279,00		88,00		
24	24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9,367662	1 290,33	-	12 087,00	-		8 703,00	22 453,00	
				$м^3$ грунта		1 290,33	-	12 087,00	-		1 663,00		
25	25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		37,47065	259,47	121,25	9 723,00	4 543,00		5 275,00	16 198,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		138,22	57,30	5 179,00	2 147,00		1 200,00		
26	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		3,9	24 618,83	1 666,42	96 013,00	6 499,00	81 463,00	8 731,00	113 124,00	
				$м^3$		2 064,53	395,72	8 052,00	1 543,00		8 380,00		
27	27	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		13,1	50 362,21	3 791,65	659 745,00	49 670,00	386 473,00	214 585,00	944 276,00	
				$м^3$		17 068,77	931,78	223 601,00	12 206,00		69 946,00		
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,017	399 352,00		6 789,00		6 789,00		7 332,00	Казахстан
				т							543,00		
29	29	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,6489	373 303,00		242 236,00		242 236,00		261 615,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							19 379,00		
30	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		65,081	1 238,35	28,51	80 593,00	1 855,00	49 085,00	27 842,00	117 110,00	
				м^2 поверхности		455,63	4,37	29 653,00	284,00		8 675,00		
31	31	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		67,44507	268,00	268,00	18 075,00	18 075,00		3 528,00	23 331,00	
				м^3 грунта		-	72,65	-	4 900,00		1 728,00		
32	32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,08593	3 261,20	-	6 803,00	-		4 898,00	12 637,00	
				м^3 грунта		3 261,20	-	6 803,00	-		936,00		
33	33	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		41,58315	31,94	31,94	1 328,00	1 329,00		297,00	1 755,00	
				м^3 грунта		-	9,92	-	413,00		130,00		
34	34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		13,86105	1 290,33	-	17 885,00	-		12 877,00	33 223,00	
				м^3 грунта		1 290,33	-	17 885,00	-		2 461,00		
35	35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		55,4442	259,47	121,25	14 386,00	6 723,00		7 805,00	23 966,00	
				м^3 уплотненного грунта		138,22	57,30	7 663,00	3 177,00		1 775,00		
36	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		3,9	24 618,83	1 666,42	96 013,00	6 499,00	81 463,00	8 731,00	113 124,00	
				м^3		2 064,53	395,72	8 052,00	1 543,00		8 380,00		
37	37	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		15,3	50 362,21	3 791,65	770 542,00	58 012,00	451 377,00	250 622,00	1 102 857,00	
				м^3		17 068,77	931,78	261 152,00	14 256,00		81 693,00		
38	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0182	399 352,00		7 268,00		7 268,00		7 849,00	Казахстан
				т							581,00		
39	39	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,7161	373 303,00		267 322,00		267 322,00		288 708,00	Казахстан
				т							21 386,00		
40	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		92,708	1 238,35	28,51	114 805,00	2 643,00	69 921,00	39 660,00	166 822,00	
				м^2 поверхности		455,63	4,37	42 241,00	405,00		12 357,00		
41	41	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		40,139449	268,00	268,00	10 757,00	10 757,00		2 100,00	13 885,00	
				м^3 грунта		-	72,65	-	2 916,00		1 028,00		
42	42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,241426	3 261,20	-	4 049,00	-		2 915,00	7 521,00	
				м^3 грунта		3 261,20	-	4 049,00	-		557,00		
43	43	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		24,485569	31,94	31,94	782,00	782,00		175,00	1 034,00	
				м^3 грунта		-	9,92	-	243,00		77,00		
44	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		8,161856	1 290,33	-	10 531,00	-		7 583,00	19 563,00	
				м^3 грунта		1 290,33	-	10 531,00	-		1 449,00		
45	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		32,647425	259,47	121,25	8 471,00	3 959,00		4 596,00	14 112,00	
				м^3 уплотненного грунта		138,22	57,30	4 513,00	1 871,00		1 045,00		
46	46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		2,6	24 618,83	1 666,42	64 009,00	4 333,00	54 308,00	5 821,00	75 416,00	
				м^3		2 064,53	395,72	5 368,00	1 029,00		5 586,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	9,5	50 362,21	3 791,65	478 441,00	36 021,00	280 267,00	155 615,00	684 780,00	
						17 068,77	931,78	162 153,00	8 852,00		50 724,00		
48	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0137	399 352,00		5 471,00		5 471,00		5 909,00	Казахстан
											438,00		
49	49	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,4641	373 303,00		173 250,00		173 250,00		187 110,00	Казахстан
											13 860,00		
50	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	55,1745	1 238,35	28,51	68 325,00	1 573,00	41 613,00	23 604,00	99 283,00	
						455,63	4,37	25 139,00	241,00		7 354,00		
51	51	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	20,603127	268,00	268,00	5 522,00	5 522,00		1 078,00	7 128,00	
						-	72,65	-	1 497,00		528,00		
52	52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,63721	3 261,20	-	2 078,00	-		1 496,00	3 860,00	
						3 261,20	-	2 078,00	-		286,00		
53	53	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	12,506619	31,94	31,94	399,00	399,00		89,00	527,00	
						-	9,92	-	124,00		39,00		
54	54	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,168873	1 290,33	-	5 379,00	-		3 873,00	9 992,00	
						1 290,33	-	5 379,00	-		740,00		
55	55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	16,675493	259,47	121,25	4 327,00	2 022,00		2 347,00	7 208,00	
						138,22	57,30	2 305,00	956,00		534,00		
56	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,4	24 618,83	1 666,42	34 466,00	2 333,00	29 243,00	3 134,00	40 608,00	
						2 064,53	395,72	2 890,00	554,00		3 008,00		
57	57	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	4,7	50 362,21	3 791,65	236 702,00	17 820,00	138 658,00	76 988,00	338 785,00	
						17 068,77	931,78	80 223,00	4 379,00		25 095,00		
58	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0104	399 352,00		4 153,00		4 153,00		4 485,00	Казахстан
											332,00		
59	59	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2229	373 303,00		83 209,00		83 209,00		89 866,00	Казахстан
											6 657,00		
60	60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	52,5615	1 238,35	28,51	65 090,00	1 499,00	39 642,00	22 486,00	94 582,00	
						455,63	4,37	23 949,00	230,00		7 006,00		
			ИТОГО по акту					6 027 186,00	411 037,00	4 081 331,00	1 468 077,00	8 094 884,00	
								1 534 817,00	107 767,00	-	599 621,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			121 423,26					
			Итого с временными									8 216 307,26	
			Зимние удорожания	%	0,70			57 514,15					
			Итого с зимними удорожаниями									8 273 821,41	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			165 476,43					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 439 297,84	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									8 819 521,12	
			НДС	%	12,00			1 058 342,53					
			Итого с НДС									9 877 863,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка	**%**	**2,00**			**197 557,27**					
			Итого с тендерной скидкой									**9 680 306,38**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов КГУ "Управление строительства города Алматы"

Обозраева Ф

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Деский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №7

за Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Кровля, см. АР-8.1										
1	44	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03433	260 984,06	55 385,77	8 960,00	1 902,00	239,00	5 217,00	15 311,00	
						198 623,88	21 632,55	6 819,00	743,00		1 134,00		
2	45	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03433	20 582,61	2 061,84	707,00	71,00	83,00	382,00	1 176,00	
						16 114,14	6,55	553,00	-		87,00		
3	46	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,03433	486 132,00		16 689,00		16 689,00		18 024,00	Казахстан
											1 335,00		
			Итого по разделу 2: Кровля, см. АР-8.1					26 356,00	1 973,00	17 011,00	5 599,00	34 511,00	
								7 372,00	743,00	-	2 556,00		
			Раздел 3: Фасад										
4	88	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами	$м^2$ поверхности облицовки	109,65257	8 608,55	542,67	943 949,57	59 505,18	157 305,38	583 099,46	1 649 213,01	
						6 631,30	15,82	727 139,16	1 734,68		122 163,98		
5	89	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	11,13557	49 780,00		554 328,64		554 328,64		598 674,98	Казахстан
											44 346,34		
6	90	222-528-0205 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	$м^2$	109,65257	3 598,00		394 529,92		394 529,92		426 092,35	Казахстан
											31 562,43		
			Итого по разделу 3: Фасад					1 892 808,13	59 505,18	1 106 163,94	583 099,46	2 673 980,34	
								727 139,16	1 734,68	-	198 072,75		
			Раздел 4: Полы (лист 24)										
7	122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	77,164523	992,40	36,56	76 578,11	2 821,05	31 760,03	41 097,94	127 090,00	
						544,25	22,35	41 996,72	1 724,57		9 413,95		
8	123	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 40 мм)	$м^2$ стяжки	253,7	462,33	24,90	117 293,00	6 317,00	104 146,00	9 945,00	137 416,00	
						26,92	14,78	6 830,00	3 750,00		10 178,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	126	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	336,3	1 439,13	36,64	483 979,00	12 322,00	236 046,00	228 539,00	769 521,00	
						700,60	22,35	235 612,00	7 516,00		57 003,00		
10	127	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стяжки легкобетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м^2 стяжки	336,3	188,27	- 6,22	- 63 315,00	- 2 091,00	- 58 920,00	- 3 336,00	- 71 985,00	
						- 6,85	- 3,70	- 2 304,00	- 1 244,00		- 5 334,00		
11	128	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	401,49	2 404,64	115,36	965 439,00	46 316,00	491 299,00	409 423,00	1 484 850,00	
						1 065,59	19,26	427 824,00	7 733,00		109 988,00		
12	129	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	401,49	1 451,80	57,23	582 883,00	22 977,00	301 772,00	246 788,00	896 045,00	
						642,94	10,98	258 134,00	4 408,00		66 374,00		
13	130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	336,3	992,40	36,56	333 744,00	12 295,00	138 418,00	179 113,00	553 886,00	
						544,25	22,35	183 031,00	7 516,00		41 029,00		
14	131	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (от 45мм до 35 мм)	м^2 стяжки	336,3	462,33	24,90	155 482,00	8 374,00	138 055,00	13 183,00	182 157,00	
						26,92	14,78	9 053,00	4 971,00		13 492,00		
15	134	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	12,3	1 439,13	36,64	17 701,00	451,00	8 633,00	8 359,00	28 145,00	
						700,60	22,35	8 617,00	275,00		2 085,00		
16	135	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	12,3	992,40	36,56	12 207,00	450,00	5 063,00	6 551,00	20 259,00	
						544,25	22,35	6 694,00	275,00		1 501,00		
17	136	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (от 45мм до 35 мм)	м^2 стяжки	12,3	462,33	24,90	5 687,00	306,00	5 049,00	482,00	6 662,00	
						26,92	14,78	331,00	182,00		493,00		
18	139	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	4,9	1 439,13	36,64	7 052,00	180,00	3 439,00	3 330,00	11 213,00	
						700,60	22,35	3 433,00	110,00		831,00		
19	140	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	7,48	2 404,64	115,36	17 987,00	863,00	9 153,00	7 628,00	27 664,00	
						1 065,59	19,26	7 971,00	144,00		2 049,00		
20	141	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	7,48	1 451,80	57,23	10 859,00	428,00	5 622,00	4 598,00	16 694,00	
						642,94	10,98	4 809,00	82,00		1 237,00		
21	142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	4,9	992,40	36,56	4 863,00	180,00	2 017,00	2 610,00	8 071,00	
						544,25	22,35	2 667,00	110,00		598,00		
22	143	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (от 45мм до 35 мм)	м^2 стяжки	4,9	462,33	24,90	2 265,00	122,00	2 011,00	192,00	2 654,00	
						26,92	14,78	132,00	72,00		197,00		
23	146	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	155,6	1 439,13	36,64	223 929,00	5 702,00	109 214,00	105 741,00	356 044,00	
						700,60	22,35	109 013,00	3 478,00		26 374,00		
24	147	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стяжки легкобетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м^2 стяжки	155,6	376,56	- 12,45	- 58 593,00	- 1 937,00	- 54 522,00	- 3 086,00	- 66 613,00	
						- 13,71	- 7,39	- 2 133,00	- 1 150,00		- 4 934,00		
25	148	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	155,6	536,82	47,41	83 529,00	7 377,00		75 060,00	171 277,00	
						489,41	23,77	76 152,00	3 699,00		12 688,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	149	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	4,80804	47 286,00		227 353,00		227 353,00		245 541,00	Казахстан
											18 188,00		
27	150	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	155,6	992,40	36,56	154 417,00	5 689,00	64 043,00	82 873,00	256 273,00	
						544,25	22,35	84 685,00	3 478,00		18 983,00		
28	151	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 40 мм)	м^2 стяжки	155,6	462,33	24,90	71 939,00	3 875,00	63 875,00	6 100,00	84 282,00	
						26,92	14,78	4 189,00	2 300,00		6 243,00		
29	154	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	91,2	1 439,13	36,64	131 249,00	3 341,00	64 012,00	61 977,00	208 684,00	
						700,60	22,35	63 895,00	2 038,00		15 458,00		
30	155	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стяжки легкобетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м^2 стяжки	91,2	188,27	- 6,22	- 17 170,00	- 567,00	- 15 978,00	- 905,00	- 19 521,00	
						- 6,85	- 3,70	- 625,00	- 337,00		- 1 446,00		
31	156	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	122,34	2 404,64	115,36	294 184,00	14 113,00	149 706,00	124 757,00	452 456,00	
						1 065,59	19,26	130 364,00	2 356,00		33 515,00		
32	157	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	122,34	1 451,80	57,23	177 613,00	7 001,00	91 954,00	75 200,00	273 038,00	
						642,94	10,98	78 657,00	1 343,00		20 225,00		
33	158	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	91,2	992,40	36,56	90 507,00	3 334,00	37 537,00	48 573,00	150 206,00	
						544,25	22,35	49 636,00	2 038,00		11 126,00		
34	159	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (от 45мм до 35 мм)	м^2 стяжки	91,2	462,33	24,90	42 164,00	2 271,00	37 439,00	3 575,00	49 398,00	
						26,92	14,78	2 455,00	1 348,00		3 659,00		
35	162	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	575,4	1 439,13	36,64	828 075,00	21 082,00	403 868,00	391 025,00	1 316 630,00	
						700,60	22,35	403 125,00	12 860,00		97 530,00		
36	163	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	575,4	536,82	47,41	308 886,00	27 279,00		277 567,00	633 371,00	
						489,41	23,77	281 607,00	13 677,00		46 918,00		
37	164	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	17,77986	47 286,00		840 738,00		840 738,00		907 997,00	Казахстан
											67 259,00		
38	165	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	575,4	992,40	36,56	571 027,00	21 036,00	236 829,00	306 458,00	947 684,00	
						544,25	22,35	313 161,00	12 860,00		70 199,00		
39	166	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 40 мм)	м^2 стяжки	575,4	462,33	24,90	266 025,00	14 327,00	236 207,00	22 556,00	311 666,00	
						26,92	14,78	15 490,00	8 504,00		23 085,00		
			Итого по разделу 4: Полы (лист 24)					6 966 576,11	246 234,05	3 915 838,03	2 735 973,94	10 478 755,00	
								2 804 501,72	106 116,57	-	776 204,95		
			Раздел 5: Отделочные работы (лист 20)										
40	175	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	902,4	1 111,34	6,17	1 002 873,00	5 568,00	244 659,00	603 859,00	1 735 270,00	
						834,05	2,41	752 647,00	2 175,00		128 538,00		
41	178	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		70	1 709,59	47,51	119 671,00	3 326,00	26 450,00	74 281,00	209 468,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		**1 284,22**	**42,23**	**89 895,00**	**2 956,00**		**15 516,00**		
42	**179**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		**70**	**841,70**	**6,17**	**58 919,00**	**432,00**	**21 323,00**	**29 866,00**	**95 888,00**	
				м^2 отделываемой поверхности		**530,91**	**2,41**	**37 164,00**	**169,00**		**7 103,00**		
43	**181**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		**4**	**1 709,59**	**47,51**	**6 838,00**	**190,00**	**1 511,00**	**4 245,00**	**11 970,00**	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		**1 284,22**	**42,23**	**5 137,00**	**169,00**		**887,00**		
44	**182**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		**4**	**841,70**	**6,17**	**3 367,00**	**25,00**	**1 218,00**	**1 707,00**	**5 480,00**	
				м^2 отделываемой поверхности		**530,91**	**2,41**	**2 124,00**	**10,00**		**406,00**		
45	**184**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		**30**	**1 709,59**	**47,51**	**51 288,00**	**1 425,00**	**11 336,00**	**31 835,00**	**89 773,00**	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		**1 284,22**	**42,23**	**38 527,00**	**1 267,00**		**6 650,00**		
46	**186**	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		**742,3**	**1 111,34**	**6,17**	**824 948,00**	**4 580,00**	**201 252,00**	**496 725,00**	**1 427 406,00**	
				м^2 отделываемой поверхности		**834,05**	**2,41**	**619 115,00**	**1 789,00**		**105 733,00**		
47	**188**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		**602**	**1 709,59**	**47,51**	**1 029 173,00**	**28 601,00**	**227 472,00**	**638 818,00**	**1 801 430,00**	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		**1 284,22**	**42,23**	**773 100,00**	**25 422,00**		**133 439,00**		
48	**189**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		**602**	**841,70**	**6,17**	**506 703,00**	**3 715,00**	**183 381,00**	**256 849,00**	**824 637,00**	
				м^2 отделываемой поверхности		**530,91**	**2,41**	**319 608,00**	**1 451,00**		**61 085,00**		
49	**191**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		**55**	**1 709,59**	**47,51**	**94 027,00**	**2 613,00**	**20 782,00**	**58 364,00**	**164 582,00**	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		**1 284,22**	**42,23**	**70 632,00**	**2 323,00**		**12 191,00**		
50	**193**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		**88,7**	**1 709,59**	**47,51**	**151 641,00**	**4 214,00**	**33 516,00**	**94 125,00**	**265 427,00**	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		**1 284,22**	**42,23**	**113 910,00**	**3 746,00**		**19 661,00**		
51	**194**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		**88,7**	**841,70**	**6,17**	**74 659,00**	**548,00**	**27 020,00**	**37 845,00**	**121 504,00**	
				м^2 отделываемой поверхности		**530,91**	**2,41**	**47 092,00**	**214,00**		**9 000,00**		
52	**196**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		**169,4**	**1 709,59**	**47,51**	**289 605,00**	**8 048,00**	**64 009,00**	**179 761,00**	**506 915,00**	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		**1 284,22**	**42,23**	**217 547,00**	**7 154,00**		**37 549,00**		
53	**198**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**1078,5**	**841,70**	**6,17**	**907 773,00**	**6 654,00**	**328 533,00**	**460 153,00**	**1 477 361,00**	
				м^2 отделываемой поверхности		**530,91**	**2,41**	**572 586,00**	**2 599,00**		**109 435,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	199	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		1078,5	841,70	6,17	907 773,00	6 654,00	328 533,00	460 153,00	1 477 361,00	
				м^2 отделываемой поверхности		530,91	2,41	572 586,00	2 599,00		109 435,00		
55	201	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		35,3	1 709,59	47,51	60 349,00	1 677,00	13 338,00	37 459,00	105 633,00	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1 284,22	42,23	45 333,00	1 491,00		7 825,00		
56	202	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		35,3	841,70	6,17	29 712,00	218,00	10 753,00	15 061,00	48 355,00	
				м^2 отделываемой поверхности		530,91	2,41	18 741,00	85,00		3 582,00		
57	204	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		703,8	1 111,34	6,17	782 161,00	4 342,00	190 814,00	470 962,00	1 353 372,00	
				м^2 отделываемой поверхности		834,05	2,41	587 004,00	1 696,00		100 249,00		
58	206	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		128,6	1 709,59	47,51	219 853,00	6 110,00	48 593,00	136 465,00	384 823,00	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1 284,22	42,23	165 151,00	5 431,00		28 505,00		
59	207	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		128,6	841,70	6,17	108 243,00	794,00	39 174,00	54 868,00	176 160,00	
				м^2 отделываемой поверхности		530,91	2,41	68 275,00	310,00		13 049,00		
60	209	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		3,9	1 709,59	47,51	6 667,00	186,00	1 474,00	4 139,00	11 670,00	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1 284,22	42,23	5 008,00	165,00		864,00		
61	211	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		1300,5	1 709,59	47,51	2 223 322,00	61 787,00	491 407,00	1 380 039,00	3 891 630,00	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1 284,22	42,23	1 670 128,00	54 920,00		288 269,00		
62	212	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		1300,5	841,70	6,17	1 094 631,00	8 024,00	396 158,00	554 871,00	1 781 464,00	
				м^2 отделываемой поверхности		530,91	2,41	690 448,00	3 134,00		131 962,00		
63	214	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		105,8	1 709,59	47,51	180 875,00	5 027,00	39 978,00	112 271,00	316 598,00	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1 284,22	42,23	135 870,00	4 468,00		23 452,00		
64	216	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		181,3	1 709,59	47,51	309 949,00	8 613,00	68 506,00	192 388,00	542 524,00	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1 284,22	42,23	232 829,00	7 656,00		40 187,00		
65	217	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		181,3	841,70	6,17	152 600,00	1 119,00	55 228,00	77 353,00	248 350,00	
				м^2 отделываемой поверхности		530,91	2,41	96 254,00	437,00		18 397,00		
66	219	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		16,9	1 111,34	6,17	18 782,00	105,00	4 582,00	11 309,00	32 498,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2 отделываемой поверхности		834,05	2,41	14 095,00	41,00		2 407,00		
67	221	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		185,1	841,70	6,17	155 799,00	1 142,00	56 385,00	78 975,00	253 556,00	
				м^2 отделываемой поверхности		530,91	2,41	98 271,00	446,00		18 782,00		
68	223	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		4,9	1 709,59	47,51	8 377,00	233,00	1 852,00	5 200,00	14 663,00	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1 284,22	42,23	6 293,00	207,00		1 086,00		
			Итого по разделу 5:					11 380 578,00	175 970,00	3 139 237,00	6 559 946,00	19 375 768,00	
								8 065 370,00	134 530,00	-	1 435 244,00		
			Раздел 6: Оконные проемы										
69	234	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		118,7	1 526,33	7,44	181 175,00	883,00	138 126,00	38 354,00	237 092,00	
				м		355,23	3,79	42 166,00	450,00		17 563,00		
70	235	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм		118,7	1 966,00		233 364,00		233 364,00		252 033,00	Казахстан
				м							18 669,00		
71	242	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		20,6	5 016,15	250,73	103 333,00	5 165,00	44 107,00	51 122,00	166 811,00	
				м^2		2 624,30	133,11	54 061,00	2 742,00		12 356,00		
72	243	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		20,6	23 998,00		494 359,00		494 359,00		533 908,00	Казахстан
				м^2							39 549,00		
73	249	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,00022	203 238,49	1 684,08	45,00	-	36,00	8,00	57,00	
				м^3 древесины в конструкции		39 706,20	785,76	9,00	-		4,00		
74	250	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		0,528	5 357,91	256,75	2 829,00	135,00	1 387,00	1 239,00	4 393,00	
				м^2		2 473,92	133,11	1 306,00	70,00		325,00		
75	251	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		0,528	39 837,00		21 034,00		21 034,00		22 717,00	Казахстан
				м^2							1 683,00		
76	252	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		1,8	1 526,33	7,44	2 747,00	14,00	2 095,00	582,00	3 595,00	
				м		355,23	3,79	639,00	7,00		266,00		
77	253	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 150 мм		1,8	998,00		1 796,00		1 796,00		1 940,00	Казахстан
				м							144,00		
78	254	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00108	1 150 405,28	9 390,47	1 242,00	10,00	1 124,00	131,00	1 483,00	
				т стальных элементов		100 394,53	2 248,16	108,00	2,00		110,00		
			Итого по разделу 6: Оконные проемы					1 041 924,00	6 207,00	937 428,00	91 436,00	1 224 029,00	
								98 289,00	3 271,00	-	90 669,00		
			Раздел 7: Дверные проемы (лист 19)										
79	263	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах		29,85	4 548,40	69,61	135 770,00	2 078,00	19 674,00	79 348,00	232 327,00	
				м^2		3 819,68	32,82	114 017,00	980,00		17 209,00		
80	264	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		21	55 181,00		1 158 801,00		1 158 801,00		1 251 505,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$							92 704,00		
81	265	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	2,1	46 884,00		98 456,00		98 456,00		106 333,00	Казахстан
											7 877,00		
82	266	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	6,75	27 378,00		184 802,00		184 802,00		199 586,00	Казахстан
											14 784,00		
83	267	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	10,92	4 160,78	73,64	45 436,00	804,00	5 827,00	27 038,00	78 272,00	
						3 553,49	34,96	38 804,00	382,00		5 798,00		
84	268	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,46	72 945,00		398 280,00		398 280,00		430 142,00	Казахстан
											31 862,00		
85	269	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	$м^2$	5,46	55 568,00		303 401,00		303 401,00		327 673,00	Казахстан
											24 272,00		
			Итого по разделу 7: Дверные проемы (лист 19)					2 324 946,00	2 882,00	2 169 241,00	106 386,00	2 625 838,00	
								152 821,00	1 362,00	-	194 506,00		
			Раздел 17: Вент.шахты (лист 48, 51)										
86	365	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	28,383264	12 763,83	4 032,55	362 279,00	114 457,00	51 116,00	208 287,00	616 211,00	
						6 930,36	960,38	196 706,00	27 259,00		45 645,00		
87	366	213-304-0103 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	4256	189,00		804 384,00		804 384,00		868 735,00	Казахстан
											64 351,00		
88	367	1108-0301-0111 РСНБ РК 2022	Пустоты в камнях. Засыпка	$м^3$ кладки	28,383264	4 338,94	1 979,12	123 153,00	56 174,00		76 118,00	215 213,00	
						2 359,82	523,84	66 979,00	14 868,00		15 942,00		
89	368	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,108	18 980,00		2 050,00		2 050,00		2 214,00	Казахстан
											164,00		
90	369	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,77629	112 597,76	3 504,37	87 409,00	2 720,00		79 611,00	180 382,00	
						109 093,39	1 178,65	84 688,00	915,00		13 362,00		
91	370	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,33178	345 200,00		114 530,00		114 530,00		123 692,00	Казахстан
											9 162,00		
92	371	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,44451	481 766,00		214 150,00		214 150,00		231 282,00	Казахстан
											17 132,00		
			Итого по разделу 17: Вент.шахты (лист 48, 51)					1 707 955,00	173 351,00	1 186 230,00	364 016,00	2 237 729,00	
								348 373,00	43 042,00	-	165 758,00		
			Раздел 19: Деформационный шов (лист 33)										
93	399	1107-0515-0101 РСНБ РК 2022	Устройство деформационных швов	м шва	18	818,77	6,31	14 738,00	114,00		17 322,00	34 625,00	
						812,46	3,06	14 624,00	55,00		2 565,00		
94	400	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	1 177,00		21 186,00		21 186,00		22 881,00	Казахстан
											1 695,00		
			Итого по разделу 19: Деформационный шов (лист 33)					35 924,00	114,00	21 186,00	17 322,00	57 506,00	
								14 624,00	55,00	-	4 260,00		
			ИТОГО по акту					25 377 067,24	666 236,23	12 492 334,97	10 463 778,40	38 708 116,34	
								12 218 489,88	290 854,25	-	2 867 270,70		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			580 621,75					
			Итого с временными									39 288 738,09	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания	%	0,70			275 021,17					
			Итого с зимними удорожаниями									39 563 759,25	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			791 275,19					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40 355 034,44	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									42 173 186,13	
			НДС	%	12,00			5 060 782,34					
			Итого с НДС									47 233 968,46	
			Тендерная скидка	%	2,00			944 679,37					
			Итого с тендерной скидкой									46 289 289,09	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Деский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №14

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурные решения работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Утепление стен и потолков										
1	1	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломагнезитовыми листами. Устройство на прямых подвесах		132,9	5 214,64	20,76	693 026,00	2 759,00	424 845,00	239 956,00	1 007 620,00	
				$м^2$ потолка		1 997,15	9,01	265 421,00	1 197,00		74 638,00		
2	2	1134-0108-0403 РСНБ РК 2022	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		132,9	2 971,28	9,91	394 883,00	1 317,00	296 545,00	74 221,00	506 632,00	
				$м^2$ поверхности		730,03	4,80	97 021,00	638,00		37 528,00		
			Итого по разделу 1: Утепление стен и потолков					1 087 909,00	4 076,00	721 390,00	314 177,00	1 514 252,00	
								362 442,00	1 835,00	-	112 166,00		
			Раздел 2: Кровля, см. АР-8.1										
3	29	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли. Ограждение		74,5	158,25	34,93	11 790,00	2 603,00	685,00	8 535,00	21 951,00	
				м ограждения		114,12	10,41	8 502,00	776,00		1 626,00		
4	30	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,17	486 747,00		82 747,00		82 747,00		89 367,00	
				т							6 620,00		
5	31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,53167	372 799,00		198 206,00		198 206,00		214 062,00	
				т							15 856,00		
6	32	217-105-0201 РСНБ РК 2022	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм		500	18,00		9 000,00		9 000,00		9 720,00	
				шт.							720,00		
7	33	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли. Снегоуловители		145,5	158,25	34,93	23 025,00	5 083,00	1 339,00	16 670,00	42 871,00	
				м ограждения		114,12	10,41	16 604,00	1 515,00		3 176,00		
8	34	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Металлическая стойка		0,44257	814 490,00		360 469,00		360 469,00		389 307,00	
				т							28 838,00		
9	35	261-107-0752 РСНБ РК 2022	Резиновая прокладка		122,22	453,00		55 366,00		55 366,00		59 795,00	
				м							4 429,00		
10	36	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм		291	1 079,00		313 989,00		313 989,00		339 108,00	
				м							25 119,00		
11	47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		2,969545	242,67	6,34	721,00	18,00	284,00	290,00	1 092,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		140,82	0,84	418,00	2,00		81,00		
12	48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,969545	198,76	4,64	590,00	13,00	332,00	170,00	821,00	
						82,26	0,84	244,00	2,00		61,00		
			Итого по разделу 2: Кровля, см. АР-8.1					1 055 903,00	7 717,00	1 022 417,00	25 665,00	1 168 094,00	
								25 768,00	2 295,00	-	86 526,00		
			Раздел 3: Фасад										
13	65	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	5,562	43 327,00		240 985,00		240 985,00		260 264,00	
											19 279,00		
14	66	1126-0301-0801 РСНБ РК 2022	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	54	3 413,74	11,26	184 342,00	608,00	85 370,00	74 981,00	280 069,00	
						1 821,56	5,46	98 364,00	295,00		20 746,00		
15	78	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	5,8	111 694,10	1 969,49	647 826,00	11 423,00	401 940,00	181 463,00	895 632,00	
						40 424,62	742,11	234 463,00	4 304,00		66 343,00		
16	79	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7,46	3 925,39	45,27	29 283,00	338,00	12 074,00	13 652,00	46 370,00	
						2 261,64	25,82	16 872,00	193,00		3 435,00		
17	88	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами	$м^2$ поверхности облицовки	630,747426	8 608,55	542,67	5 429 820,40	342 287,82	904 857,62	3 354 125,52	9 486 661,93	
						6 631,30	15,82	4 182 675,82	9 978,32		702 716,01		
18	89	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	64,05443	49 780,00		3 188 629,36		3 188 629,36		3 443 720,02	
											255 090,66		
19	90	222-528-0205 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	$м^2$	630,747426	3 598,00		2 269 429,07		2 269 429,07		2 450 983,63	
											181 554,56		
20	91	231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	$м^2$	740,4	12 672,00		9 382 349,00		9 382 349,00		10 132 937,00	
											750 588,00		
21	92	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	730	341,13	0,31	249 025,00	227,00	208 196,00	32 573,00	304 126,00	
						55,62	0,15	40 603,00	110,00		22 528,00		
			Итого по разделу 3: Фасад					21 621 688,83	354 883,82	16 693 830,05	3 656 794,52	27 300 763,58	
								4 572 977,82	14 880,32	-	2 022 280,23		
			Раздел 4: Полы (лист 24)										
22	124	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	253,7	6 117,33	199,55	1 551 967,00	50 626,00	1 076 802,00	421 571,00	2 131 421,00	
						1 673,39	94,37	424 539,00	23 942,00		157 883,00		
23	125	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	216,8	2 471,95	17,55	535 919,00	3 804,00	437 524,00	90 364,00	676 385,00	
						436,30	7,11	94 590,00	1 541,00		50 102,00		
24	132	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	336,3	4 367,87	100,17	1 468 915,00	33 687,00	783 471,00	629 695,00	2 266 498,00	
						1 938,02	53,92	651 756,00	18 133,00		167 888,00		
25	133	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	217,3	655,87	2,60	142 521,00	565,00	35 820,00	100 025,00	261 949,00	
						488,43	1,26	106 136,00	274,00		19 403,00		
26	137	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	12,3	4 367,87	100,17	53 725,00	1 232,00	28 655,00	23 031,00	82 896,00	
						1 938,02	53,92	23 838,00	663,00		6 140,00		
27	138	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		19,6	655,87	2,60	12 855,00	51,00	3 231,00	9 022,00	23 627,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м плинтусов		488,43	1,26	9 573,00	25,00		1 750,00		
28	144	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	4,9	4 367,87	100,17	21 403,00	491,00	11 415,00	9 175,00	33 024,00	
						1 938,02	53,92	9 496,00	264,00		2 446,00		
29	145	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,6	655,87	2,60	5 640,00	23,00	1 418,00	3 959,00	10 367,00	
						488,43	1,26	4 200,00	11,00		768,00		
30	152	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	155,6	6 117,33	199,55	951 857,00	31 050,00	660 427,00	258 559,00	1 307 249,00	
						1 673,39	94,37	260 379,00	14 684,00		96 833,00		
31	153	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	89,8	2 471,95	17,55	221 981,00	1 576,00	181 225,00	37 430,00	280 164,00	
						436,30	7,11	39 180,00	638,00		20 753,00		
32	160	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	91,2	4 367,87	100,17	398 350,00	9 136,00	212 467,00	170 765,00	614 644,00	
						1 938,02	53,92	176 747,00	4 918,00		45 529,00		
33	161	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	103,8	655,87	2,60	68 079,00	270,00	17 110,00	47 780,00	125 127,00	
						488,43	1,26	50 699,00	131,00		9 268,00		
34	169	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	17	6 117,33	199,55	103 995,00	3 392,00	72 155,00	28 249,00	142 823,00	
						1 673,39	94,37	28 448,00	1 604,00		10 579,00		
35	170	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	16	2 471,95	17,55	39 551,00	281,00	32 290,00	6 669,00	49 918,00	
						436,30	7,11	6 981,00	114,00		3 698,00		
			Итого по разделу 4: Полы (лист 24)					5 576 758,00	136 184,00	3 554 010,00	1 836 294,00	8 006 092,00	
								1 886 562,00	66 942,00	-	593 040,00		
			Раздел 5: Отделочные работы (лист 20)										
36	190	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	602	5 270,92	22,15	3 173 094,00	13 335,00	1 425 091,00	1 392 956,00	4 931 332,00	
						2 881,51	10,84	1 734 669,00	6 526,00		365 282,00		
37	192	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	55	5 270,92	22,15	289 901,00	1 218,00	130 199,00	127 263,00	450 537,00	
						2 881,51	10,84	158 483,00	596,00		33 373,00		
38	208	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	128,6	5 270,92	22,15	677 840,00	2 848,00	304 430,00	297 565,00	1 053 437,00	
						2 881,51	10,84	370 562,00	1 394,00		78 032,00		
39	210	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	3,9	5 270,92	22,15	20 557,00	86,00	9 232,00	9 024,00	31 947,00	
						2 881,51	10,84	11 238,00	42,00		2 366,00		
			Итого по разделу 5:					4 161 392,00	17 487,00	1 868 952,00	1 826 808,00	6 467 253,00	
								2 274 952,00	8 558,00	-	479 053,00		
			Раздел 6: Оконные проемы										
40	236	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	42	11 927,91	630,52	500 972,00	26 481,00	341,00	338 025,00	906 117,00	
						11 289,26	374,82	474 149,00	15 742,00		67 120,00		
41	237	1110-0501-0803 РСНБ РК 2022	Проемы дверные внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	$м^2$	9,02	2 600,74	53,84	23 459,00	485,00	4 237,00	17 064,00	43 765,00	
						2 077,22	24,77	18 737,00	223,00		3 242,00		
42	238	1110-0501-0804 РСНБ РК 2022	Проемы дверные внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	$м^2$	9,68	1 892,46	48,44	18 319,00	469,00	3 410,00	13 195,00	34 035,00	
						1 491,76	22,81	14 440,00	221,00		2 521,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	239	223-301-0106 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	42	106 539,68		4 474 667,00		4 474 667,00		4 832 640,00	
											357 973,00		
44	240	223-301-0206 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	18,7	106 503,28		1 991 611,00		1 991 611,00		2 150 940,00	
											159 329,00		
45	241	1115-0601-0303 РСНБ РК 2022	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам	$м^2$	8,496	2 199,03	0,71	18 683,00	6,00	6 807,00	9 498,00	30 435,00	
				$м^2$ оклеиваемой поверхности		1 397,09	0,39	11 870,00	3,00		2 254,00		
			Итого по разделу 6: Оконные проемы					7 027 711,00	27 441,00	6 481 073,00	377 782,00	7 997 932,00	
								519 196,00	16 189,00	-	592 439,00		
			Раздел 7: Дверные проемы (лист 19)										
46	255	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	8,4	2 779,00	261,21	23 344,00	2 194,00	7 595,00	13 231,00	39 501,00	
						1 613,57	136,58	13 554,00	1 147,00		2 926,00		
47	256	223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	8,4	44 578,00		374 455,00		374 455,00		404 411,00	
											29 956,00		
48	257	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	172,83	2 612,11	123,29	451 451,00	21 308,00	110 105,00	296 804,00	808 115,00	
						1 851,75	56,38	320 038,00	9 744,00		59 860,00		
49	258	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	16,8	9 366,00		157 349,00		157 349,00		169 937,00	
											12 588,00		
50	259	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	134,61	7 373,00		992 480,00		992 480,00		1 071 878,00	
											79 398,00		
51	260	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 21-13П	$м^2$	21,42	10 242,00		219 384,00		219 384,00		236 935,00	
											17 551,00		
52	261	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	89	3 390,00		301 710,00		301 710,00		325 847,00	
											24 137,00		
53	262	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	456,1	587,00		267 731,00		267 731,00		289 149,00	
											21 418,00		
			Итого по разделу 7: Дверные проемы (лист 19)					2 787 904,00	23 502,00	2 430 809,00	310 035,00	3 345 773,00	
								333 592,00	10 891,00	-	247 834,00		
			Раздел 9: Ограждение ОГ1-18 (лист 30, 31)										
54	273	1107-0519-0202 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	44,13	22 086,05	4,95	974 657,40	218,40	876 198,00	115 924,20	1 177 827,90	
						2 226,17	-	98 241,00	-		87 246,30		
55	281	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	11,219712	284 285,22	15 389,21	3 189 598,00	172 663,00	78 251,00	2 062 404,00	5 672 162,00	
						261 921,60	4 483,77	2 938 685,00	50 307,00		420 160,00		
56	282	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	11,219712	94 371,51	3 519,84	1 058 821,00	39 492,00	63 915,00	665 343,00	1 862 097,00	
						85 154,98	788,86	955 414,00	8 851,00		137 933,00		
57	283	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	11,06496	407 651,00		4 510 642,00		4 510 642,00		4 871 493,00	
											360 851,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	284	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,154752	463 375,00		71 708,00		71 708,00		77 445,00	
											5 737,00		
59	285	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х80	шт.	74	29,00		2 146,00		2 146,00		2 318,00	
											172,00		
			Итого по разделу 9: Ограждение ОГ1-18 (лист 30, 31)					9 807 572,40	212 373,40	5 602 860,00	2 843 671,20	13 663 342,90	
								3 992 340,00	59 158,00	-	1 012 099,30		
			Раздел 10: Приямки,см. АР-32										
60	291	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,951152	284 285,22	15 389,21	270 398,00	14 638,00	6 634,00	174 840,00	480 857,00	
						261 921,60	4 483,77	249 127,00	4 265,00		35 619,00		
61	292	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,951152	94 371,51	3 519,84	89 762,00	3 348,00	5 418,00	56 405,00	157 860,00	
						85 154,98	788,86	80 995,00	750,00		11 693,00		
62	293	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,86488	430 960,00		372 729,00		372 729,00		402 547,00	
											29 818,00		
63	294	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07424	463 375,00		34 401,00		34 401,00		37 153,00	
											2 752,00		
64	295	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,012032	441 684,00		5 314,00		5 314,00		5 739,00	
											425,00		
65	296	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	42,80184	121,33	3,17	5 193,00	136,00	2 044,00	2 092,00	7 868,00	
						70,41	0,42	3 014,00	18,00		583,00		
66	297	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	42,80184	198,76	4,64	8 507,00	199,00	4 788,00	2 454,00	11 838,00	
						82,26	0,84	3 521,00	36,00		877,00		
67	298	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00		998,00	
											74,00		
68	299	217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,588	1 175,00		691,00		691,00		746,00	
											55,00		
69	307	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13,8	1 095,10	123,26	15 112,00	1 701,00	1 307,00	15 182,00	32 718,00	
						877,12	55,18	12 104,00	761,00		2 424,00		
70	308	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,87906	1 004 968,00		883 427,00		883 427,00		954 101,00	
											70 674,00		
71	309	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	39,5577	198,76	4,64	7 862,00	183,00	4 425,00	2 268,00	10 941,00	
						82,26	0,84	3 254,00	33,00		811,00		
72	310	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,433176	284 285,22	15 389,21	123 146,00	6 666,00	3 021,00	79 626,00	218 994,00	
						261 921,60	4 483,77	113 458,00	1 942,00		16 222,00		
73	311	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,433176	94 371,51	3 519,84	40 879,00	1 525,00	2 468,00	25 688,00	71 892,00	
						85 154,98	788,86	36 887,00	342,00		5 325,00		
74	312	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,365776	430 960,00		157 635,00		157 635,00		170 246,00	
											12 611,00		
75	313	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,058	463 375,00		26 876,00		26 876,00		29 026,00	
											2 150,00		
76	314	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0094	441 684,00		4 152,00		4 152,00		4 484,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							332,00		
77	315	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,49292	121,33	3,17	2 365,00	62,00	931,00	953,00	3 583,00	
						70,41	0,42	1 372,00	8,00		265,00		
78	316	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,49292	198,76	4,64	3 874,00	90,00	2 180,00	1 118,00	5 391,00	
						82,26	0,84	1 603,00	16,00		399,00		
79	317	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00		855,00	
											63,00		
80	318	217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,448	1 175,00		526,00		526,00		568,00	
											42,00		
			Итого по разделу 10: Приямки,см. АР-32					2 054 565,00	28 548,00	1 520 683,00	360 626,00	2 608 405,00	
								505 335,00	8 171,00	-	193 214,00		
			Раздел 17: Вент.шахты (лист 48, 51)										
81	356	1109-0303-0101 РСНБ РК 2022	Каркасы козырька. Монтаж	т конструкций	0,18359	105 476,31	54 707,56	19 364,00	10 044,00	705,00	8 195,00	29 764,00	
						46 927,62	17 768,25	8 615,00	3 262,00		2 205,00		
82	357	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18359	973 588,00		178 741,00		178 741,00		193 040,00	
											14 299,00		
83	358	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,206473	198,76	4,64	1 631,00	38,00	918,00	471,00	2 270,00	
						82,26	0,84	675,00	7,00		168,00		
84	359	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х60	шт.	144	29,00		4 176,00		4 176,00		4 510,00	
											334,00		
85	360	1126-0301-0104 РСНБ РК 2022	Обшивка сеткой	$м^2$ изолируемой поверхности	5,58	1 482,57	25,23	8 273,00	141,00	6 990,00	920,00	9 928,00	
						204,66	12,22	1 142,00	68,00		735,00		
86	361	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук)	$м^2$ покрытия	9,4	5 096,66	21,48	47 909,00	202,00	31 011,00	15 411,00	68 386,00	
						1 776,19	5,89	16 696,00	55,00		5 066,00		
87	362	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,385	50 083,31	7 036,53	19 282,00	2 709,00	10 316,00	6 250,00	27 575,00	
						16 251,84	1 586,15	6 257,00	611,00		2 043,00		
88	363	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00332	399 352,00		1 326,00		1 326,00		1 432,00	
											106,00		
89	364	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,07584	345 200,00		26 180,00		26 180,00		28 274,00	
											2 094,00		
90	372	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	$м^3$ изоляции	7,48	109 835,69	3 854,94	821 571,00	28 835,00	465 554,00	257 220,00	1 165 094,00	
						43 740,91	1 506,05	327 182,00	11 265,00		86 303,00		
91	373	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (металлопласт)	$м^2$ покрытия	85,4	5 096,66	21,48	435 255,00	1 834,00	281 734,00	140 014,00	621 290,00	
						1 776,19	5,89	151 687,00	503,00		46 021,00		
92	374	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (зонт)	$м^2$ покрытия	30,27	1 832,23	21,48	55 462,00	650,00	1 046,00	49 628,00	113 497,00	
						1 776,19	5,89	53 765,00	178,00		8 407,00		
93	375	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,472696	679 670,00		321 277,00		321 277,00		346 979,00	
											25 702,00		
94	376	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,14839	1 150 405,28	9 390,47	170 709,00	1 394,00	154 418,00	17 973,00	203 777,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов		100 394,53	2 248,16	14 898,00	334,00		15 095,00		
			Итого по разделу 17: Вент.шахты (лист 48, 51)					2 111 156,00	45 847,00	1 484 392,00	496 082,00	2 815 816,00	
								580 917,00	16 283,00	-	208 578,00		
			Раздел 18: Воздухозаборная шахта ВЗШ-1, см. АР-60										
95	377	1109-0303-0101 РСНБ РК 2022	Каркасы козырька. Монтаж	т конструкций	0,012064	105 476,31	54 707,56	1 272,00	660,00	46,00	539,00	1 956,00	
						46 927,62	17 768,25	566,00	214,00		145,00		
96	378	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,012064	973 588,00		11 745,00		11 745,00		12 685,00	
											940,00		
97	379	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,627328	198,76	4,64	125,00	3,00	70,00	36,00	174,00	
						82,26	0,84	52,00	1,00		13,00		
98	380	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук)	$м^2$ покрытия	0,95	5 096,66	21,48	4 842,00	21,00	3 134,00	1 558,00	6 912,00	
						1 776,19	5,89	1 687,00	6,00		512,00		
99	381	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,6	47 144,88	7 036,53	28 287,00	4 222,00	14 314,00	9 740,00	41 069,00	
						16 251,84	1 586,15	9 751,00	952,00		3 042,00		
100	382	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00272	399 352,00		1 086,00		1 086,00		1 173,00	
											87,00		
101	383	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0425	345 200,00		14 671,00		14 671,00		15 845,00	
											1 174,00		
102	384	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,2	12 763,83	4 032,55	2 553,00	806,00	360,00	1 468,00	4 343,00	
						6 930,36	960,38	1 386,00	192,00		322,00		
103	385	213-304-0103 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	27,777778	189,00		5 250,00		5 250,00		5 670,00	
											420,00		
104	386	1108-0301-0111 РСНБ РК 2022	Пустоты в камнях. Засыпка	$м^3$ кладки	0,2	4 338,94	1 979,12	868,00	396,00		536,00	1 516,00	
						2 359,82	523,84	472,00	105,00		112,00		
105	387	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06	20 227,00		1 214,00		1 214,00		1 311,00	
											97,00		
106	388	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	$м^3$ изоляции	0,75	136 705,66	3 854,94	102 529,00	2 892,00	66 832,00	25 791,00	138 586,00	
						43 740,91	1 506,05	32 806,00	1 130,00		10 266,00		
107	389	1126-0301-0802 РСНБ РК 2022	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	7,5	812,17	11,26	6 091,00	85,00	3 962,00	1 585,00	8 290,00	
						272,65	5,46	2 045,00	41,00		614,00		
108	394	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02966	94 371,51	3 519,84	2 799,00	104,00	169,00	1 759,00	4 923,00	
						85 154,98	788,86	2 526,00	23,00		365,00		
109	395	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02	463 375,00		9 268,00		9 268,00		10 009,00	
											741,00		
110	396	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00966	441 684,00		4 267,00		4 267,00		4 608,00	
											341,00		
111	397	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,657274	121,33	3,17	201,00	6,00	79,00	81,00	305,00	
						70,41	0,42	117,00	1,00		23,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	398	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,657274	198,76	4,64	329,00	7,00	185,00	95,00	458,00	
						82,26	0,84	136,00	1,00		34,00		
			Итого по разделу 18: Воздухозаборная шахта ВЗШ-1, см. АР-60					197 397,00	9 202,00	136 652,00	43 188,00	259 833,00	
								51 544,00	2 666,00	-	19 248,00		
			ИТОГО по акту					57 489 956,23	867 261,22	41 517 068,05	12 091 122,72	75 147 556,48	
								15 105 625,82	207 868,32	-	5 566 477,53		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			1 127 213,35					
			Итого с временными									76 274 769,83	
			Зимние удорожания	%	0,70			533 923,39					
			Итого с зимними удорожаниями									76 808 693,22	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1 536 173,86					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78 344 867,08	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									81 874 608,89	
			НДС	%	12,00			9 824 953,07					
			Итого с НДС									91 699 561,95	
			Тендерная скидка	%	2,00			1 833 991,24					
			Итого с тендерной скидкой									89 865 570,71	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Обозраева Д

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-04 Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №17

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 06-04-01 Котельная работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТ Ф-1(котельная)										
1	1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	10,76	357,24	357,24	3 844,00	3 843,00		725,00	4 935,00	
						-	93,54	-	1 006,00		366,00		
2	2	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	28,68678	346,44	346,44	9 938,00	9 938,00		1 940,00	12 828,00	
						-	93,91	-	2 694,00		950,00		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,88722	3 261,20	-	2 893,00	-		2 083,00	5 374,00	
						3 261,20	-	2 893,00	-		398,00		
4	4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	26,96	730,17	727,57	19 685,00	19 615,00	3,00	4 647,00	26 279,00	
						2,48	236,90	67,00	6 387,00		1 947,00		
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,614	47,83	47,83	125,00	125,00		28,00	165,00	
						-	15,08	-	39,00		12,00		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,614	259,47	121,25	678,00	317,00		368,00	1 130,00	
						138,22	57,30	361,00	150,00		84,00		
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2,614	118,33	99,61	309,00	261,00	8,00	80,00	420,00	
						15,62	26,63	41,00	70,00		31,00		
8	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,8	25 199,21	1 666,42	95 757,00	6 333,00	81 579,00	8 508,00	112 606,00	
						2 064,53	395,72	7 845,00	1 504,00		8 341,00		
9	9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	13,92	27 642,00	2 559,32	384 777,00	35 626,00	303 619,00	49 507,00	469 027,00	
						3 270,97	637,34	45 532,00	8 872,00		34 743,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,86504	383 478,00		331 724,00		331 724,00		358 262,00	
				т							26 538,00		
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,025	399 352,00		9 984,00		9 984,00		10 783,00	
				т							799,00		
12	12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02988	1 077 967,44	2 022,96	32 210,00	61,00	28 674,00	3 188,00	38 230,00	
				т		116 322,48	926,06	3 476,00	28,00		2 832,00		
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6	1 238,35	28,51	7 430,00	171,00	4 525,00	2 567,00	10 797,00	
				$м^2$ поверхности		455,63	4,37	2 734,00	26,00		800,00		
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТ Ф-1(котельная)					899 354,00	76 290,00	760 116,00	73 641,00	1 050 836,00	
								62 949,00	20 776,00	-	77 841,00		
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТ Ф-2(дымовая труба)										
14	14	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		10,76	357,24	357,24	3 844,00	3 843,00		725,00	4 935,00	
				$м^3$ грунта		-	93,54	-	1 006,00		366,00		
15	15	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		8,62524	346,44	346,44	2 988,00	2 988,00		583,00	3 857,00	
				$м^3$ грунта		-	93,91	-	810,00		286,00		
16	16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,26676	3 261,20	-	870,00	-		626,00	1 616,00	
				$м^3$ грунта		3 261,20	-	870,00	-		120,00		
17	17	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		4,6	730,17	727,57	3 359,00	3 347,00	1,00	793,00	4 484,00	
				$м^3$ грунтовой подушки		2,48	236,90	11,00	1 090,00		332,00		
18	18	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		4,292	47,83	47,83	205,00	206,00		47,00	272,00	
				$м^3$ грунта		-	15,08	-	65,00		20,00		
19	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4,292	259,47	121,25	1 114,00	520,00		604,00	1 855,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		138,22	57,30	593,00	246,00		137,00		
20	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		4,292	118,33	99,61	508,00	427,00	13,00	131,00	690,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		15,62	26,63	67,00	114,00		51,00		
21	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,5	25 199,21	1 666,42	12 600,00	833,00	10 734,00	1 119,00	14 817,00	
				$м^3$		2 064,53	395,72	1 032,00	198,00		1 098,00		
22	22	1106-0101-0202 РСНБ РК 2022	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 $м^3$. Устройство		5,6	35 345,12	1 633,84	197 933,00	9 149,00	141 556,00	46 264,00	263 733,00	
				$м^3$		8 433,46	645,03	47 227,00	3 612,00		19 536,00		
23	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,18736	383 478,00		71 848,00		71 848,00		77 596,00	
				т							5 748,00		
24	24	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0348	871 298,61	3 461,69	30 321,00	120,00	10 747,00	17 753,00	51 920,00	
				т		559 006,92	1 587,08	19 453,00	55,00		3 846,00		
25	25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01416	1 077 967,44	2 022,96	15 264,00	29,00	13 588,00	1 511,00	18 117,00	
				т		116 322,48	926,06	1 647,00	13,00		1 342,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,8	1 238,35	28,51	5 944,00	137,00	3 620,00	2 053,00	8 637,00	
				м² поверхности		455,63	4,37	2 187,00	21,00		640,00		
27	27	1109-0102-0103 РСНБ РК 2022	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж		0,8208	106 135,19	27 481,18	87 116,00	22 556,00	23 252,00	33 720,00	130 503,00	
				т конструкций		50 325,62	9 213,26	41 307,00	7 562,00		9 667,00		
28	28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,75264	463 375,00		348 755,00		348 755,00		376 655,00	
				т							27 900,00		
29	29	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,06816	478 354,00		32 605,00		32 605,00		35 213,00	
				т							2 608,00		
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТ Ф-2(дымовая труба)					815 274,00	44 155,00	656 719,00	105 929,00	994 900,00	
								114 394,00	14 792,00	-	73 697,00		
			ИТОГО по акту					1 714 628,00	120 445,00	1 416 835,00	179 570,00	2 045 736,00	
								177 343,00	35 568,00	-	151 538,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			30 686,04					
			Итого с временными									2 076 422,04	
			Зимние удорожания	%	0,70			14 534,95					
			Итого с зимними удорожаниями									2 090 956,99	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			41 819,14					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 132 776,13	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									2 228 866,01	
			НДС	%	12,00			267 463,92					
			Итого с НДС									2 496 329,93	
			Тендерная скидка	%	2,00			49 926,60					
			Итого с тендерной скидкой									2 446 403,34	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Обозраева Д.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Туран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т. _____
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора _____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор _____ **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка _____ **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт _____ **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Деский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №15

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-03 Водопровод и канализация работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД										
1	**56**	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**		**1**	**33 851,17**	**605,42**	**33 851,00**	**606,00**	**6 453,00**	**26 472,00**	**65 149,00**	
				насос		**26 792,85**	**219,58**	**26 793,00**	**220,00**		**4 826,00**		
2	**57**	**ТКП ТОО Tesco**	**Насосная установка пожаротушения HYDRO MX-A 1/1 CR15-2 на базе насосов Grundfos , Q=13,18м^3/час, H=13.0м, P2=2x2.2кВт**		**1**	**5 799 714,29**		**5 869 311,00**				**5 869 311,00**	
				комп						**5 799 714,00**			
			В том числе:										
			- отпускная цена		5799714,29			5 799 714,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			69 597,00					
3	**58**	**1312-1101-0304 РСНБ РК 2022**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**		**1**	**11 926,69**	**221,06**	**11 927,00**	**221,00**	**352,00**	**6 991,00**	**20 431,00**	
				шт.		**11 353,98**	**107,11**	**11 354,00**	**107,00**		**1 513,00**		
4	**59**	**242-101-1203 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**		**1**	**56 661,00**		**56 661,00**		**56 661,00**		**61 194,00**	
				шт.							**4 533,00**		
5	**60**	**241-116-0308 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**		**2**	**3 289,00**		**6 578,00**		**6 578,00**		**7 104,00**	
				шт.							**526,00**		
6	**61**	**245-405-2512 РСНБ РК 2022**	**Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, P 24 BA**		**1**	**74 575,00**		**74 575,00**		**74 575,00**		**80 541,00**	
				шт.							**5 966,00**		
7	**62**	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2022**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		**5**	**5 917,06**	**379,78**	**29 585,00**	**1 899,00**	**2 580,00**	**25 061,00**	**59 018,00**	
				шт.		**5 021,33**	**93,08**	**25 107,00**	**465,00**		**4 372,00**		
8	**63**	**242-101-1204 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**		**4**	**66 017,00**		**264 068,00**		**264 068,00**		**285 193,00**	
				шт.							**21 125,00**		
9	**64**	**241-116-0309 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**		**8**	**3 935,00**		**31 480,00**		**31 480,00**		**33 998,00**	
				шт.							**2 518,00**		
10	**65**	**242-101-1203 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**		**1**	**56 661,00**		**56 661,00**		**56 661,00**		**61 194,00**	
				шт.							**4 533,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	66	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 289,00		6 578,00		6 578,00		7 104,00	
											526,00		
12	67	1118-0501-0205 РСНБ РК 2022	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	4	20 974,79	184,36	83 899,00	737,00	71 126,00	11 954,00	103 521,00	
						3 009,04	40,51	12 036,00	162,00		7 668,00		
13	68	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 935,00		31 480,00		31 480,00		33 998,00	
											2 518,00		
14	69	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3 384,16	-	13 537,00	-	11 558,00	1 939,00	16 714,00	
						494,66	-	1 979,00	-		1 238,00		
15	70	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5 917,06	379,78	5 917,00	380,00	516,00	5 012,00	11 803,00	
						5 021,33	93,08	5 021,00	93,00		874,00		
16	71	242-306-0105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	18 639,00		18 639,00		18 639,00		20 130,00	
											1 491,00		
17	72	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	1	299,34	-	299,00	-	20,00	274,00	619,00	
						279,84	-	280,00	-		46,00		
18	73	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 20	шт.	1	3 744,00		3 744,00		3 744,00		4 044,00	
											300,00		
19	74	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 100,00		2 200,00		2 200,00		2 376,00	
											176,00		
20	84	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	76	1 100,00		83 600,00		83 600,00		90 288,00	
											6 688,00		
21	85	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	67	1 722,00		115 374,00		115 374,00		124 604,00	
											9 230,00		
22	86	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	3 337,00		33 370,00		33 370,00		36 040,00	
											2 670,00		
23	87	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5 629,00		5 629,00		5 629,00		6 079,00	
											450,00		
24	88	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	8 477,00		8 477,00		8 477,00		9 155,00	
											678,00		
25	89	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	2 065,00		6 195,00		6 195,00		6 691,00	
											496,00		
26	90	242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	3 422,00		3 422,00		3 422,00		3 696,00	
											274,00		
27	92	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	3 777,78	455,19	22 667,00	2 731,00	495,00	20 307,00	46 412,00	
						3 240,16	213,40	19 441,00	1 280,00		3 438,00		
28	93	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	3 389,00		20 334,00		20 334,00		21 961,00	
											1 627,00		
29	111	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	36	1 100,00		39 600,00		39 600,00		42 768,00	
											3 168,00		
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД					6 939 658,00	6 574,00	961 765,00	98 010,00	7 131 136,00	
								102 011,00	2 327,00	5 869 311,00	93 468,00		
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ										
30	206	1116-0101-0303 РСНБ РК 2022	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0077	406 757,89	5 629,09	3 132,00	44,00	2 683,00	414,00	3 830,00	
						52 655,62	2 170,89	405,00	17,00		284,00		
31	207	1116-0101-0305 РСНБ РК 2022	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 150 мм. Установка		0,0108	340 550,46	5 629,09	3 678,00	60,00	3 175,00	456,00	4 465,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		40 954,37	2 170,89	442,00	23,00		331,00		
32	208	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство		0,0028	8 901,26	99,05	25,00	-	19,00	5,00	32,00	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		1 969,93	44,21	5,00	-		2,00		
33	209	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,0105	1 238,35	28,51	14 873,00	342,00	9 058,00	5 138,00	21 612,00	
				$м^2$ поверхности		455,63	4,37	5 472,00	52,00		1 601,00		
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ					21 708,00	446,00	14 935,00	6 013,00	29 939,00	
								6 324,00	92,00	-	2 218,00		
			ИТОГО по акту					6 961 366,00	7 020,00	976 700,00	104 023,00	7 161 075,00	
								108 335,00	2 419,00	5 869 311,00	95 686,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5 869 311,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,50			19 376,46					
			Итого с временными									1 311 140,46	
			Зимние удорожания	%	0,70			9 177,98					
			Итого с зимними удорожаниями									1 320 318,44	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			26 406,37					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 346 724,81	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									7 541 146,37	
			НДС	%	12,00			904 937,56					
			Итого с НДС									8 446 083,93	
			Тендерная скидка	%	2,00			168 921,68					
			Итого с тендерной скидкой									8 277 162,25	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Оборалиев Д.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т. _____
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
_____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор _____ **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка _____ **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт _____ **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №18

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство и озеленение территории работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2: КОТЕЛЬНАЯ										
			Раздел 5: ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ										
1	65	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1		49	1 161,00	535,80	56 889,00	26 254,00	164,00	27 049,00	90 653,00	
				м^3 грунта недобора		621,85	144,86	30 471,00	7 098,00		6 715,00		
2	66	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		25	68,11	68,11	1 703,00	1 703,00		387,00	2 257,00	
				м^3 грунта		-	21,48	-	537,00		167,00		
3	67	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в отвале(ЛИШНИЙ ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		24	145,89	139,79	3 501,00	3 355,00		712,00	4 550,00	
				м^3 грунта		6,10	35,11	146,00	843,00		337,00		
4	68	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		601,92	48,00		28 892,00				31 203,00	
				т·км							2 311,00		
5	69	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		140	79,60	79,60	11 144,00	11 144,00		2 530,00	14 767,00	
				м^3 грунта		-	25,10	-	3 514,00		1 093,00		
6	70	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в отвале(НУЖНЫЙ НЕПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		153	145,89	139,79	22 321,00	21 388,00		4 540,00	29 009,00	
				м^3 грунта		6,10	35,11	933,00	5 372,00		2 148,00		
7	71	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		5819,814	48,00		279 351,00				301 699,00	
				т·км							22 348,00		
8	72	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2(с перемещением 30 м)		76	143,63	143,63	10 916,00	10 916,00		2 440,00	14 425,00	
				м^3 грунта		-	44,59	-	3 389,00		1 069,00		
9	73	1101-0105-0505 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3		76	57,75	57,75	4 389,00	4 389,00		981,00	5 799,00	
				м^3 грунта		-	17,93	-	1 363,00		429,00		
10	74	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		76	197,89	197,89	15 040,00	15 039,00		3 444,00	19 963,00	
				м^3 уплотненного грунта		-	62,95	-	4 784,00		1 479,00		
11	75	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		76	8,30	8,30	631,00	631,00		174,00	870,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ уплотненного грунта		-	3,18	-	242,00		65,00		
			Итого по разделу 5: ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ					434 777,00	94 819,00	164,00	42 257,00	515 195,00	
								31 550,00	27 142,00	-	38 161,00		
			Итого по отделу КОТЕЛЬНАЯ					434 777,00	94 819,00	164,00	42 257,00	515 195,00	
								31 550,00	27 142,00	-	38 161,00		
			ИТОГО по акту					434 777,00	94 819,00	164,00	42 257,00	515 195,00	
								31 550,00	27 142,00	-	38 161,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			7 727,93					
			Итого с временными									522 922,92	
			Зимние удорожания	%	0,70			3 660,46					
			Итого с зимними удорожаниями									526 583,39	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			10 531,67					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									537 115,05	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									561 314,18	
			НДС	%	12,00			67 357,70					
			Итого с НДС									628 671,88	
			Тендерная скидка	%	2,00			12 573,44					
			Итого с тендерной скидкой									616 098,44	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Обозраева Ф

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Моллабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Деский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №16

за **Июнь 2025** **(месяц, год) на** **02-01-04 Отопление и вентиляция работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	151	1 295,29 1 074,04	21,02 8,80	195 589,00 162 180,00	3 174,00 1 329,00	30 235,00	160 238,00 28 467,00	384 294,00	
2	2	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1038	3 839,00		3 984 882,00		3 984 882,00	318 791,00	4 303 673,00	
3	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	84	299,34 279,84	- -	25 145,00 23 507,00	- -	1 638,00	23 036,00 3 855,00	52 036,00	
4	4	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	84	320,00		26 880,00		26 880,00	2 150,00	29 030,00	
5	5	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	55	1 100,00		60 500,00		60 500,00	4 840,00	65 340,00	
6	6	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	1 722,00		8 610,00		8 610,00	689,00	9 299,00	
7	7	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	3 337,00		60 066,00		60 066,00	4 805,00	64 871,00	
8	8	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5 629,00		11 258,00		11 258,00	901,00	12 159,00	
9	9	242-207-0907 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	46 256,00		185 024,00		185 024,00	14 802,00	199 826,00	
10	10	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	168	436,83 426,21	0,87 0,42	73 387,00 71 603,00	147,00 71,00	1 638,00	70 241,00 11 490,00	155 118,00	
11	11	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	84	6 419,00		539 196,00		539 196,00	43 136,00	582 332,00	
12	12	245-510-0101 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	84	6 333,00		531 972,00		531 972,00	42 558,00	574 530,00	
13	13	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	8 418,78 3 240,16	455,19 213,40	50 513,00 19 441,00	2 731,00 1 280,00	28 341,00	20 307,00 5 666,00	76 486,00	
14	14	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		9	931,33	2,87	8 382,00	26,00	772,00	7 441,00	17 089,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		842,69	0,92	7 584,00	8,00		1 266,00		
15	15	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		4	1 087,23	2,87	4 349,00	12,00	544,00	3 721,00	8 716,00	
				шт.		948,43	0,92	3 794,00	4,00		646,00		
16	16	242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, T до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		2	55 561,00		111 122,00		111 122,00		120 012,00	
				шт.							8 890,00		
17	17	245-506-0104 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м^3/ч, DN 15		3	17 584,00		52 752,00		52 752,00		56 972,00	
				шт.							4 220,00		
18	18	245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25		2	21 833,00		43 666,00		43 666,00		47 159,00	
				шт.							3 493,00		
19	19	245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м^3/ч, DN 32		3	26 828,00		80 484,00		80 484,00		86 923,00	
				шт.							6 439,00		
20	20	245-506-0104 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м^3/ч, DN 15		2	17 584,00		35 168,00		35 168,00		37 981,00	
				шт.							2 813,00		
21	21	245-506-0108 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м^3/ч, DN 40		1	35 626,00		35 626,00		35 626,00		38 476,00	
				шт.							2 850,00		
22	22	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		5	2 543,37	-	12 717,00	-	9 468,00	3 184,00	17 173,00	
				комплект		649,87	-	3 249,00	-		1 272,00		
23	23	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка		8	3 384,16	-	27 073,00	-	23 116,00	3 878,00	33 427,00	
				комплект		494,66	-	3 957,00	-		2 476,00		
			Итого по разделу 1: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ					6 164 361,00	6 090,00	5 862 958,00	292 046,00	6 972 922,00	
								295 315,00	2 692,00	-	516 515,00		
			Раздел 3: П1										
24	74	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка		1	94 105,62	4 457,61	94 106,00	4 458,00	6 843,00	82 543,00	190 781,00	
				камера		82 805,37	1 421,86	82 805,00	1 422,00		14 132,00		
25	75	1311-0601-0101 РСНБ РК 2022	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /щит автоматики/		1	13 597,72	502,48	13 598,00	503,00	3 603,00	7 259,00	22 526,00	
				шт.		9 492,30	186,68	9 492,00	187,00		1 669,00		
26	76	ТПрайс ТОО АВЗ /DDP/	Приточная установка в коммплекте (2775 м^3/ч, 500 Па) в комплекте автоматика AHU 315 R		1	1 643 891,07		1 663 618,00				1 663 618,00	
				комп						1 643 891,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		1643891,07			1 643 891,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			19 727,00					
27	86	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм		1	22 505,00		22 505,00		22 505,00		24 305,00	
				шт.							1 800,00		
28	87	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		45	1 897,85	29,87	85 403,00	1 344,00	66 485,00	12 145,00	105 352,00	
				м^2		390,53	0,63	17 574,00	28,00		7 804,00		
			Итого по разделу 3: П1					1 879 230,00	6 305,00	99 436,00	101 947,00	2 006 582,00	
								109 871,00	1 637,00	1 663 618,00	25 405,00		
			Раздел 4: П2										
29	91	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка		1	94 105,62	4 457,61	94 106,00	4 458,00	6 843,00	82 543,00	190 781,00	
				камера		82 805,37	1 421,86	82 805,00	1 422,00		14 132,00		
30	92	1311-0601-0101 РСНБ РК 2022	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /щит автоматики/		1	13 597,72	502,48	13 598,00	503,00	3 603,00	7 259,00	22 526,00	
				шт.		9 492,30	186,68	9 492,00	187,00		1 669,00		
31	93	ТПрайс ТОО АВЗ /DDP/	Приточная установка в коммплекте (1110 м^3/ч, 400 Па) в комплекте автоматика AHU 160 R		1	1 389 865,18		1 406 543,00				1 406 543,00	
				комп						1 389 865,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		1389865,18			1 389 865,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			16 678,00					
32	101	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	22 505,00		45 010,00		45 010,00	3 601,00	48 611,00	
33	102	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47 779,00		95 558,00		95 558,00	7 645,00	103 203,00	
34	103	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	6	1 897,85 390,53	29,87 0,63	11 387,00 2 343,00	179,00 4,00	8 865,00	1 619,00 1 041,00	14 047,00	
			Итого по разделу 4: П2					1 666 202,00	5 140,00	159 879,00	91 421,00	1 785 711,00	
								94 640,00	1 613,00	1 406 543,00	28 088,00		
			Раздел 5: В1										
35	107	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12 292,20 11 085,98	234,44 53,59	12 292,00 11 086,00	235,00 54,00	972,00	10 917,00 1 857,00	25 066,00	
36	108	514-104-0303 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315 Ш	шт.	1	78 179,00		78 179,00		78 179,00		78 179,00	
37	112	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	38 422,41 3 011,89	75,79 22,07	38 422,00 3 012,00	76,00 22,00	35 335,00	2 973,00 3 312,00	44 707,00	
38	116	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	7	1 897,85 390,53	29,87 0,63	13 285,00 2 734,00	209,00 4,00	10 342,00	1 889,00 1 214,00	16 388,00	
			Итого по разделу 5: В1					142 178,00	520,00	46 649,00	15 779,00	164 340,00	
								16 832,00	80,00	78 179,00	6 383,00		
			Раздел 6: В2										
39	120	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	15 050,06 11 100,87	1 658,93 721,97	15 050,00 11 101,00	1 659,00 722,00	2 290,00	11 586,00 2 131,00	28 767,00	
40	121	ТПрайс ТОО АВЗ /DDP/	Вентилятор крышный L=2650 $м^3$/ч 500Па N=0.75кВт; n=2600об/мин RFF-450, Стакан монтажный MONST 450	шт	1	256 776,79		259 858,00		256 777,00		259 858,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		256776,79			256 777,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3 081,00					
41	130	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	12	1 897,85 390,53	29,87 0,63	22 774,00 4 686,00	359,00 8,00	17 729,00	3 239,00 2 081,00	28 094,00	
			Итого по разделу 6: В2					297 682,00	2 018,00	20 019,00	14 825,00	316 719,00	
								15 787,00	730,00	259 858,00	4 212,00		
			Раздел 7: В3, В6, ВЕ11										
42	132	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	8 444,04 8 055,31	325,35 119,81	16 888,00 16 111,00	651,00 240,00	127,00	16 023,00 2 633,00	35 544,00	
43	133	246-409-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт	шт.	2	5 535,00		11 070,00		11 070,00	886,00	11 956,00	
44	139	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	7	1 897,85 390,53	29,87 0,63	13 285,00 2 734,00	209,00 4,00	10 342,00	1 889,00 1 214,00	16 388,00	
			Итого по разделу 7: В3, В6, ВЕ11					41 243,00	860,00	21 539,00	17 912,00	63 888,00	
								18 845,00	244,00	-	4 733,00		
			Раздел 8: ВЕ2										
45	146	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	25	1 897,85 390,53	29,87 0,63	47 446,00 9 763,00	747,00 16,00	36 936,00	6 747,00 4 336,00	58 529,00	
			Итого по разделу 8: ВЕ2					47 446,00	747,00	36 936,00	6 747,00	58 529,00	
								9 763,00	16,00	-	4 336,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9: ВЕ3										
46	157	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	15	1 897,85	29,87	28 468,00	448,00	22 162,00	4 048,00	35 117,00	
						390,53	0,63	5 858,00	9,00		2 601,00		
			Итого по разделу 9: ВЕ3					28 468,00	448,00	22 162,00	4 048,00	35 117,00	
								5 858,00	9,00	-	2 601,00		
			Раздел 10: В4, В7, ВЕ4										
47	161	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	8 444,04	325,35	16 888,00	651,00	127,00	16 023,00	35 544,00	
						8 055,31	119,81	16 111,00	240,00		2 633,00		
48	162	246-409-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт	шт.	2	5 535,00		11 070,00		11 070,00		11 956,00	
											886,00		
49	169	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	12	1 897,85	29,87	22 774,00	359,00	17 729,00	3 239,00	28 094,00	
						390,53	0,63	4 686,00	8,00		2 081,00		
			Итого по разделу 10: В4, В7, ВЕ4					50 732,00	1 010,00	28 926,00	19 262,00	75 594,00	
								20 797,00	248,00	-	5 600,00		
			Раздел 11: В5, В8, ВЕ5										
50	173	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	8 444,04	325,35	16 888,00	651,00	127,00	16 023,00	35 544,00	
						8 055,31	119,81	16 111,00	240,00		2 633,00		
51	174	246-409-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт	шт.	2	5 535,00		11 070,00		11 070,00		11 956,00	
											886,00		
52	179	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	8	1 897,85	29,87	15 183,00	239,00	11 820,00	2 159,00	18 729,00	
						390,53	0,63	3 124,00	5,00		1 387,00		
			Итого по разделу 11: В5, В8, ВЕ5					43 141,00	890,00	23 017,00	18 182,00	66 229,00	
								19 235,00	245,00	-	4 906,00		
			Раздел 12: ВЕ7										
53	186	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	6	1 897,85	29,87	11 387,00	179,00	8 865,00	1 619,00	14 047,00	
						390,53	0,63	2 343,00	4,00		1 041,00		
			Итого по разделу 12: ВЕ7					11 387,00	179,00	8 865,00	1 619,00	14 047,00	
								2 343,00	4,00	-	1 041,00		
			Раздел 13: В11, В13										
54	190	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	8 444,04	325,35	16 888,00	651,00	127,00	16 023,00	35 544,00	
						8 055,31	119,81	16 111,00	240,00		2 633,00		
55	191	246-409-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт	шт.	2	5 535,00		11 070,00		11 070,00		11 956,00	
											886,00		
56	193	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	5	1 897,85	29,87	9 489,00	149,00	7 387,00	1 350,00	11 706,00	
						390,53	0,63	1 953,00	3,00		867,00		
			Итого по разделу 13: В11, В13					37 447,00	800,00	18 584,00	17 373,00	59 206,00	
								18 064,00	243,00	-	4 386,00		
			Раздел 14: В14, В15, В12										
57	197	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	8 444,04	325,35	25 332,00	976,00	190,00	24 035,00	53 316,00	
						8 055,31	119,81	24 166,00	359,00		3 949,00		
58	198	246-409-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт	шт.	3	5 535,00		16 605,00		16 605,00		17 933,00	
											1 328,00		
59	200	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	7	1 897,85	29,87	13 285,00	209,00	10 342,00	1 889,00	16 388,00	
						390,53	0,63	2 734,00	4,00		1 214,00		
			Итого по разделу 14: В14, В15, В12					55 222,00	1 185,00	27 137,00	25 924,00	87 637,00	
								26 900,00	363,00	-	6 491,00		
			Раздел 15: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	210	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	12	1 897,85	29,87	22 774,00	359,00	17 729,00	3 239,00	28 094,00	
						390,53	0,63	4 686,00	8,00		2 081,00		
			Итого по разделу 15: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1					22 774,00	359,00	17 729,00	3 239,00	28 094,00	
								4 686,00	8,00	-	2 081,00		
			Раздел 16: ВЕ3										
61	219	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	15	1 897,85	29,87	28 468,00	448,00	22 162,00	4 048,00	35 117,00	
						390,53	0,63	5 858,00	9,00		2 601,00		
			Итого по разделу 16: ВЕ3					28 468,00	448,00	22 162,00	4 048,00	35 117,00	
								5 858,00	9,00	-	2 601,00		
			Раздел 17: ВЕ10										
62	224	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	4	1 897,85	29,87	7 591,00	120,00	5 910,00	1 080,00	9 365,00	
						390,53	0,63	1 562,00	3,00		694,00		
			Итого по разделу 17: ВЕ10					7 591,00	120,00	5 910,00	1 080,00	9 365,00	
								1 562,00	3,00	-	694,00		
			Раздел 18: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1										
63	231	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	12	1 897,85	29,87	22 774,00	359,00	17 729,00	3 239,00	28 094,00	
						390,53	0,63	4 686,00	8,00		2 081,00		
			Итого по разделу 18: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1					22 774,00	359,00	17 729,00	3 239,00	28 094,00	
								4 686,00	8,00	-	2 081,00		
			Раздел 19: ВЕ8, В9, В10,В16										
64	235	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	8 444,04	325,35	25 332,00	976,00	190,00	24 035,00	53 316,00	
						8 055,31	119,81	24 166,00	359,00		3 949,00		
65	236	246-409-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт	шт.	3	5 535,00		16 605,00		16 605,00		17 933,00	
											1 328,00		
66	241	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	12	1 897,85	29,87	22 774,00	359,00	17 729,00	3 239,00	28 094,00	
						390,53	0,63	4 686,00	8,00		2 081,00		
			Итого по разделу 19: ВЕ8, В9, В10,В16					64 711,00	1 335,00	34 524,00	27 274,00	99 343,00	
								28 852,00	367,00	-	7 358,00		
			Раздел 20: ДП1										
67	245	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	12 292,20	234,44	24 584,00	469,00	1 944,00	21 834,00	50 131,00	
						11 085,98	53,59	22 172,00	107,00		3 713,00		
68	246	514-104-0204 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125 Ш	шт.	1	35 817,00		35 817,00				35 817,00	
										35 817,00			
69	247	246-401-0406 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 1340 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	83 962,00		83 962,00		83 962,00		90 679,00	
											6 717,00		
70	248	513-106-0501 СпрСЦ 08.2022	Нагреватель канальный тепловой мощностью до 12 кВт производительность 6 л/мин	комплект	1	33 371,00		33 371,00				33 371,00	
										33 371,00			
71	249	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2 387,69	65,71	2 388,00	66,00	308,00	1 996,00	4 735,00	
						2 014,45	22,07	2 014,00	22,00		351,00		
72	250	246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15 578,00		15 578,00		15 578,00		16 824,00	
											1 246,00		
73	251	1120-0401-0107 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	4 574,90	155,36	4 575,00	156,00	684,00	3 713,00	8 951,00	
						3 735,52	53,59	3 736,00	54,00		663,00		
74	252	246-302-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х400 мм		1	45 426,00		45 426,00		45 426,00		49 060,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3 634,00		
75	253	1120-0401-0116 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка		2	12 467,03	314,68	24 934,00	629,00	3 341,00	20 736,00	49 324,00	
				клапан		10 481,76	97,73	20 964,00	195,00		3 654,00		
76	254	246-306-0538 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 600 мм		2	48 110,00		96 220,00		96 220,00		103 918,00	
				шт.							7 698,00		
77	259	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		50	1 897,85	29,87	94 893,00	1 494,00	73 873,00	13 495,00	117 059,00	
				$м^2$		390,53	0,63	19 527,00	32,00		8 671,00		
			Итого по разделу 20: ДП1					461 748,00	2 814,00	321 336,00	61 774,00	559 869,00	
								68 413,00	410,00	69 188,00	36 347,00		
			ИТОГО по акту					11 072 805,00	31 627,00	6 795 497,00	727 739,00	12 466 403,00	
								768 307,00	8 929,00	3 477 386,00	665 859,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 477 386,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,50			134 835,26					
			Итого с временными									9 123 852,26	
			Зимние удорожания	%	0,70			63 866,97					
			Итого с зимними удорожаниями									9 187 719,22	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			183 754,38					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 371 473,61	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									13 427 750,85	
			НДС	%	12,00			1 611 330,10					
			Итого с НДС									15 039 080,95	
			Тендерная скидка	%	2,00			300 781,62					
			Итого с тендерной скидкой									14 738 299,33	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Обораева Д

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)