Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генпорядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ertis Art Servis»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство Набережной и пляжа озера Сабандыколь"

Договор субподряда №09/3-07 от 09 июля 2025 г.

СПРАВКА № 1 от 15.09.2025г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		09/3-07	09.07.2025г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Благоустройство Набережной и пляжа озера Сабандыколь"	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:		446 428,57							53 571,43	500 000,00

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Ertis Art Servis»
БИН 990740013427
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мажит Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Stroy Standard"
БИН 240240031481
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жолбарысканов Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ertis Art Servis», Павлодарская область, город Павлодар, ул.Малая Объездная, строение 8 БИН990740013427

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard», область Абай, город Семей, проспект Шакарима, дом 15 кв.231 БИН240240031481

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Благоустройство Набережной и пляжа озера Сабандыколь"

Объект: "Благоустройство Набережной и пляжа озера Сабандыколь"

Договор субподряда №09/3-07 от 09 июля 2025г.

Акт №1 от 15.09.2025г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 18.08.2025г

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-1 Конструкции железобетонные					
			Раздел 4. ПЛОЩАДКА С РАЗДЕВАЛКОЙ. ДЕТАЛЬ 1.3.					
1	27	6106-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголоков, гнутосварные профили для пролетов до 24м при высоте здания до 25м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,382**	**362775**	**138 580**	
			Локальная смета №2-1-2 Архитектурные решения					
			Раздел 6. ДЕРЕВЯННАЯ ПЛОЩАДКА ПОД РАЗДЕВАЛКОЙ					
2	54	6113-0301-0401	**Тротуары деревянные. Устройство**	**м2 тротуара**	**52**	**2911**	**151 372**	
3	59	6104-0802-0403	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,5345**	**312329**	**166 940**	
			Всего по акту				**456 892**	
			в т.ч.оборудование				*0*	

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -9,2%	42 034
	Сметная прибыль (5)%	24 946
	Непредвиденные работы и затраты (5)%	24 946
	Итого в текущих ценах 2024 г.	**548 818**
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**558 093**
	на 4 квартал 2024г -37,5%, К= 1	205 807
	на 1 квартал 2025г -37,5%, К= 1,0192	209 758
	на 2 квартал 2025г -25%, К= 1,0388	142 528
	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**558 093**
договорная цена	с коэффициентом понижения К=0,8	446 428,57
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	53 571,43
	Итого по акту с учетом НДС	**500 000,00**

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ertis Art Servis"

БИН 990740013427

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мажит Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"

БИН 240240031481

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жолбарысканов Д.М.**