**«Қызылорда облысы Қайнар кен орнында ТҚ (топтық қондырғының) мұнай жинау жүйесін және кәсіпшілікаралық құбыржолын салу»**

Жұмыс жобасы бойынша

30.09.2025 ж. № 19-0320/25

(оң)

**ҚОРЫТЫНДЫ**

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**

"Құмкөл Көлік Қызметі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**

Шаруашылық серіктестік "Мекен және компания" толық серіктестігі

Шымкент қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
№ 19-0320/25 от 30.09.2025 г.
(положительное)

на Рабочий проект
**«Строительство системы сбора нефти ГУ (групповой установки) и межпромыслового трубопровода на м/р Кайнар Кызылординской области»**

**ЗАКАЗЧИК:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кумколь Транс Сервис"

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
Хозяйственное товарищество полное товарищество "Мекен и компания"

г. Шымкент

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** РП «Строительство системы сбора нефти ГУ (групповой установки) и межпромыслового трубопровода на м/р Кайнар Кызылординской области».

**3. ОСНОВАНИЕ:**
Договор от 25.07.2025 г. № 01-1326

**4. ЗАКАЗЧИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Кумколь Транс Сервис"

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Хозяйственное товарищество полное товарищество "Мекен и компания", лицензия от 15.11.2019 г. №19022555 (I категория)

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Негосударственные инвестиции

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**
**7.1 Основание для разработки:**
задание на проектирование от 29 июля 2024 года, утвержденное исполнительным директором ТОО «Кумколь Транс Сервис»;
дополнение от 25 августа 2025 года к заданию на проектирование от 29 июля 2024 года, утвержденное исполнительным директором ТОО «Кумколь Транс Сервис»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 08 октября 2024 года №KZ30VUA01247153, выданное руководителем КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»;
постановление Акимата Кызылординской области от 07 августа 2024 года №134 о предоставлении ТОО «Кумколь Транс Сервис» права временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок с приложениями;
акт на земельный участок от 12 июня 2023 года №2024-2487843 с кадастровым номером 10-153-018-5384 размером 2620,0000га для добычи углеводородного сырья;
отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Геострой Инжиниринг Групп» в 2024 году;
отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «БекСтройПроект Инженеринг» в 2024 году;
Письма:
ТОО «Кумколь Транс Сервис»:
от 14 мая 2025 года №0304 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы;
от 05 июня 2025 года №0367 о том, что ранее объект госэкспертизу не проходил;
от 08 сентября 2025 года №0559 о категории электроснабжения;
от 08 сентября 2025 года №0560 об оснащении объекта пожарным депо;
от 08 сентября 2025 года №0561 о сроке начала строительства;
от 08 сентября 2025 года №0562 о штатном расписании;
АО «Авиационная администрация Казахстана» от 29 мая 2025 года №ЗТ-2025-01769543 о том, что получение разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации не требуется;

*Технические условия:*
ТОО «Кумколь Транс Сервис»:
от 08 октября 2024 года б/н на электроснабжение;
от 10 октября 2024 года б/н на установку средств изменений;
от 25 августа 2025 года б/н на подключение к технологическим трубопроводам;

**7.2 Согласования заинтересованных организаций:**

санитарно-эпидемиологическое заключение от 04 декабря 2024 года №KZ68VBZ00060132, выданное РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»;

письмо-согласование рабочего проекта ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 21 февраля 2025 года №KZ84VQR00043267 в части промышленной безопасности;

экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории от 12 мая 2025 года №KZ83VCZ10145388, выданное РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, м/р Кайнар
Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов
Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

### 8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

**Таблица 1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Архитектурно-строительная часть | Пирманов С.К. | KZ61VJE00054195 | Соответствует |
| 2 | Автоматика | Искаков Г.Т. | KZ16VJE00029688 | Соответствует |
| 3 | Технологическая часть | Сейтказин Г.К. | KZ23VJE00055946<br>KZ93VJE00055947 | Соответствует |
| 4 | Проект организации строительства | Алиев Н.Д. | KZ64VJE00051910 | Соответствует |
| 5 | Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации | Алиев Н.Д. | | Соответствует |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Электроснабжение | Искаков Г.Т. | KZ16VJE00029688 | Соответствует |
| 7 | Водоснабжение, канализация, очистные сооружения | Шора М.М. | KZ83VJE00021207 | Соответствует |
| 8 | Сметный раздел | Ерназарова С.А. | KZ78VJE00039727 | Соответствует |
| 9 | Генеральный план | Кожаев М.М. | KZ00VJE00023089<br>KZ11VJE00023085 | Соответствует |
| 10 | Отопление и вентиляция | Сейтказин Г.К. | KZ23VJE00055946 | Соответствует |
| 11 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Сулеева Г.А. | KZ37VJE00029795 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**Оценка принятых решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

**Основные технико-экономические показатели**

**Таблица 2**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Производительность групповой установки ГУ "Кайнар" | м³/сут | 1000 | 1000 |
| 2 | Протяженность нефтяного коллектора | м | 7032,0 | 7032,0 |
| 3 | Площадь участка в условных границах проектирования | м² | 5298,0 | 5298,0 |
| 4 | Площадь застройки | м² | 272,75 | 272,75 |
| 5 | Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2025 года и прогнозном уровне цен 2026 года в том числе: | млн. тенге | 1871,832 | 1967,771 |
| 5.1 | СМР | млн. тенге | 760,811 | 757,403 |
| 5.2 | оборудование | млн. тенге | 773,843 | 811,325 |
| 5.3 | прочие затраты | млн. тенге | 337,178 | 399,043 |
| 6 | Из них в ценах: | | | |
| 6.1 | 2024 год (ПИР) | млн. тенге | 22,803 | 22,803 |
| 6.2 | 2025 год | млн. тенге | 768,336 | 2,234 |
| 6.3 | 2026 год | млн. тенге | 1080,693 | 1942,734 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Продолжительность строительства | мес. | 8 | 8 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство системы сбора нефти ГУ (групповой установки) и межпромыслового трубопровода на м/р Кайнар Кызылординской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда облысы Қайнар кен орнында ТҚ (топтық қондырғының) мұнай жинау жүйесін және кәсіпшілікаралық құбыржолын салу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Әбдірахманов Ж.Ә.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Пирманов С.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сейтказин Г.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Кожаев М.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Шора М.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону