Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-11-21 № 041140002811/252001/00 қосымша келісім

Астана қ. №041140002811/252001/04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басқарма Төрағасы Кажкенов Казбек Алимсуринович тұлғасындағы "Астана-Энергия" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Жансаутов Нуржан Издибаевич тұлғасындағы "СК ПромТехСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-11-21 № 041140002811/252001/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 18) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2026 жылғы 12 қаңтардағы тоқтата тұру актісіне сәйкес 2026 жылғы 13 қаңтардан бастап 2026 жылғы 13 наурыз аралығында жұмыстарды тоқтата тұру туралы шешім қабылданды. Осыған байланысты, шартты орындау мерзімі 2026 жылғы 21 наурызға дейін ұзартылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана-Энергия" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Проезд 69, 18
БСН 041140002811
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ5894805KZT22033226
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 8/7172/64-40-59
Басқарма Төрағасы Кажкенов Казбек Алимсуринович

Өнім беруші:
"СК ПромТехСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 41/3, 3
БСН/ЖСН 100940000469
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ40601A871002232071
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77084255681
Басшысы Жансаутов Нуржан Издибаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15650232-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
80632514-КРБС1	"Астана-Энергия" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	"ЖЭО-2 Бас басқару пункті үй-жайларын серверлік бөлме жабдықтауымен, өрт сөндіру жүйесін, өрт дабылын, бейнебақылау, күзет дабылын орнатумен, микроклиматты қамтамасыз етумен, кіруді бақылау және басқару жүйесімен (СКУД) қайта құру" ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	6 049 656.36	Шарт жасалған сәттен бастап ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өтуді есепке алмағанда 60 күнтізбелік күн	Шарт жасалған сәттен бастап ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өтуді есепке алмағанда 60 күнтізбелік күн	Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ (1)	0	6 049 656.36
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

80632514-КРБС1	"Астана-Энергия" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	"ЖЭО-2 Бас басқару пункті үй-жайларын серверлік бөлме жабдықтауымен, өрт сөндіру жүйесін, өрт дабылын, бейнебақылау, күзет дабылын орнатумен, микроклиматты қамтамасыз етумен, кіруді бақылау және басқару жүйесімен (СКУД) қайта құру" ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	5 841 047.52	Шарт жасалған сәттен бастап ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өтуді есепке алмағанда 60 күнтізбелік күн	Шарт жасалған сәттен бастап ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өтуді есепке алмағанда 60 күнтізбелік күн	Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 041140002811/252001/00 от 2025-11-21

г.Астана №041140002811/252001/04

Акционерное общество "Астана-Энергия", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ПромТехСервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жансаутов Нуржан Издибаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 041140002811/252001/00 от 2025-11-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) Согласно акта на приостановку от 12.01.2026 года, было принято решение о приостановлении работ с 13.01.2026 г. по 13.03.2026 г. В связи с чем, срок исполнения договора продлить до 21.03.2026 г.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Астана-Энергия"
г.Астана, район Байқоңыр, Проезд 69, 18
БИН 041140002811
БИК EURIKZKA
ИИК KZ5894805KZT22033226
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 8/7172/64-40-59
Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ПромТехСервис"
г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 41/3, 3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100940000469
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ40601A871002232071
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77084255681
Директор Жансаутов Нуржан Издибаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15650232-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
80632514-КРБС1	Акционерное общество "Астана-Энергия"	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	Разработка ПСД «Реконструкция помещений ГЩУ ТЭЦ-2 с обустройством серверного помещения, установкой системы пожаротушения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранной сигнализации, обеспечение микроклимата, СКУД»	Работа	1	6 049 656.36	60 календарных дней без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы с момента заключения договора	60 календарных дней без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы с момента заключения договора	г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2; (1)	0	6 049 656.36
Финансовый год 2025												
80632514-КРБС1	Акционерное общество "Астана-Энергия"	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	Разработка ПСД «Реконструкция помещений ГЩУ ТЭЦ-2 с обустройством серверного помещения, установкой системы пожаротушения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранной сигнализации, обеспечение микроклимата, СКУД»	Работа	1	5 841 047.52	60 календарных дней без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы с момента заключения договора	60 календарных дней без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы с момента заключения договора	г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2; (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.