Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Электро-Лидер"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MD Construction LTD"
Наименование объекта: "Строительство медицинского пункта в населенном пункте Пионер поселка Актас Улытауского района области Улытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"
Договор: № 14 от 19 мая 2025 года

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 г

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
12			№02	27.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в населенном пункте Пионер поселка Актас Улытауского района области Улытау	4 676 387	4 175 345							501 041	4 676 387

Генподрядчик:

ТОО "Электро-Лидер"
БИН 110240000059

Директор _____ **Кумарбек М.С.**

Субподрядчик:

ТОО «MD Construction LTD»
БИН 040140008302

Директор _____ **Даурбаев М.Ш.**