Заказчик : Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Субподрядчик: ТОО "JTZ Construction Group"
Договор суб.подряда №01 от 15.08.2025 г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Кровля										
1	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок *НР - 72%; СП - 8%*	м² кровли	410		337,83 318,40	19,43 5,39	138510 130544	7966 2210	–	95583 18729	252822
2	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	м² кровли	410		236,00 205,18	30,82 8,56	96760 84124	12637 3510	–	63095 12788	172643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					235270 214668	20603 5720	– –	158678 31517	425465
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									425465

	Итого по смете			425 465
	Итого без оборудование			425 465
	Оборуодвание			
	Итого			425 465,00
	Понижающий К-0,70			297 825,50

Ген.подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Ж.З**

Суб.подрядчик:
ТОО "JTZ Construction Group"

Директор _____ **Сыдыков Ж. Р**