«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Договор № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024г

от 13.05.2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		4	**15.02.2024**				

Наименование пусковых ком-плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение ма-териалов	другие дополни-тельные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	**93 668 854**	**83 632 905**							**10 035 949**	**93 668 854**
Итого к оплате:	**93 668 854**	**83 632 905**							**10 035 949**	**93 668 854**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
_____ Искаков Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
_____ Шыналиев Н.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
_____ Жайлауова Д.Ш.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
_____ Бектаева Б.

Форма №2

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 15.02.2024 года**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

от 13.05.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	2522,352	273,46	273,46	689762,00	689763,00		142589,00	898941,00
						0,00	78,51	0,00	198030,00		66590,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	12	2937,33	0,00	35248,00	0,00		25379,00	65477,00
						2937,33	0,00	35248,00	0,00		4850,00	
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	120	6374,46	264,05	764935,00	31686,00	511500,00	229340,00	1073817,00
						1847,91	82,56	221749,00	9907,00		79542,00	
4	4	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	250	160,87	153,46	40218,00	38366,00	178,00	7810,00	51871,00
						6,70	36,69	1675,00	9173,00		3843,00	
5	5	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2500	47,00		117500,00				126900,00
											9400,00	
6	6	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	250	160,87	153,46	40218,00	38366,00	178,00	7810,00	51871,00
						6,70	36,69	1675,00	9173,00		3843,00	
7	7	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2500	47,00		117500,00				126900,00
			Подраздел 1: Подземный газопровод								9400,00	
8	8	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,76	3698124,80	2748469,46	2810575,00	2088837,00		1429541,00	4579325,00
						949655,34	950318,78	721738,00	722242,00		339209,00	
9	9	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	780	80495,00		62786100,00		62786100,00		67808988,00
			Итого по подразделу 1: Подземный газопровод								5022888,00	
								65596675,00	2088837,00	62786100,00	1429541,00	72388313,00
								721738,00	722242,00	0,00	5362097,00	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					67402056,00	2887018,00	63297956,00	1842469,00	74784090,00
								982085,00	948525,00	0,00	5539565,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					67402056,00	2887018,00	63297956,00	1842469,00	74784090,00
								982085,00	948525,00	0,00	5539565,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			972193,17				
			Итого с временными									75756283,17
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			231830,68				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									75988113,85
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1519762,28				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									77507876,13
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			6123122,21				
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									83630998,34
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358			-1907,02				
			Итого с понижающим коэффициентом									83632905,36
			НДС	%	12,00			10035948,64				
			Итого с НДС									93668854,00

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ **Жунусов С.**

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ **Сарсенбаев Ж.**

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ **Байгалиулы Ж.**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведущий сектора _____ **Жуман Е.**

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Договор № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024г
от 06.08.2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	487038028	ТОО	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	144 760 000	45 617 095							5 474 051	51 091 146
Итого к оплате:	144 760 000	45 617 095							5 474 051	51 091 146

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Искаков Т.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"

Жайлауова Д.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"

Байғалиұлы Ж.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"

Бектаева Б.

Форма №2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №2

от 06.08.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1300	273,46 0,00	273,46 78,51	355498,00 0,00	355498,00 102063,00		73489,00 34320,00	463307,00
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10	2937,33 2937,33	0,00 0,00	29373,00 29373,00	0,00 0,00		21149,00 4042,00	54564,00
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	100	6374,46 1847,91	264,05 82,56	637446,00 184791,00	26405,00 8256,00	426250,00	191117,00 66285,00	894848,00
4	4	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	350	160,87 6,70	153,46 36,69	56305,00 2345,00	53712,00 12842,00	249,00	10934,00 5380,00	72619,00
5	5	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3500	47,00		164500,00			13160,00	177660,00
6	6	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	350	160,87 6,70	153,46 36,69	56305,00 2345,00	53712,00 12842,00	249,00	10934,00 5380,00	72619,00
7	7	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3500	47,00		164500,00			13160,00	177660,00
			Подраздел 1: Подземный газопровод									
8	8	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4	3698124,80 949655,34	2748469,46 950318,78	1479250,00 379862,00	1099388,00 380128,00		752390,00 178531,00	2410171,00
9	9	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	410	80495,00		33002950,00		33002950,00 2640236,00		35643186,00
			Итого по подразделу 1: Подземный газопровод					34482200,00 379862,00	1099388,00 380128,00	33002950,00 0,00	752390,00 2818767,00	38053357,00
			Подраздел 2: Прокладка сигнальной ленты									
10	10	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной		0,1779	43721,08	28147,48	7778,00	5007,00		2521,00	11123,00

				км кабеля		15573,60	7656,87	2771,00	1362,00		824,00		
			Итого по подразделу 2: Прокладка сигнальной ленты					7778,00	5007,00	0,00	2521,00	11123,00	
								2771,00	1362,00	0,00	824,00		
			Подраздел 3: Испытание и контроль										
11	11	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	41	11429,97	227,01	468629,00	9307,00	16920,00	269865,00	797573,00	
						10790,28	0,00	442401,00	0,00		59079,00		
			Итого по подразделу 3: Испытание и контроль					468629,00	9307,00	16920,00	269865,00	797573,00	
								442401,00	0,00	0,00	59079,00		
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					36422534,00	1603029,00	33446618,00	1332399,00	40775330,00	
								1043888,00	517493,00	0,00	3020397,00		
			ИТОГО по акту					36422534,00	1603029,00	33446618,00	1332399,00	40775330,00	
								1043888,00	517493,00	0,00	3020397,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			530079,29					41305409,29
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			126403,52					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%										41431812,81
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			828636,26					42260449,07
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			6123122,21					45599024,55
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.										
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358			-807,00					45617094,64
			Итого с понижающим коэффициентом										
			НДС	%	12,00			5474051,00					51091146,00
			Итого с НДС										

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ **Жунусов С.**

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ **Сарсенбаев Ж.**

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ **Байгалиулы Ж.**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Заведущий сектора _____ **Жуман Е.**

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №1 от 22.08.2024 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024г

от 27.08.2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		**4**	**15.02.2024**	**ОБ**	**487038028**	ТОО	017

Наименование пусковых ком-плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение ма-териалов	другие дополни-тельные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	**293 094 555**	**132 441 567**							**15 892 988**	**148 334 555**
									15 892 988	**148 334 555**
Итого к оплате:	**293 094 555**	**132 441 567**								

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
_____ **Пскаков Т.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
_____ **Жайлауова Д**

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
_____ **Байгалиұлы Ж.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
_____ **Бекбаева Б.**

Форма №2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №3

от 27.08.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	3000	273,46	273,46	820380,00	820380,00		169590,00	1069170,00
						0,00	78,51	0,00	235530,00		79200,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	30	2937,33	0,00	88120,00	0,00		63446,00	163691,00
						2937,33	0,00	88120,00	0,00		12125,00	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1000	55,87	55,87	55870,00	55870,00		13690,00	75120,00
						0,00	19,01	0,00	19010,00		5560,00	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1000	272,05	122,66	272050,00	122660,00		152140,00	458130,00
						149,39	61,92	149390,00	61920,00		33940,00	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	60	1532,49	0,00	91949,00	0,00		66203,00	170804,00
						1532,49	0,00	91949,00	0,00		12652,00	
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	230	6374,46	264,05	1466126,00	60732,00	980375,00	439569,00	2058151,00
						1847,91	82,56	425019,00	18989,00		152456,00	
7	7	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	1400	160,87	153,46	225218,00	214844,00	994,00	43736,00	290472,00
						6,70	36,69	9380,00	51366,00		21518,00	
8	8	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	100500	47,00		4723500,00			377880,00	5101380,00
9	9	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	1400	160,87	153,46	225218,00	214844,00	994,00	43736,00	290472,00
						6,70	36,69	9380,00	51366,00		21518,00	
10	10	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	100500	47,00		4723500,00			377880,00	5101380,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					12691931,00	1489330,00	982363,00	992110,00	14778770,00
								773238,00	438181,00	0,00	1094729,00	

			Подраздел 2: Подземный газопровод										
11	11	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,96157	3698124,80 949655,34	2748469,46 950318,78	3556006,00 913160,00	2642846,00 913798,00		1808689,00 429176,00	5793871,00
12	12	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	1030	80495,00		82909850,00		82909850,00	6632788,00	89542638,00
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					86465856,00 913160,00	2642846,00 913798,00	82909850,00 0,00	1808689,00 7061964,00	95336509,00
			Подраздел 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
13	13	1122-0501-0417 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	5111077,99 1171460,68	3939617,31 1237350,85	229999,00 52716,00	177283,00 55681,00		107313,00 26985,00	364297,00
14	14	241-202-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х42,1 мм	м	40,5	129519,00		5245520,00		5245520,00	419642,00	5665162,00
15	15	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	10266,01 6257,72	3450,29 1384,91	30798,00 18773,00	10351,00 4155,00	1674,00	22699,00 4280,00	57777,00
16	16	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1810,83 1681,82	129,01 0,47	5432,00 5045,00	387,00 1,00		4996,00 834,00	11262,00
17	17	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1810,83 1681,82	129,01 0,47	5432,00 5045,00	387,00 1,00		4996,00 834,00	11262,00
18	18	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /710мм/	футляр	3	26695,17 13313,23	3984,37 92,26	80086,00 39940,00	11953,00 277,00	28193,00	39814,00 9592,00	129492,00
19	19	234-305-2317 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 63 мм/=Вилатерм-65/	м	15,84	3692,00		58481,00		58481,00	4679,00	63160,00
20	20	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,04	6374,46 1847,91	264,05 82,56	255,00 74,00	10,00 3,00	171,00	76,00 27,00	358,00
			Итого по подразделу 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 83					5656003,00 121593,00	200371,00 60118,00	5334039,00 0,00	179894,00 466873,00	6302770,00
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты									
21	21	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,8	43721,08 15573,60	28147,48 7656,87	78698,00 28032,00	50665,00 13782,00		25507,00 8336,00	112541,00
22	22	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1970	17,00		33490,00		33490,00	2679,00	36169,00
23	23	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	1,97	101760,68 55836,30	45924,38 17333,42	200469,00 109998,00	90471,00 34147,00		87928,00 23072,00	311469,00
24	24	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	1,97	189198,00		372720,00		372720,00	29818,00	402538,00
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты					685377,00 138030,00	141136,00 47929,00	406210,00 0,00	113435,00 63905,00	862717,00
			Подраздел 5: Испытание и контроль									
25	25	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	59	11429,97 10790,28	227,01 0,00	674368,00 636627,00	13394,00 0,00	24348,00	388342,00 85017,00	1147727,00
			Итого по подразделу 5: Испытание и контроль					674368,00 636627,00	13394,00 0,00	24348,00 0,00	388342,00 85017,00	1147727,00

			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					106173535,00	4487077,00	89656810,00	3482470,00	118428493,00
								2582648,00	1460026,00	0,00	8772488,00	
			ИТОГО по акту					106173535,00	4487077,00	89656810,00	3482470,00	118428493,00
								2582648,00	1460026,00	0,00	8772488,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			1539570,41				119968063,41
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			367128,33				120335191,74
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2406703,83				122741895,57
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			9696609,75				132438505,32
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358			-3051,64				132441556,96
			Итого с понижающим коэффициентом									
			НДС	%	12,00			15892988,04				148334555,00
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ **Жунусов С.**

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ **Сарсенбаев Ж.**

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ **Байгалиулы Ж.**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведущий сектора _____ **Жуман Е.**

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №1 от 22.08.2024 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024г

от 23.09.2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		**4**	**15.02.2024**	**ОБ**	**487038028**	ТОО	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	**383 094 555**	**80 357 143**							**9 642 857**	**90 000 000**
									9 642 857	**90 000 000**
Итого к оплате:	**383 094 555**	**80 357 143**								

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Искаков Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "АС-Строй"

Байгалиулы Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"

Жайлауова Д

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"

Бектаева Б.

Форма №2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №4

от 23.09.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1100	273,46	273,46	300806,00	300806,00		62183,00	392029,00
						0,00	78,51	0,00	86361,00		29040,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	8	2937,33	0,00	23499,00	0,00		16919,00	43651,00
						2937,33	0,00	23499,00	0,00		3233,00	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1300	55,87	55,87	72631,00	72631,00		17797,00	97656,00
						0,00	19,01	0,00	24713,00		7228,00	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1300	272,05	122,66	353665,00	159458,00		197782,00	595569,00
						149,39	61,92	194207,00	80496,00		44122,00	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	57	1532,49	0,00	87352,00	0,00		62893,00	162265,00
						1532,49	0,00	87352,00	0,00		12020,00	
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	65,866	6374,46	264,05	419860,00	17392,00	280754,00	125881,00	589400,00
						1847,91	82,56	121714,00	5438,00		43659,00	
7	7	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	600	160,87	153,46	96522,00	92076,00	426,00	18744,00	124488,00
						6,70	36,69	4020,00	22014,00		9222,00	
8	8	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	43950	47,00		2065650,00				2230902,00
											165252,00	
9	9	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	600	160,87	153,46	96522,00	92076,00	426,00	18744,00	124488,00
						6,70	36,69	4020,00	22014,00		9222,00	

10	10	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	43950	47,00		2065650,00				165252,00	2230902,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					5582157,00 434812,00	734439,00 241036,00	281606,00 0,00	520943,00 488250,00	6591350,00	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
11	11	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,6559	3698124,80 949655,34	2748469,46 950318,78	2425600,00 622879,00	1802721,00 623314,00		1233731,00 292746,00	3952077,00	
12	12	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	684	80495,00		55058580,00		55058580,00	4404686,00	59463266,00	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					57484180,00 622879,00	1802721,00 623314,00	55058580,00 0,00	1233731,00 4697432,00	63415343,00	
			Подраздел 3: Прокладка сигнальной ленты										
13	13	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,65	43721,08 15573,60	28147,48 7656,87	28419,00 10123,00	18296,00 4977,00		9211,00 3010,00	40640,00	
14	14	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	650	17,00		11050,00		11050,00	884,00	11934,00	
15	15	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,65	101760,68 55836,30	45924,38 17333,42	66144,00 36294,00	29851,00 11267,00		29012,00 7613,00	102769,00	
16	16	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,65	189198,00		122979,00		122979,00	9838,00	132817,00	
			Итого по подразделу 3: Прокладка сигнальной ленты					228592,00 46417,00	48147,00 16244,00	134029,00 0,00	38223,00 21345,00	288160,00	
			Подраздел 4: Испытание и контроль										
17	17	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	80	11429,97 10790,28	227,01 0,00	914398,00 863222,00	18161,00 0,00	33014,00	526566,00 115277,00	1556241,00	
			Итого по подразделу 4: Испытание и контроль					914398,00 863222,00	18161,00 0,00	33014,00 0,00	526566,00 115277,00	1556241,00	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					64209327,00 1967330,00	2603468,00 880594,00	55507229,00 0,00	2319463,00 5322304,00	71851094,00	
			ИТОГО по акту					64209327,00 1967330,00	2603468,00 880594,00	55507229,00 0,00	2319463,00 5322304,00	71851094,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			934064,22				72785158,22	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			222738,39				73007896,61	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1460157,93				74468054,55	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			5882976,31					

			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.					-3112,00				80351030,86
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358							80357142,86
			Итого с понижающим коэффициентом					9642857,14				
			НДС	%	12,00							90000000,00
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Байгалиулы Ж.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Сарсенбаев Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведущий сектора _____ Жуман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №1 от 22.08.2024 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024г

от 18.12.2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		**4**	**15.02.2024**	**ОБ**	**487038028**	ТОО	017

Наименование пусковых ком-плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение ма-териалов	другие дополни-тельные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	**481 439 000**	**87 807 540**							**10 536 905**	**98 344 445**
Итого к оплате:	**481 439 000**	**87 807 540**							**10 536 905**	**98 344 445**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Искаков Т.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"

Жайлауова Д

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"

Байғалиұлы Ж.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"

Бектаева Б.

Форма №2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №5

от 18.12.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1177,65	273,46	273,46	322040,00	322040,00		66573,00	419703,00
						0,00	78,51	0,00	92457,00		31090,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	18	2937,33	0,00	52872,00	0,00		38068,00	98215,00
						2937,33	0,00	52872,00	0,00		7275,00	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	600	55,87	55,87	33522,00	33522,00		8214,00	45072,00
						0,00	19,01	0,00	11406,00		3336,00	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	600	272,05	122,66	163230,00	73596,00		91284,00	274878,00
						149,39	61,92	89634,00	37152,00		20364,00	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	75	1532,49	0,00	114937,00	0,00		82754,00	213506,00
						1532,49	0,00	114937,00	0,00		15815,00	
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	45,42	6374,46	264,05	289528,00	11993,00	193603,00	86805,00	406440,00
						1847,91	82,56	83932,00	3750,00		30107,00	
7	7	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	900	160,87	153,46	144783,00	138114,00	639,00	28116,00	186732,00
						6,70	36,69	6030,00	33021,00		13833,00	
8	8	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1900	47,00		89300,00			7144,00	96444,00
9	9	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	900	160,87	153,46	144783,00	138114,00	639,00	28116,00	186732,00
						6,70	36,69	6030,00	33021,00		13833,00	
10	10	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1900	47,00		89300,00			7144,00	96444,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					1444295,00	717379,00	194881,00	429930,00	2024166,00
								353435,00	210807,00	0,00	149941,00	

			Подраздел 2: Подземный газопровод									
11	11	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,72	3698124,80 949655,34	2748469,46 950318,78	2662650,00 683752,00	1978898,00 684230,00		1354302,00 321356,00	4338308,00
12	12	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	740	80495,00		59566300,00		59566300,00	4765304,00	64331604,00
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					62228950,00 683752,00	1978898,00 684230,00	59566300,00 0,00	1354302,00 5086660,00	68669912,00
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
13	13	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	30708,79 8541,14	22167,65 7059,25	307088,00 85411,00	221677,00 70593,00		154444,00 36923,00	498455,00
14	14	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	3	78751,00		236253,00		236253,00	18900,00	255153,00
15	15	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	3	78751,00		236253,00		236253,00	18900,00	255153,00
16	16	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00	12600,00	170102,00
17	17	241-208-0121 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	73998,00		73998,00		73998,00	5920,00	79918,00
18	18	241-208-0121 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	73998,00		73998,00		73998,00	5920,00	79918,00
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					1085092,00 85411,00	221677,00 70593,00	778004,00 0,00	154444,00 99163,00	1338699,00
			Подраздел 4: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 методом ГНБ = 15м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
19	19	1122-1401-1107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 710 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15	135000,26 6306,60	39483,04 7826,84	2025004,00 94599,00	592246,00 117403,00	1338159,00	209882,00 178791,00	2413677,00
20	20	241-202-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х42,1 мм	м	15,3	129519,00		1981641,00		1981641,00	158531,00	2140172,00
21	21	1122-1401-0311 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	7318,68 2924,81	35,63 15,10	109780,00 43872,00	535,00 227,00	65374,00	43658,00 12275,00	165713,00
22	22	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10266,01 6257,72	3450,29 1384,91	10266,00 6258,00	3450,00 1385,00	558,00	7566,00 1427,00	19259,00
23	23	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,00		926,00		926,00	74,00	1000,00
24	24	1122-0801-0222 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/ диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	45016,48 11471,60	33544,88 9923,41	45016,00 11472,00	33544,00 9923,00		21181,00 5296,00	71493,00
25	25	241-215-0315 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 710х63 мм	шт.	1	15731,00		15731,00		15731,00	1258,00	16989,00
26	26	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1810,83 1681,82	129,01 0,47	1811,00 1682,00	129,00 0,00		1665,00 278,00	3754,00
27	27	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1085,00		1085,00		1085,00	87,00	1172,00

28	28	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1810,83 1681,82	129,01 0,47	1811,00 1682,00	129,00 0,00		1665,00 278,00	3754,00
29	29	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	1108,00		1108,00		1108,00	89,00	1197,00
30	30	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	240,00	3240,00
31	31	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м^3	0,014	30718,19 7637,93	1436,59 641,73	430,00 107,00	20,00 9,00	303,00	105,00 43,00	578,00
32	32	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	442,00		442,00		442,00	35,00	477,00
33	33	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /710мм/	футляр	1	26695,17 13313,23	3984,37 92,26	26695,00 13313,00	3984,00 92,00	9398,00	13271,00 3197,00	43163,00
34	34	234-305-2317 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 63 мм/=Вилатерм-65/	м	5,92	3692,00		21857,00		21857,00	1749,00	23606,00
35	35	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	20,011703	849,00		16990,00		16990,00	1359,00	18349,00
36	36	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,02	6374,46 1847,91	264,05 82,56	127,00 37,00	6,00 2,00	85,00	38,00 13,00	178,00
			Итого по подразделу 4: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 методом ГНБ = 15м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/					4263720,00 173022,00	634043,00 129041,00	3456657,00 0,00	299031,00 365020,00	4927771,00
			Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты									
37	37	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,7	43721,08 15573,60	28147,48 7656,87	30605,00 10902,00	19703,00 5360,00		9919,00 3242,00	43766,00
38	38	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	700	17,00		11900,00		11900,00	952,00	12852,00
39	39	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,7	101760,68 55836,30	45924,38 17333,42	71232,00 39085,00	32147,00 12133,00		31243,00 8198,00	110673,00
40	40	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,7	189198,00		132439,00		132439,00	10595,00	143034,00
			Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты					246176,00 49987,00	51850,00 17493,00	144339,00 0,00	41162,00 22987,00	310325,00
			Подраздел 6: Испытание и контроль									
41	41	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	65	11429,97 10790,28	227,01 0,00	742948,00 701368,00	14756,00 0,00	26824,00	427835,00 93662,00	1264445,00
			Итого по подразделу 6: Испытание и контроль					742948,00 701368,00	14756,00 0,00	26824,00 0,00	427835,00 93662,00	1264445,00
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					70011181,00 2046975,00	3618603,00 1112164,00	64167005,00 0,00	2706704,00 5817433,00	78535318,00
			ИТОГО по акту					70011181,00 2046975,00	3618603,00 1112164,00	64167005,00 0,00	2706704,00 5817433,00	78535318,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			1020959,13				79556277,13
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			243459,49				

			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									79799736,62
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1595994,73				81395731,35
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			6430262,78				87825994,13
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									
			Понижающий коэффициент	К=	0,9999831663013 58			-1454,00				87807540,00
			Итого с понижающим коэффициентом									
			НДС	%	12,00			10536905,00				98344445,00
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____Сарсенбаев Ж.

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____Байгалиулы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведуший сектора _____Жуман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2025г

от 28.03.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	487038028	ТОО	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	556 439 000	66 964 286							8 035 714	75 000 000
									8 035 714	75 000 000
Итого к оплате:	556 439 000	66 964 286								

72141 000
2859000.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Искаков Т.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
Жайлаова Д

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
Байгалиұлы Ж.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
Адырбекова Ж.

Форма №2

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №6

от 28.03.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	989	273,46	273,46	270452,00	270452,00		55908,00	352470,00
						0,00	78,51	0,00	77646,00		26110,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	12	2937,33	0,00	35248,00	0,00		25379,00	65477,00
						2937,33	0,00	35248,00	0,00		4850,00	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	450	55,87	55,87	25142,00	25142,00		6161,00	33805,00
						0,00	19,01	0,00	8555,00		2502,00	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	450	272,05	122,66	122423,00	55197,00		68463,00	206159,00
						149,39	61,92	67226,00	27864,00		15273,00	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	38	1532,49	0,00	58235,00	0,00		41929,00	108177,00
						1532,49	0,00	58235,00	0,00		8013,00	
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основании	14,23	6374,46	264,05	90709,00	3758,00	60655,00	27196,00	127337,00
						1847,91	82,56	26296,00	1175,00		9432,00	
7	7	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	1000	160,87	153,46	160870,00	153460,00	710,00	31240,00	207480,00
						6,70	36,69	6700,00	36690,00		15370,00	
8	8	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	50000	47,00		2350000,00			188000,00	2538000,00
9	9	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	1000	160,87	153,46	160870,00	153460,00	710,00	31240,00	207480,00
						6,70	36,69	6700,00	36690,00		15370,00	
10	10	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	50000	47,00		2350000,00			188000,00	2538000,00

			Итого по подразделу 1: Земляные работы					5623949,00	661469,00	62075,00	287516,00	6384385,00	
								200405,00	188620,00	0,00	472920,00		
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
11	11	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,47	3698124,80	2748469,46	1738119,00	1291781,00		884058,00	2831951,00	
						949655,34	950318,78	446338,00	446650,00		209774,00		
12	12	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	470	80495,00		37832650,00		37832650,00		40859262,00	
											3026612,00		
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					39570769,00	1291781,00	37832650,00	884058,00	43691213,00	
								446338,00	446650,00	0,00	3236386,00		
			Подраздел 3: ПЭ фитинги										
13	13	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	30708,79	22167,65	214962,00	155174,00		108111,00	348919,00	
						8541,14	7059,25	59788,00	49415,00		25846,00		
14	14	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	5	78751,00		393755,00		393755,00		425255,00	
											31500,00		
15	15	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00		170102,00	
											12600,00		
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					766219,00	155174,00	551257,00	108111,00	944276,00	
								59788,00	49415,00	0,00	69946,00		
			Подраздел 4: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
16	16	1122-0501-0417 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,044	5111077,99	3939617,31	224887,00	173343,00		104928,00	356200,00	
						1171460,68	1237350,85	51544,00	54443,00		26385,00		
17	17	241-202-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х42,1 мм	м	44	129519,00		5698836,00		5698836,00		6154743,00	
											455907,00		
18	18	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	10266,01	3450,29	71862,00	24152,00	3906,00	52963,00	134811,00	
						6257,72	1384,91	43804,00	9694,00		9986,00		
19	19	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7	926,00		6482,00		6482,00		7001,00	
											519,00		
20	20	1122-0801-0222 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/ диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	45016,48	33544,88	315115,00	234814,00		148267,00	500453,00	
						11471,60	9923,41	80301,00	69464,00		37071,00		
21	21	241-215-0315 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 710х63 мм	шт.	7	15731,00		110117,00		110117,00		118926,00	
											8809,00		
22	22	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1810,83	129,01	12676,00	903,00		11658,00	26281,00	
						1681,82	0,47	11773,00	3,00		1947,00		
23	23	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	7	1085,00		7595,00		7595,00		8203,00	
											608,00		
24	24	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1810,83	129,01	12676,00	903,00		11658,00	26281,00	
						1681,82	0,47	11773,00	3,00		1947,00		
25	25	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм		7	1108,00		7756,00		7756,00		8376,00	

				шт.							620,00	
26	26	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/		7	442,00		3094,00		3094,00		3342,00
				шт.							248,00	
27	27	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /710мм/		7	26695,17	3984,37	186866,00	27891,00	65783,00	92900,00	302147,00
				футляр		13313,23	92,26	93193,00	646,00		22381,00	
28	28	234-305-2317 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 63 мм/=Вилатерм-65/		67	3692,00		247364,00		247364,00		267153,00
				м							19789,00	
29	29	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,2	6374,46	264,05	1275,00	53,00	853,00	382,00	1790,00
				$м^3$ основания		1847,91	82,56	370,00	17,00		133,00	
			Итого по подразделу 4: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 83					6906601,00	462059,00	6151786,00	422756,00	7915707,00
								292758,00	134270,00	0,00	586350,00	
			Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты									
30	30	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной		0,4	43721,08	28147,48	17488,00	11259,00		5668,00	25009,00
				км кабеля		15573,60	7656,87	6229,00	3063,00		1853,00	
31	31	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		400	17,00		6800,00		6800,00		7344,00
				м							544,00	
32	32	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее		0,4	101760,68	45924,38	40704,00	18369,00		17853,00	63242,00
				км		55836,30	17333,42	22335,00	6933,00		4685,00	
33	33	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66		0,4	189198,00		75679,00		75679,00		81733,00
				км							6054,00	
			Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты					140671,00	29628,00	82479,00	23521,00	177328,00
								28564,00	9996,00	0,00	13136,00	
			Подраздел 6: Испытание и контроль									
34	34	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		40	11429,97	227,01	457199,00	9080,00	16507,00	263283,00	778120,00
				стык		10790,28	0,00	431611,00	0,00		57638,00	
			Итого по подразделу 6: Испытание и контроль					457199,00	9080,00	16507,00	263283,00	778120,00
								431611,00	0,00	0,00	57638,00	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					53465408,00	2609191,00	44696754,00	1989245,00	59891029,00
								1459464,00	828951,00	0,00	4436376,00	
			ИТОГО по акту					53465408,00	2609191,00	44696754,00	1989245,00	59891029,00
								1459464,00	828951,00	0,00	4436376,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			778583,38				
			Итого с временными									60669612,38
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			185662,19				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									60855274,57
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1217105,49				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									62072380,06

			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			4903718,02				
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									66976098,08
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358			-1180,00				
			Итого с понижающим коэффициентом									66964286,00
			НДС	%	12,00			8035714,00				
			Итого с НДС									75000000,00

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Подрядчик"
ТОО "АС Строй"

Директор _____ Байгалиұлы Ж.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Сарсенбаев Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Заведущий сектора _____ Жуман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025г

от 21.05.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		**4**	**15.02.2024**	**ОБ**	**487038028**	ТОО	017

Наименование пусковых ком-плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение ма-териалов	другие дополни-тельные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	**606 439 000**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**
Итого к оплате:	**606 439 000**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Искаков Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "АС-Строй"

Байгалиулы Ж.

49917 000

Авторский надзор:

Директор ТОО "Алматы-инжпроект"

Жайлауова Д.

Технический надзор:

Директор ТОО "ZKN Group"

Адырбекова Ж.

Форма №2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №7

от 21.05.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	300,998	273,46	273,46	82311,00	82311,00		17015,00	107272,00
						0,00	78,51	0,00	23631,00		7946,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10	2937,33	0,00	29373,00	0,00		21149,00	54564,00
						2937,33	0,00	29373,00	0,00		4042,00	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	350	55,87	55,87	19555,00	19555,00		4792,00	26293,00
						0,00	19,01	0,00	6654,00		1946,00	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	350	272,05	122,66	95218,00	42931,00		53249,00	160346,00
						149,39	61,92	52286,00	21672,00		11879,00	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	20	1532,49	0,00	30650,00	0,00		22068,00	56935,00
						1532,49	0,00	30650,00	0,00		4217,00	
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	4,484	6374,46	264,05	28583,00	1184,00	19113,00	8570,00	40125,00
						1847,91	82,56	8286,00	370,00		2972,00	
7	7	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	450	160,87	153,46	72392,00	69058,00	320,00	14058,00	93367,00
						6,70	36,69	3015,00	16511,00		6917,00	
8	8	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	25000	47,00		1175000,00				1269000,00
											94000,00	
9	9	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	450	160,87	153,46	72392,00	69058,00	320,00	14058,00	93367,00
						6,70	36,69	3015,00	16511,00		6917,00	
10	10	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	25000	47,00		1175000,00				1269000,00
											94000,00	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					2780474,00	284097,00	19753,00	154959,00	3170269,00
								126625,00	85349,00	0,00	234836,00	

			Подраздел 2: Подземный газопровод									
11	11	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,37	3698124,80	2748469,46	1368306,00	1016934,00		695961,00	2229408,00
						949655,34	950318,78	351372,00	351618,00		165141,00	
12	12	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	382,7	80495,00		30805437,00		30805437,00		33269872,00
											2464435,00	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					32173743,00	1016934,00	30805437,00	695961,00	35499280,00
								351372,00	351618,00	0,00	2629576,00	
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
13	13	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	30708,79	22167,65	92126,00	66503,00		46333,00	149536,00
						8541,14	7059,25	25623,00	21178,00		11077,00	
14	14	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	78751,00		78751,00		78751,00		85051,00
											6300,00	
15	15	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00		170102,00
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги								12600,00	
								328379,00	66503,00	236253,00	46333,00	404689,00
								25623,00	21178,00	0,00	29977,00	
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты									
16	16	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,37	43721,08	28147,48	16177,00	10415,00		5243,00	23134,00
						15573,60	7656,87	5762,00	2833,00		1714,00	
17	17	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	370	17,00		6290,00		6290,00		6793,00
											503,00	
18	18	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,37	101760,68	45924,38	37651,00	16992,00		16514,00	58498,00
						55836,30	17333,42	20659,00	6413,00		4333,00	
19	19	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,37	189198,00		70003,00		70003,00		75603,00
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты								5600,00	
								130121,00	27407,00	76293,00	21757,00	164028,00
								26421,00	9246,00	0,00	12150,00	
			Подраздел 5: Испытание и контроль									
20	20	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	35	11429,97	227,01	400049,00	7945,00	14444,00	230372,00	680855,00
			Итого по подразделу 5: Испытание и контроль			10790,28	0,00	377660,00	0,00		50434,00	
								400049,00	7945,00	14444,00	230372,00	680855,00
								377660,00	0,00	0,00	50434,00	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					35812766,00	1402886,00	31152180,00	1149382,00	39919121,00
								907701,00	467391,00	0,00	2956973,00	
			ИТОГО по акту					35812766,00	1402886,00	31152180,00	1149382,00	39919121,00
								907701,00	467391,00	0,00	2956973,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			518948,57				
			Итого с временными									40438069,57
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			123749,28				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									40561818,85
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			811236,38				

			Итого с непредвиденными работами и затратами									41373055,23
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			3268471,36				
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									44641526,59
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358			-567,00				
			Итого с понижающим коэффициентом									44642857,00
			НДС	%	12,00			5357143,00				
			Итого с НДС									50000000,00

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Сарсенбаев Ж.

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Байгалиулы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведущий сектора _____ Жуман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №8

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025г

от 04.06.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	487038028	ТОО	017

Наименование пусковых ком-плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение ма-териалов	другие дополни-тельные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	**681 439 000**	**66 964 286**							**8 035 714**	**75 000 000**
Удержание аванса	**25 000 000**									**25 000 000**
Итого к оплате:	**656 439 000**	**66 964 286**							**8 035 714**	**50 000 000**

Заказчик:
И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Маден А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"

_____ **Байгалиулы Ж.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"

_____ **Жайлауова Д.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"

_____ **Адырбекова Ж.**

Форма №2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №8

от 04.06.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	300	273,46	273,46	82038,00	82038,00		16959,00	106917,00
						0,00	78,51	0,00	23553,00		7920,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	9	2937,33	0,00	26436,00	0,00		19034,00	49108,00
						2937,33	0,00	26436,00	0,00		3638,00	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	280	55,87	55,87	15644,00	15644,00		3833,00	21034,00
						0,00	19,01	0,00	5323,00		1557,00	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	280	272,05	122,66	76174,00	34345,00		42599,00	128276,00
						149,39	61,92	41829,00	17338,00		9503,00	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	10	1532,49	0,00	15325,00	0,00		11034,00	28468,00
						1532,49	0,00	15325,00	0,00		2109,00	
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	10	6374,46	264,05	63745,00	2641,00	42625,00	19112,00	89486,00
						1847,91	82,56	18479,00	826,00		6629,00	
7	7	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	550	160,87	153,46	88479,00	84404,00	391,00	17182,00	114115,00
						6,70	36,69	3685,00	20180,00		8454,00	
8	8	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	25000	47,00		1175000,00			94000,00	1269000,00
9	9	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	550	160,87	153,46	88479,00	84404,00	391,00	17182,00	114115,00
						6,70	36,69	3685,00	20180,00		8454,00	
10	10	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	25000	47,00		1175000,00			94000,00	1269000,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					2806320,00	303476,00	43407,00	146935,00	3189519,00
								109439,00	87400,00	0,00	236264,00	

			Подраздел 2: Подземный газопровод										
11	11	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,58	3698124,80 949655,34	2748469,46 950318,78	2144912,00 550800,00	1594112,00 551185,00		1090965,00 258870,00	3494747,00
12	12	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	585	80495,00		47089575,00		47089575,00	3767166,00	50856741,00
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					49234487,00 550800,00	1594112,00 551185,00	47089575,00 0,00	1090965,00 4026036,00	54351488,00
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
13	13	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	30708,79 8541,14	22167,65 7059,25	245670,00 68329,00	177341,00 56474,00		123555,00 29538,00	398763,00
14	14	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00	12600,00	170102,00
15	15	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	78751,00		78751,00		78751,00	6300,00	85051,00
16	16	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00	12600,00	170102,00
17	17	241-208-0121 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	73998,00		73998,00		73998,00	5920,00	79918,00
18	18	241-208-0121 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	73998,00		147996,00		147996,00	11840,00	159836,00
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					861419,00 68329,00	177341,00 56474,00	615749,00 0,00	123555,00 78798,00	1063772,00
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты									
19	19	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,55	43721,08 15573,60	28147,48 7656,87	24047,00 8565,00	15481,00 4211,00		7794,00 2547,00	34388,00
20	20	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	550	17,00		9350,00		9350,00	748,00	10098,00
21	21	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,55	101760,68 55836,30	45924,38 17333,42	55968,00 30710,00	25258,00 9533,00		24548,00 6441,00	86957,00
22	22	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,55	189198,00		104059,00		104059,00	8325,00	112384,00
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты					193424,00 39275,00	40739,00 13744,00	113409,00 0,00	32342,00 18061,00	243827,00
			Подраздел 5: Испытание и контроль									
23	23	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	53	11429,97 10790,28	227,01 0,00	605788,00 571885,00	12032,00 0,00	21872,00	348850,00 76371,00	1031009,00
			Итого по подразделу 5: Испытание и контроль					605788,00 571885,00	12032,00 0,00	21872,00 0,00	348850,00 76371,00	1031009,00
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					53701438,00 1339728,00	2127700,00 708803,00	47884012,00 0,00	1742647,00 4435530,00	59879615,00
			ИТОГО по акту					53701438,00 1339728,00	2127700,00 708803,00	47884012,00 0,00	1742647,00 4435530,00	59879615,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			778434,99				
			Итого с временными									60658049,99

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			185626,81				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									60843676,80
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1216873,54				62060550,34
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			4902783,48				66963333,82
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358			-1127,00				66964286,00
			Итого с понижающим коэффициентом									
			НДС	%	12,00			8035714,00				75000000,00
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Байгалиулы Ж.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Абиахаймулы Н

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведущий сектора _____ Жуман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №9

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025г

от 18.07.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		**4**	**15.02.2024**	**ОБ**	**487038028**	ТОО	017

Наименование пусковых ком-плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	**681 439 000**	**80 357 143**							**9 642 857**	**90 000 000**
Удержание аванса	**87 000 000**									**62 000 000**
Итого к оплате:	**594 439 000**	**80 357 143**							**9 642 857**	**28 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Искаков Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "АС-Строй"

Байгалиұлы Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Алматы-инжпроект"

Жайлауова Д.

Технический надзор:

Директор ТОО "ZKN Group"

Адырбекова Ж.

Форма №2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №9

от 18.07.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	400	273,46	273,46	109384,00	109384,00		22612,00	142556,00
						0,00	78,51	0,00	31404,00		10560,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	3	2937,33	0,00	8812,00	0,00		6345,00	16370,00
						2937,33	0,00	8812,00	0,00		1213,00	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	400	55,87	55,87	22348,00	22348,00		5476,00	30048,00
						0,00	19,01	0,00	7604,00		2224,00	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	400	272,05	122,66	108820,00	49064,00		60856,00	183252,00
						149,39	61,92	59756,00	24768,00		13576,00	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3	1532,49	0,00	4597,00	0,00		3310,00	8540,00
						1532,49	0,00	4597,00	0,00		633,00	
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основании	7	6374,46	264,05	44621,00	1848,00	29838,00	13378,00	62639,00
						1847,91	82,56	12935,00	578,00		4640,00	
7	7	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	100	160,87	153,46	16087,00	15346,00	71,00	3124,00	20748,00
						6,70	36,69	670,00	3669,00		1537,00	
8	8	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	888	47,00		41736,00			3339,00	45075,00
9	9	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	100	160,87	153,46	16087,00	15346,00	71,00	3124,00	20748,00
						6,70	36,69	670,00	3669,00		1537,00	
10	10	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	888	47,00		41736,00			3339,00	45075,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					414228,00	213336,00	29980,00	118225,00	575051,00
								87440,00	71692,00	0,00	42598,00	

			Подраздел 2: Подземный газопровод									
11	11	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,5	3698124,80 949655,34	2748469,46 950318,78	1849062,00 474828,00	1374234,00 475159,00		940487,00 223164,00	3012713,00
12	12	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	520	80495,00		41857400,00		41857400,00	3348592,00	45205992,00
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					43706462,00 474828,00	1374234,00 475159,00	41857400,00 0,00	940487,00 3571756,00	48218705,00
			Подраздел 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
13	13	1122-0501-0417 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,127	5111077,99 1171460,68	3939617,31 1237350,85	649107,00 148776,00	500332,00 157144,00		302860,00 76157,00	1028124,00
14	14	241-202-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х42,1 мм	м	135,66	129519,00		17570548,00		17570548,00	1405644,00	18976192,00
15	15	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	10	10266,01 6257,72	3450,29 1384,91	102660,00 62577,00	34503,00 13849,00	5580,00	75662,00 14266,00	192588,00
16	16	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10	926,00		9260,00		9260,00	741,00	10001,00
17	17	1122-0801-0222 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/ диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	45016,48 11471,60	33544,88 9923,41	450165,00 114716,00	335449,00 99234,00		211811,00 52958,00	714934,00
18	18	241-215-0315 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 710х63 мм	шт.	10	15731,00		157310,00		157310,00	12585,00	169895,00
19	19	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1810,83 1681,82	129,01 0,47	18108,00 16818,00	1290,00 5,00		16655,00 2781,00	37544,00
20	20	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	1085,00		10850,00		10850,00	868,00	11718,00
21	21	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1810,83 1681,82	129,01 0,47	18108,00 16818,00	1290,00 5,00		16655,00 2781,00	37544,00
22	22	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	10	1108,00		11080,00		11080,00	886,00	11966,00
23	23	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	10	442,00		4420,00		4420,00	354,00	4774,00
24	24	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /710мм/	футляр	10	26695,17 13313,23	3984,37 92,26	266952,00 133132,00	39844,00 923,00	93976,00	132714,00 31973,00	431639,00
25	25	234-305-2317 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термоластической пены t от -80°С до +95°С, Лет 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 63 мм/=Вилатерм-65/	м	50	3692,00		184600,00		184600,00	14768,00	199368,00
26	26	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,2	6374,46 1847,91	264,05 82,56	1275,00 370,00	53,00 17,00	853,00	382,00 133,00	1790,00
			Итого по подразделу 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 83					19454443,00 493207,00	912761,00 271177,00	18048477,00 0,00	756739,00 1616895,00	21828077,00
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты									
27	27	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,5	43721,08 15573,60	28147,48 7656,87	21861,00 7787,00	14073,00 3828,00		7085,00 2316,00	31262,00
28	28	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	500	17,00		8500,00		8500,00	680,00	9180,00

29	29	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,5	101760,68 55836,30	45924,38 17333,42	50880,00 27918,00	22962,00 8667,00		22317,00 5856,00	79053,00
30	30	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,5	189198,00		94599,00		94599,00 7568,00		102167,00
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты					175840,00 35705,00	37035,00 12495,00	103099,00 0,00	29402,00 16420,00	221662,00
			Подраздел 5: Испытание и контроль									
31	31	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	52	11429,97 10790,28	227,01 0,00	594358,00 561095,00	11805,00 0,00	21459,00	342268,00 74930,00	1011556,00
			Итого по подразделу 5: Испытание и контроль					594358,00 561095,00	11805,00 0,00	21459,00 0,00	342268,00 74930,00	1011556,00
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					64345331,00 1652275,00	2549171,00 830523,00	60060415,00 0,00	2187121,00 5322599,00	71855051,00
			ИТОГО по акту					64345331,00 1652275,00	2549171,00 830523,00	60060415,00 0,00	2187121,00 5322599,00	71855051,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			934115,66				72789166,66
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			222750,66				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									73011917,32
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1460238,35				74472155,67
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			5883300,30				80355455,97
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358			-1687,03				80357143,00
			Итого с понижающим коэффициентом									
			НДС	%	12,00			9642857,00				90000000,00
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер_____Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер_____Абилхаймулы Н

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____Байгалиұлы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведущий сектора _____Жұман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №3 от 21.07.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №10

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025г

от 29.07.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		**4**	**15.02.2024**	**ОБ**	**487038028**	ТОО	017

Наименование пусковых ком-плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение ма-териалов	другие дополни-тельные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	**824 366 601**	**127 613 929**							**15 313 672**	**142 927 600,75**
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**824 366 601**	**127 613 929**							**15 313 672**	**142 927 600,75**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Искаков Е.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "АС-Строй"

Байғалиұлы Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Алматы-инжпроект"

Жайлауова Д.

Технический надзор:

Директор ТОО "ZKN Group"

Адырбекова Ж.

Форма №2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №10

от 30.07.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ТВЕРДЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ЛИНИИ ГАЗОПРОВОДА Д500								935324,00	9082039,00
1	1	1101-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	$м^3$ грунта	1044,005	7158,94 0,00	7158,94 1244,31	7473969,00 0,00	7473969,00 1299066,00		672746,00	
2	2	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2714,413	414,00		1123767,00			89901,00	1213668,00
3	3	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	54288,26	47,00		2551548,00			204124,00	2755672,00
								11149284,00	7473969,00	0,00	935324,00	13051379,00
			Итого по разделу 1: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ТВЕРДЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ЛИНИИ ГАЗОПР					0,00	1299066,00	0,00	966771,00	
			Раздел 2: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО Переходу газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 методом ГНБ = 57м.(4шт.)/На пикетах 42+23 - 42+42, 49+17 - 49+30, 50+58 - 50+68, 51+55 - 51+67/									
4	4	1122-1401-1107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 710 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	57	135000,26 6306,60	39483,04 7826,84	7695015,00 359476,00	2250533,00 446130,00	5085005,00	797550,00 679405,00	9171970,00
5	5	1122-1401-0311 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	7318,68 2924,81	35,63 15,10	109780,00 43872,00	535,00 227,00	65374,00	43658,00 12275,00	165713,00
			Подраздел 1: Подземный газопровод								1697636,00	5438129,00
6	6	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,90253	3698124,80 949655,34	2748469,46 950318,78	3337669,00 857092,00	2480576,00 857691,00		402824,00	
7	7	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	773,3	80495,00		62246784,00		62246784,00	4979743,00	67226527,00
			Итого по подразделу 1: Подземный газопровод					65584453,00 857092,00	2480576,00 857691,00	62246784,00 0,00	1697636,00 5382567,00	72664656,00
			Подраздел 2: ПЭ фитинги									

8	8	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	30708,79 8541,14	22167,65 7059,25	153544,00 42706,00	110838,00 35296,00		77222,00 18461,00	249227,00
9	9	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	3	78751,00		236253,00		236253,00	18900,00	255153,00
10	10	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00	12600,00	170102,00
			Итого по подразделу 2: ПЭ фитинги					547299,00 42706,00	110838,00 35296,00	393755,00 0,00	77222,00 49961,00	674482,00
			Подраздел 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
11	11	1122-0501-0417 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,143	5111077,99 1171460,68	3939617,31 1237350,85	730884,00 167519,00	563365,00 176941,00		341015,00 85752,00	1157651,00
12	12	241-202-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х42,1 мм	м	86,5873	129519,00		11214701,00		11214701,00	897176,00	12111877,00
13	13	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	10266,01 6257,72	3450,29 1384,91	71862,00 43804,00	24152,00 9694,00	3906,00	52963,00 9986,00	134811,00
14	14	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10	926,00		9260,00		9260,00	741,00	10001,00
15	15	1122-0801-0222 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/ диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	45016,48 11471,60	33544,88 9923,41	450165,00 114716,00	335449,00 99234,00		211811,00 52958,00	714934,00
16	16	241-215-0315 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 710х63 мм	шт.	10	15731,00		157310,00		157310,00	12585,00	169895,00
17	17	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1810,83 1681,82	129,01 0,47	12676,00 11773,00	903,00 3,00		11658,00 1947,00	26281,00
18	18	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	1085,00		10850,00		10850,00	868,00	11718,00
19	19	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1810,83 1681,82	129,01 0,47	12676,00 11773,00	903,00 3,00		11658,00 1947,00	26281,00
20	20	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	10	1108,00		11080,00		11080,00	886,00	11966,00
21	21	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	10	442,00		4420,00		4420,00	354,00	4774,00
22	22	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /710мм/	футляр	7	26695,17 13313,23	3984,37 92,26	186866,00 93193,00	27891,00 646,00	65783,00	92900,00 22381,00	302147,00
23	23	234-305-2317 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор д больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 63 мм/=Вилатерм-65/	м	30	3692,00		110760,00		110760,00	8861,00	119621,00
24	24	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,1	6374,46 1847,91	264,05 82,56	637,00 185,00	26,00 8,00	426,00	191,00 66,00	894,00
			Итого по подразделу 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 83					12984147,00 442963,00	952689,00 286529,00	11588496,00 0,00	722196,00 1096508,00	14802851,00
			Подраздел 4: Установка дополнительных контрольных трубок для линейного газопровода Д500 - 40шт.									
25	25	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство		40	10266,01	3450,29	410640,00	138011,00	22320,00	302648,00	770351,00

				шт.		6257,72	1384,91	250309,00	55396,00		57063,00	
26	26	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	52	926,00		48152,00		48152,00		52004,00
											3852,00	
27	27	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/=Кожух/	т стальных элементов	0,1652	1214057,34	11298,91	200562,00	1866,00	180766,00	21631,00	239968,00
						108533,15	2429,48	17930,00	401,00		17775,00	
28	28	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м^3	0,56	30718,19	1436,59	17202,00	804,00	12120,00	4219,00	23135,00
						7637,93	641,73	4277,00	359,00		1714,00	
29	29	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	40	532,00		21280,00		21280,00		22982,00
											1702,00	
30	30	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00172	1528659,00		2629,00		2629,00		2839,00
											210,00	
31	31	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	16	12126,76	2758,25	194028,00	44132,00	61765,00	101980,00	319689,00
						5508,20	1272,35	88131,00	20358,00		23681,00	
			Итого по подразделу 4: Установка дополнительных контрольных трубок для линейного газопровода Д500 - 40шт.					894493,00	184813,00	349032,00	430478,00	1430968,00
								360647,00	76514,00	0,00	105997,00	
			Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты									
32	32	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,9	43721,08	28147,48	39349,00	25333,00		12754,00	56271,00
						15573,60	7656,87	14016,00	6891,00		4168,00	
33	33	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	900	17,00		15300,00		15300,00		16524,00
											1224,00	
34	34	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,9	101760,68	45924,38	91585,00	41332,00		40170,00	142295,00
						55836,30	17333,42	50253,00	15600,00		10540,00	
35	35	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,9	189198,00		170278,00		170278,00		183900,00
											13622,00	
			Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты					316512,00	66665,00	185578,00	52924,00	398990,00
								64269,00	22491,00	0,00	29554,00	
			Подраздел 6: Испытание и контроль									
36	36	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	90	11429,97	227,01	1028697,00	20431,00	37141,00	592386,00	1750769,00
						10790,28	0,00	971125,00	0,00		129686,00	
			Итого по подразделу 6: Испытание и контроль					1028697,00	20431,00	37141,00	592386,00	1750769,00
								971125,00	0,00	0,00	129686,00	
			Итого по разделу 2: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО Переходу газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 методом Г					89160396,00	6067080,00	79951165,00	4414050,00	101060399,00
								3142150,00	1724878,00	0,00	7485953,00	
			ИТОГО по акту					100309680,00	13541049,00	79951165,00	5349374,00	114111778,00
								3142150,00	3023944,00	0,00	8452724,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			1483453,11				115595231,11
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			353746,51				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									115948977,63

			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2318979,55				118267957,18
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			9343168,62				127611125,80
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358			-2148,00				127613929,00
			Итого с понижающим коэффициентом									
			НДС	%	12,00			15313671,00				142927600,75
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ **Жунусов С.**

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ **Абилхаймулы Н**

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ **Байғалиұлы Ж.**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведущий сектора _____ **Жуман Е.**

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №3 от 25.07.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №11

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2025г
от 26.08.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	487038028	ТОО	017

Наименование пусковых ком-плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	**1 127 738 900**	**270 868 125**							**32 504 175**	**303 372 300**
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**1 127 738 900**	**270 868 125**							**32 504 175**	**303 372 300**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Искаков Т.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
Жайлауова Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
Байгадиулы Ж.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
Адырбекова Ж.

Форма №2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №11

от 25.09.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	4109,6	273,46 0,00	273,46 78,51	1123811,00 0,00	1123812,00 322645,00		232316,00 108493,00	1464620,00
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	260,04	2937,33 2937,33	0,00 0,00	763823,00 763823,00	0,00 0,00		549953,00 105103,00	1418879,00
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	527,6	6374,46 1847,91	264,05 82,56	3363165,00 974957,00	139313,00 43559,00	2248895,00	1008333,00 349720,00	4721218,00
4	4	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	4200	160,87 6,70	153,46 36,69	675654,00 28140,00	644532,00 154098,00	2982,00	131208,00 64554,00	871416,00
5	5	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	89612	47,00		4211764,00			336941,00	4548705,00
6	6	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	4200	160,87 6,70	153,46 36,69	675654,00 28140,00	644532,00 154098,00	2982,00	131208,00 64554,00	871416,00
7	7	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	89612	47,00		4211764,00			336941,00	4548705,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					15025635,00 1795060,00	2552189,00 674400,00	2254859,00 0,00	2053018,00 1366306,00	18444959,00
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
8	8	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,18	3698124,80 949655,34	2748469,46 950318,78	665662,00 170938,00	494724,00 171057,00		338575,00 80339,00	1084576,00
9	9	1122-0501-0411 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,5	3263541,69 854510,33	2409031,36 848707,77	8158854,00 2136276,00	6022578,00 2121769,00		4215465,00 989946,00	13364265,00
10	10	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,95	1839510,45 541306,62	1298203,83 359106,41	3587045,00 1055548,00	2531497,00 700257,00		1738247,00 426023,00	5751315,00
11	11	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,3	779519,93	360992,27	233856,00	108298,00		158114,00	423328,00

				км трубопровода		418527,66	113843,02	125558,00	34153,00		31358,00		
12	12	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	190	80495,00		15294050,00		15294050,00	1223524,00		16517574,00
13	13	241-202-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	1000	40248,00		40248000,00		40248000,00	3219840,00		43467840,00
14	14	241-202-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	1969,5	19975,00		39340763,00		39340763,00	3147261,00		42488024,00
15	15	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	303	8198,00		2483994,00		2483994,00	198720,00		2682714,00
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					110012224,00 3488320,00	9157097,00 3027236,00	97366807,00 0,00	6450401,00 9317011,00		125779636,00
			Подраздел 3: ПЭ фитинги										
16	16	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	30708,79 8541,14	22167,65 7059,25	153544,00 42706,00	110838,00 35296,00		77222,00 18461,00	249227,00	
17	17	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	11565,07 5837,11	5727,96 2693,89	231301,00 116742,00	114559,00 53878,00		168914,00 32017,00	432232,00	
18	18	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	4737,28 4165,93	571,35 19,11	47373,00 41659,00	5713,00 191,00		41432,00 7104,00	95909,00	
19	19	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00	12600,00		170102,00
20	20	241-208-0322 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	78751,00		78751,00		78751,00	6300,00		85051,00
21	21	241-208-0121 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	73998,00		73998,00		73998,00	5920,00		79918,00
22	22	241-208-0121 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	73998,00		73998,00		73998,00	5920,00		79918,00
23	23	241-208-0319 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	10	50395,00		503950,00		503950,00	40316,00		544266,00
24	24	241-208-0119 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	5	57140,00		285700,00		285700,00	22856,00		308556,00
25	25	241-208-0119 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	2	57140,00		114280,00		114280,00	9142,00		123422,00
26	26	241-208-0119 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	2	57140,00		114280,00		114280,00	9142,00		123422,00
27	27	241-208-0119 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	1	57140,00		57140,00		57140,00	4571,00		61711,00
28	28	241-208-0316 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	5	23145,00		115725,00		115725,00	9258,00		124983,00
29	29	241-208-0116 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	38628,00		77256,00		77256,00	6180,00		83436,00
30	30	241-208-0116 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	38628,00		77256,00		77256,00	6180,00		83436,00

31	31	241-208-0116 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	38628,00		77256,00		77256,00		6180,00	83436,00
32	32	241-208-0116 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	38628,00		38628,00		38628,00		3090,00	41718,00
33	33	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	30708,79 8541,14	22167,65 7059,25	30709,00 8541,00	22167,00 7059,00		15444,00 3692,00		49845,00
34	34	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	11565,07 5837,11	5727,96 2693,89	34695,00 17511,00	17184,00 8082,00		25337,00 4803,00		64835,00
35	35	241-209-0387 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500х250х500 мм	шт.	1	64169,00		64169,00		64169,00		5134,00	69303,00
36	36	241-209-0374 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х160х355 мм	шт.	2	81091,00		162182,00		162182,00		12975,00	175157,00
37	37	241-209-0376 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х250х355 мм	шт.	1	88270,00		88270,00		88270,00		7062,00	95332,00
38	38	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	12,65	6374,46 1847,91	264,05 82,56	80637,00 23376,00	3340,00 1044,00	53921,00	24176,00 8385,00		113198,00
39	39	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/переход/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	30708,79 8541,14	22167,65 7059,25	30709,00 8541,00	22167,00 7059,00		15444,00 3692,00		49845,00
40	40	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении/переход/ полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	11565,07 5837,11	5727,96 2693,89	11565,00 5837,00	5728,00 2694,00		8446,00 1601,00		21612,00
41	41	241-210-0420 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500х355 мм	шт.	1	164013,00		164013,00		164013,00		13121,00	177134,00
42	42	241-210-0418 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х250 мм	шт.	1	129860,00		129860,00		129860,00		10389,00	140249,00
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					3074747,00 264913,00	301696,00 115303,00	2508135,00 0,00	376415,00 276091,00		3727253,00
			Подраздел 4: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
43	43	241-202-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х42,1 мм	м	56,4127	129519,00		7306516,00		7306516,00		584521,00	7891037,00
44	44	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,18009	449705,00		80987,00		80987,00		6479,00	87466,00
45	45	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м³	0,378	30718,19 7637,93	1436,59 641,73	11611,00 2887,00	543,00 243,00	8181,00	2848,00 1157,00		15616,00
			Итого по подразделу 4: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 83					7399114,00 2887,00	543,00 243,00	7395684,00 0,00	2848,00 592157,00		7994119,00
			Подраздел 5: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 355х32,3мм в футляре 500х45,4 открытым способом = 227,5м.(15шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
46	46	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2275	3698124,80 949655,34	2748469,46 950318,78	841323,00 216047,00	625277,00 216198,00		427922,00 101540,00		1370785,00
47	47	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	229,775	80495,00		18495739,00		18495739,00		1479659,00	19975398,00
48	48	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	15	10266,01 6257,72	3450,29 1384,91	153990,00 93866,00	51755,00 20774,00	8370,00	113493,00 21399,00		288882,00

49	49	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	15	926,00		13890,00		13890,00	1111,00		15001,00
50	50	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/ диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	30708,79 8541,14	22167,65 7059,25	460632,00 128117,00	332515,00 105889,00		231666,00 55384,00		747682,00
51	51	241-215-0315 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500х63 мм	шт.	15	15731,00		235965,00		235965,00	18877,00		254842,00
52	52	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1810,83 1681,82	129,01 0,47	27162,00 25227,00	1935,00 7,00		24982,00 4172,00		56316,00
53	53	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	15	1085,00		16275,00		16275,00	1302,00		17577,00
54	54	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1810,83 1681,82	129,01 0,47	27162,00 25227,00	1935,00 7,00		24982,00 4172,00		56316,00
55	55	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	15	1108,00		16620,00		16620,00	1330,00		17950,00
56	56	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,10005	449705,00		44993,00		44993,00	3599,00		48592,00
57	57	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м³	0,21	30718,19 7637,93	1436,59 641,73	6451,00 1604,00	302,00 135,00	4545,00	1582,00 643,00		8676,00
58	58	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	15	442,00		6630,00		6630,00	530,00		7160,00
59	59	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /500мм/	футляр	15	17454,41 8704,74	2605,15 60,32	261816,00 130571,00	39077,00 905,00	92168,00	130161,00 31358,00		423335,00
60	60	234-305-2312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лет 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм/=Вилатерм-45/	м	65,7	1855,00		121874,00		121874,00	9750,00		131624,00
61	61	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,3	6374,46 1847,91	264,05 82,56	1912,00 554,00	79,00 25,00	1279,00	573,00 199,00		2684,00
			Итого по подразделу 5: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 355х32,3мм в футляре 500х45,4 открытым способом = 227,5м.(15шт.)/Пр.лист 8					20732434,00 621213,00	1052875,00 343940,00	19058348,00 0,00	955361,00 1735025,00		23422820,00
			Подраздел 6: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 355х32,3мм в футляре 500х45,4 методом ГНБ = 42м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
62	62	1122-1401-1105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	42	63275,63 3868,98	19481,11 4550,62	2657576,00 162497,00	818207,00 191126,00	1676873,00	350087,00 240613,00		3248276,00
63	63	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	42,84	80495,00		3448406,00		3448406,00	275872,00		3724278,00
64	64	1122-1401-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	4297,82 2358,72	20,12 7,78	180508,00 99066,00	845,00 327,00	80597,00	98399,00 22313,00		301220,00
65	65	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	10266,01 6257,72	3450,29 1384,91	20532,00 12515,00	6901,00 2770,00	1116,00	15132,00 2853,00		38517,00
66	66	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	926,00		1852,00		1852,00	148,00		2000,00

67	67	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/ диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	30708,79 8541,14	22167,65 7059,25	61418,00 17082,00	44336,00 14119,00		30889,00 7385,00	99692,00
68	68	241-215-0315 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500х63 мм	шт.	2	15731,00		31462,00		31462,00	2517,00	33979,00
69	69	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1810,83 1681,82	129,01 0,47	3622,00 3364,00	258,00 1,00		3331,00 556,00	7509,00
70	70	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1085,00		2170,00		2170,00	174,00	2344,00
71	71	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1810,83 1681,82	129,01 0,47	3622,00 3364,00	258,00 1,00		3331,00 556,00	7509,00
72	72	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	1108,00		2216,00		2216,00	177,00	2393,00
73	73	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449705,00		5999,00		5999,00	480,00	6479,00
74	74	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м³	0,028	30718,19 7637,93	1436,59 641,73	860,00 214,00	40,00 18,00	606,00	211,00 86,00	1157,00
75	75	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	442,00		884,00		884,00	71,00	955,00
76	76	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /500мм/	футляр	2	17454,41 8704,74	2605,15 60,32	34909,00 17409,00	5211,00 121,00	12289,00	17355,00 4181,00	56445,00
77	77	234-305-2312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор µ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм/=Вилатерм-45/	м	8,76	1855,00		16250,00		16250,00	1300,00	17550,00
78	78	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,04	6374,46 1847,91	264,05 82,56	255,00 74,00	10,00 3,00	171,00	76,00 27,00	358,00
			Итого по подразделу 6: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 355х32,3мм в футляре 500х45,4 методом ГНБ = 42м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/					6472541,00 315585,00	876066,00 208486,00	5280891,00 0,00	518811,00 559309,00	7550661,00
			Подраздел 7: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3 открытым способом = 56м.(7шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
79	79	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	10266,01 6257,72	3450,29 1384,91	61596,00 37546,00	20701,00 8309,00	3348,00	45397,00 8559,00	115552,00
80	80	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	926,00		5556,00		5556,00	444,00	6000,00
81	81	1122-0801-0217 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/ полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	12916,54 6471,16	6445,38 2907,12	77499,00 38827,00	38673,00 47443,00		55707,00 10656,00	143862,00
82	82	241-215-0315 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм	шт.	6	15731,00		94386,00		94386,00	7551,00	101937,00
83	83	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1810,83 1681,82	129,01 0,47	10865,00 10091,00	774,00 3,00		9993,00 1669,00	22527,00
84	84	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	1085,00		6510,00		6510,00	521,00	7031,00
85	85	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1810,83 1681,82	129,01 0,47	10865,00 10091,00	774,00 3,00		9993,00 1669,00	22527,00

86	86	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	6	1108,00		6648,00		6648,00		7180,00
											532,00	
87	87	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,04002	449705,00		17997,00		17997,00		19437,00
											1440,00	
88	88	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м³	0,084	30718,19	1436,59	2580,00	121,00	1818,00	633,00	3470,00
						7637,93	641,73	642,00	54,00		257,00	
89	89	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	6	442,00		2652,00		2652,00		2864,00
											212,00	
90	90	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /400мм/	футляр	6	13965,23	2084,37	83791,00	12507,00	29497,00	41657,00	135484,00
						6964,64	48,27	41788,00	290,00		10036,00	
91	91	234-305-2311 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 40 мм/=Вилатерм-40/	м	18,84	1491,00		28090,00		28090,00		30337,00
											2247,00	
92	92	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,12	6374,46	264,05	765,00	32,00	512,00	229,00	1074,00
						1847,91	82,56	222,00	10,00		80,00	
			Итого по подразделу 7: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3 открытым способом = 56м.(7шт.)/Пр.лист 8353					409800,00	73582,00	197014,00	163609,00	619282,00
								139207,00	26112,00	0,00	45873,00	
			Подраздел 8: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3 методом ГНБ = 90,5м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
93	93	1122-1401-1104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	90,5	46734,80	15468,05	4229499,00	1399858,00	2549644,00	606029,00	5222370,00
						3093,89	3670,20	279997,00	332153,00		386842,00	
94	94	241-202-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	92,31	50234,00		4637101,00		4637101,00		5008069,00
											370968,00	
95	95	1122-1401-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90,5	3526,70	18,58	319166,00	1681,00	123873,00	192246,00	552325,00
						2139,36	6,37	193612,00	576,00		40913,00	
96	96	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	10266,01	3450,29	41064,00	13802,00	2232,00	30265,00	77035,00
						6257,72	1384,91	25031,00	5540,00		5706,00	
97	97	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4	926,00		3704,00		3704,00		4000,00
											296,00	
98	98	1122-0801-0217 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/ полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	12916,54	6445,38	51666,00	25781,00		37138,00	95908,00
						6471,16	2907,12	25885,00	11628,00		7104,00	
99	99	241-215-0315 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм	шт.	4	15731,00		62924,00		62924,00		67958,00
											5034,00	
100	100	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1810,83	129,01	7243,00	516,00		6662,00	15017,00
						1681,82	0,47	6727,00	2,00		1112,00	
101	101	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	1085,00		4340,00		4340,00		4687,00
											347,00	
102	102	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1810,83	129,01	7243,00	516,00		6662,00	15017,00
						1681,82	0,47	6727,00	2,00		1112,00	
103	103	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	4	1108,00		4432,00		4432,00		4787,00
											355,00	

104	104	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,02668	449705,00		11998,00		11998,00		960,00	12958,00
105	105	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м³	0,056	30718,19 7637,93	1436,59 641,73	1720,00 428,00	81,00 36,00	1212,00	422,00 171,00		2313,00
106	106	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	4	442,00		1768,00		1768,00		141,00	1909,00
107	107	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /400мм/	футляр	4	13965,23 6964,64	2084,37 48,27	55861,00 27859,00	8337,00 193,00	19665,00	27771,00 6691,00		90323,00
108	108	234-305-2311 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор д больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 40 мм/=Вилатерм-40/	м	12,56	1491,00		18727,00		18727,00	1498,00		20225,00
109	109	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,08	6374,46 1847,91	264,05 82,56	510,00 148,00	22,00 7,00	341,00	153,00 53,00		716,00
			Итого по подразделу 8: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3 методом ГНБ = 90,5м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ					9458966,00 566414,00	1450594,00 350137,00	7441961,00 0,00	907348,00 829303,00		11195617,00
			Подраздел 9: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7 методом ГНБ = 22м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
110	110	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022	1839510,45 541306,62	1298203,83 359106,41	40469,00 11909,00	28560,00 7900,00		19611,00 4806,00		64886,00
111	111	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	22,22	19975,00		443845,00		443845,00	35508,00		479353,00
112	112	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10266,01 6257,72	3450,29 1384,91	10266,00 6258,00	3450,00 1385,00	558,00	7566,00 1427,00		19259,00
113	113	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,00		926,00		926,00	74,00		1000,00
114	114	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/ диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4737,28 4165,93	571,35 19,11	4737,00 4166,00	571,00 19,00		4143,00 710,00		9590,00
115	115	241-215-0311 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63 мм	шт.	1	14663,00		14663,00		14663,00	1173,00		15836,00
116	116	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1810,83 1681,82	129,01 0,47	1811,00 1682,00	129,00 0,00		1665,00 278,00		3754,00
117	117	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1085,00		1085,00		1085,00	87,00		1172,00
118	118	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1810,83 1681,82	129,01 0,47	1811,00 1682,00	129,00 0,00		1665,00 278,00		3754,00
119	119	241-210-0106 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	1108,00		1108,00		1108,00	89,00		1197,00
120	120	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	240,00		3240,00
121	121	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м³	0,014	30718,19 7637,93	1436,59 641,73	430,00 107,00	20,00 9,00	303,00	105,00 43,00		578,00
122	122	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	442,00		442,00		442,00	35,00		477,00

123	123	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	1	8727,20 4352,37	1302,57 30,16	8727,00 4352,00	1302,00 30,00	3072,00	4339,00 1045,00	14111,00
124	124	234-305-2300 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор µ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 25 мм/=Вилатерм-25/	м	2	1336,00		2672,00		2672,00	214,00	2886,00
125	125	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,02	6374,46 1847,91	264,05 82,56	127,00 37,00	6,00 2,00	85,00	38,00 13,00	178,00
			Итого по подразделу 9: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7 методом ГНБ = 22м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/					536119,00 30193,00	34167,00 9345,00	471759,00 0,00	39132,00 46020,00	621271,00
			Подраздел 10: Футляр Сталь труб 530х9,0 с весьма усиленной изоляцией для труб РЕ 100 SDR 11 - 355х32,3мм =90м(1шт)									
126	126	1122-1401-1203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	90	83376,41 4792,64	27762,80 5305,81	7503877,00 431338,00	2498652,00 477523,00	4573887,00	899772,00 672292,00	9075941,00
127	127	241-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х9,0 мм	м	90,36	91913,00		8305259,00		8305259,00	664421,00	8969680,00
128	128	1122-0601-0311 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,09	23281227,40 856269,44	1581099,42 504734,63	2095310,00 77064,00	142299,00 45426,00	1875947,00	121265,00 177326,00	2393901,00
129	129	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,035	843455,33 654642,56	107865,19 44414,91	29521,00 22912,00	3776,00 1555,00	2833,00	24222,00 4299,00	58042,00
130	130	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	35	1711,00		59885,00		59885,00	4791,00	64676,00
131	131	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	2615,43 1990,76	12,57 4,01	91540,00 69677,00	440,00 140,00	21424,00	69119,00 12853,00	173512,00
132	132	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,035	2766484,28 463619,52	48495,47 235,87	96827,00 16227,00	1697,00 8,00	78903,00	16073,00 9032,00	121932,00
133	133	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	1829598,44 881638,89	754099,55 264864,22	915,00 441,00	377,00 132,00	97,00	568,00 119,00	1602,00
134	134	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	405,00		405,00		405,00	32,00	437,00
135	135	241-229-0411 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 377 мм	шт.	97	21522,00		2087634,00		2087634,00	167011,00	2254645,00
136	136	241-704-0105 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм	шт.	2	11497,00		22994,00		22994,00	1840,00	24834,00
			Итого по подразделу 10: Футляр Сталь труб 530х9,0 с весьма усиленной изоляцией для труб РЕ 100 SDR 11 - 355х32,3мм =90м(1шт)					20294167,00 617659,00	2647241,00 524784,00	17029268,00 0,00	1131019,00 1714016,00	23139202,00
			Подраздел 11: Прокладка газопровода под кабелем Ду89мм(4шт),см.АС5									
137	137	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	1004149,04 698630,40	172212,66 73319,70	20083,00 13973,00	3444,00 1466,00	2666,00	15285,00 2829,00	38197,00
138	138	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20	2712,00		54240,00		54240,00	4339,00	58579,00
139	139	214-209-0108 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0008	585,00		1,00		1,00		1,00

140	140	1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	20	516,82 358,77	156,60 68,91	10336,00 7175,00	3132,00 1378,00	29,00	5218,00 1244,00	16798,00
141	141	261-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марка Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,79128	376858,00		298200,00		298200,00	23856,00	322056,00
142	142	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Заделка концов футляров битумом и прядью	футляр	4	7088,31 2127,26	636,64 14,74	28353,00 8509,00	2547,00 59,00	17298,00	8482,00 2947,00	39782,00
			Итого по подразделу 11: Прокладка газопровода под кабелем Ду89мм(4шт).см.АС5					411213,00 29657,00	9123,00 2903,00	372434,00 0,00	28985,00 35215,00	475413,00
			Подраздел 12: Прокладка сигнальной ленты									
143	143	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,1	43721,08 15573,60	28147,48 7656,87	135535,00 48278,00	87257,00 23736,00		43929,00 14357,00	193821,00
144	144	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3100	17,00		52700,00		52700,00	4216,00	56916,00
145	145	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	3,1	101760,68 55836,30	45924,38 17333,42	315458,00 173093,00	142366,00 53734,00		138364,00 36306,00	490128,00
146	146	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	3,1	189198,00		586514,00		586514,00	46921,00	633435,00
			Итого по подразделу 12: Прокладка сигнальной ленты					1090207,00 221371,00	229623,00 77470,00	639214,00 0,00	182293,00 101800,00	1374300,00
			Подраздел 13: Испытание и контроль									
147	147	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150/160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3	1837755,25 321984,00	1478051,40 343499,42	551327,00 96595,00	443416,00 103050,00	11316,00	181677,00 58640,00	791644,00
148	148	1125-0210-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 300/250/355/500 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4	2466328,06 421824,00	2008279,32 462073,87	9865312,00 1687296,00	8033117,00 1848295,00	144899,00	3217388,00 1046616,00	14129316,00
149	149	1339-0201-0535 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	27	11429,97 10790,28	227,01 0,00	308609,00 291338,00	6129,00 0,00	11142,00	177716,00 38906,00	525231,00
150	150	1339-0201-0522 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 377/355х32,3 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	99	5840,47 5395,14	137,40 0,00	578207,00 534119,00	13603,00 0,00	30485,00	325813,00 72321,00	976341,00
151	151	1339-0201-0512 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194/250х22,7 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	140	5676,40 5395,14	95,58 0,00	794696,00 755320,00	13381,00 0,00	25995,00	460746,00 100436,00	1355878,00
152	152	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114/250х22,7 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	25	2067,55 1888,30	44,21 0,00	51689,00 47208,00	1105,00 0,00	3376,00	28796,00 6439,00	86924,00
			Итого по подразделу 13: Испытание и контроль					12149840,00 3411876,00	8510751,00 1951345,00	227213,00 0,00	4392136,00 1323358,00	17865334,00
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					207067007,00 11504355,00	26895547,00 7311704,00	160243587,00 0,00	17201376,00 17941484,00	242209867,00
			ИТОГО по акту					207067007,00 11504355,00	26895547,00 7311704,00	160243587,00 0,00	17201376,00 17941484,00	242209867,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			3148728,27				

												245358595,27
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31		760611,65					246119206,92
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%				4922384,14					251041591,05
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		19832285,69					270873876,74
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079		-4559,00					270868125,00
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358		32504175,00					303372300,00
			Итого с понижающим коэффициентом									
			НДС	%	12,00							
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер_____Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер_____Абидхаймулы Н

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор_____Байгалиулы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведущий сектора _____Жуман Е.

форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Инжпроект"

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

Договор: Дополнительное соглашение №3 от 25.07.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года

Справка №12 , о стоимости выполненных работ и затрат от 26 сентября 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая структура	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС в отчетном месяце	Сумма к оплате
	С начала строительства	О отчетном месяце без НДС	из 1 графы							
			СМР в сметно-базовом	Из них		стоимость прочих затрат в сметно-базовых расценках	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материала	Другие лополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	1 280 778 262,25	136 644 587,96							16 394 774,29	153 039 362,25
Итого к оплате										153 039 362,25

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального
Искаков Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
Байгалиулы Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы Инжпроект"
Жайлауова Д.

Технадзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
Алырбекова Ж.

Форма №2

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №12

от 25.09.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		4643,6	55,87	55,87	259438,00	259438,00		63571,00	348827,00
				$м^3$ грунта		0,00	19,01	0,00	88275,00		25818,00	
2	2	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		4643,6	272,05	122,66	1263291,00	569584,00		706477,00	2127372,00
				$м^3$ уплотненного грунта		149,39	61,92	693707,00	287532,00		157604,00	
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2175,6	1532,49	0,00	3334085,00	0,00		2400535,00	6193389,00
				$м^3$ грунта		1532,49	0,00	3334085,00	0,00		458769,00	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					4856814,00	829022,00	0,00	3170583,00	8669588,00
								4027792,00	375807,00	0,00	642191,00	
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
4	4	241-202-0224 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм**		1525	40248,00		61378200,00		61378200,00		66288456,00
				м							4910256,00	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					61378200,00	0,00	61378200,00	0,00	66288456,00
								0,00	0,00	0,00	4910256,00	
			Подраздел 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
5	5	241-202-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х42,1 мм**		57	129519,00		7382583,00		7382583,00		7973190,00
				м							590607,00	
			Итого по подразделу 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 8					7382583,00	0,00	7382583,00	0,00	7973190,00
								0,00	0,00	0,00	590607,00	
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты									
6	6	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокладка ленты сигнальной**		2,0551	43721,08	28147,48	89851,00	57846,00		29122,00	128491,00
				км кабеля		15573,60	7656,87	32005,00	15736,00		9518,00	
7	7	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**		2063	17,00		35071,00		35071,00		37877,00
				м							2806,00	

8	8	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	2,063	101760,68 55836,30	45924,38 17333,42	209932,00 115190,00	94742,00 35759,00		92079,00 24161,00	326172,00
9	9	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	2,063	189198,00		390315,00		390315,00	31225,00	421540,00
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты					725169,00	152588,00	425386,00	121201,00	914080,00
								147195,00	51495,00	0,00	67710,00	
			Подраздел 5: Опознавательный знак подземного газопровода (93шт),см.АС7									
10	10	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,426125	2544,94 2544,94	0,00 0,00	41804,00 41804,00	0,00 0,00		30099,00 5752,00	77655,00
11	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	$м^3$	16,426125	1395,33 1395,33	0,00 0,00	22920,00 22920,00	0,00 0,00		16502,00 3154,00	42576,00
12	12	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15	$м^3$	5,022	34921,73 8709,57	2661,36 688,95	175377,00 43739,00	13365,00 3460,00	118272,00	42951,00 17466,00	235794,00
13	13	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	93	2926,18 1240,68	1381,96 640,22	272135,00 115383,00	128522,00 59540,00	28229,00	188917,00 36884,00	497936,00
14	14	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	93	7002,00		651186,00		651186,00	52095,00	703281,00
15	15	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	93	1709,53 1362,72	0,00 0,00	158986,00 126733,00	0,00 0,00	32253,00	136872,00 23669,00	319527,00
16	16	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм/=Табличка-указатель/	т	0,085839	379729,00		32596,00		32596,00	2608,00	35204,00
			Итого по подразделу 5: Опознавательный знак подземного газопровода (93шт),см.АС7					1355004,00	141887,00	862536,00	415341,00	1911973,00
								350579,00	63000,00	0,00	141628,00	
			Подраздел 6: Установка контрольной трубки для линейного газопровода -92шт.,см.АС4									
17	17	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	92	10266,01 6257,72	3450,29 1384,91	944473,00 575710,00	317427,00 127412,00	51336,00	696090,00 131245,00	1771808,00
18	18	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	119,6	926,00		110750,00		110750,00	8860,00	119610,00
19	19	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/=Кожух/	т стальных элементов	0,37996	1214057,34 108533,15	11298,91 2429,48	461293,00 41238,00	4293,00 923,00	415762,00	49750,00 40883,00	551926,00
20	20	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	$м^3$	1,288	30718,19 7637,93	1436,59 641,73	39565,00 9838,00	1851,00 827,00	27877,00	9704,00 3942,00	53211,00
21	21	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	92	532,00		48944,00		48944,00	3916,00	52860,00
22	22	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003956	1528659,00		6047,00		6047,00	484,00	6531,00
23	23	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	36,8	12126,76 5508,20	2758,25 1272,35	446265,00 202702,00	101503,00 46822,00	142059,00	234553,00 54465,00	735283,00
			Итого по подразделу 6: Установка контрольной трубки для линейного газопровода -92шт.,см.АС4					2057337,00	425074,00	802775,00	990097,00	3291229,00
								829488,00	175984,00	0,00	243795,00	
			Подраздел 7: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность)- 47шт									
24	24	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,047	609921,32	258175,57	28666,00	12134,00		20803,00	53427,00

				км трубопровода		351745,75	95346,77	16532,00	4481,00		3958,00		
25	25	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	47	-150,00 -146,72	-1,76 0,00	-7050,00 -6896,00	-83,00 0,00	-71,00	-6758,00 -1105,00	-14913,00	
26	26	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	47	329,00		15463,00		15463,00	1237,00	16700,00	
27	27	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	$м^3$	2,82	11250,23 5312,75	1592,53 694,01	31726,00 14982,00	4491,00 1957,00	12253,00	15923,00 3812,00	51461,00	
28	28	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15, W4 F100	$м^3$	2,632	31682,09 7637,93	1436,59 641,73	83387,00 20103,00	3781,00 1689,00	59503,00	19831,00 8257,00	111475,00	
29	29	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,19364	431453,60 429343,20	2110,40 1000,77	83547,00 83138,00	409,00 194,00		75832,00 12750,00	172129,00	
30	30	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,01692	379729,00		6425,00		6425,00	514,00	6939,00	
31	31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм	т	0,17672	494281,00		87349,00		87349,00	6988,00	94337,00	
32	32	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,429293	1829598,44 881638,89	754099,55 264864,22	785434,00 378482,00	323729,00 113704,00	83223,00	487264,00 101816,00	1374514,00	
33	33	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	47	532,00		25004,00		25004,00	2000,00	27004,00	
34	34	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,025897	360582,00		9338,00		9338,00	747,00	10085,00	
35	35	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,03995	1293,00		52,00		52,00	4,00	56,00	
36	36	261-107-0648 *РСНБ РК 2022*	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	7,52	258,00		1940,00		1940,00	155,00	2095,00	
37	37	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	188	259,43 258,03	1,40 0,71	48773,00 48510,00	263,00 133,00		33564,00 6588,00	88925,00	
38	38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004686	1528659,00		7163,00		7163,00	573,00	7736,00	
39	39	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	0,94	765,93 497,61	242,78 114,03	720,00 468,00	228,00 107,00	24,00	414,00 91,00	1225,00	
40	40	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,01786	79643,00		1422,00		1422,00	114,00	1536,00	
41	41	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	9,493821	11250,23 5312,75	1592,53 694,01	106808,00 50438,00	15119,00 6589,00	41250,00	53605,00 12833,00	173246,00	
42	42	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	94,938214	6666,51 950,72	503,66 176,87	632907,00 90260,00	47817,00 16792,00	494830,00	100628,00 58683,00	792218,00	
			Итого по подразделу 7: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность)- 47шт					1949074,00 696017,00	407888,00 145646,00	845168,00 0,00	801106,00 220015,00	2970195,00	
			Подраздел 8: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=75$м^2$										
43	43	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	6	4802,61 2878,49	1924,12 921,40	28816,00 17271,00	11544,00 5528,00		16416,00 3618,00	48850,00	

44	44	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	11,25	547,00 191,49	355,51 96,91	6154,00 2154,00	3999,00 1090,00		2336,00 679,00	9169,00
45	45	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	11,25	3484,79 251,74	1570,32 424,54	39204,00 2832,00	17666,00 4776,00	18706,00	8217,00 3794,00	51215,00
46	46	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	75	2175,97 39,73	218,00 42,87	163198,00 2980,00	16350,00 3215,00	143868,00	6691,00 13591,00	183480,00
47	47	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	75	942,23 13,98	0,08 0,00	70667,00 1049,00	6,00 0,00	69613,00	1133,00 5744,00	77544,00
48	48	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	75	2352,97 39,73	227,12 41,83	176473,00 2980,00	17034,00 3137,00	156459,00	6606,00 14646,00	197725,00
			Итого по подразделу 8: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=75$м^2$					484512,00 29266,00	66599,00 17746,00	388646,00 0,00	41399,00 42072,00	567983,00
			Подраздел 9: Вывоз мусора									
49	49	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	31,65	204,00		6457,00			517,00	6974,00
50	50	411-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	633	100,00		63300,00			5064,00	68364,00
			Итого по подразделу 9: Вывоз мусора					69757,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5581,00	75338,00
			Подраздел 10: Устройство балластировки газопровода									
51	51	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	37,5	2937,33 2937,33	0,00 0,00	110150,00 110150,00	0,00 0,00		79308,00 15157,00	204615,00
52	52	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	37,5	1532,49 1532,49	0,00 0,00	57468,00 57468,00	0,00 0,00		41377,00 7908,00	106753,00
53	53	1126-0301-0801 *РСНБ РК 2022*	Балластировка = ТРУБОПРОВОДОВ НЕТКАННЫМ СИНТЕТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	176	2384,51 1968,62	11,71 5,90	419674,00 346477,00	2061,00 1038,00	71136,00	264113,00 54703,00	738490,00
54	54	234-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500/=Нетканый синтетический материал (НСМ) Геотекстиль для труб Д250х22,7/	$м^2$	176	476,00		83776,00		83776,00	6702,00	90478,00
			Итого по подразделу 10: Устройство балластировки газопровода					671068,00 514095,00	2061,00 1038,00	154912,00 0,00	384798,00 84470,00	1140336,00
			Подраздел 11: Испытание и контроль									
55	55	1125-0210-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 300/250/355/500 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,95	2466328,06 421824,00	2008279,32 462073,87	17140980,00 2931677,00	13957541,00 3211413,00	251762,00	5590212,00 1818495,00	24549687,00
56	56	1339-0201-0522 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 377/355х32,3 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	109	5840,47 5395,14	137,40 0,00	636611,00 588070,00	14977,00 0,00	33564,00	358723,00 79627,00	1074961,00
			Итого по подразделу 11: Испытание и контроль					17777591,00	13972518,00	285326,00	5948935,00	25624648,00

								3519747,00	3211413,00	0,00	1898122,00	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					98707109,00	15997637,00	72525532,00	11873460,00	119427016,00
								10114179,00	4042129,00	0,00	8846447,00	
			Раздел 2: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа /Дополнительные объемы по замене прокладки воздушного трубопровода Д355 с ПК81+13 по ПК82+93/									
			Подраздел 1: Земляные работы									
57	57	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	432,4635	273,46 0,00	273,46 78,51	118261,00 0,00	118262,00 33953,00		24447,00 11417,00	154125,00
58	58	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	5	2937,33 2937,33	0,00 0,00	14687,00 14687,00	0,00 0,00		10574,00 2021,00	27282,00
59	59	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	194	272,05 149,39	122,66 61,92	52778,00 28982,00	23796,00 12012,00		29515,00 6584,00	88877,00
60	60	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2	1532,49 1532,49	0,00 0,00	3065,00 3065,00	0,00 0,00		2207,00 422,00	5694,00
61	61	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	27	6374,46 1847,91	264,05 82,56	172110,00 49894,00	7129,00 2229,00	115088,00	51602,00 17897,00	241609,00
62	62	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	340	160,87 6,70	153,46 36,69	54696,00 2278,00	52177,00 12475,00	241,00	10622,00 5226,00	70544,00
63	63	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	11900	47,00		559300,00			44744,00	604044,00
64	64	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	340	160,87 6,70	153,46 36,69	54696,00 2278,00	52177,00 12475,00	241,00	10622,00 5226,00	70544,00
65	65	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	11900	47,00		559300,00			44744,00	604044,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					1588893,00	253541,00	115570,00	139589,00	1866763,00
								101184,00	73144,00	0,00	138281,00	
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
66	66	1122-0501-0411 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0203	3263541,69 854510,33	2409031,36 848707,77	66250,00 17347,00	48904,00 17229,00		34230,00 8038,00	108518,00
67	67	241-202-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	17,8	40248,00		716414,00		716414,00	57313,00	773727,00
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					782664,00	48904,00	716414,00	34230,00	882245,00
								17347,00	17229,00	0,00	65351,00	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа /Дополнительные объемы по замене прокладки воздушного трубопро					2371557,00	302445,00	831984,00	173819,00	2749008,00
								118531,00	90373,00	0,00	203632,00	
			ИТОГО по акту					101078666,00	16300082,00	73357516,00	12047279,00	122176024,00
								10232710,00	4132502,00	0,00	9050079,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			1588288,31				
			Итого с временными									123764312,31
			Зимние удорожания	%	0,31			378745,67				
			Итого с зимними удорожаниями									124143057,99
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2482861,16				

			Итого с непредвиденными работами и затратами					126625919,15			
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			10003447,61			
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.								136629366,76
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358			-2299,00			
			Итого с понижающим коэффициентом								136642287,50
			НДС	%	12,00			16397074,50			
			Итого с НДС								153039362,00

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер_____Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер_____Абилхаимулы Н

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор_____Байгалиулы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Заведущий сектора _____Жуман Е.

форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

Договор: Дополнительное соглашение №3 от 25.07.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года

Справка №13 , о стоимости выполненных работ и затрат от 24 октября 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая структура	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС в отчетном месяце	Сумма к оплате
	С начала строительства	О отчетном месяце без НДС	из 1 графы							
			СМР в сметно-базовом	Из них		стоимость прочих затрат в сметно-базовых расценках	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материала	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	1 459 360 000,00	79 090 837,00							9 490 900,00	88 581 737,00
Итого к оплате										88 581 737,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального

Нескаков Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"

Даналиулы Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы Инжпроект"

Жайлауова Д.

Технадзор:
Директор ТОО "ZKN Group"

Аманбекова Ж.

Форма №2

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №13

от 20.10.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа /Дополнительные объемы по замене прокладки воздушного трубопровода Д355 с ПК81+13 по ПК82+93/									
			Подраздел 1: Подземный газопровод									
1	1	1122-0501-0411 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1597	3263541,69	2409031,36	521188,00	384723,00		269284,00	853710,00
						854510,33	848707,77	136465,00	135539,00		63238,00	
2	2	241-202-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	164	40248,00		6600672,00		6600672,00		7128726,00
			Итого по подразделу 1: Подземный газопровод								528054,00	
								7121860,00	384723,00	6600672,00	269284,00	7982436,00
								136465,00	135539,00	0,00	591292,00	
			Подраздел 2: Земляные работы									
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	513	55,87	55,87	28661,00	28661,00		7023,00	38536,00
						0,00	19,01	0,00	9752,00		2852,00	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	319	272,05	122,66	86784,00	39128,00		48533,00	146144,00
						149,39	61,92	47655,00	19752,00		10827,00	
			Итого по подразделу 2: Земляные работы					115445,00	67789,00	0,00	55556,00	184680,00
								47655,00	29504,00	0,00	13679,00	
			Подраздел 3: Прокладка сигнальной ленты									
5	5	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,18	43721,08	28147,48	7870,00	5066,00		2551,00	11255,00
						15573,60	7656,87	2803,00	1378,00		834,00	
6	6	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	180	17,00		3060,00		3060,00		3305,00
											245,00	
7	7	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,18	101760,68	45924,38	18317,00	8266,00		8034,00	28459,00
						55836,30	17333,42	10051,00	3120,00		2108,00	
8	8	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,18	189198,00		34056,00		34056,00		36780,00
											2724,00	
			Итого по подразделу 3: Прокладка сигнальной ленты					63303,00	13332,00	37116,00	10585,00	79799,00
								12854,00	4498,00	0,00	5911,00	

			Подраздел 4: Испытание и контроль									
9	9	1125-0210-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 300/250/355/500 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,18	2466328,06 421824,00	2008279,32 462073,87	443939,00 75928,00	361490,00 83173,00	6520,00	144782,00 47098,00	635819,00
10	10	1339-0201-0522 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 377/355х32,3 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	5840,47 5395,14	137,40 0,00	87607,00 80927,00	2061,00 0,00	4619,00	49366,00 10958,00	147931,00
			Итого по подразделу 4: Испытание и контроль					531546,00 156855,00	363551,00 83173,00	11139,00 0,00	194148,00 58056,00	783750,00
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа /Дополнительные объемы по замене прокладки воздушного трубопров					7832154,00 353829,00	829395,00 252714,00	6648927,00 0,00	529573,00 668938,00	9030665,00
			Раздел 2: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа /Дополнительные объемы по подключению села Хантаги/									
			Подраздел 1: Земляные работы									
11	11	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1376	273,46 0,00	273,46 78,51	376281,00 0,00	376281,00 108030,00		77785,00 36326,00	490392,00
12	12	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	37	2937,33 2937,33	0,00 0,00	108681,00 108681,00	0,00 0,00		78251,00 14955,00	201887,00
13	13	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1266	55,87 0,00	55,87 19,01	70731,00 0,00	70732,00 24067,00		17332,00 7039,00	95102,00
14	14	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1266	272,05 149,39	122,66 61,92	344415,00 189128,00	155288,00 78391,00		192609,00 42968,00	579992,00
15	15	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	24	1532,49 1532,49	0,00 0,00	36780,00 36780,00	0,00 0,00		26481,00 5061,00	68322,00
16	16	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	86	6374,46 1847,91	264,05 82,56	548204,00 158920,00	22708,00 7100,00	366575,00	164361,00 57005,00	769570,00
17	17	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	882	160,87 6,70	153,46 36,69	141887,00 5909,00	135352,00 32361,00	626,00	27554,00 13556,00	182997,00
18	18	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	30870	47,00		1450890,00				1566961,00
											116071,00	
19	19	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	882	160,87 6,70	153,46 36,69	141887,00 5909,00	135352,00 32361,00	626,00	27554,00 13556,00	182997,00
20	20	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	30870	47,00		1450890,00				1566961,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы								116071,00	
								4670646,00 505327,00	895713,00 282310,00	367827,00 0,00	611927,00 422608,00	5705181,00
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
21	21	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,86	779519,93 418527,66	360992,27 113843,02	670387,00 359934,00	310453,00 97905,00		453260,00 89892,00	1213539,00
22	22	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		868,6	8198,00		7120783,00		7120783,00		7690446,00

				м							569663,00	
23	23	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	6	8080,00		48480,00		48480,00		52358,00
											3878,00	
24	24	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		50	8271,40	2758,25	413570,00	137912,00	248,00	318686,00	790836,00
				$м^3$ подстилающего слоя		5508,20	1272,35	275410,00	63617,00		58580,00	
25	25	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		64	3012,00		192768,00		192768,00		208189,00
				$м^3$							15421,00	
26	26	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		3,2	30718,19	1436,59	98298,00	4598,00	69260,00	24110,00	132201,00
				$м^3$		7637,93	641,73	24441,00	2054,00		9793,00	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					8544286,00	452963,00	7431539,00	796056,00	10087569,00
								659785,00	163576,00	0,00	747227,00	
			Подраздел 3: Установка ГРПШ-13-2ВУ-1 -1шт.									
27	27	Прайс-лист	ГРПШ-13-2ВУ-1 с узлом учета газа		1	9800000,00		9800000,00				9800000,00
				шт						9800000,00		
			Итого по подразделу 3: Установка ГРПШ-13-2ВУ-1 -1шт.					9800000,00	0,00	0,00	0,00	9800000,00
								0,00	0,00	9800000,00	0,00	
			Подраздел 4: ПЭ фитинги									
28	29	241-208-0312 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		2	7837,00		15674,00		15674,00		16928,00
				шт.							1254,00	
29	30	241-209-0112 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1	13207,00		13207,00		13207,00		14264,00
				шт.							1057,00	
30	31	242-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150		1	141128,00		141128,00		141128,00		152418,00
				шт.							11290,00	
31	32	241-210-0411 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм		1	4300,00		4300,00		4300,00		4644,00
				шт.							344,00	
32	33	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм		1	66851,00		66851,00		66851,00		72199,00
				шт.							5348,00	
33	34	242-101-1708 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150		1	237796,00		237796,00		237796,00		256820,00
				шт.							19024,00	
34	35	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		2	3398,00		6796,00		6796,00		7340,00
				шт.							544,00	
35	36	241-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013 DN 100, PN 150		2	144416,00		288832,00		288832,00		311939,00
				шт.							23107,00	
			Итого по подразделу 4: ПЭ фитинги					774584,00	0,00	774584,00	0,00	836552,00
								0,00	0,00	0,00	61968,00	
			Подраздел 5: Прокладка подземного газопровода методом ГНБ									
36	37	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		8	20550,96	7831,04	164408,00	62648,00	88570,00	27184,00	206919,00
				м		1648,70	1783,63	13190,00	14269,00		15327,00	
37	38	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		8	2895,99	13,51	23168,00	108,00	6134,00	16792,00	43157,00
				м трубы, уложенной в футляре		2115,78	4,48	16926,00	36,00		3197,00	
			Итого по подразделу 5: Прокладка подземного газопровода методом ГНБ					187576,00	62756,00	94704,00	43976,00	250076,00

								30116,00	14305,00	0,00	18524,00		
			Подраздел 6: Устройство футляров открытым способом										
38	39	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,242	1839510,45 541306,62	1298203,83 359106,41	445162,00 130996,00	314166,00 86904,00		215721,00 52871,00	713754,00	
39	40	241-202-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	244,42	19975,00		4882290,00		4882290,00		5272873,00	
40	41	234-305-2317 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 63 мм/=Вилатерм-65/	м	5,92	3692,00		21857,00		21857,00	390583,00 1749,00	23606,00	
41	42	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	10266,01 6257,72	3450,29 1384,91	30798,00 18773,00	10351,00 4155,00	1674,00	22699,00 4280,00	57777,00	
42	43	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926,00		2778,00		2778,00	222,00	3000,00	
			Итого по подразделу 6: Устройство футляров открытым способом					5382885,00	324517,00	4908599,00	238420,00	6071010,00	
								149769,00	91059,00	0,00	449705,00		
			Подраздел 7: Вывоз мусора										
43	44	414-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	60	830,00		49800,00			3984,00	53784,00	
44	45	411-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1200	100,00		120000,00			9600,00	129600,00	
			Итого по подразделу 7: Вывоз мусора					169800,00	0,00	0,00	0,00	183384,00	
								0,00	0,00	0,00	13584,00		
			Подраздел 8: Испытание и контроль										
45	46	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150/160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,86	1837755,25 321984,00	1478051,40 343499,42	1580470,00 276906,00	1271125,00 295410,00	32439,00	520807,00 168102,00	2269379,00	
46	47	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114/250х22,7 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	71	2067,55 1888,30	44,21 0,00	146796,00 134069,00	3139,00 0,00	9588,00	81782,00 18286,00	246864,00	
			Итого по подразделу 8: Испытание и контроль					1727266,00	1274264,00	42027,00	602589,00	2516243,00	
								410975,00	295410,00	0,00	186388,00		
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа /Дополнительные объемы по подключению села Хантаги/					31257043,00	3010213,00	13619280,00	2292968,00	35450015,00	
								1755972,00	846660,00	9800000,00	1900004,00		
			Раздел 3: Надземный газопровод высокого давления Р=0,74 МПа										
			Подраздел 1: Установка ПГБ-16-2ВУ-1 -1шт.										
47	48	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	3,6	49646,16 23587,20	21595,63 8195,24	178726,00 84914,00	77744,00 29503,00	16068,00	104119,00 22628,00	305473,00	
48	49	Прайс-лист	ПГБ-16-4ВУ-1 на базе 2-х регуляторов давления газа РДП-200В с турбинного счетчика газа CGT-02-G6500 PN16 с электронным корректором газа miniElcorc GSM модемом	шт	1	24755462,68		24755463,00		24755463,00		24755463,00	
			Итого по подразделу 1: Установка ПГБ-16-2ВУ-1 -1шт.					24934189,00	77744,00	16068,00	104119,00	25060936,00	
								84914,00	29503,00	24755463,00	22628,00		
			Итого по разделу 3: Надземный газопровод высокого давления Р=0,74 МПа					24934189,00	77744,00	16068,00	104119,00	25060936,00	
								84914,00	29503,00	24755463,00	22628,00		

			Раздел 4: Электрохимзащита										
49	50	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4	4627,17	0,00	1851,00	0,00		1333,00	3439,00
						4627,17	0,00	1851,00	0,00		255,00	
50	51	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4	1532,49	0,00	613,00	0,00		441,00	1138,00
						1532,49	0,00	613,00	0,00		84,00	
51	52	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,15	33952,73	2661,36	5093,00	399,00	3387,00	1283,00	6886,00
						8709,57	688,95	1306,00	103,00		510,00	
52	53	Прайс-лист	Контрольно-измерительный пункт КИП.ПВЕК.4.2.6-6	шт	2	222755,66		445511,00				445511,00
53	54	Прайс-лист	Медносульфатный электрод сравнения ЭСМС.ПВЕК	шт	2	91364,62		182729,00		445511,00		182729,00
										182729,00		
54	55	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1438,00		58,00		58,00		63,00
											5,00	
55	56	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	550,63	235,89	11013,00	4718,00	1156,00	4926,00	17214,00
						256,96	85,11	5139,00	1702,00		1275,00	
56	57	243-113-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	км	0,02	458001,00		9160,00		9160,00		9893,00
											733,00	
57	58	261-404-0616 *РСНБ РК 2022*	Протектор ПМ-5У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	15661,00		31322,00		31322,00		33828,00
											2506,00	
58	59	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	268997,12	0,00	5380,00	0,00	223,00	3919,00	10043,00
						257828,48	0,00	5157,00	0,00		744,00	
59	60	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	20	99,00		1980,00		1980,00		2138,00
			Подраздел 1: Узел присоединения кабеля к трубопроводу из стали -4 комплекта								158,00	
60	61	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00332	2224338,09	3610,99	7385,00	12,00	5367,00	1830,00	9952,00
						604125,60	1715,13	2006,00	6,00		737,00	
61	62	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,0064	43721,08	28147,48	280,00	180,00		91,00	401,00
						15573,60	7656,87	100,00	49,00		30,00	
62	63	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	3,2	66,00		211,00		211,00		228,00
											17,00	
63	64	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,10 м	м	3,2	40,00		128,00		128,00		138,00
											10,00	
64	65	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,08	43721,08	28147,48	3498,00	2252,00		1134,00	5003,00
						15573,60	7656,87	1246,00	613,00		371,00	
65	66	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	80	40,00		3200,00		3200,00		3456,00
			Итого по подразделу 1: Узел присоединения кабеля к трубопроводу из стали -4 комплекта								256,00	
								14702,00	2444,00	8906,00	3055,00	19178,00
								3352,00	668,00	0,00	1421,00	
			Подраздел 2: Молниеотвод,см.МЗ-3									
66	67	1101-0203-0504 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	1197,89	981,40	1198,00	982,00		503,00	1837,00
						216,49	481,85	216,00	482,00		136,00	
67	68	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,3	36404,81	2661,36	10921,00	799,00	7510,00	2566,00	14566,00
						8709,57	688,95	2613,00	207,00		1079,00	
68	69	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,017914	256336,75	163235,38	4592,00	2924,00	85,00	1914,00	7026,00

				т		88358,40	45199,81	1583,00	810,00		520,00	
69	70	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм		4,5	3124,00		14058,00		14058,00		15183,00
				м							1125,00	
70	71	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		3	2302,00		6906,00		6906,00		7458,00
				м							552,00	
71	72	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм		0,000544	481715,00		262,00		262,00		283,00
				т							21,00	
72	73	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	5168,88	245,76	15507,00	737,00	10019,00	3592,00	20627,00
				шт.		1583,32	79,43	4750,00	238,00		1528,00	
73	74	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		14	1045,63	36,02	14639,00	505,00	9701,00	3318,00	19394,00
				м		316,66	12,48	4433,00	175,00		1437,00	
74	75	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,72	286,08	6,52	206,00	5,00	90,00	77,00	306,00
				$м^2$		154,96	0,93	112,00	1,00		23,00	
75	76	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		0,72	250,95	4,79	181,00	4,00	112,00	45,00	244,00
				$м^2$		90,60	0,93	65,00	1,00		18,00	
			Итого по подразделу 2: Молниеотвод,см.МЗ-3					68470,00	5956,00	48743,00	12015,00	86924,00
								13772,00	1914,00	0,00	6439,00	
			Итого по разделу 4: Электрохимзащита					777882,00	13517,00	104935,00	26972,00	818984,00
								31190,00	4387,00	628240,00	14130,00	
			Раздел 5: Земляные массы,см. ГП6									
			Подраздел 1: Вытесненный грунт /покрытия, вотоотводных сооружений/ выемка									
76	77	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		135	79,71	79,71	10761,00	10761,00		2637,00	14470,00
				$м^3$ грунта		0,00	27,13	0,00	3663,00		1072,00	
			Итого по подразделу 1: Вытесненный грунт /покрытия, вотоотводных сооружений/ выемка					10761,00	10761,00	0,00	2637,00	14470,00
								0,00	3663,00	0,00	1072,00	
			Подраздел 2: Недостаток грунта /выемка/с карьера									
77	78	1101-0102-0232 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$		12	160,87	153,46	1930,00	1841,00	9,00	375,00	2489,00
				$м^3$ грунта		6,70	36,69	80,00	440,00		184,00	
78	79	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		420	47,00		19740,00				21319,00
				т·км							1579,00	
			Итого по подразделу 2: Недостаток грунта /выемка/с карьера					21670,00	1841,00	9,00	375,00	23808,00
								80,00	440,00	0,00	1763,00	
			Подраздел 3: Всего природного грунта/насыпь/									
79	80	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		147	79,71	79,71	11717,00	11717,00		2871,00	15755,00
				$м^3$ грунта		0,00	27,13	0,00	3988,00		1167,00	
			Итого по подразделу 3: Всего природного грунта/насыпь/					11717,00	11717,00	0,00	2871,00	15755,00
								0,00	3988,00	0,00	1167,00	
			Итого по разделу 5: Земляные массы,см. ГП6					44148,00	24319,00	9,00	5883,00	54033,00
								80,00	8091,00	0,00	4002,00	
			Раздел 6: Покрытие,см.ГП5									
			Подраздел 1: Щебеночно-песчаная смесь Тип-1 S=253$м^2$									
80	81	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		37,95	3484,79	1570,32	132248,00	59593,00	63101,00	27718,00	172763,00
				$м^3$ материала основании в плотном теле		251,74	424,54	9554,00	16111,00		12797,00	

81	82	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10 см. Устройство	$м^2$ покрытия	253	1362,15 471,07	221,39 74,86	344624,00 119181,00	56012,00 18940,00	169432,00	149169,00 39503,00	533296,00
82	83	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	253	-151,39 -20,95	-15,09 -4,72	-38302,00 -5300,00	-3818,00 -1194,00	-29184,00	-7013,00 -3625,00	-48940,00
83	84	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	78	2564,53 1353,11	47,70 21,50	200033,00 105543,00	3721,00 1677,00	90770,00	115797,00 25267,00	341097,00
84	85	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,354	42791,00		143521,00		143521,00	11482,00	155003,00
			Итого по подразделу 1: Щебеночно-песчаная смесь Тип-1 S=253$м^2$					782124,00 228978,00	115508,00 35534,00	437640,00 0,00	285671,00 85424,00	1153219,00
			Подраздел 2: Плиточное покрытие тратуаров Тип-2 S=18$м^2$									
85	86	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,7	6029,21 251,74	1513,32 407,32	16279,00 680,00	4086,00 1100,00	11513,00	1922,00 1456,00	19657,00
86	87	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/15 см. Устройство	$м^2$ покрытия	18	1935,31 471,07	221,39 74,86	34836,00 8479,00	3985,00 1347,00	22371,00	10613,00 3636,00	49085,00
87	88	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	18	227,07 31,42	22,63 7,08	4087,00 566,00	407,00 127,00	3114,00	748,00 387,00	5222,00
88	89	1147-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.	$м^3$	0,9	8436,55 3379,07	794,98 293,22	7593,00 3041,00	716,00 264,00	3836,00	2908,00 840,00	11341,00
89	90	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	18	2332,00		41976,00		41976,00	3358,00	45334,00
90	91	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	38	2104,82 1353,11	47,70 21,50	79983,00 51418,00	1813,00 817,00	26752,00	56414,00 10912,00	147309,00
91	92	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,608	42791,00		26017,00		26017,00	2081,00	28098,00
			Итого по подразделу 2: Плиточное покрытие тратуаров Тип-2 S=18$м^2$					210771,00 64184,00	11007,00 3655,00	135579,00 0,00	72605,00 22670,00	306046,00
			Итого по разделу 6: Покрытие,см.ГП5					992895,00 293162,00	126515,00 39189,00	573219,00 0,00	358276,00 108094,00	1459265,00
			Раздел 7: Ирригация,см.ГП4									
92	93	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	13,92	237,82 0,00	237,82 84,30	3310,00 0,00	3310,00 1173,00		845,00 332,00	4487,00
			Итого по разделу 7: Ирригация,см.ГП4					3310,00 0,00	3310,00 1173,00	0,00 0,00	845,00 332,00	4487,00
			Раздел 8: МАФы,см.ГП5									
93	94	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	138547,00 9730,00	305,00 80,00	138547,00 9730,00	305,00 80,00	128512,00	11084,00	149631,00
94	95	8601-0303-0207 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания		1	62604,00	0,00	62604,00	0,00	62604,00		67612,00

				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		5008,00	
95	96	8601-0605-0503 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками		1	147344,00	1189,00	147344,00	1189,00	119052,00		159132,00
				конструкция		27103,00	322,00	27103,00	322,00		11788,00	
96	97	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м		6	67084,00	10382,00	402504,00	62292,00	293496,00		434704,00
				секция		7786,00	4022,00	46716,00	24132,00		32200,00	
			Итого по разделу 8: МАФы,см.ГП5					750999,00	63786,00	603664,00	0,00	811079,00
								83549,00	24534,00	0,00	60080,00	
			ИТОГО по акту					66592620,00	4148799,00	21566102,00	3318636,00	72689464,00
								2602696,00	1206251,00	35183703,00	2778208,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							35183703,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			487574,89				73177038,89
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,31			116267,86				73293306,75
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			762192,08				74055498,83
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			5033992,17				79089491,00
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									
			Понижающий коэффициент	К=	0,9999831663013 58			-1345,00				79090836,61
			Итого с понижающим коэффициентом									
			НДС	%	12,00			9490900,00				88581737,00
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер_____**Жунусов С.**

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер_____**Абилхаймулы Н**

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор_____**Байгалиулы Ж.**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Заведущий сектора_____**Жуман Е.**