Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 30 » мая 2023 года

Заказчик: ***Филиал Акционерного общества «НК «ҚазАвтоЖол» области Абай, Республика Казахстан, г.Семей, улица Красина, 76 А***
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается): ***от 29.05.2023г. в лице генерального директора Шарипова Е.Е., РК, область Абай, г. Семей, ул. Пржевальского, 80 Б***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
от 29.05.2023г. ТОО «ТОП-Геодезия», БИН 060640006497, в лице эксперта технического надзора Мусина Архата Едилевича, аттестат №KZ74VJE00077144 от 03.11.2022 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):
Авторский надзор не предусмотрен
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей-Кайнар» км 47+500-51**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу: ***область Абай***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
«__» _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№ _____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует технической документации Заказчика филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Абай***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ведомственным заключением Комитетом автомобильных дорог МИИР РК от «15» июня 2022г. ведомственной экспертизой КАЖ/ВКО-366/2022***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***октябрь 2022 года***;
месяц, год
окончание работ: ***май 2023 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 (три);***
фактически, месяц: ***5 (пять)****(за исключением зимних месяцев);*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число полос движения		2		2	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Ширина дорожной одежды	м	7,2		7,2	
Ширина проезжей части	м	7		7	
Ширина обочин	м	2,5		2,5	
Площадь обочин	м2	16 957,50		16 957,50	
Вид покрытия асфальтобетон	м2	24 500,00		24 500,00	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность 3,5 км; площадь покрытия – 24500 м2,
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте не предусмотрено оборудование;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):
всего **254 614,589** *тыс. тенге*, в том числе строительно-монтажных *246 296,723 тыс. тенге* оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге, инжиниринговые услуги *7 980,013 тыс. тенге,* ведомственная экспертиза *337,853 тыс. тенге;*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **219 699,88628** *тыс. тенге*, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 212 829,29440 *тыс. тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге, инжиниринговые услуги 6 532,73888 *тыс. тенге*, ведомственная экспертиза 337,853 *тыс. тенге.*

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей-Кайнар» км 47+500-51**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
Заместитель директора
Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Абай _____ ***Азимбаев Н.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник отдела
ОЭиБД Филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Абай _____ ***Калиев К.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Эксперт технического надзора
ТОО «ТОП Геодезия» _____ ***Мусин А.Е.***
МП

Генеральный директор
ТОО «Семей жолдары» _____ ***Шаринов Е.Е.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник ДЭУ-25
ВКОФ ТОО «Казахавтодор» _____ ***Султанов Т.Д.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол" области Абай, БИН 221141002994, ИИК KZ63070KK1KS044513004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Семей жолдары", БИН 0505 4000 8203, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ768560000000038783 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 "Семей - Кайнар" км 47+500-51.

Справка № 1 от 22.05.2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
KS04513		12511	№ 28	28.09.2022	РБ	091	АО			16
			доп.соглашение № 8	05.05.2023						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**22 790 137,31**									
В том числе: в текущем месяце	22 790 137,31	20 348 336,88							2 441 800,43	22 790 137,31
Выдача аванса	0,00									
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	10 641 464,72	9 501 307,79							1 140 156,93	10 641 464,72
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	12 148 672,59	10 847 029,10							1 301 643,49	**12 148 672,59**

Заказчик:
И.о. директора
АО "НК "КазАвтоЖол" области Абай _____ Азимбаев Н.К.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Семей жолдары"
Генеральный директор _____ Шарипов Е.Е.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Абай, БИН 221141002994, ИИК KZ63070KK1KS044513004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Семей жолдары", БИН 0505 4000 8203, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ768560000000038783 АО "Банк Центр Кредит"

Акт приемки выполненных работ № 1 от 22.05.2023 г.

за период со 01.05.2023 по 17.05. 2023 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 28 от 28 сентября 2022 года, доп.согл. №1 от 06.10.2022 г., доп. согл. №2 от 21.10.2022 г., доп.согл. №3 от 25.11.2022 г., доп.согл. №4 от 14.12.2022 г., доп.согл. №5 от 23.12.2022 г., доп.соглашение №6 от 30.01.2023 г., доп.соглашение №7 от 24.03.2023 г., доп.соглашение №8 от 05.05.2023 г..тех.решение №1 от 12.10.2022 г., техрешение №1 от 28.04.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2022г.	Общая стоимость выполненных работ на начало 2023 г.	Стомость работ по договору на 2023 г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание предоплаты за материалы	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 "Семей - Кайнар" км 47+500-51.	тенге	212 829 294,40	0,00	190 039 157,09	22 790 137,31	0,00	22 790 137,31	0,00	0,00	10 641 464,72	12 148 672,59
	в том числе:											
	без НДС		190 026 155,72	0,00	169 677 818,83	20 348 336,89	0,00	20 348 336,89	0,00	0,00	9 501 307,79	10 847 029,10
	НДС		22 803 138,69	0,00	20 361 338,26	2 441 800,43	0,00	2 441 800,42	0,00	0,00	1 140 156,93	1 301 643,48

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора АО "НК "КазАвтоЖол" области Абай

_____ Азимбаев Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Семей жолдары"

Генеральный директор _____ Е.Е. Шарипов

Эксперт технического надзора

ТОО "ТОП Геодезия " _____ Мусин А.Б.

Заказчик Филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол" области Абай
Подрядчик: ТОО "Семей жолдары"

Наименование строительства и его адрес Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 "Семей - Кайнар" км 47+500-51.

Договор № 28 от 28 сентября 2022 года, доп соглашение №1 от 06.10.2022 г., доп.соглашение №2 от 21.10.2022 г., доп.соглашение №3 от 25.11.2022 г., доп.соглашение №4 от 14.12.2022 г.,

доп.соглашение №5 от 23.12.2022 г., доп соглашение №6 от 30.01.2023 г., доп.соглашение №7 от 24.03.2023 г., доп.соглашение №8 от 05.05.2023 г., тех решение №1 от 12.10.2022, техрешение №1 от 28.04.2023г

Акт приемки выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения

за период с 01.05.2023 по 17.05. 2023 года

№	Наименование работ	ед.изм.	Расценка за единицу измерения, без НДС	План всего					Выполнение всего					Выполнено за отчетный период	
				по договору			на 2023 год		с начала строительства			на текущей год			
				объем работ	Расценка за единицу измерения, без НДС	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
	Ремонт пучинистых мест														
1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м2	245,940	4 300,00	245,90	1 057 542,00	0,00	0,00	4 300,00	1 057 542,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	217,520	7 525,00	217,520	1 636 838,00	0,000	0,00	7 525,0000	1 636 838,00	100%	0,000	0,00	0,000	0,00
3	Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	3 588,300	4 300,00	3 588,300	15 429 690,00	0,00	0,00	4 300,00	15 429 690,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	406,280	4 300,00	406,280	1 747 004,00	0,00	0,00	4 300,00	1 747 004,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Исправление профиля с добавлением нового материала	тн													
5	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала ЩГПС (щебень+ПГС)	тн	1 145,330	24 418,00	1 145,330	27 966 668,67	0,00	0,00	24 418,00	27 966 668,67	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия														
6	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	177 406,190	17,15	177 406,190	3 042 516,16	0,00	0,00	17,15	3 042 516,16	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 7см	м2	4 848,880	24 500,00	4 848,880	118 797 560,00	0,00	0,00	24 500,00	118 797 560,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укрепление обочин														
8	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Hсред=22 см	м2	1 190,90	16 957,50	1 190,89	20 194 579,45	16 957,50	20 194 579,45	16 957,50	20 194 579,45	100%	16 957,50	20 194 579,45	16 957,50	20 194 579,45
	Устройство разметки проезжей части														
9	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	76 397,810	0,80	76 397,810	61 118,25	0,80	61 118,25	0,80	61 118,25	100%	0,80	61 118,25	0,80	61 118,25
10	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная , шаг 1:3	км	34 310,810	2,70	34 310,810	92 639,19	2,70	92 639,19	2,70	92 639,19	100%	2,70	92 639,19	2,70	92 639,19

Итого					190 026 155,71		20 348 336,89		190 026 155,71			20 348 336,88		20 348 336,88
НДС 12%					22 803 138,69		2 441 800,43		22 803 138,69			2 441 800,43		2 441 800,43
Итого с НДС:					**212 829 294,40**		**22 790 137,31**		**212 829 294,40**			**22 790 137,31**		**22 790 137,31**

Заказчик:
И о директора филиала
АО "НК "КазАвтоЖол" области Абай

Принял:
Начальник
ОЭиБД АО "НК "КазАвтоЖол" области Абай

Начальник
ОККаПР АО "НК "КазАвтоЖол" области Абай

Начальник
ОПЭРиЗ АО "НК "КазАвтоЖол" области Абай

Азимбаев Н.К.

Калиев К.С.

Байтолепов У.К.

Жампеисов А.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Семей жолдары"

Эксперт Технического надзора
ТОО "ТОП Геодезия"

Е.Е. Шарипов

Мусин А.Е

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Абай** — **221141002994**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Семей жолдары "Казахстан, г. Семей, Пржевальского, 80Б** — **050540008203**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №28 от 28 сентября 2022года, доп.согл. №1 от 06.10.2022 г., доп.согл.№2 от 21.10.2022 г., доп.согл.№3 от 25.11.2022 г., доп.согл.№4 от 14.12.2022 г., доп.согл.№5 от 14.12.2022 г. доп.соглашение №6 от 30.01.2023 г., доп.соглашение №7 от 24.03.2023 г., доп.соглашение №8 от 05.05.2023 г.

Номер документа	Дата составлен
38	22.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 "Семей - Кайнар" км 47+500-51.			тенге	1	22 790 137,31	22 790 137,31
				Итого	1	x	22 790 137,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген. директор / _____ / Шарипов Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Азимбаев Н.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.