Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Семей жолдары", БИН 0505 4000 8203, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ768560000000038783 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 "Семей - Кайнар" км 47+500-51.

Справка № 5 от 23.12.2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
KS01535		12511	№ 28	28.09.2022	РБ	091	АО		16	
			доп.соглашение № 5	23.12.2022						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**190 039 157,09**									
В том числе: в текущем месяце	77 434 078,61	69 137 570,19							8 296 508,42	77 434 078,61
Выдача аванса	0,00									
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате	190 039 157,09	69 137 570,19							8 296 508,42	**77 434 078,61**

Заказчик:
И.о. директора
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Ескенов А.А.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Семей жолдары"
Генеральный директор _____ Шарипов Е.Е.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Семей жолдары", БИН 0505 4000 8203, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ768560000000038783 АО "Банк Центр Кредит"

Акт выполненных работ № 5 от 23.12.2022 г.

за период со 02.11.2022 по 07.11. 2022 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 28 от 28 сентября 2022 года, доп.согл. №1 от 06.10.2022 г., доп. согл. №2 от 21.10.2022 г., доп.согл. №3 от 25.11.2022 г., доп.согл. №4 от 14.12.2022 г., доп.согл. №5 от 23.12.2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2022г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 "Семей - Кайнар" км 47+500-51.	тенге	233 981 886,43	0,00	112 605 078,48	77 434 078,61	0,00	0,00	77 434 078,61
	в том числе:								
	без НДС		208 912 398,60	0,00	100 540 248,64	69 137 570,19	0,00	0,00	69 137 570,19
	НДС		25 069 487,83	0,00	12 064 829,84	8 296 508,42	0,00	0,00	8 296 508,42

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ О.С. Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Семей жолдары"

Генеральный директор _____ Е.Е. Шарипов

Эксперт технического надзора

ТОО "ТОП Геодезия " _____ Мусин А.Е.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Семей жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 "Семей - Кайнар" км 47+500-51.

Договор № 28 от 28 сентября 2022 года, доп.соглашение №1 от 06.10.2022 г., доп.соглашение №2 от 21.10.2022 г., доп.соглашение №3 от 25.11.2022 г., доп.соглашение №4 от 14.12.2022 г., доп.соглашение №5 от 23.12.2022 г.

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения
за период со 02.11.2022 по 07.11. 2022 года

№	Наименование работ	ед.изм.	Общий объем работ			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	4 300,00	245,94	1 057 542,00	4 300,00	1 057 542,00	100%		
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн/км	7 525,00	217,52	1 636 838,00	7 525,00	1 636 838,00	100%		
3	Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	4 300,00	3 588,30	15 429 690,00	4 300,00	15 429 690,00	100%		
4	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	4 300,00	406,28	1 747 004,00	4 300,00	1 747 004,00	100%		
	Исправление профиля с добавлением нового материала									
5	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала ЩГПС (щебень+ПГС)	м2	25 200,00	1 145,33	28 862 316,00	24 418,00	27 966 668,67	97%		
	Устройство покрытия									
6	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	17,15	177 406,19	3 042 516,16	17,15	3 042 516,16	100%	9,79751	1 738 138,19
7	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщиной 7см	м2	24 500,00	4 848,88	118 797 560,00	24 500,00	118 797 560,00	100%	13 900,00	67 399 432,00
	Укрепление обочин									
8	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Hсред=20 см	м2	17 500,00	2 182,01	38 185 175,00					
	Устройство разметки проезжей части									
9	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,80	76 397,81	61 118,25					

10	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная , шаг 1:3	км	2,70	34 310,81	92 639,19					
Итого					208 912 398,60		169 677 818,83			69 137 570,19
НДС 12%					25 069 487,83		20 361 338,26			8 296 508,42
Итого с НДС:					**233 981 886,43**		**190 039 157,09**			**77 434 078,61**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ О.С. Ахметов

Принял:

Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ М.А. Ордабаева

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ К.М. Ибыраев

Начальник
ОПЭРиЗ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Е. Серіккали

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Семей жолдары"

_____ Е.Е. Шарипов

Эксперт Технического надзора
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Мусин А.Е.

расценки проверены

Приложение № 4

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 5 от 23.12.2022г

№	Наименование работ*	ед.изм.	Общий план	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 "Семей - Кайнар" км 47+500-51.						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	3,50	3,50	100,0%	1,99

И.о. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____О.С. Ахметов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Семей жолдары "Казахстан, г. Семей, Пржевальского, 80Б** — **050540008203**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №28 от 28 сентября 2022года, доп.согл. №1 от 06.10.2022 г., доп.согл.№2 от 21.10.2022 г., доп.согл.№3 от 25.11.2022 г., доп.согл.№4 от 14.12.2022 г., доп.согл.№5 от 14.12.2022 г.

Номер документа	Дата составлен
109	23.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 "Семей - Кайнар" км 47+500-51.			тенге	1	77 434 078,61	77 434 078,61
				Итого	1	x	77 434 078,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчи

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Ген. директор / Шарипов Е.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директора / Есенов А.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.