Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района Акмолинской области БИН 200540025034

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь Жаркаинского района Акмолинской области»

СПРАВКА №1 от 25.09.2024г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за сентябрь месяц 2024 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№21	09.08.2024г.					
							(тенге)	
		из графы 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь Жаркаинского района Акмолинской области								
Всего по стройке:	42 781 684,80							
В том числе за сентябрь	42 781 684,80	38 197 932,86					4 583 751,94	42 781 684,80
Удержание аванса 30%								12 834 505,44
Итого к оплате								**29 947 179,36**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ"
БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района
БИН 200540025034

Руководитель _____ Макрдумян С.Г.

Технический надзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" БИН 061240011957

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
аттестат №KZ30VJE00056420 от 29.03.2018г.
приказ о назначении №4-ТН05 от 27.05.2022г.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района Акмолинской области БИН 200540025034

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь Жаркаинского района Акмолинской области»

СПРАВКА №1 от 25.09.2024г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за сентябрь месяц 2024 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№21	09.08.2024г.					
							(тенге)	
		из графы 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь Жаркаинского района Акмолинской области								
Всего по стройке:	42 781 684,80							
В том числе за сентябрь	42 781 684,80	38 197 932,86					4 583 751,94	42 781 684,80
Удержание аванса 30%								12 834 505,44
Итого к оплате								**29 947 179,36**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ"
БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района
БИН 200540025034

Руководитель _____ Макрдумян С.Г.

Технический надзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" БИН 061240011957

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
аттестат №KZ30VJE00056420 от 29.03.2018г.
приказ о назначении №4-ТН05 от 27.05.2022г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жарканинского района. Акмолинская область, Жарканинский район, г.Державинск, Ленина, 32 БИН 200540025034**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г.Павлодар,Красноярская, 113 БИН 090340005601**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь Жарканинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Станция очистки, 02-05 Водонапорная башня емкостью 160 м3, 02-06 Выгреб на 150 м3, 02-07 Внутриплощадочный водовод. Площадка водопроводных сооружений**

02-08 Внутриплощадочные сети. Площадка водопроводных сооружений, 07-02 Благоустройство. Площадка водопроводных сооружений

(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 09.08.2024г.

Акт выполненных работ №1 от 25 сентября 2024г.

за **сентябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета 02-04 Станция очистки										
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-3)										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2-0,5М**		70,07	97,00	97,00	6797,00	6797,00			6797,00	
				$м^3$ грунта		0,00	24,00	0,00	1682,00				
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		70,07	84,00	84,00	5886,00	5885,00			5886,00	
				$м^3$ грунта		0,00	21,00	0,00	1471,00				
3	3	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**		380,059247	647,00	647,00	245898,00	245898,00			245898,00	
				$м^3$ грунта		0,00	139,00	0,00	52828,00				
4	4	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		6,769503	15392,00	0,00	104196,00	0,00			104196,00	
				$м^3$ грунта		15392,00	0,00	104196,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/ ТОЛЩ.2,0М**		164,991152	1402,00	1395,00	231318,00	230163,00			231318,00	
				м^3 грунтовой подушки		7,00	333,00	1155,00	54942,00				
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-3)					594095,00	488743,00	0,00	0,00	594095,00	
								105351,00	110923,00	0,00	0,00		
			ИТОГО					594095,00	488743,00	0,00	0,00	594095,00	
								105351,00	110923,00	0,00	0,00		

Объект : **смета 02-05 Водонапорная башня емкостью 160 м3**

(наименование)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-14)										
6	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2-0,5М**		65,845727	97,00	97,00	6387,00	6387,00			6387,00	
				м^3 грунта		0,00	24,00	0,00	1580,00				
7	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		65,845727	84,00	84,00	5531,00	5531,00			5531,00	
				м^3 грунта		0,00	21,00	0,00	1383,00				
8	3	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ +ВЪЕЗД В КОТЛОВАН**		451,66093	647,00	647,00	292225,00	292225,00			292225,00	
				м^3 грунта		0,00	139,00	0,00	62781,00				
9	4	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1**		7,427008	15392,00	0,00	114317,00	0,00			114317,00	
				м^3 грунта		15392,00	0,00	114317,00	0,00				
10	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/ ТОЛЩ.2,0М**		113,4325	1402,00	1395,00	159032,00	158238,00			159032,00	
				м^3 грунтовой подушки		7,00	333,00	794,00	37773,00				
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-14)					577492,00	462381,00	0,00	0,00	577492,00	
								115111,00	103517,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ (АС-4)										
11	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство/ ТОЛЩ.300ММ**		17,014875	19040,00	5534,00	323963,00	94160,00	161029,00		323963,00	
				$м^3$ основания		4042,00	1713,00	68774,00	29146,00				
12	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**		35,6	38695,00	2877,00	1377542,00	102421,00	1066647,00		1377542,00	
				$м^3$		5856,00	559,00	208474,00	19900,00				
13	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,7619	301181,00		229470,00		229470,00		229470,00	
				т									
14	16	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом более 20 кг.Установка/ ЗД-1=8ШТ**		0,17856	1291760,00	4178,00	230657,00	746,00	209584,00		230657,00	
				т		113837,00	1307,00	20327,00	233,00				
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ (АС-4)					2161632,00	197327,00	1666730,00	0,00	2161632,00	
								297575,00	49279,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: ЛЕСТНИЦА С ОГРАЖДЕНИЕМ (АС-14)										
15	37	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство**		0,6	56475,00	2851,00	33885,00	1711,00	20149,00		33885,00	
				$м^3$		20042,00	838,00	12025,00	503,00				
			Итого по разделу 4: ЛЕСТНИЦА С ОГРАЖДЕНИЕМ (АС-14)					33885,00	1711,00	20149,00	0,00	33885,00	
								12025,00	503,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: КОЛОДЕЦ										
16	61	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2-0,5М**		3,96739	97,00	97,00	385,00	385,00			385,00	
				$м^3$ грунта		0,00	24,00	0,00	95,00				
17	62	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		3,96739	84,00	84,00	333,00	333,00			333,00	
				$м^3$ грунта		0,00	21,00	0,00	83,00				
18	63	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**		23,387764	647,00	647,00	15132,00	15132,00			15132,00	
				$м^3$ грунта		0,00	139,00	0,00	3251,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	64	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1**		0,416576	15392,00	0,00	6412,00	0,00			6412,00	
				м^3 грунта		15392,00	0,00	6412,00	0,00				
			Итого по разделу 6: КОЛОДЕЦ					22262,00	15850,00	0,00	0,00	22262,00	
								6412,00	3429,00	0,00	0,00		
			ИТОГО					2795271,00	677269,00	1686879,00	0,00	2795271,00	
								431123,00	156728,00	0,00	0,00		

Объект : **смета 02-06 Выгреб на 150 м3**

			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-14)										
20	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2-0,5М**		241,71	97,00	97,00	23446,00	23446,00			23446,00	
				м^3 грунта		0,00	24,00	0,00	5801,00				
21	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		241,71	84,00	84,00	20304,00	20304,00			20304,00	
				м^3 грунта		0,00	21,00	0,00	5076,00				
22	3	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ +ВЪЕЗД В КОТЛОВАН**		2880,707145	647,00	647,00	1863818,00	1863817,00			1863818,00	
				м^3 грунта		0,00	139,00	0,00	400418,00				
23	4	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1**		48,483855	15392,00	0,00	746263,00	0,00			746263,00	
				м^3 грунта		15392,00	0,00	746263,00	0,00				
24	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/ ТОЛЩ.1,5М**		143,64	1402,00	1395,00	201383,00	200378,00			201383,00	
				м^3 грунтовой подушки		7,00	333,00	1005,00	47832,00				
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-14)					2855214,00	2107945,00	0,00	0,00	2855214,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								747268,00	459127,00	0,00	0,00		
			ИТОГО					2855214,00	2107945,00	0,00	0,00	2855214,00	
								747268,00	459127,00	0,00	0,00		

Объект : **смета 02-07 Внутриплощадочный водовод. Площадка водопроводных сооружений**

(наименование)

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
25	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		414,093	629,00	629,00	260464,00	260465,00			260464,00	
				$м^3$ грунта		0,00	135,00	0,00	55903,00				
26	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1		12,807	15392,00	0,00	197125,00	0,00			197125,00	
				$м^3$ грунта		15392,00	0,00	197125,00	0,00				
27	3	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		12,807	629,00	629,00	8056,00	8056,00			8056,00	
				$м^3$ грунта		0,00	135,00	0,00	1729,00				
			ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ВОДОВОД В9										
28	11	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ		8,33	12705,00	468,00	105833,00	3899,00	60617,00		105833,00	
				$м^3$ основания		4960,00	108,00	41317,00	900,00				
29	14	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,068	1431356,00	478911,00	97332,00	32566,00			97332,00	
						952445,00	125160,00	64766,00	8511,00				
30	15	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм		68,68	1134,00		77883,00		77883,00		77883,00	
				м									
			КОЛОДЦЫ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.2000ММ = 2ШТ										
31	54	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		6,16	80446,00	28291,00	495547,00	174273,00	20715,00		495547,00	
				$м^3$		48792,00	8685,00	300559,00	53500,00				
32	55	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,05	26541,00		1327,00		1327,00		1327,00	
				$м^3$									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	56	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**		2	72849,00		145698,00		145698,00		145698,00	
				шт.									
34	57	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**		4	56824,00		227296,00		227296,00		227296,00	
				шт.									
35	58	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б**		2	56824,00		113648,00		113648,00		113648,00	
				шт.									
36	60	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1**		2	59924,00		119848,00		119848,00		119848,00	
				шт.									
37	61	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		2	7236,00		14472,00		14472,00		14472,00	
				шт.									
38	62	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		2	13819,00		27638,00		27638,00		27638,00	
				шт.									
			ИТОГО					1892167,00	479259,00	809142,00	0,00	1892167,00	
								603767,00	120543,00	0,00	0,00		
Объект :			**смета 02-08 Внутриплощадочные сети. Площадка водопроводных сооружений**										
			Раздел 1: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ВОДОВОД СИСТЕМЫ В9										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
39	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,5М**		26,25	97,00	97,00	2546,00	2546,00			2546,00	
				$м^3$ грунта		0,00	24,00	0,00	630,00				
40	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		26,25	84,00	84,00	2205,00	2205,00			2205,00	
				$м^3$ грунта		0,00	21,00	0,00	551,00				
41	3	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**		100,03125	629,00	629,00	62920,00	62919,00			62920,00	
				$м^3$ грунта		0,00	135,00	0,00	13504,00				
42	4	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1**		3,09375	15392,00	0,00	47619,00	0,00			47619,00	
				$м^3$ грунта		15392,00	0,00	47619,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	5	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		3,09375	629,00	629,00	1946,00	1946,00			1946,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	418,00				
			ТРУБОПРОВОДЫ										
44	13	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.0,1М ДЛЯ П/Э ТРУБ**		2,45	12705,00	468,00	31127,00	1147,00	17828,00		31127,00	
				м^3 основания		4960,00	108,00	12152,00	265,00				
45	14	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**		0,02	1431356,00	478911,00	28627,00	9578,00			28627,00	
				км трубопровода		952445,00	125160,00	19049,00	2503,00				
46	15	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**		20,2	1134,00		22907,00		22907,00		22907,00	
				м									
			Итого по разделу 1: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ВОДОВОД СИСТЕМЫ В9					199897,00	80341,00	40735,00	0,00	199897,00	
								78820,00	17871,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: ВНУТИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ ПД, В1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
47	65	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,5М**		39	97,00	97,00	3783,00	3783,00			3783,00	
				м^3 грунта		0,00	24,00	0,00	936,00				
48	66	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		39	84,00	84,00	3276,00	3276,00			3276,00	
				м^3 грунта		0,00	21,00	0,00	819,00				
49	67	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		134,5875	629,00	629,00	84656,00	84655,00			84656,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	18169,00				
50	68	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1**		4,1625	15392,00	0,00	64069,00	0,00			64069,00	
				м^3 грунта		15392,00	0,00	64069,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	69	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		4,1625	629,00	629,00	2618,00	2618,00			2618,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	562,00				
			КОЛОДЦЫ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.2000ММ = 1ШТ										
52	120	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		3,02	80446,00	28291,00	242947,00	85439,00	10156,00		242947,00	
				м3 грунта		48792,00	8685,00	147352,00	26229,00				
53	121	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**		0,05	26541,00		1327,00		1327,00		1327,00	
				м^3									
54	122	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**		1	72849,00		72849,00		72849,00		72849,00	
				шт.									
55	123	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**		2	56824,00		113648,00		113648,00		113648,00	
				шт.									
56	124	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б**		1	56824,00		56824,00		56824,00		56824,00	
				шт.									
57	125	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1**		1	59924,00		59924,00		59924,00		59924,00	
				шт.									
			Итого по разделу 2: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ ПД, В1					705921,00	179771,00	314728,00	0,00	705921,00	
								211421,00	46715,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ КЗ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
58	148	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,5М**		67,15	97,00	97,00	6514,00	6514,00			6514,00	
				м^3 грунта		0,00	24,00	0,00	1612,00				
59	149	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		67,15	84,00	84,00	5641,00	5640,00			5641,00	
				м^3 грунта		0,00	21,00	0,00	1410,00				
60	150	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		263,84	629,00	629,00	165955,00	165955,00			165955,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	35618,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	151	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1**		8,16	15392,00	0,00	125599,00	0,00			125599,00	
				$м^3$ грунта		15392,00	0,00	125599,00	0,00				
62	152	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		8,16	629,00	629,00	5133,00	5133,00			5133,00	
				$м^3$ грунта		0,00	135,00	0,00	1102,00				
			КОЛОДЦЫ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.1500ММ = 3ШТ										
63	177	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		1,96	80446,00	28291,00	157674,00	55451,00	6591,00		157674,00	
				$м^3$		48792,00	8685,00	95632,00	17023,00				
64	178	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОТОК**		1,35	26541,00		35830,00		35830,00		35830,00	
				$м^3$									
65	179	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		3	46272,00		138816,00		138816,00		138816,00	
				шт.									
66	180	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		6	37108,00		222648,00		222648,00		222648,00	
				шт.									
67	181	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1**		3	48112,00		144336,00		144336,00		144336,00	
				шт.									
68	182	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		3	7236,00		21708,00		21708,00		21708,00	
				шт.									
			Итого по разделу 3: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ К3					1029854,00	238693,00	569929,00	0,00	1029854,00	
								221231,00	56765,00	0,00	0,00		
			ИТОГО					1935672,00	498805,00	925392,00	0,00	1935672,00	
								511472,00	121351,00	0,00	0,00		

Объект : **смета 07-02 Благоустройство. Площадка водопроводных сооружений**

(наименование)

			Раздел 5: ОГРАЖДЕНИЕ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	35	8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**		109,816	65439,00	685,00	7186249,00	75224,00	4665423,00		7186249,00	
				секция		22270,00	149,00	2445602,00	16363,00				
			Итого по разделу 5: ОГРАЖДЕНИЕ					7186249,00	75224,00	4665423,00	0,00	7186249,00	
								2445602,00	16363,00	0,00	0,00		

Объект :

Корректировочная смета №1. Добавляемые работы

(наименование)

			Отдел 1: Смета 02-01.Насосная станция 1-го подъема.02-01-01=Общестроительные работы										
			Раздел 1: Смета 02-01.Насосная станция 1-го подъема.02-01-01=Общестроительные работы. Добавляемые работы										
			Подраздел 1.3: ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА (АС-2)										
70	18	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**		6	56824,00		340944,00		340944,00		340944,00	
				шт.									
71	19	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**		4	59924,00		239696,00		239696,00		239696,00	
				шт.									
72	20	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**		4	18665,00		74660,00		74660,00		74660,00	
				шт.									
73	21	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		4	13819,00		55276,00		55276,00		55276,00	
				шт.									
74	22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		2	7236,00		14472,00		14472,00		14472,00	
				шт.									
75	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		41,448	4846,00	44,00	200857,00	1824,00	145482,00		200857,00	
				$м^2$		1292,00	6,00	53551,00	249,00				
			Итого по подразделу 1.3: ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА (АС-2)					925905,00	1824,00	870530,00	0,00	925905,00	
								53551,00	249,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 1: Смета 02-01.Насосная станция 1-го подъема.02-01-01=Общестроительные работы. Добавляем					925905,00	1824,00	870530,00	0,00	925905,00	
								53551,00	249,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу 1 Смета 02-01.Насосная станция 1-го подъема.02-01-01=Общестроительные работы					925905,00	1824,00	870530,00	0,00	925905,00	
								53551,00	249,00	0,00	0,00		
			Отдел 2: Смета 02-01.Насосная станция 1-го подъема.Технологическое оборудование										
			Раздел 2: Смета 02-01.Насосная станция 1-го подъема.Технологическое оборудование. Добавляемые работы										
76	24	Прайс-лист	**Насос SM(C) 10-18S, 3кВт, 3х380В, 50Гц, Q=5,5$м^3$/час, H=93м**		2	1962021,43		3952296,00				3952296,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				компл						**3924043,00**			
			В том числе:										
			- отпускная цена		1962021,43			3924043,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			28253,00					
			Итого по разделу 2: Смета 02-01.Насосная станция 1-го подъема.Технологическое оборудование. Добавляемые раб					**3952296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3952296,00**	
								0,00	**0,00**	**3952296,00**	**0,00**		
			Итого по отделу 2 Смета 02-01.Насосная станция 1-го подъема.Технологическое оборудование					**3952296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3952296,00**	
								0,00	**0,00**	**3952296,00**	**0,00**		
			Отдел 4: Смета 02-03.Насосная станция 2-го подъема.Технологическое оборудование										
			Раздел 4: Смета 02-03.Насосная станция 2-го подъема.Технологическое оборудование. Добавляемые работы										
77	**42**	**Прайс-лист**	**Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CDM32-2FSWPC 4кВт станд. фланец 3х380В 50Гц, проточная часть - чугун, 70С**		**1**	**12046555,36**		**12133290,00**				**12133290,00**	
				компл						**12046555,00**			
			В том числе:										
			- отпускная цена		12046555,36			12046555,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			86735,00					
			Итого по разделу 4: Смета 02-03.Насосная станция 2-го подъема.Технологическое оборудование. Добавляемые раб					**12133290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12133290,00**	
								0,00	**0,00**	**12133290,00**	**0,00**		
			Итого по отделу 4 Смета 02-03.Насосная станция 2-го подъема.Технологическое оборудование					**12133290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12133290,00**	
								0,00	**0,00**	**12133290,00**	**0,00**		
			ИТОГО					**17011491,00**	**1824,00**	**870530,00**	**0,00**	**17011491,00**	
								53551,00	**249,00**	**16085586,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**16085586,00**			
			ВСЕГО									**34270159,00**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**16085586,00**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.42			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР**	**%**	**8,00**			**1 454 766,00**					
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			**Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%**	**%**	**0,30**			**58 918,00**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**35 783 843,00**	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			**Сметная прибыль**	**%**	**5,00**			**984 913,00**				**984 913,00**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)			**Непредвиденные работы и затраты**	**%**	**3,00**			**1 073 515,00**				**1 073 515,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37 842 271,00**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1									**22 705 362,60**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, 40% к = 1,075									**16 272 177,00**	
			ИТОГО									**38 977 539,60**	
			с учетом тендерной скидкт к=0,98									**38 197 932,86**	**38 197 932,86**
			НДС	**%**	**12,00**			**4 583 751,94**					**4 583 751,94**
			Итого с НДС									**42 781 684,80**	**42 781 684,80**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ"
БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района
БИН 200540023024

Руководитель _____ Макрдумян С.Г.

Технический надзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" БИН 061240011957

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
аттестат №KZ30VJE00036420 от 29.03.2018г.
приказ о назначении №4-ТН05 от 27.05.2022г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответсствуют проектным решениям
ТОО "Строительная Группа "Архитектор" БИН 050140000785

Эксперт _____ Абуов С.
приказ о назначении №144 от 10.02.2024г.