Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковск»

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводной сети от насосной второго подъема до города Лисаковск (по улице Мәңгілік Ел – Горняков от ВК-11л до т.А) в городе Лисаковск Костанайской области"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№35	2023-06-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводной сети от насосной второго подъема до города Лисаковск (по улице Мәңгілік Ел – Горняков от ВК-11л до т.А) в городе Лисаковск Костанайской области	83 806 872,51	74827565	74827565	74827565					8979308	83 806 872,51
Удержание аванса, 30%										25 142 061,75
Итого к оплате:										**58 664 810,76**

Подрядчик:

ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой", БИН 990340001387

Директор_____ **Токсамбаев К.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нурай-Сервис"
№ KZ33VJE00075942 аттестата KZ от 19.08.2022

Эксперт _____ **Курмангалиев А.А.**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковск»
, БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **963-1 Реконструкция водопроводной сети от насосной второго подъема до города Лисаковск (по улице Мангілік-Ел - Горняков от ВК 11л до т.А) в городе Лисаковск Костанайской области** (наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети водопровода** (наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Земляные работы (КОРРЕКТИРОВКА)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта	254,0716	54,88 0,00	54,88 15,73	13943,26 0,00	13943,64 3996,55		2877,38 1345,74	18166,38	
2	2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	781,5678	221,94 0,00	221,94 51,20	173461,24 0,00	173461,24 40016,32		28811,66 16181,81	218454,71	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,1722	2990,77 2990,77	0,00 0,00	72293,33 72293,33	0,00 0,00		52051,20 9947,47	134292,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	49,58395								
4	4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1425,749	244,13 0,00	244,13 56,32	348068,00 0,00	348068,00 80298,00		57815,00 32471,00	438354,00	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	44,095	3439,38 3439,38	0,00 0,00	151660,00 151660,00	0,00 0,00		109195,00 20868,00	281723,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	104,01887								
6	8	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4909,31	36,00		176735,20			14138,80	190874,00	
7	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,35	6479,69 1568,10	223,39 70,09	177219,55 42887,55	6109,93 1917,03	128222,07	44356,50 17726,18	239302,23	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,96567								
8	10	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	27,35	9771,11 1568,10	325,51 102,12	267239,66 42887,55	8902,57 2793,03	215449,55	45223,83 24997,14	337460,63	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,96567								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1610,18	37,92	37,92	61058,17	61057,83		12601,75	79552,59	
						0,00	10,87	0,00	17502,54		5892,67		
10	13	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1610,18	16,76	16,76	26986,71	26986,70		5576,27	35168,02	
						0,00	4,81	0,00	7744,99		2605,04		
11	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	178,92	1301,18	0,00	232806,26	0,00		167620,64	432460,90	
						1301,18	0,00	232806,26	0,00		32034,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	193,040366								
12	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1789,1	245,59	118,76	439382,73	212473,42		231079,78	724099,60	
						126,83	52,56	226908,93	94034,97		53637,09		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	214,477308								
13	16	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)	м3 грунта	254,0716	54,88	54,88	13943,26	13943,64		2877,38	18166,38	
						0,00	15,73	0,00	3996,55		1345,74		
14	17	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	6	23348,91	21148,62	140093,50	126892,00		23647,50	176840,50	
						2200,29	1780,80	13201,50	10685,00		13099,50		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,318008								
15	20	325-101-1401 РСНБ РК 2022	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 50 м3/ч	маш.-ч	79	394,00	394,00	31126,00	31126,00		2490,00	33616,00	
							0,00		0,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2326016,87	1022964,97	343671,62	783733,89	3358530,94	
								782645,12	262984,98	0,00	248780,18		
			ИТОГО по акту					2326016,87	1022964,97	343671,62	783733,89	3358530,94	
								782645,12	262984,98	0,00	248780,18		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			34928,72				3393459,66	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,29			43775,63				3437235,29	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			68744,71				3505980,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3529132,79	
			Итого в текущих ценах на 2023г.-100%,К=1,0066038										
			НДС	%	12,00			423495,93				3952628,73	
			Итого с НДС									3754997,29	
			Итого со скидкой 5%										

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Токсамбаев К.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт
технического надзора_____ **Курмангалиев А.А.**
№ KZ33VJE00075942 аттестата KZ от 19.08.2022

Принял: (Заказчик)
«Отдел строительства акимата города Лисаковск»
БИН 980140007299
_____**Заикин В.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Кустанайдорпроект"
БИН 920540000623
Главный инженер _____ **Деревяшкин Е.М**
Приказ №58 от "12 " сентября 2023 года.

Инженер группы авторского надзора.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **963-1 Реконструкция водопроводной сети от насосной второго подъема до города Лисаковск (по улице Мангілік-Ел - Горняков от ВК 11л до т.А) в городе Лисаковск Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-03 Трубопроводы (КОРРЕКТИРОВКА)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водоснабжение В1										
1	1	1122-1401-1106 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	304	79329,51	30560,95	24116170,00	9290529,00	13621510,00	2587431,00	28839889,00	
						3960,96	4636,30	1204131,00	1409435,00		2136288,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	713,34816								
2	2	1122-0501-0415 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею (за минусом ГНБ)**	км трубопровода	0,497	3710075,78	2847178,87	1843907,80	1415048,00		846788,81	2905952,17	
						862896,91	858113,40	428859,80	426482,28		215255,56		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	254,06384								
3	3	241-201-0627 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм**	м	809	45614,00		36901726,00		36901726,00		39853864,30	Казахстан
											2952138,30		
			Итого по разделу 1: Водоснабжение В1					62861803,80	10705577,00	50523236,00	3434219,81	71599705,47	
								1632990,80	1835917,28	0,00	5303681,86		
			ИТОГО по акту					62861803,80	10705577,00	50523236,00	3434219,81	71599705,47	
								1632990,80	1835917,28	0,00	5303681,86		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			744636,94				72344342,41	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,29			933242,02				73277584,42	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1465551,69				74743136,11	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									75236724,83	
			Итого в текущих ценах на 2023г.-100%,К=1,0066038										
			НДС	%	12,00			9028346,98				84265131,81	
			Итого с НДС									80051875,22	
			Итого со скидкой 5%										

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Токсамбаев К.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора _____ **Курмангалиев А.А.**
№ KZ33VJE00075942 аттестата KZ от 19.08.2022

Принял (Заказчик)
ГУ «Аппарат акима города Лисаковск»
БИН 960140007298 _____ **Заикин В.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Костанайдорпроект"
БИН 920540000623
Главный инженер _____ **Деревяшкин Е.М**
Приказ №58 от "12 " сентября 2023 года.

Инженер группы авторского надзора.