Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района",Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с.о., с.Аккистау, Егемен Казахстан,12**	**050240007885**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бекболатовтар курылыс компаниясы",Республика Казахстан, г.Атырау, улица Махамбета 100**	**940340000858**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №14 от 05.04.2017 г.	

Номер документа	Дата составления
13	**27.09.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линии в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района			работа	1	39 845 708,00	39 845 708,00
				Итого	1	x	39 845 708,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2017

М.П.

39845808

верно

Наименование объекта:" Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"

Полная сметная стоимость 438 382 512,96 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 98 472 688,69 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а)с нач.стр-ства	336 273 893,38	в т.ч. НДС	36 029 345,72	тенге
в)за отчетный месяц	39 845 708,00	в т.ч. НДС	4 269 183,00	тенге

Программа 006 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения"
Подпрограмма 015 "За счет средств из местного бюджета"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
БИН: 940340000858
ИИК: KZ 14926010119N674000(KZT)
БИК: KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	05.04.2017	№1		Местный бюджет			

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"	тенге	438 382 512,96					296 428 185,38	336 273 893,38	39 845 708,00	39 845 708,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "ГУ Отдел строительства Исатайского района"
Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
Болатов А.Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Исатайского района»

Подрядчик: ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы»

Договор №14 от 05.04.2017г.

Наименование стройки - **Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте Жаскайрат Исатайского района**

Наименование объекта - **Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте Жаскайрат Исатайского района**

АКТ

выполненных работ за сентябрьт месяц 2017г.

на Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте Жаскайрат Исатайского района

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение					
1	**13-200202-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Опора железобетонная. Заземление с применением горячей оцинковки, одиночное** Состав работ: 1. Монтаж узлов крепления заземления УКЗ с закреплением к подошве рельса и прокладкой заземляющего проводника к опоре в теле земляного полотна с рытьем и засыпкой траншеи 2. Установка искрового промежутка 3. Прокладка прутка заземления по опоре с установкой изолирующих клиц 4. Подключение заземления к конструкциям и к проводнику, монтируемому от опоры к проводнику УКЗ	**шт.**	**1,0000**		**8202,18**	**8202,18**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=747,64)	чел-ч	3	3	747,64	2242,92
		Итого оплата труда:				**2242,92**	**2242,92**
1. 2	21-130814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,012	0,012	109406,22	1312,87
1. 3	24-040205-2128	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,03	1,03	1067,94	1099,98
1. 4	24-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,27	9,27	115,26	1068,46
1. 5	24-040207-3922	Канат ПХВ ГОСТ Р 51177-98	кг	0,57	0,57	552,84	315,12
		Итого материалов:				**5959,26**	**5959,26**
		НР первого уровня	%	40,6		910,63	910,63
		Накладные расходы	%	--		910,63	910,63
		Сметная прибыль	%	8		729,02	729,02
		Сметная стоимость:				**9841,83**	**9841,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	23-020201-4911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Концевая анкерная опора**	**шт.**	**1,0000**		**154159,78**	**154159,78**
		Сметная прибыль	%	8		12332,78	12332,78
		Сметная стоимость:				**166492,56**	**166492,56**
3	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**4,0000**		**192958,59**	**771834,38**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=711,96)	чел-ч	3,06	12,24	711,96	8714,39
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	3,48	992,29	3453,18
		Итого оплата труда:				**3041,89**	**12167,57**
3. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	2,72	3310,55	9004,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1050,68	2857,85
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,76	1575,47	1197,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,76	783,33	595,33
		Итого эксплуатация машин:				**2550,51**	**10202,05**
3. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	337129,00	40,46
3. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1343,00	537,20
3. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	6,77
3. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	24	42,84	1028,16
3. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	329,46	527,14
3.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	176,92	70,77
		Итого материалов:				**188229,48**	**752917,93**
		НР первого уровня	%	61,7		1876,85	7507,39
		Накладные расходы	%	--		1876,85	7507,39
		Сметная прибыль	%	8		15586,84	62347,34
		Сметная стоимость:				**210422,28**	**841689,11**
4	11-290164-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытие железобетонными плитами** Состав работ: 1. Монтаж сборных элементов	**м3 сборного железобетона**	**0,0500**		**71477,75**	**3573,89**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=843)	чел-ч	18,9	0,945	843,00	796,63
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52759	0,02638	694,57	18,32
		Итого оплата труда:				**16299,15**	**814,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	31-050305-0102	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,5257	0,026285	847,89	22,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5257	0,026285	693,82	18,24
4. 4	32-020201-0401	Платформы узкой колеи	маш.-ч	0,189	0,00945	132,76	1,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,00189	0,0000945	902,00	0,09
		Итого эксплуатация машин:				**470,83**	**23,54**
4. 5	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,005	0,05025	--	--
		Итого материалов:				**55074,22**	**2753,71**
		НР первого уровня	%	62,7		10219,56	510,98
		Накладные расходы	%	--		10219,56	510,98
		Сметная прибыль	%	8		6535,78	326,79
		Сметная стоимость:				**88233,10**	**4411,65**
5	**24-040207-1909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1393,32**	**1393,32**
		Сметная прибыль	%	8		111,47	111,47
		Сметная стоимость:				**1504,79**	**1504,79**
6	**24-040207-3944 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Накладка предохранительная КС-126 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1059,94**	**2119,88**
		Сметная прибыль	%	8		84,80	169,59
		Сметная стоимость:				**1144,74**	**2289,47**
7	**24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**3,0000**		**176,46**	**529,38**
		Сметная прибыль	%	8		14,12	42,35
		Сметная стоимость:				**190,58**	**571,73**
8	**21-130201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**3,0000**		**214,20**	**642,60**
		Сметная прибыль	%	8		17,14	51,41
		Сметная стоимость:				**231,34**	**694,01**
9	**24-040207-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**1,0000**		**31654,68**	**31654,68**
		Сметная прибыль	%	8		2532,37	2532,37
		Сметная стоимость:				**34187,05**	**34187,05**
10	**13-080204-0602 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий. Прокладка на шпалах с покрытием лаком** Состав работ: 1. Установка конструкций для крепления заземляющего проводника 2. Прокладка заземляющего проводника 3. Присоединение к заземляемым конструкциям	**м**	**20,0000**		**124,69**	**2493,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=807,31)	чел-ч	0,15	3	807,31	2421,93
		Итого оплата труда:				**121,10**	**2421,93**
10. 2	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,4	179,52	71,81
		Итого материалов:				**3,59**	**71,81**
		НР первого уровня	%	42,8		51,83	1036,59
		Накладные расходы	%	--		51,83	1036,59
		Сметная прибыль	%	8		14,12	282,43
		Сметная стоимость:				**190,64**	**3812,75**
11	**24-040109-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Изолятор ШФ20-8**	**шт.**	**1,0000**		**11872,45**	**11872,45**
		Сметная прибыль	%	8		949,80	949,80
		Сметная стоимость:				**12822,25**	**12822,25**
12	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**1,0000**		**30,13**	**30,13**
		Сметная прибыль	%	8		2,41	2,41
		Сметная стоимость:				**32,54**	**32,54**
13	**13-200203-0111 РСНБ РК 2015**	**Провод дополнительный на изоляторах подвесных. Крепление рессорное** Состав работ: 1. Монтаж рессорного крепления проводов, включая изготовление рессорной вставки	**км**	**0,0100**		**200758,72**	**2007,59**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=878,1)	чел-ч	58	0,58	878,10	509,30
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	32,52	0,3252	976,38	317,52
		Итого оплата труда:				**82681,84**	**826,82**
13. 3	32-020301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	16,26	0,1626	5723,12	930,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	32,52	0,3252	976,38	317,52
		Итого эксплуатация машин:				**93057,93**	**930,58**
13. 4	24-040207-4018	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	82,4	0,824	716,04	590,02
		Итого материалов:				**56770,99**	**567,71**
		НР первого уровня	%	40,6		33568,83	335,69
		Накладные расходы	%	--		33568,83	335,69
		Сметная прибыль	%	8		18746,20	187,46
		Сметная стоимость:				**253073,75**	**2530,74**
14	**24-040207-3601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Зажим ПС-2**	**шт.**	**2,0000**		**3854,08**	**7708,16**
		Сметная прибыль	%	8		308,33	616,65
		Сметная стоимость:				**4162,41**	**8324,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**24-040207-3601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Зажим ПА**	**шт.**	**3,0000**		**3854,08**	**11562,24**
		Сметная прибыль	%	8		308,33	924,98
		Сметная стоимость:				**4162,41**	**12487,22**
16	**24-010103-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Подвеска изолирующая ГОСТ 8193-73**	**комплект**	**6,0000**		**35700,00**	**214200,00**
		Сметная прибыль	%	8		2856,00	17136,00
		Сметная стоимость:				**38556,00**	**231336,00**
17	**13-200202-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Опора железобетонная. Заземление с применением горячей оцинковки, одиночное** Состав работ: 1. Монтаж узлов крепления заземления УКЗ с закреплением к подошве рельса и прокладкой заземляющего проводника к опоре в теле земляного полотна с рытьем и засыпкой траншеи 2. Установка искрового промежутка 3. Прокладка прутка заземления по опоре с установкой изолирующих клиц 4. Подключение заземления к конструкциям и к проводнику, монтируемому от опоры к проводнику УКЗ	**шт.**	**1,0000**		**8202,18**	**8202,18**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=747,64)	чел-ч	3	3	747,64	2242,92
		Итого оплата труда:				**2242,92**	**2242,92**
17. 2	21-130814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,012	0,012	109406,22	1312,87
17. 3	24-040205-2128	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,03	1,03	1067,94	1099,98
17. 4	24-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,27	9,27	115,26	1068,46
17. 5	24-040207-3922	Канат ПХВ ГОСТ Р 51177-98	кг	0,57	0,57	552,84	315,12
		Итого материалов:				**5959,26**	**5959,26**
		НР первого уровня	%	40,6		910,63	910,63
		Накладные расходы	%	--		910,63	910,63
		Сметная прибыль	%	8		729,02	729,02
		Сметная стоимость:				**9841,83**	**9841,83**
18	**23-020201-4911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Концевая анкерная опора**	**шт.**	**1,0000**		**154159,78**	**154159,78**
		Сметная прибыль	%	8		12332,78	12332,78
		Сметная стоимость:				**166492,56**	**166492,56**
19	**24-040207-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**1,0000**		**31654,68**	**31654,68**
		Сметная прибыль	%	8		2532,37	2532,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**34187,05**	**34187,05**
20	**24-040207-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**1,0000**		**31654,68**	**31654,68**
		Сметная прибыль	%	8		2532,37	2532,37
		Сметная стоимость:				**34187,05**	**34187,05**
21	**13-080306-0204 РСНБ РК 2015**	**Электропривод к регулятору сценическому реверсивному двухвальному. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка регулятора или электропривода 3. Присоединение 4. Подготовка к включению и сдаче под наладку	**шт.**	**2,0000**		**133766,63**	**267533,25**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=774,55)	чел-ч	154	308	774,55	238561,40
		Итого оплата труда:				**119280,70**	**238561,40**
21. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5	1	156,37	156,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**78,19**	**156,37**
21. 3	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,066	0,132	116785,00	15415,62
21. 4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0001	0,0002	17790,00	3,56
21. 5	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,0036	283121,73	1019,24
21. 6	21-130202-0103	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	283036,02	452,86
21. 7	21-130203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,3	0,6	414,83	248,90
21. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00032	222237,60	71,12
21. 9	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,8	9,6	1191,36	11437,06
		Итого материалов:				**14407,74**	**28815,48**
		НР первого уровня	%	42,8		51052,14	102104,28
		Накладные расходы	%	--		51052,14	102104,28
		Сметная прибыль	%	8		14785,50	29571,00
		Сметная стоимость:				**199604,27**	**399208,54**
22	**24-040207-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**1,0000**		**31654,68**	**31654,68**
		Сметная прибыль	%	8		2532,37	2532,37
		Сметная стоимость:				**34187,05**	**34187,05**
23	**24-040207-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**1,0000**		**31654,68**	**31654,68**
		Сметная прибыль	%	8		2532,37	2532,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**34187,05**	**34187,05**
24	**24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**3,0000**		**176,46**	**529,38**
		Сметная прибыль	%	8		14,12	42,35
		Сметная стоимость:				**190,58**	**571,73**
25	**24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**1,0000**		**176,46**	**176,46**
		Сметная прибыль	%	8		14,12	14,12
		Сметная стоимость:				**190,58**	**190,58**
26	**13-080204-0602 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий. Прокладка на шпалах с покрытием лаком** Состав работ: 1. Установка конструкций для крепления заземляющего проводника 2. Прокладка заземляющего проводника 3. Присоединение к заземляемым конструкциям	**м**	**20,0000**		**124,69**	**2493,74**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=807,31)	чел-ч	0,15	3	807,31	2421,93
		Итого оплата труда:				**121,10**	**2421,93**
26. 2	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,4	179,52	71,81
		Итого материалов:				**3,59**	**71,81**
		НР первого уровня	%	42,8		51,83	1036,59
		Накладные расходы	%	--		51,83	1036,59
		Сметная прибыль	%	8		14,12	282,43
		Сметная стоимость:				**190,64**	**3812,75**
27	**21-130201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**3,0000**		**214,20**	**642,60**
		Сметная прибыль	%	8		17,14	51,41
		Сметная стоимость:				**231,34**	**694,01**
28	**24-040109-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Изолятор ШФ20-8**	**шт.**	**1,0000**		**11872,45**	**11872,45**
		Сметная прибыль	%	8		949,80	949,80
		Сметная стоимость:				**12822,25**	**12822,25**
29	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**1,0000**		**30,13**	**30,13**
		Сметная прибыль	%	8		2,41	2,41
		Сметная стоимость:				**32,54**	**32,54**
30	**13-200203-0111 РСНБ РК 2015**	**Провод дополнительный на изоляторах подвесных. Крепление рессорное**	**км**	**0,0100**		**200758,72**	**2007,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Монтаж рессорного крепления проводов, включая изготовление рессорной вставки					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=878,1)	чел-ч	58	0,58	878,10	509,30
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	32,52	0,3252	976,38	317,52
		Итого оплата труда:				**82681,84**	**826,82**
30. 3	32-020301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	16,26	0,1626	5723,12	930,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	32,52	0,3252	976,38	317,52
		Итого эксплуатация машин:				**93057,93**	**930,58**
30. 4	24-040207-4018	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	82,4	0,824	716,04	590,02
		Итого материалов:				**56770,99**	**567,71**
		НР первого уровня	%	40,6		33568,83	335,69
		Накладные расходы	%	--		33568,83	335,69
		Сметная прибыль	%	8		18746,20	187,46
		Сметная стоимость:				**253073,75**	**2530,74**
31	**24-040207-3601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Зажим ПС-2**	**шт.**	**2,0000**		**3854,08**	**7708,16**
		Сметная прибыль	%	8		308,33	616,65
		Сметная стоимость:				**4162,41**	**8324,81**
32	**24-040207-3601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Зажим ПА**	**шт.**	**3,0000**		**3854,08**	**11562,24**
		Сметная прибыль	%	8		308,33	924,98
		Сметная стоимость:				**4162,41**	**12487,22**
33	**13-080101-0603 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением 150 кВ. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка трансформатора 2. Прокладка, приварка и окраска шин заземления 3. Присоединение	**комплект (3 фазы)**	**1,0000**		**41633,14**	**41633,14**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=783,33)	чел-ч	23	23	783,33	18016,59
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,07	5,07	961,56	4875,13
		Итого оплата труда:				**22891,72**	**22891,72**
33. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,38	3,38	2886,72	9757,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,38	3,38	1050,68	3551,30
33. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,86	0,86	156,37	134,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,69	1,69	1901,73	3213,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,69	1,69	783,33	1323,83
		Итого эксплуатация машин:				**13105,52**	**13105,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	0,02	109435,00	2188,70
33. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00761	0,00761	381819,66	2905,65
33. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	3,9	3,9	182,58	712,06
33. 9	21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00156	0,00156	520577,40	812,10
33.10	21-130802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4	4	1042,13	4168,52
33.11	21-130803-0102	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,201	0,201	3682,20	740,12
33.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	3,9	3,9	270,30	1054,17
33.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00105	0,00105	222237,60	233,35
33.14	22-040201-9901	Краска	кг	1,8	1,8	--	--
		Итого материалов:				**10511,03**	**10511,03**
		НР первого уровня	%	42,8		9797,65	9797,65
		Накладные расходы	%	--		9797,65	9797,65
		Сметная прибыль	%	8		4114,46	4114,46
		Сметная стоимость:				**55545,26**	**55545,26**
34	**51-080102-0412 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**815458,00**	**815458,00**
		Сметная прибыль	%	8		65236,64	65236,64
		Сметная стоимость:				**880694,64**	**880694,64**
35	**13-131201-0101 РСНБ РК 2015**	**Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования** Состав работ: .	**т**	**1,0000**		**129233,99**	**129233,99**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=807,31)	чел-ч	120	120	807,31	96877,20
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,765	1,765	935,27	1650,75
		Итого оплата труда:				**98527,95**	**98527,95**
35. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,09	0,09	10,15	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	31-050202-0402	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций, 50 т	маш.-ч	0,29	0,29	5151,34	1493,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,435	0,435	902,09	392,41
35. 5	31-050102-0301	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 6,3 т	маш.-ч	0,05	0,05	2452,52	122,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	902,09	45,10
35. 6	31-050104-0304	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т	маш.-ч	0,53	0,53	7420,13	3932,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,06	1,06	976,38	1034,97
35. 7	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,08	2,08	210,26	437,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	12,3	12,3	8,72	107,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 9	34-010107-0101	Машины для райберовки отверстий РМ70ТГ	маш.-ч	0,73	0,73	89,63	65,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35.10	34-030202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	12,2	12,2	172,62	2105,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35.11	32-020201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,44	0,44	285,98	125,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35.12	32-020201-0102	Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,05	0,05	5991,51	299,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,1	0,1	842,71	84,27
35.13	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,34	0,34	156,37	53,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35.14	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,12	0,12	1901,73	228,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12	783,33	94,00
		Итого эксплуатация машин:				**8972,87**	**8972,87**
35.15	21-060510-0501	Подкладки металлические	кг	17,5	17,5	156,06	2731,05
35.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,178	0,178	212,00	37,74
35.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,053	0,053	91,06	4,83
35.18	21-130812-1017	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,132	0,132	148,92	19,66
35.19	24-040207-3958	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-98	т	0,2007	0,2007	85302,60	17120,23
		Итого материалов:				**23383,92**	**23383,92**
		НР первого уровня	%	40,6		40002,35	40002,35
		Накладные расходы	%	--		40002,35	40002,35
		Сметная прибыль	%	8		13538,91	13538,91
		Сметная стоимость:				**182775,25**	**182775,25**
36	**51-080103-0101 РСНБ РК 2015**	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins**	**шт.**	**1,0000**		**9086393,00**	**9086393,00**
		Сметная прибыль	%	8		726911,44	726911,44
		Сметная стоимость:				**9813304,44**	**9813304,44**
37	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,3452**		**257827,13**	**89001,93**
		Сметная прибыль	%	8		20626,17	7120,15
		Сметная стоимость:				**278453,30**	**96122,08**
38	**21-050308-0387 РСНБ РК 2015**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**35,0000**		**551,98**	**19319,30**
		Сметная прибыль	%	8		44,16	1545,54
		Сметная стоимость:				**596,14**	**20864,84**
39	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,5400**		**27663,67**	**14938,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=687,97)	чел-ч	3,94	2,128	687,97	1463,72
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,12339	899,56	111,00
		Итого оплата труда:				**2916,15**	**1574,72**
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001458	3063,27	4,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001458	783,33	1,14
39. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1134	37,60	4,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00567	2717,04	15,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00567	1050,68	5,96
39. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,108	2429,38	262,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,108	902,09	97,43
39. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00594	57,10	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,008262	1575,47	13,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,008262	783,33	6,47
		Итого эксплуатация машин:				**555,30**	**299,86**
39. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5508	24951,00	13743,01
39.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,216	66,00	14,26
39.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000432	29655,03	12,81
39.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00108	35120,00	37,93
39.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,003726	34209,00	127,46
39.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00027	46250,16	12,49
39.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1998	197,57	39,47
39.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,003024	6598,38	19,95
39.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003726	26643,00	99,27
39.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,00945	24,00	0,23
39.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,2673	--	--
		Итого материалов:				**24397,76**	**13174,79**
		НР первого уровня	%	48,5		1414,33	763,74
		Накладные расходы	%	--		1414,33	763,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2326,24	1256,17
		Сметная стоимость:				**31404,24**	**16958,29**
40	**21-040803-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ13579-78**	**шт.**	**2,0000**		**15673,96**	**31347,92**
		Сметная прибыль	%	8		1253,92	2507,83
		Сметная стоимость:				**16927,88**	**33855,75**
41	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**6,0000**		**1735,58**	**10413,49**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=670,42)	чел-ч	0,263	1,578	670,42	1057,92
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,198	882,17	174,67
		Итого оплата труда:				**205,43**	**1232,59**
41. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,0462	3063,27	141,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0462	783,33	36,19
41. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,0732	2731,49	199,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,0732	1050,68	76,91
41. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,0696	2235,38	155,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,0696	783,33	54,52
41. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,306	62,86	19,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,009	1575,47	14,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,009	783,33	7,05
		Итого эксплуатация машин:				**88,41**	**530,47**
41. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,1104	--	--
41. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,0552	--	--
41.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,1788	--	--
41.11	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	0,0744	--	--
		Итого материалов:				**1470,85**	**8825,10**
		НР первого уровня	%	60,9		125,11	750,65
		Накладные расходы	%	--		125,11	750,65
		Сметная прибыль	%	8		148,86	893,13
		Сметная стоимость:				**2009,54**	**12057,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12055260,21**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**9901851,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**792148,08**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**10693999,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				487612,55
	Материалы -		Тенге				70293,03
	Всего заработная плата -		Тенге				370964,41
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				23805,16
		Накладные расходы -	Тенге				156470,08
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				156470,08
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
		Сметная прибыль -	Тенге				51526,61
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				695609,25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				471,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				370964,41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1264901,28
	Материалы -		Тенге				16317,38
	Всего заработная плата -		Тенге				14974,88
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				436367,12
	Местные материалы -		Тенге				31347,92
		Накладные расходы -	Тенге				9021,78
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				9021,78
		Сметная прибыль -	Тенге				101913,85
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1375836,91
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19,75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14974,88
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				89001,93
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				89001,93
		Сметная прибыль -	Тенге				7120,15
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				96122,08
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				308319,56
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				308319,56
		Сметная прибыль -	Тенге				24665,56
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				332985,12
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге				3573,89
	Всего заработная плата -		Тенге				814,96
		Накладные расходы -	Тенге				510,98
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				510,98
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
		Сметная прибыль -	Тенге				326,79
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге				4411,65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				814,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13198964,10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				492,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				386754,25

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				12055260,21
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				375836,16
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				35151,84
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				10918,09
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				975452,09
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				9901851,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				166002,84
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				12221263,05
Накладные расходы II уровня			Тенге				0,00
ИТОГО:			Тенге				12221263,05
Сметная прибыль			Тенге				977701,04
ИТОГО по смете:			Тенге				34744722,40
		Итого с временными			**1,3 %**	**451 681**	**35 196 403,79**
		Итого с зимними удорожаниями			**1,080%**	**380 121**	**35 576 524,95**
		Итого с НДС			**12 %**	**4 269 182,99**	**39 845 708**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "ГУ Отдел строительства Исатайского района"
_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
_____ **Болатов А.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО " Техно Сервис М"
_____ **Мажит А.**