Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2025 года

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, телефон 8(7172) 75 16 44, Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, проспект Мәңгілік ел, 8, административное здание «Дом министерств»**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 29 декабря 2025 года Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", директор Джакипбеков Абдыкасым Рашидович, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, А. Токпанова, 10, н. п. 19 БИН 051040005224 , телефон 8(7172) 79 04 59**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 29 декабря 2025 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурай-Сервис», эксперт технического надзора Курилко Роман Александрович, №KZ32VJE00024162, №KZ05VJE00024163 от 18.03.2017 года, №KZ84VJE00068234 от 20.08.2021 года, БИН 040240007586, телефон 87012999209**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 29 декабря 2025 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.", Горбунов Геннадий Павлович, специалист по авторскому надзору в соответствии с приказом от №11 от 21.07.2023 года., БИН 940140001145, телефон +7 (7282) 41-04-14**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-**

Казахстанской области». III-очередь. Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Северо-Казахстанская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20__ года, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

постановление акимата Северо-Казахстанской области от 18 ноября 2022 года № 253 об установлении РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) сроком на 10 лет, на земельный участок общей площадью 122,5 га;

постановление акимата Северо-Казахстанской области от 18 ноября 2022 года № 258 об установлении РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) сроком на 10 лет, на земельный участок общей площадью 88,50 га;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__ года №_____

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

от 08.12.2023 года KZ57REA00366794 Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области"

от 13.05.2024 года KZ41REA00388713 Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области"

от 25.11.2024 года KZ43REA00433685 Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области"

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Проектный институт имени**

Джанекенова Ж.Р." ТДК №000074 23.05.2017, Рабочий проект №70/22

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Нуринский групповой водопровод" Комитета по водным ресурасам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №183-Ө 19.12.2022 года;**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2024 года**;

окончание работ **декабрь 2025 года**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: **19** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,

производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность,

провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых

домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	км	**54,728**		**54,728**	
Северный водовод					
Протяженность	км	**30,633**		**30,633**	
Средний водовод					
Протяженность	км	**24,095**		**24,095**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая протяженность водовода – 54 728,05 м. Глубина заложения водовода принята 2,7-3,3 м. Основание под трубы естественное толщиной 100 мм, засыпка трубопровода предусматривается мягким местным грунтом толщиной не менее 300мм. Колодцы предусмотрены по серии 3.900.1-14 (выпуск 1) из сборного железобетона круглые. Вокруг горловины водопроводных колодцев предусмотрена песчано-щебеночная отмостка. В местах расположения колодцев устанавливаются бетонные сигнальные столбики. Вся запорная арматура, установленная на водоводе, принята на 1,0 мПа. Для присоединения полиэтиленовых труб к арматуре и металлическим трубам используются буртовые втулки и свободные металлические фланцы. Соединение арматуры предусматривается на фланцах.

1.Реконструкция аварийного участка Северного водовода – магистральный водовод протяженностью 30 633 м выполнен полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø400х23,7мм, ПЭ100 SDR17 Ø315х18,7мм, ПЭ100 SDR17

Ø225х13,4мм. На участке предусмотрены водопроводные колодцы диаметром Ø2,0м-16шт, диаметром Ø1,5м-70шт и водопроводная камера с размерами в плане 3000х2000 мм в количестве 1шт.

2. Реконструкция аварийного участка Среднего водовода - магистральный водовод протяженностью 24095,55 м выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø500х29,7мм, ПЭ100 SDR17 Ø400х23,7мм. На участке предусмотрены водопроводные колодцы диаметром Ø2,0м-16шт, диаметром Ø1,5м-42шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **3 778 364,574** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **3 735 184,91**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **43 179,664** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 589 302,598** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **3 568 008,363** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **21 294,235** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь принять в эксплуатацию.**

Заказчик:

Республиканское ГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Заместитель председателя **Аубакиров А. Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурай-Сервис», заместитель директора Курилко Роман Александрович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Курилко Роман Александрович, по объектам первого уровня ответственности– в части технологического оборудования, в части инженерных сетей, по объектам второго и третьего уровней ответственности– в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р. " директор Молдабай Саркытбек Сарсембайулы**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата,

Место печати (при наличии)

2) организация **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р. " директор Молдабай Саркытбек Сарсембайулы**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата,

Место печати (при наличии)

Горбунов Геннадий Павлович, специалист по авторскому надзору в соответствии с приказом от №11 от 21.07.2023 года.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата,

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", директор Джакипбеков Абдыкасым Рашидович**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	54 728	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	54 728	в том числе: 500- 23 554 м; Ø400 – 2861 м; Ø315 – 21877м; Ø225 – 6436м
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	145	в том числе: круглых Ø2,0 м – 32 шт.; круглых Ø1,5 м – 112 шт.; прямоугольных 3,0х2,0 м – 1 шт.
	Задвижка d- 500	шт	14	
	" d- 400	шт	4	
	" d- 350	шт		
	" d-300	шт	8	
	" d-250	шт		
	" d-200	шт	9	
	" d-150	шт	31	
	" d-100	шт	74	
	" d-50	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d- 15	шт	70	

	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Колодец круглый	В-1	Сборные ж/б конструкции	Ø2000 мм	26	
2	Колодец круглый	В-2	Сборные ж/б конструкции	Ø2000 мм	6	
3	Колодец круглый	В-1	Сборные ж/б конструкции	Ø1500 мм	102	в том числе мокрых колодцев - 42 шт
3	Колодец круглый	В-2	Сборные ж/б конструкции	Ø1500 мм	10	в том числе мокрых колодцев - 5 шт
4	Колодец прямоугольный	В1	Сборные ж/б конструкции	3000х2000 мм	1	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____
	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», заместитель председателя, Аубакиров Адильбек Багдатович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." специалист по авторскому надзору Горбунов Геннадий Павлович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«19» декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" г.Астана, район Алматы, А. Токпанова, 10, н. п. 19, ГСЛ №17014465 от 15.08.2017 г., БИН 051040005224**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Джакипбекова Абдыкасыма Рашидовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, председатель Жаканбаев Арсен Арманович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «AIDYAR STROI GROUP» №22023546 от 12.12.2022 года, БИН 200840001840

Товарищество с ограниченной ответственностью «Техно Строй KZ 2022» №22023315 от 08.12.2022 года, БИН 220840037934

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», Рабочий проект №70/22**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Нуринский групповой водопровод" Комитета по водным ресурасам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №183-Ө 19.12.2022 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	км	**54,728**		**54,728**	
		Северный водовод			
Протяженность	км	**30,633**		**30,633**	
		Средний водовод			
Протяженность	км	**24,095**		**24,095**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Общая протяженность водовода – 54 728,05 м.** Глубина заложения водовода принята 2,7-3,3 м. Основание под трубы естественное толщиной 100 мм, засыпка трубопровода предусматривается мягким местным грунтом толщиной не менее 300мм. Колодцы предусмотрены по серии 3.900.1-14 (выпуск 1) из сборного железобетона круглые. Вокруг горловины водопроводных колодцев предусмотрена песчано-щебеночная отмостка. В местах расположения колодцев устанавливаются бетонные сигнальные столбики. Вся запорная арматура, установленная на водоводе, принята на 1,0 мПа. Для присоединения полиэтиленовых труб к арматуре и

металлическим трубам используются буртовые втулки и свободные металлические фланцы. Соединение арматуры предусматривается на фланцах.

1.Реконструкция аварийного участка Северного водовода – магистральный водовод протяженностью 30 633 м выполнен полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø400х23,7мм, ПЭ100 SDR17 Ø315х18,7мм, ПЭ100 SDR17 Ø225х13,4мм. На участке предусмотрены водопроводные колодцы диаметром Ø2,0м-16шт, диаметром Ø1,5м-70шт и водопроводная камера с размерами в плане 3000х2000 мм в количестве 1шт.

2. Реконструкция аварийного участка Среднего водовода - магистральный водовод протяженностью 24095,55 м выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø500х29,7мм, ПЭ100 SDR17 Ø400х23,7мм. На участке предусмотрены водопроводные колодцы диаметром Ø2,0м-16шт, диаметром Ø1,5м-42шт. краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2024 г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2025 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7**
фактически, месяц: **19**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Филиал "Есиль су" РГП "Казводхоз"
Кусаинбаев Е.К
_____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения _____

_____

_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО"АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

Директор _____ **Джакипбеков.А.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«29» декабря 2025 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурай-Сервис» , Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Складская , 8а , БИН 040240007586, телефон 87012999209**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперт технического надзора Курилко Роман Александрович, №KZ32VJE00024162, №KZ05VJE00024163 от 18.03.2017 года, №KZ84VJE00068234 от 20.08.2021 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №415 от 28.11.2023 года
№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь, Северо-Казахстанская область**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» , председатель Жаканбаев Арсен Арманович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", государственная лицензия от 15.08.2017 от №17014465**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Джакипбекова Абдыкасыма Рашидовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

Товарищество с ограниченной ответственностью «AIDYAR STROI GROUP» №22023546 от 12.12.2022 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Утепова Данияра Сериковича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Техно Строй KZ 2022» №22023315 от 08.12.2022 года, БИН 220840037934
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Ахметова Берика Жанатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2024 г.**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2025 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7

фактически, месяц: **19**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **3 778 364,574** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **3 735 184,91** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **43 179,664** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 589 302,598** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **3 568 008,363** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **21 294,235** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.", рабочий проект №70/22**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Нуринский групповой водопровод" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №183-Ө 19.12.2022 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурай-Сервис»**

Заместитель директора **Курилко Роман Александрович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Курилко Роман Александрович, №KZ32VJE00024162, №KZ05VJE00024163 от 18.03.2017 года, №KZ84VJE00068234 от 20.08.2021 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«29» декабря 2025 года

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», Алматинская область, г.Конаев, ул. Д.Конаева, №20, БИН 940140001145, в лице директора Молдабай Саркытбек Сарсембайұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
специалист по авторскому надзору в лице Горбунов Геннадий Павлович,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **приказа №11 от 21.07.2023 года**.
№ договора и дата
по объекту: **«Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан ", БИН 910640000040, председатель Жаканбаев Арсен Арманович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224, государственная лицензия от 15.08.2017 от №17014465**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Джакипбекова Абдыкасыма Рашидовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями
Товарищество с ограниченной ответственностью «AIDYAR STROI GROUP» №22023546 от 12.12.2022 года, БИН 200840001840
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Утепова Данияра Сериковича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Товарищество с ограниченной ответственностью «Техно Строй KZ 2022» №22023315 от 08.12.2022 года, БИН 220840037934
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Ахметова Берика Жанатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2024 г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2025 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7**

фактически, месяц: **19**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.", рабочий проект №70/22**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Нуринский групповой водопровод" Комитета по водным ресурасам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №183-Ө 19.12.2022 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р. " директор Молдабай Саркытбек Сарсембайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Горбунов Геннадий Павлович, специалист по авторскому надзору в соответствии с приказом от №11 от 21.07.2023 года.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

Подпись, дата, место печати (при наличии)

"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно -строительного контроля и лицензирования акимата Северо -Казахстанской области"

Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі

Акимат Северо-Казахстанской области

Петропавл Қ.Ә., Петропавл қ.

Петропавловск Г.А., г.Петропавловск

қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы
ТАЛОН

Осымен, "Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі, 910640000040
(заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

«Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь, ,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, Есильский с.о., с.Есиль,, , , **Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама** бойынша белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны туралы хабарлайды

(қызметтің немесе әрекеттің атауы)

Қабылдайтын ұйымның атауы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі: KZ41REA00388713

Ескертуді алған күні мен уақыты: 13.05.2024 11:24

(заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі

ПЕТРОПАВЛ Қ.Ә., ПЕТРОПАВЛ Қ.

Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области"

Акимат Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК

Талон

о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Настоящим, Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", 910640000040

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

уведомляет о:

начале осуществления определенного действия по **Уведомление о начале строительно-монтажных работ**, «Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь, ,РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН, ЕСИЛЬСКИЙ С.О., С.ЕСИЛЬ,, , , ,

(указывается наименование деятельности или действия)

Наименование принимающей организации Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области"

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ43REA00433685

Дата и время приема уведомления: 27.11.2024 12:38

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі

Петропавл Қ.Ә., Петропавл қ.

Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно -строительного контроля и лицензирования акимата Северо -Казахстанской области"

Акимат Северо-Казахстанской области

Петропавловск Г.А., г.Петропавловск

Талон

о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Настоящим, Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", 910640000040

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

уведомляет о:

начале осуществления определенного действия по **Уведомление о начале строительно-монтажных работ**, «Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь, ,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, Есильский с.о., с.Есиль,, , , ,

(указывается наименование деятельности или действия)

Наименование принимающей организации Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области"

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ41REA00388713

Дата и время приема уведомления: 13.05.2024 11:24

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно -строительного контроля и лицензирования акимата Северо -Казахстанской области"

Петропавл Қ.Ә., Петропавл қ.

Петропавловск Г.А., г.Петропавловск

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ

KZ41REA00388713 13.05.2024

1. По реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий: Главному государственному строительному инспектору Республики Казахстан (области, города республиканского значения, столицы)

Лукин Владислав Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

От заказчика (застройщика) Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", 10000, г. Астана, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел, 8, 87152540465; 87172749243

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) и номер телефона)

Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных работ по реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий «Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, Есильский с.о., с.Есиль

(наименование и месторасположение объекта)

Начало строительства 13.05.2024 года.

Срок ввода в эксплуатацию 13.12.2024 года.

При этом сообщаю:

1. Решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий Акимат Северо-Казахстанской области от 18.11.2022 года № №253.

2. Документы, удостоверяющие право собственности на изменяемое помещение (часть здания), выданы Документы, удостоверяющие право собственности на изменяемое помещение (часть здания) Акимат Северо-Казахстанской области

(наименование документов, наименование органа, выдавшего документы)

от 18.11.2022 года, **либо нотариально засвидетельствованное письменное согласие собственника (собственников) помещений или частей здания на их изменение, заверенное**

_____

(адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заверяющего)

имеется.

3. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано (в случае, если планируемое изменение предусматривает отвод (прирезку) дополнительного земельного участка)

(наименование местного исполнительного органа)

от _____ года № .

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

4. Проектная (проектно-сметная) документация по реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий разработана ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." ТДК №000074 23.05.2017 Рабочий проект

(наименование проектной организации, № лицензии, дата получения,стадийность проектирования)

в соответствии с архитектурно-планировочным заданием от 13.07.2022 года № KZ75VUA00701979, **выданного** КГУ "Отдел архитектуры, строит-ва, жкх, пассаж.трансп. и авт.дорог акимата Тимирязевского р-на СКО "

(наименование местного исполнительного органа)

и утверждена РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод" Комитета водного хозяйства МВРИ РК №183-Ө 19.12. 2022

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) и (или) № и дата приказа) 5. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) выдано от 15.11.2021, Государственная, Радченко Людмила Владимировна; Ни Майя Валентиновна, 87771484884;87021267812, KZ45VJE00044298;KZ04VJE00024860, Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации спец. разделы проектов;Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно- сметной документации, Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону;Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

(вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон и № аттестата эксперта и наименование, почтовый адрес и телефон организации, имеющей в своем составе аттестованного эксперта, выполнившего экспертизу) 6. Нотариально засвидетельствованное письменное согласие собственников других помещений (частей дома), смежных с изменяемыми помещениями (частями дома) (в случаях, если планируемая реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (частей жилого дома) или перенос границ помещений затрагивают их интересы) от

(адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заверяющего)

имеется.

7. Работы будут производиться подрядным способом (в случае привлечения подрядной организации) ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы", улица АСКАР ТОКПАНОВ, 10, 87784210074; 8(7172)790459, №17014465, 15.08.2017 0:00:00

(наименование организации, осуществляющей строительство, адрес,телефон, № лицензии, дата получения)

на основании договора подряда от 27.07.2023 года № №278.

8. Ответственным лицом от заказчика приказом № №156-Н от 27.07.2023 года назначен (в случае назначения) Кусумбаев Ержан Казиевич, Заместитель директора филиала «Есиль су» РГП «Нуринский групповой водопровод» КВХ МВРИ РК,

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)

имеющий образование Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, 2013, Водные ресурсы и водопользование

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

9. Ответственным лицом за реконструкцию (перепланировку, переоборудование) от генерального подрядчика приказом № №68/П от 02.10.2023 **года назначен (в случае привлечения подрядной организации)** Оспанов Дастен Есилбаевич , Начальник участка ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность, наименование организации)

имеющий образование Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева, 2009 г., Бакалавр строительства

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

и стаж работы в строительстве 11 **лет, прошедший обучение и имеющий действующее удостоверение по курсу «Сейсмостойкое строительство» (в случае строительства в сейсмических районах)**

(номер удостоверения, кем выдано или продлено)

10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):

1) разработчиком проекта ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.", ТДК №000074, 23.05.2017 , Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган , ул.Конаева , 20 , 87057614107

(наименование организации, № лицензии, дата получения, адрес и телефон)

в лице Горбунов Геннадий Павлович , Специалист по авторскому надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)

в соответствии с приказом от 21.07.2023 года № №11;

2) организацией

(наименование организации, адрес и телефон)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

№ _____ от _____ г.

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

в соответствии с договором от _____ года № _____;

3) экспертом от

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)

в соответствии с договором от _____ года № _____.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):

1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

назначенного (-ых) приказом от _____ года № ____,

2) организацией ТОО «Нурай- Сервис» , Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., г. Караганда , ул.Складская , 8а , 87024667364

(наименование организации, адрес и телефон)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

Меирманов Муслим Мусаханович № KZ92VJE00076335 от 16.09.2022 0:00:00

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

в соответствии с договором от 28.11.2023 0:00:00 № №415,

3) экспертом №_____ от ____

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)

в соответствии с договором от _____ года № _____

12. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

13. Подавая данное уведомление, подтверждаю:

1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий;

2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;

3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления строительно-монтажных работ.

14. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и утвержденного проекта при осуществлении строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.



"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно -строительного контроля и лицензирования акимата Северо -Казахстанской области"

Петропавл Қ.Ә., Петропавл қ.

Петропавловск Г.А., г.Петропавловск

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ

KZ57REA00366794 08.12.2023

1. По реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий: Главному государственному строительному инспектору Республики Казахстан (области, города республиканского значения, столицы)

Магомедов С. С.

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

От заказчика (застройщика) Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК, 10000, Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, 8, +7 7172 741130

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) и номер телефона)

Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных работ по реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район ; Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Район Шал акына

(наименование и месторасположение объекта)

Начало строительства 08.12.2023 года.

Срок ввода в эксплуатацию 08.10.2024 года.

При этом сообщаю:

1. Решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий Акимат СКО

от 09.11.2021 года № 239.

2. Документы, удостоверяющие право собственности на изменяемое помещение (часть здания), выданы

Документы, удостоверяющие право собственности на изменяемое помещение (часть здания)

(наименование документов, наименование органа, выдавшего документы)

от 09.11.2021 года, **либо нотариально засвидетельствованное письменное согласие собственника (собственников) помещений или частей здания на их изменение, заверенное**

_____

(адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заверяющего)

имеется.

3. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано (в случае, если планируемое изменение предусматривает отвод (прирезку) дополнительного земельного участка) Акимат СКО

(наименование местного исполнительного органа)

от 2022-11-18 года № 253.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

4. Проектная (проектно-сметная) документация по реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий разработана ____

(наименование проектной организации, № лицензии, дата получения,стадийность проектирования)

в соответствии с архитектурно-планировочным заданием от ____ года № , **выданного**

(наименование местного исполнительного органа)

и утверждена ____

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) и (или) № и дата приказа) 5. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) выдано от 13.12.2022, Государственная, РАДЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА;КИРИЛОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ;НИ МАЙЯ ВАЛЕНТИНОВНА;НЕКРОШЕВИЧ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ;Филиал РГП «Госэкспериза» по Северному региону;ГОРБАНЬ ЯНА ИВАНОВНА, 0; 0;0;0;0;0, KZ45VJE00044298;KZ55VJE00055079;KZ04VJE00024860;KZ28VJE00027823;KZ74VJE00024861;KZ61VJE 00056038, Специальные разделы проектов;;Конструктивная часть;;;;;, Филиал РГП «Госэкспериза» по Северному региону;Филиал РГП «Госэкспериза» по Северному региону;Филиал РГП «Госэкспериза» по Северному региону; Филиал РГП «Госэкспериза» по Северному региону;Филиал РГП «Госэкспериза» по Северному региону;Филиал РГП « Госэкспериза» по Северному региону

(вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон и № аттестата эксперта и наименование, почтовый адрес и телефон организации, имеющей в своем составе аттестованного эксперта, выполнившего экспертизу) 6. Нотариально засвидетельствованное письменное согласие собственников других помещений (частей дома), смежных с изменяемыми помещениями (частями дома) (в случаях, если планируемая реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (частей жилого дома) или перенос границ помещений затрагивают их интересы) от

(адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заверяющего)

имеется.

7. Работы будут производиться подрядным способом (в случае привлечения подрядной организации) ТОО "Астанаинжкомстрой", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы", А. Токпанов, 10, 77777620808, 17014465, 15.08.2017 0:00:00

(наименование организации, осуществляющей строительство, адрес,телефон, № лицензии, дата получения)

на основании договора подряда от 13.07.2022 года № 278.

8. Ответственным лицом от заказчика приказом № 9-НК от 07.12.2023 года назначен (в случае назначения) Аяшев Максат Темирбекович, заместитель председателя КВХ,

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)

имеющий образование Казахский Национальный аграрный университет, 2008, Водные ресурсы и водопользования

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

9. Ответственным лицом за реконструкцию (перепланировку, переоборудование) от генерального подрядчика приказом № 68/п от 02.10.2023 **года назначен (в случае привлечения подрядной организации)** Оспанов Дастан Есилбаевич , начальник участка,

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность, наименование организации)

имеющий образование Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, 2009 г., строительства

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

и стаж работы в строительстве 2 **лет, прошедший обучение и имеющий действующее удостоверение по курсу «Сейсмостойкое строительство» (в случае строительства в сейсмических районах)**

(номер удостоверения, кем выдано или продлено)

10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):

1) разработчиком проекта ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.", ТДК №000074, 23.05.2017 , Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган , Конаев , 20 , 87282410414

(наименование организации, № лицензии, дата получения, адрес и телефон)

в лице Горбунов Геннадий Павлович , специалист по авторскому надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)

в соответствии с приказом от 01.07.2023 года № 32-1;

2) организацией

(наименование организации, адрес и телефон)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

№ _____ от _____ г.

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

в соответствии с договором от _____ года № _____;

3) экспертом Горбунов Геннадий Павлович , ТДК№000074 от , 23.05.2017 , Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган , Д Конаева , 20 , 77057614107

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)

в соответствии с договором от 13.07.2022 года № 278.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):
1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта (-ов) Мукашев Марат Кайроллович , KZ00VJE00070425 , 05.11.2021
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)
назначенного (-ых) приказом от 29.11.2023 0:00:00 года № 362-п,
2) организацией ТОО "Нурай-Сервис" , Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда , Складская , 8а
(наименование организации, адрес и телефон)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
Мукашев Марат Кайроллвич KZ00VJE00070425 от 05.11.2021 0:00:00
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)
в соответствии с договором от 07.11.2023 0:00:00 № 415,
3) экспертом Мукашев Марат Кайроллович KZ00VJE00070425 от 05.11.2021 0:00:00 , Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда , Складская , 8а , 87473558707
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)
в соответствии с договором от 07.11.2023 0:00:00 года № 415

12. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
13. Подавая данное уведомление, подтверждаю:
1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий;
2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления строительно-монтажных работ.
14. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и утвержденного проекта при осуществлении строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.



«Солтүстік Қазақстан облысындағы Есіл су құбырының авариялық учаскелерін реконструкциялау». III-кезек

жұмыс жобасы бойынша

13.12.2022 ж. № 12-0389/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің «Нұра топтық су құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Ж.Р. Жәнекенов атындағы жобалау институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0389/22 от 13.12.2022 г.

(положительное)

по рабочему проекту

«Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

г. Кокшетау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь.

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 06.10.2022 г. № 080340006390/220128/00.

Примечание:
Ранее филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северному региону выданы положительные заключения:
от 19 сентября 2017 года № 12-0454/17 по рабочему проекту «Реконструкция аварийного участка Южного водовода Ишимского группового водопровода в районе Шал Акын Северо-Казахстанской области»;
от 11 ноября 2020 года № 12-0291/20 по рабочему проекту «Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области».

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», лицензия от 23.05.2017 г. ТДК № 000074.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком 10 ноября 2021 года, согласованное филиалом «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» КВР МЭГПР РК;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком 29 ноября 2022 года, согласованное филиалом «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» КВР МЭГПР РК;
постановление Правительства Республики Казахстан от 09 декабря 2021 года № 872 о реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы»;
постановление акимата Северо-Казахстанской области от 09 ноября 2021 года № 239 о предоставлении РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) сроком на 10 лет на земельный участок площадью 75,5 га;
постановление акимата Северо-Казахстанской области от 18 ноября 2022 года № 253 об установлении РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) сроком на 10 лет, на земельный участок общей площадью 122,5 га;

постановление акимата Северо-Казахстанской области от 18 ноября 2022 года № 254 об установлении РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) сроком на 10 лет, на земельный участок общей площадью 4,97 га;

постановление акимата Северо-Казахстанской области от 18 ноября 2022 года № 258 об установлении РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) сроком на 10 лет, на земельный участок общей площадью 88,50 га;

постановление акимата Северо-Казахстанской области от 22 ноября 2021 года № 261 о разрешении на использование земельных участков для проведения изыскательских (геологических, геодезических) работ;

постановление акимата Тимирязевского района от 18 ноября 2021 года № KZ47VBM01621517 о выдаче разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ;

постановление акимата района Шал акына от 19 ноября 2021 года № KZ73VBM01623183 о выдаче разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ;

постановление акимата Северо-Казахстанской области от 22 ноября 2021 года № KZ16VBM01624015 о выдаче разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 13 июля 2022 года № KZ75VUA00701979, выданное КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»;

техническое заключение о состоянии аварийных участков Ишимского группового водопровода в СКО. III очередь, выданное ТОО «Сана инжиниринг» 26 мая 2022 года (свидетельство об аккредитации от 11 октября 2021 года № KZ77VWC00023750, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»);

акт обследования Среднего магистрального водовода Ишимского группового водопровода от 01 июня 2021 года, выданный филиалом «Есиль су», подписанный комиссией;

акт обследования Северного магистрального водовода Ишимского группового водопровода от 01 июня 2021 года, выданный филиалом «Есиль су», подписанный комиссией;

отчет о результатах инженерно-геологических изысканий, выполненный ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» в 2022 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 23 мая 2017 года МҚЛ № 00039, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»);

топографический отчет, выполненный ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» в 2022 году;

раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему «Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III очередь, выполненный ТОО Научно-производственное предприятие «Биосфера» в 2022 году;

мотивированный отказ РГУ «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № KZ68VWF000059850 в выдаче заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности;

письмо заказчика от 18 ноября 2022 года № 456 об отсутствии затрат на управление проектом; о необходимости гидроизоляции; об отсутствии необходимости использования сигнальной ленты;

письмо заказчика от 28 ноября 2022 года № 477 о применении стремянок в водопроводных колодцах;

письмо заказчика от 08 декабря 2022 года № 509 об источнике финансирования и бюджетной программе; о начале и продолжительности строительства; об отсутствии ранее выданных экспертных заключений по данному объекту;

письмо филиала «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19 февраля 2022 года № 13.3-747 о плане очередности разработки проектно-сметной документации;

письмо КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» от 02 ноября 2021 года № 33.01-08/1190 об отсутствии на территории прокладки водопровода сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров;

письмо ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области» от 15 ноября 2021 года № 21.4-8/1630-1 касательно наличия/ отсутствия объектов историко-культурного наследия на отводимых земельных участках;

письмо РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 16 ноября 2021 года № 03-16/706 касательно земель государственного лесного фонда;

письмо ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» от 26 августа 2022 года № 01-78 о принятии всех материалов и оборудования по сметно-нормативной базе, отсутствии прайс-листов;

письмо КГУ «Лесное хозяйство Сергеевское» от 14 ноября 2022 года № 01-10.01-164 об отсутствии земель государственного лесного фонда.

Технические условия:

от 01 ноября 2021 года № 13.20.1-22/58 аким Есильского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на проектирование участков (2 пересечения в районе с. Есиль внутрипоселковых дорог);

от 12 ноября 2021 года № 08-2713-11/2021 ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казахтелеком» на пересечение кабельных линий связи;

от 18 ноября 2021 года № 13.24.1-11/124 КГУ «Аппарат акима Куртайского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» на пересечение автомобильных дорог (два пересечения вблизи села Степное внутрипоселковых дорог);

от 19 ноября 2021 года № 3740-и филиал АО «НК «КТЖ» - Дирекция магистральной сети» на пересечение железных дорог;

от 23 ноября 2021 года № 13.9.1.11/538 КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» на пересечение

автомобильных дорог проектируемыми сетями РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» в с. Докучаево Тимирязевского района СКО;

от 28 февраля 2022 года № KZ66VAQ00002649 Северо-Казахстанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами и другими инженерными сетями и коммуникациями;

от 23 мая 2022 года № 24.3-3/494 КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области» на пересечение проектируемых участков с автодорогой КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино» на 20 км;

от 29 июля 2022 года № 07-07-22 филиал «Кокшетаутранстелеком» на пересечение проектируемого участка с пересечением существующего магистрального кабеля ВОЛС.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

разрешение на специальное водопользование от 30 декабря 2017 года (продлено до 23 июля 2024 года) KZ01VTE00004151, Серия: Есиль 04-П-57/19, выданное РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК»;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах от 15 ноября 2022 года № KZ96VRC00015214, выданное РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

рабочий проект в части пересечения водопроводом автомобильной дороги республиканского значения Р-60 «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» в Тимирязевском районе согласован СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» 27 июля 2022 года № 29-01/29-02/561-и;

план перехода магистрального водовода под железной дорогой от ПК359+31,11 до ПК360+54,43 методом горизонтально-направленного бурения согласован: ЦЛКС-85 ТУСМ-8 ОДС филиал АО «Қазақтелеком»; «Кокшетаутранстелеком» ст. Новоишимская; ПЧГ-14 Жаңа-Есіл; ЭЧ-7 Жаңа-Есіл;

план перехода магистрального водовода под железной дорогой от ПК761 до ПК762 методом горизонтально-направленного бурения согласован: ЦЛКС-85 ТУСМ-8 ОДС филиал АО «Қазақтелеком»; «Кокшетаутранстелеком» ст. Новоишимская; ПЧГ-14 Жаңа-Есіл; ЭЧ-7 Жаңа-Есіл;

план перехода магистрального водовода под автодорогой от ПК191+91,05 до ПК192+70,50 методом горизонтально-направленного бурения согласован акимом Есильского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области;

план перехода магистрального водовода под автодорогой от ПК354+13,94 до ПК354+55,96 методом горизонтально-направленного бурения согласован КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»;

план перехода магистрального водовода под автодорогой от ПК704+86,84 до ПК705+62,46 методом горизонтально-направленного бурения согласован КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»;

план перехода магистрального водовода под автодорогой от ПК462+45,57 до ПК463+00 методом горизонтально-направленного бурения согласован КГУ «Аппарат акима

Куртайского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» 25 июля 2022 года;

план перехода магистрального водовода через кабель связи вблизи автодороги КТ-52 Тимирязево-Аксуат-Мичурино от ПК 365+75,50 до ПК 365-95,55 методом горизонтально-направленного бурения согласован филиалом «Кокшетаутранстелеком»;

рабочий проект на устройство пересечения водопроводом железнодорожных путей на 177 км пк8+80 метров на перегоне Сулы-Кайранкуль и на 216 км пк0+80 метров на перегоне Аксуат-Белоградовка согласован АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» 21 октября 2022 года № 3289-и.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Северо-Казахстанская область, районы Шал Акына и Тимирязевский.

Сейсмичность района: несейсмичный.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Ни М.В.	KZ03VJE00022841	Соответствует
2	Общая пояснительная записка и приложения	Вознюк Л.В.		Соответствует
3	Наружный водопровод	Вознюк Л.В.	KZ19VJE00022844	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Некрошевич А.А.	KZ28VJE00027823 KZ81VJE00030070	Соответствует
5	Сметный раздел	Ни М.В.	KZ03VJE00022841	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность реконструируемого группового водопровода, в том числе:	км	54,729	54,729

	Северного участка Среднего участка		30,633 24,096	30,633 24,096
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	3478,619	3939,146
2.1	СМР	млн. тенге	2924,948	3334,987
2.2	оборудование	млн. тенге	40,023	38,553
2.3	прочие затраты	млн. тенге	513,648	565,606
3	В ценах по годам строительства:			
3.1	в ценах 2021 года (в т.ч. ПИР и экспертиза)	млн. тенге		48,940
3.2	в ценах 2022 года (экспертиза)	млн. тенге		2,647
3.3	в ценах 2023 года	млн. тенге		3887,559
4	Продолжительность строительства	мес.	9,0	7,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области». III-очередь соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Солтүстік Қазақстан облысындағы Есіл су құбырының авариялық учаскелерін реконструкциялау». III-кезек жұмыс

жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Радченко Л.В.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Кирилов Е.Ю.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Мухамедина Г.З.

Ведущий специалист (перевод, делопроизводство)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Ни М.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Некрошевич А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Горбань Я.И.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону