Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1680247,269 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 180026,493 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция и строительства коммунальных электрических сетей ЛЭП-10/0,4кВ с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	17 847,308	17 847,308
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 815,725	1 815,725
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**19 663,033**	**19 663,033**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	02-01	Наружние сети ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ	1 113 835,057	55 061,023	--	1 168 896,08
		Всего по главе	**1 113 835,057**	**55 061,023**	**--**	**1 168 896,08**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 113 835,057**	**55 061,023**	**--**	**1 168 896,08**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,2%	69 057,774	--	--	69 057,774
		Итого по главе 8	**69 057,774**	**--**	**--**	**69 057,774**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 182 892,831**	**55 061,023**	**--**	**1 237 953,854**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	59 144,642	--	--	59 144,642
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	35 486,785	1 651,831	--	37 138,616
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 277 524,257**	**56 712,854**	**--**	**1 334 237,111**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 31 %	396 032,52	17 580,985	--	413 613,504
8		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 45 %	574 885,916	25 520,784	--	600 406,7

9		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 24 %	306 605,822	13 611,085	--	320 216,907
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 31 %, к - 1,0587	419 279,629	18 612,988	--	437 892,617
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на IV квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,079	620 301,903	27 536,926	--	647 838,829
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на I квартал 2026 г., доля - 24 %, к - 1,0992	337 021,119	14 961,305	--	351 982,424
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 376 602,651**	**61 111,219**	**--**	**1 437 713,87**
13		- в том числе на 2025 г.	1 039 581,532	46 149,915	--	1 085 731,446
14		- в том числе на 2026 г.	337 021,119	14 961,305	--	351 982,424
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,334 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,334 : 1,168 = 1,142 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 1,278 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,278 : 1,168 = 1,094 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,057 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,057 : 1,168 = 0,049 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,094x2,61% + 0,049x0,2x2,61%)/1,142x100 = 2,52 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,52 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1334237,111x0,46% = 6137,491	--	--	6 137,491	6 137,491
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 31 %, к - 1,0587	--	--	2 014,306	2 014,306
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,079	--	--	2 980,059	2 980,059
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 24 %, к - 1,0992	--	--	1 619,119	1 619,119
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**6 613,484**	**6 613,484**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1334237,111x2,52% = 33622,775	--	--	33 622,775	33 622,775
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 31 %, к - 1,0587	--	--	11 034,894	11 034,894
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,079	--	--	16 325,538	16 325,538
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 24 %, к - 1,0992	--	--	8 869,957	8 869,957
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**36 230,389**	**36 230,389**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				

23		III квартал 2025 г., доля - 31%, к - 1,0587	--	--	13 049,2	13 049,2
24		IV квартал 2025 г., доля - 45%, к - 1,079	--	--	19 305,597	19 305,597
25		I квартал 2026 г., доля - 24%, к - 1,0992	--	--	10 489,076	10 489,076
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**42 843,873**	**42 843,873**
26		- в том числе на 2025 г.	--	--	32 354,797	32 354,797
27		- в том числе на 2026 г.	--	--	10 489,076	10 489,076
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**1 277 524,257**	**56 712,854**	**59 423,299**	**1 393 660,41**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**1 376 602,651**	**61 111,219**	**62 506,906**	**1 500 220,776**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
28	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	2 359,564	2 359,564
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**419 279,629**	**18 612,988**	**13 049,2**	**450 941,817**
29		- в том числе затраты по части II	419 279,629	18 612,988	--	437 892,617
30		- в том числе затраты по части III	--	--	13 049,2	13 049,2
31	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	54 113,018	54 113,018
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**620 301,903**	**27 536,926**	**19 305,597**	**667 144,426**
32		- в том числе затраты по части II	620 301,903	27 536,926	--	647 838,829
33		- в том числе затраты по части III	--	--	19 305,597	19 305,597
34	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	80 057,331	80 057,331
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**337 021,119**	**14 961,305**	**10 489,076**	**362 471,5**
35		- в том числе затраты по части II	337 021,119	14 961,305	--	351 982,424
36		- в том числе затраты по части III	--	--	10 489,076	10 489,076
37	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 12%	--	--	43 496,58	43 496,58
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**180 026,493**	**180 026,493**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 376 602,651**	**61 111,219**	**242 533,4**	**1 680 247,269**

Директор ТОО "Болашак Юг Консалтинг" Сембеков А.

Главный инженер проекта Раманкул Н.