Форма КС-3
Приложение 4-1 к приказу
Министра промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области. (Корректировка)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			40	2024-05-07						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области	**116 639 999.84**	**47 396 009.53**							**5 687 521.14**	**53 083 530.67**
5% удержание качества	**5 831 999.99**	**2 369 800.48**								**2 654 176.53**
Итого к оплате	**110 807 999.85**	**45 026 209.05**							**5 403 145.09**	**50 429 354.14**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ **Акек Е.Б.**

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Директор _____ **Ратов Б.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Главный инженер проекта _____ **Батырбеков Е.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области. (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40 от 07.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2025** (месяц, год) на

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э881093: Наружный водопровод (Водовод) [2-1-1]										
1	Э881093: 1	1122-0201-0107 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода методом продавливания с разработкой грунта вручную на длину до 40 м, диаметр трубы 1200 мм	м продавливания	240	81 663,0 61 213,0	18 487,0 7 419,0	19 599 120,0 14 691 120,0	4 436 880,0 1 780 560,0	471 120,0		19 599 120,0	
			ИТОГО по смете Э881093: Наружный водопровод (Водовод) [2-1-1]					19 599 120 14 691 120	4 436 880 1 780 560	471 120 0	0 0	19 599 120	
			Смета Э881073: Текущий ремонт водоприемной камеры и резервуара [2-3]										
2	Э881073: 1	8610-0402-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Здание блочно-модульное. Архитектурно-строительная часть для здания различного назначения	1 м² общей площади здания	12	381 513,0 148 529,0	10 338,0 2 592,0	4 578 156,0 1 782 348,0	124 056,0 31 104,0	2 633 208,0		4 578 156,0	
3	Э881073: 2	1308-0501-0512 *РСНБ РК 2024*	Установка щитка осветительного на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт.	1	21 287,0 18 407,0	458,0 146,0	21 287,0 18 407,0	458,0 146,0	2 422,0		21 287,0	
4	Э881073: 3	247-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23 032,0		23 032,0		23 032,0		23 032,0	
5	Э881073: 4	1203-0101-2602 *РСНБ РК 2022*	Поверхности конструкций бетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта	м²	191,55596	30 509,0 10 363,0	200,0 58,0	5 844 181,0 1 985 094,0	38 311,0 11 110,0	3 820 776,0		5 844 181,0	
6	Э881073: 5	1203-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения	м² поверхности	623	3 963,0 1 842,0	3,0 1,0	2 468 949,0 1 147 566,0	1 869,0 623,0	1 319 514,0		2 468 949,0	
7	Э881073: 6	1207-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Полы монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения	м²	545,3	3 082,0 961,0	3,0 1,0	1 680 615,0 524 033,0	1 636,0 545,0	1 154 946,0		1 680 615,0	
8	Э881073: 7	1115-0202-0109 *РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке, улучшенная, стены	м² оштукатуриваемой поверхности	184	7 988,0 6 098,0	99,0 36,0	1 469 792,0 1 122 032,0	18 216,0 6 624,0	329 544,0		1 469 792,0	
9	Э881073: 8	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	440	2 301,0 1 468,0	83,0 32,0	1 012 440,0 645 920,0	36 520,0 14 080,0	330 000,0		1 012 440,0	
10	Э881073: 9	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	440	790,0 66,0	50,0 19,0	347 600,0 29 040,0	22 000,0 8 360,0	296 560,0		347 600,0	
11	Э881073: 10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4488	410 889,0		184 407,0		184 407,0		184 407,0	
			ИТОГО по смете Э881073: Текущий ремонт водоприемной камеры и резервуара [2-3]					17 630 459 7 254 440	243 066 72 592	10 094 409 38 544	0 0	17 630 459	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э881063: Генеральный план НС-2. Ограждение территории. [7-1]										
12	Э881063: 1	1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундамент щебеночного	$м^3$ основания	199,753304	12 818,0 3 806,0	5 111,0 1 680,0	2 560 438,0 760 261,0	1 020 940,0 335 586,0	779 237,0		2 560 438,0	
13	Э881063: 2	1101-0102-1002 *РСНБ РК 2024*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	12,032	11 829,0 11 829,0	0,0 0,0	142 327,0 142 327,0	0,0 0,0			142 327,0	
14	Э881063: 3	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов бетонных столбов	$м^3$	8,63625	58 313,0 23 930,0	2 642,0 606,0	503 606,0 206 665,0	22 817,0 5 234,0	274 124,0		503 606,0	
15	Э881063: 4	1109-0105-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж защитных ограждений оборудования	т конструкций	0,09425	468 809,0 447 281,0	3 848,0 1 094,0	44 185,0 42 156,0	363,0 103,0	1 666,0		44 185,0	
16	Э881063: 5	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,24	56 795,0 21 537,0	3 940,0 883,0	13 631,0 5 169,0	946,0 212,0	7 516,0		13 631,0	
17	Э881063: 6	1147-0303-0202 *РСНБ РК 2024*	Устройство ворот распашных с установкой металлических и бетонных столбов	шт.	1	101 394,0 72 360,0	23 532,0 7 530,0	101 394,0 72 360,0	23 532,0 7 530,0	5 502,0		101 394,0	
18	Э881063: 7	1147-0303-0208 *РСНБ РК 2024*	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт.	1	49 730,0 47 563,0	306,0 92,0	49 730,0 47 563,0	306,0 92,0	1 861,0		49 730,0	
19	Э881063: 8	1109-0108-0301 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания	т конструкций	0,09425	456 664,0 255 495,0	160 831,0 31 172,0	43 041,0 24 080,0	15 158,0 2 938,0	3 803,0		43 041,0	
20	Э881063: 9	1109-0108-0401 *РСНБ РК 2024*	Облицовка ворот стальным профилированным листом	$м^2$	12,5	1 599,0 1 546,0	34,0 11,0	19 988,0 19 325,0	426,0 138,0	237,0		19 988,0	
21	Э881063: 10	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,13122	369 026,0		48 424,0		48 424,0		48 424,0	
22	Э881063: 11	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09425	354 791,0		33 439,0		33 439,0		33 439,0	
23	Э881063: 12	214-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	12,5	2 106,0		26 325,0		26 325,0		26 325,0	Казахстан
24	Э881063: 13	412-102-0304 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	12 754,08	85,0		1 084 097,0				1 084 097,0	
25	Э881063: 14	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$ материала основания в плотном теле	3 300	3 007,0 632,0	2 375,0 545,0	9 923 100,0 2 085 600,0	7 837 500,0 1 798 500,0			9 923 100,0	
26	Э881063: 15	1101-0201-0504 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 1000 $м^3$, вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$ грунта	90	747,0 0,0	747,0 178,0	67 230,0 0,0	67 230,0 16 020,0			67 230,0	
27	Э881063: 16	1101-0102-1004 *РСНБ РК 2024*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 4	$м^3$ грунта	2,7	31 046,0 31 046,0	0,0 0,0	83 824,0 83 824,0	0,0 0,0			83 824,0	
28	Э881063: 17	1101-0203-0151 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 3	$м^3$ грунта	62,1	107,0 0,0	107,0 28,0	6 645,0 0,0	6 645,0 1 739,0			6 645,0	
29	Э881063: 18	1101-0701-0602 *РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 3-4	$м^3$ уплотненного грунта	62,1	734,0 456,0	278,0 95,0	45 581,0 28 318,0	17 264,0 5 900,0			45 581,0	
30	Э881063: 19	1101-0102-0904 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 4	$м^3$ грунта	10,89	7 921,0 7 921,0	0,0 0,0	86 260,0 86 260,0	0,0 0,0			86 260,0	
31	Э881063: 20	1101-0301-0308 *РСНБ РК 2024*	Возведение насыпи из резерва экскаватором "Драглайн", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$ грунта	50	833,0 28,0	805,0 195,0	41 650,0 1 400,0	40 250,0 9 750,0			41 650,0	
32	Э881063: 21	1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундамент щебеночного	$м^3$ основания	3	12 818,0 3 806,0	5 111,0 1 680,0	38 454,0 11 418,0	15 333,0 5 040,0	11 703,0		38 454,0	
33	Э881063: 22	1106-0101-0219 *РСНБ РК 2024*	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских		5,6	42 613,0	3 861,0	238 633,0	21 621,0	168 057,0		238 633,0	

№ п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		8 742,0	882,0	48 955,0	4 939,0				
34	Э881063: 23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27808	328 973,0		91 481,0		91 481,0		91 481,0	
35	Э881063: 24	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	52,19	3 844,0 877,0	17,0 6,0	200 618,0 45 771,0	887,0 313,0	153 960,0		200 618,0	
36	Э881063: 25	1106-0405-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт. сборных конструкций	11	5 967,0 2 032,0	2 604,0 573,0	65 637,0 22 352,0	28 644,0 6 303,0	14 641,0		65 637,0	
37	Э881063: 26	1106-0405-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт. сборных конструкций	28	7 934,0 3 092,0	3 317,0 730,0	222 152,0 86 576,0	92 876,0 20 440,0	42 700,0		222 152,0	
38	Э881063: 27	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	17,629	31 391,0		553 392,0		553 392,0		553 392,0	Казахстан
39	Э881063: 28	1106-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 $м^3$	$м^3$	1	55 449,0 18 890,0	2 579,0 822,0	55 449,0 18 890,0	2 579,0 822,0	33 980,0		55 449,0	
40	Э881063: 29	1106-0407-0508 *РСНБ РК 2024*	Установка панелей покрытий для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, ребристых, площадь до 10 $м^2$	шт. сборных конструкций	3	10 360,0 6 648,0	3 243,0 725,0	31 080,0 19 944,0	9 729,0 2 175,0	1 407,0		31 080,0	
41	Э881063: 30	222-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	4,14	145 372,0		601 840,0		601 840,0		601 840,0	Казахстан
42	Э881063: 31	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$ стяжки	27	1 882,0 984,0	249,0 59,0	50 814,0 26 568,0	6 723,0 1 593,0	17 523,0		50 814,0	
43	Э881063: 32	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	$м^2$ стяжки	27	204,0 21,0	19,0 5,0	5 508,0 567,0	513,0 135,0	4 428,0		5 508,0	
44	Э881063: 33	1112-0102-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$ кровли	27	1 877,0 773,0	35,0 10,0	50 679,0 20 871,0	945,0 270,0	28 863,0		50 679,0	
45	Э881063: 34	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27	3 844,0 877,0	17,0 6,0	103 788,0 23 679,0	459,0 162,0	79 650,0		103 788,0	
46	Э881063: 35	1110-0401-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного стального однопольного в бетонных стенах	$м^2$	1,89	12 382,0 10 868,0	136,0 45,0	23 402,0 20 541,0	257,0 85,0	2 604,0		23 402,0	
47	Э881063: 36	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	61 445,0		116 131,0		116 131,0		116 131,0	
48	Э881063: 37	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410,0		3 410,0		3 410,0		3 410,0	
49	Э881063: 38	1212-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	10,56	498,0 466,0	9,0 4,0	5 259,0 4 921,0	95,0 42,0	243,0		5 259,0	
50	Э881063: 39	1122-0401-0103 *РСНБ РК 2024*	Врезка штуцера (патрубка) стального в существующую сеть из стальных труб, диаметр 100 мм	врезка	4	25 165,0 13 608,0	10 707,0 3 046,0	100 660,0 54 432,0	42 828,0 12 184,0	3 400,0		100 660,0	
51	Э881063: 40	1122-0105-0405 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,08	1 312 127,0 1 277 633,0	32 822,0 7 168,0	104 970,0 102 211,0	2 625,0 573,0	134,0		104 970,0	
52	Э881063: 41	1116-0401-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	3	26 519,0 13 976,0	634,0 131,0	79 557,0 41 928,0	1 902,0 393,0	35 727,0		79 557,0	
53	Э881063: 42	1122-0301-0303 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	5	4 837,0 4 538,0	299,0 2,0	24 185,0 22 690,0	1 495,0 10,0			24 185,0	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	Э881063: 43	511-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м³/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин**	шт.	1	189 366,0		189 366,0		189 366,0		189 366,0	
			ИТОГО по смете Э881063: Генеральный план НС-2. Отраждение территории. [7-1]					17 881 380	9 282 888	3 147 408	0	17 881 380	
								4 177 622	2 239 221	189 366	0		
			Итого по суммарной смете					55 110 959	13 962 834	13 712 937	0	55 110 959	
								26 123 182	4 092 373	227 910	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							227 910			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)								54883049*6/100	3 292 983	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								54883049+227910+0+3292983	**58 403 942**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								58176032*5/100	2 908 802	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								58403942*3/100	1 752 118	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**63 064 862**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388								63064862*1,0388	**65 511 778**	
			НДС (12%)								65511778*12/100	7 861 413	
			Итого с НДС								65511779+7861413	**73 373 192**	
			Понижающий коэффициент(скидка)	*0,2765269000*								20 289 661,33	
			Итого понижающим коэффициентом									53 083 530,67	
			в том числе НДС 12%									5 687 521,14	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "Концерн АЙ-СУ" **Батырбеков Е.К.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Акек Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Кадиров А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма КС-3
Приложение 4-1 к приказу
Министра промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			40	2024-05-07						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области	260 911 204,98	113 266 544,76							13 591 985,37	126 858 530,13
5% удержание качества	13 045 560,25	5 663 327,24								6 342 926,51
Удержание аванса 30%	78 273 361,49	33 979 963,43								38 057 559,04
Итого к оплате	169 592 283,24	73 623 254,09							8 834 790,49	82 458 044,58

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ **Екек Е.Б.**

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Директор _____ **Ратов Б.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж**

Авторский надзор
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Главный инженер проекта _____ **Батырбеков Е.К.**

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского рай...

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 28/09 Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №40 от 07.05.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Наружный водопровод (Водовод) работы

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Трубопроводы										
1	19	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	8,1774	643940,68 362991,02	280949,66 95828,34	5265760,80 2968323,00	2297437,20 783626,40		3714430,20 718415,40	9698606,40	
2	20	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	7680,138764	2466,00		18939222,11		18939222,11	1515137,55	20454359,66	
3	21	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,565	610484,92 349438,59	261046,33 94303,21	344924,00 197433,00	147491,00 53281,00		248207,00 47450,00	640581,00	
4	22	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	570,65	829,00		473069,00		473069,00	37846,00	510915,00	
5	23	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,697	603050,84 346295,14	256755,70 93869,76	2832530,00 1626548,00	1205981,00 440906,00		2046780,00 390345,00	5269655,00	
6	24	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	4743,97	239,00		1133809,00		1133809,00	90705,00	1224514,00	
7	25	1122-0701-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,086	188936,27 140145,10	0,00 0,00	394121,00 292343,00	0,00 0,00	101778,00	289419,00 54683,00	738223,00	
8	26	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	13,869	107837,54 100103,64	0,00 0,00	1495599,00 1388337,00	0,00 0,00	107261,00	1374454,00 229604,00	3099657,00	
9	27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,646	102045,34 100103,64	0,00 0,00	576148,00 565185,00	0,00 0,00	10963,00	559533,00 90855,00	1226536,00	
10	28	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Подготовка песчано-гравийная толщ.10 см под основание колодцев . Устройство	$м^3$ основания	85,28	4239,32 1516,06	2718,31 1290,33	361529,00 129290,00	231817,00 110039,00	422,00	222576,00 46728,00	630833,00	
11	30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих д-1500 мм	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	342,019647	36830,54 17894,36	14323,07 6544,30	12596768,20 6120222,52	4898771,60 2238279,37	1577774,08	8274915,54 1669733,24	22541416,98	
12	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	192	36937,00		7091904,00		7091904,00	567352,62	7659256,62	
13	32	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	208	22910,00		4765280,00		4765280,00	381222,00	5146502,00	
14	35	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	192	31977,00		6139584,00		6139584,00	491166,46	6630750,46	
15	36	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	192	2852,00		547584,00		547584,00	43806,46	591390,46	
16	38	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л		208	5955,00		1238640,00		1238640,00		1337731,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							99091,00		
17	39	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,562	1074856,00		3828637,20		3828637,20	306290,82	4134928,02	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					68025109,31	8781497,80	45955927,39	16730314,74	91535855,60	
								13287681,52	3626131,77	0,00	6780431,55		
			ИТОГО по акту					68025109,31	8781497,80	45955927,39	16730314,74	91 535 855,60	
								13287681,52	3626131,77	0,00	6780431,55		
			Сметная прибыль	8%		7 322 868,45							
			Итого со сметной прибылью									98 858 724,05	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		1 977 174,48							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									100 835 898,53	
			в т.ч. на 2023 год - 20% коэф.,	1,079		21 760 386,90							
			в т.ч. на 2024 год - 80% коэф.,	1,163		93 817 719,99							
			Итого стоимость									115 578 106,89	
			Тендерная скидка	2%		2 311 562,14							
			Итого со скидкой									113 266 544,76	
			НДС	12%		13 591 985,37							
			Итого с НДС									126 858 530,13	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "Концерн АЙ-СУ" **Батырбеков Е.К.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель : **Екек Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Оналбеков А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма КС-3
Приложение 4-1 к приказу
Министра промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			40	2024-05-07						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области	**63 556 469,17**	**56 746 847,47**							**6 809 621,70**	**63 556 469,17**
5% удержание качества	**3 177 823,46**	**2 837 342,37**								**3 177 823,46**
Итого к оплате	**60 378 645,71**	**53 909 505,10**							**6 469 140,61**	**60 378 645,71**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ **Акек Е.Б.**

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Директор _____ **Ратов Б.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж**

Авторский надзор
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Директор _____ **Батырбеков Е.К.**

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского рай**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **28/09 Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-1Д Добавляемые работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **07.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №8

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-1-1Д Добавляемые работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Добавляемые работы										
			Раздел 1: Смета №2-1-1 Наружный водопровод (Водовод) - добавить										
1	35	241-201-0925 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х24,1 мм	м	240	53105,00		12745200,00		12745200,00	1019616,00	13764816,00	
			Итого по разделу 1: Смета №2-1-1 Наружный водопровод (Водовод) - добавить					12745200,00	0,00	12745200,00	0,00	13764816,00	
								0,00	0,00	0,00	1019616,00		
			Раздел 3: Смета №2-3 - "Текущий ремонт водоприемной камеры и резервуара" - добавить										
2	52	1203-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	64	2850,32 270,12	4,14 1,61	182420,00 17288,00	265,00 103,00	164868,00	12522,00 15596,00	210538,00	
3	53	1207-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	208	2850,32 270,12	4,14 1,61	592867,00 56185,00	861,00 335,00	535820,00	40695,00 50685,00	684247,00	
4	54	1204-0101-1802 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	178	2922,08 341,55	4,47 1,61	520130,00 60796,00	796,00 287,00	458539,00	43980,00 45128,00	609238,00	
5	55	1203-0101-2602 *РСНБ РК 2022*	Поверхности конструкций бетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта	$м^2$	976,64404	26026,03 4089,52	118,33 44,13	25418166,88 3994005,11	115566,20 43099,58	21308595,56	2906717,39 2265989,74	30590874,01	
			Итого по разделу 3: Смета №2-3 - "Текущий ремонт водоприемной камеры и резервуара" - добавить					26713583,88	117488,20	22467822,56	3003914,39	32094897,01	
								4128274,11	43824,58	0,00	2377398,74		
			Итого по отделу Добавляемые работы					39458783,88	117488,20	35213022,56	3003914,39	45859713,01	
								4128274,11	43824,58	0,00	3397014,74		
			ИТОГО по акту					39458783,88	117488,20	35213022,56	3003914,39	45859713,01	
								4128274,11	43824,58	0,00	3397014,74		
			Сметная прибыль	8%		3 668 777,04						49 528 490,05	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты	2%		990 569,80						50 519 059,85	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в т.ч. на 2023 год - 20% коэф.,	1,079		10 902 013,12							
			в т.ч. на 2024 год - 80% коэф.,	1,163		47 002 933,29						57 904 946,40	
			Итого стоимость										
			НДС	12%		6 948 593,57						64 853 539,97	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка	2%		1 297 070,80						63 556 469,17	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ" **Батырбеков Е.К.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс" **Кадиров А**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мерекенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Акек Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского она"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **28/09 Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-1Д Добавляемые работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **07.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №7

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1Д Добавляемые работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Добавляемые работы										
			Раздел 1: Смета №2-1-1 Наружный водопровод (Водовод) - добавить										
1	8	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,908098	1824999,56 532888,55	1292111,01 353485,21	3482277,47 1016803,78	2465473,69 674483,88		1674374,58 412532,52	5569184,57	
2	9	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	2151,3	12072,00		25970494,00		25970494,00		28048133,00	
3	10	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,313	1824999,56 532888,55	1292111,01 353485,21	571225,00 166794,00	404431,00 110641,00		2077639,00 274661,00 67671,00	913557,00	
4	11	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	316,13	5158,00		1630599,00		1630599,00		1761047,00	
5	12	1122-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,13	188936,27 140145,10	0,00 0,00	402434,00 298509,00	0,00 0,00	103925,00	130448,00 295524,00 55837,00	753795,00	
6	13	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,313	137895,89 120124,37	0,00 0,00	43161,00 37599,00	0,00 0,00	5562,00	37223,00 6431,00	86815,00	
7	14	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,39	643940,68 362991,02	280949,66 95828,34	895078,00 504558,00	390520,00 133201,00		631381,00 122117,00	1648576,00	
8	15	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1403,9	2466,00		3462017,00		3462017,00		3738978,00	
9	16	1122-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,13	188936,27 140145,10	0,00 0,00	402434,00 298509,00	0,00 0,00	103925,00	276961,00 295524,00 55837,00	753795,00	
10	17	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,39	107837,54 100103,64	0,00 0,00	149894,00 139144,00	0,00 0,00	10750,00	137753,00 23012,00	310659,00	
11	18	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетонирование толщ.10 см вокруг горловины колодцев. Устройство	$м^3$	17,93	26993,56 2195,86	1663,29 421,04	483995,00 39372,00	29823,00 7549,00	414800,00	42698,00 42136,00	568829,00	
12	19	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	176	22910,00		4032160,00		4032160,00	322573,00	4354733,00	
13	20	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	92	39226,00		3608792,00		3608792,00	288703,00	3897495,00	
14	21	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	46	83780,00		3853880,00		3853880,00	308310,00	4162190,00	
15	22	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	46	59398,00		2732308,00		2732308,00	218585,00	2950893,00	
16	23	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л		30	5955,00		178650,00		178650,00		192942,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							14292,00		
17	24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2467,412	4058,66 484,84	27,41 4,64	10014386,00 1196300,00	67632,00 11449,00	8750455,00	1123215,00 891007,00	12028608,00	
18	25	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	1,1667	484090,00		564788,00		564788,00	45183,00	609971,00	
19	26	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	174,4	141,81 76,28	3,23 0,46	24732,00 13303,00	563,00 80,00	10865,00	9234,00 2717,00	36683,00	
20	27	1109-0501-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	714	451,52 373,89	7,62 1,16	322385,00 266957,00	5440,00 828,00	49987,00	184769,00 40569,00	547723,00	
21	28	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,13482	377881,00		50946,00		50946,00	4076,00	55022,00	
22	29	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	714	38,00		27132,00		27132,00	2171,00	29303,00	
23	30	1116-0401-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	12	4904,62 4441,10	351,65 99,14	58855,00 53293,00	4220,00 1190,00	1342,00	53393,00 8980,00	121228,00	
24	31	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	12	11153,00		133836,00		133836,00	10707,00	144543,00	
25	32	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,115	1717271,80 532888,55	1184383,25 353485,21	197486,00 61282,00	136204,00 40651,00		100914,00 23872,00	322272,00	
26	33	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	115	12072,00		1388280,00		1388280,00	111062,00	1499342,00	
27	36	1116-0601-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм.Установка	шт.	2	35191,17 20796,11	1871,85 540,13	70382,00 41592,00	3743,00 1080,00	25046,00	41819,00 8976,00	121177,00	
28	37	242-101-1209 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	448821,00		897642,00		897642,00	71811,00	969453,00	
29	38	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	22	4849,39 3076,77	187,67 45,55	106687,00 67689,00	4129,00 1002,00	34869,00	67317,00 13920,00	187924,00	
30	39	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	22	35086,00		771892,00		771892,00	61751,00	833643,00	
31	40	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	22	19361,00		425942,00		425942,00	34075,00	460017,00	
32	41	241-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	22	11104,00		244288,00		244288,00	19543,00	263831,00	
33	42	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	20	6941,66 3537,64	289,37 136,02	138833,00 70753,00	5787,00 2720,00	62293,00	72738,00 16926,00	228497,00	
34	43	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	20	67148,00		1342960,00		1342960,00	107437,00	1450397,00	
35	44	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	20	187216,00		3744320,00		3744320,00	299546,00	4043866,00	
			Итого по разделу 1: Смета №2-1-1 Наружный водопровод (Водовод) - добавить					72425170,47 4272457,78	3517965,69 984874,88	64634745,00 0,00	5042537,58 6197413,52	83665121,57	
			Смета №2-2-2 Туалет на одно очко (НС 2-го подъема)п2 Раздел: Железобетонные, бетонные и мелкоштучные элементы подземной части туалета										

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	45	1107-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,4	13695,91 6397,98	6422,27 2847,02	5478,00 2559,00	2569,00 1139,00	350,00	4364,00 787,00	10629,00	
37	46	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22910,00		22910,00		22910,00	1833,00	24743,00	
38	47	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,08	4058,66 484,84	27,41 4,64	40911,00 4887,00	277,00 47,00	35748,00	4589,00 3640,00	49140,00	
			Итого по разделу 2: Смета №2-2-2 Туалет на одно очко (НС 2-го подъема)п2 Раздел: Железобетонные, бетонные и мелкоштучные элементы подземн					69299,00 7446,00	2846,00 1186,00	59008,00 0,00	8953,00 6260,00	84512,00	
			Раздел 4: Смета №4-1 - "Электроснабжение. Уличное освещение" - добавить										
39	62	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	2	29143,84 2876,76	33,70 0,00	58288,00 5754,00	67,00 0,00	52467,00	4603,00 5031,00	67922,00	
40	63	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	8	44426,12 26070,72	13559,20 6192,36	355409,00 208566,00	108474,00 49539,00	38370,00	206484,00 44951,00	606844,00	
41	64	247-306-0413 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	93717,00		749736,00		749736,00	59979,00	809715,00	
42	65	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	4434,00		35472,00		35472,00	2838,00	38310,00	
43	66	1308-0205-0901 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка	шт.	8	9074,05 2951,77	2049,95 1018,91	72592,00 23614,00	16399,00 8151,00	32579,00	22871,00 7637,00	103100,00	
44	67	247-103-0805 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	8	29883,00		239064,00		239064,00	19125,00	258189,00	
45	68	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,24	230707,00 112828,96	954,04 424,72	55370,00 27079,00	229,00 102,00	28062,00	21745,00 6169,00	83284,00	
46	69	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,2544	820291,00		208682,00		208682,00	16695,00	225377,00	
47	70	252-202-0517 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO214	шт.	8	6309,00		50472,00		50472,00	4038,00	54510,00	
48	71	1310-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Реле. Установка	шт.	1	1056,78 1056,78	0,00 0,00	1057,00 1057,00	0,00 0,00		645,00 136,00	1838,00	
49	72	247-211-1302 *РСНБ РК 2022*	Фотореле для уличного освещения	шт.	1	3078,00		3078,00		3078,00	246,00	3324,00	
			Итого по разделу 4: Смета №4-1 - "Электроснабжение. Уличное освещение" - добавить					1829220,00 266070,00	125169,00 57792,00	1437982,00 0,00	256348,00 166845,00	2252413,00	
			Раздел 5: Смета №7-1 - "Генеральный план НС-2. Ограждение территории" - добавить										
50	73	1101-0104-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	4770	207,25 0,00	207,25 68,67	988583,00 0,00	988583,00 327556,00		235829,00 97976,00	1322388,00	
51	74	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	58,446696	11378,52 1516,06	2718,31 1290,33	665036,93 88608,77	158876,09 75415,48	417552,07	152542,48 65406,42	882985,83	
			Итого по разделу 5: Смета №7-1 - "Генеральный план НС-2. Ограждение территории" - добавить					1653619,93 88608,77	1147459,09 402971,48	417552,07 0,00	388371,48 163382,42	2205373,83	
			Итого по отделу Добавляемые работы					75 977 309,40 4 634 582,55	4 793 439,78 1 446 824,36	66 549 287,07 -	5 696 210,06 6 533 900,94	88 207 420,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					75 977 309,40	4 793 439,78	66 549 287,07	5 696 210,06	88 207 420,40	
								4 634 582,55	1 446 824,36	-	6 533 900,94		
			Сметная прибыль	8%		7 056 593,63							
			Итого со сметной прибылью									95 264 014,03	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		1 905 280,28							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									97 169 294,31	
			в т.ч. на 2023 год - 20% коэф.,	1,079		20 969 133,71							
			в т.ч. на 2024 год - 80% коэф.,	1,163		90 406 311,43							
			Итого стоимость									111 375 445,14	
			Тендерная скидка	2%		2 227 508,90							
			Итого со скидкой									109 147 936,24	
			НДС	12%		13 097 752,35							
			Итого с НДС									122 245 688,59	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "Концерн АЙ-СУ" **Батырбеков Е.К.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Екек Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Оналбеков А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма КС-3
Приложение 4-1 к приказу
Министра промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			40	2024-05-07				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области	**404 216 472,71**	**127 951 131,90**							**15 354 135,83**	**143 305 267,73**
5% удержание качества	**20 210 823,64**	**6 397 556,60**								**7 165 263,39**
Удержание аванса 30%	**121 264 941,81**	**38 385 339,57**								**42 991 580,32**
Итого к оплате	**262 740 707,26**	**83 168 235,74**							**9 980 188,29**	**93 148 424,02**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ **Екек Е.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж**

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Директор _____ **Ратов Б.Е.**

Авторский надзор
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Главный инженер проекта _____ **Батырбеков Е.К.**

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского рай**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **28/09 Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **07.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Наружный водопровод (Водовод)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Трубопроводы										
1	30	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих д-1500 мм	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,02035	36830,54 17894,36	14323,07 6544,30	1694954,33 823504,69	659152,73 301171,00	212296,91	1113428,75 224670,45	3033053,53	
2	44	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03328	484090,00		16111,00		16111,00	1289,00	17400,00	
3	45	1116-0601-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм.Установка	шт.	8	35191,17 20796,11	1871,85 540,13	281529,00 166369,00	14975,00 4321,00	100186,00	167276,00 35904,00	484709,00	
4	46	242-101-1209 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	8	448821,00		3590568,00		3590568,00	287245,00	3877813,00	
5	47	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	84	9001,49 5441,90	427,37 100,87	756125,32 457119,37	35899,33 8473,10	263106,62	456280,28 96992,30	1309397,90	
6	48	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	84	104295,00		8760780,00		8760780,00	700862,40	9461642,40	
7	49	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	46	4849,39 3076,77	187,67 45,55	223071,69 141531,38	8632,83 2095,27	72907,47	140753,93 29105,87	392931,49	
8	50	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	46	60287,00		2773202,00		2773202,00	221855,98	2995057,98	
9	51	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	293	4849,39 3076,77	187,67 45,55	1420871,00 901494,00	54987,00 13346,00	464390,00	896542,00 185393,00	2502806,00	
10	52	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN32	шт.	293	35086,00		10280198,00		10280198,00	822416,00	11102614,00	
11	55	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	16	19361,00		309776,00		309776,00	24782,00	334558,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	56	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	879	4899,00		4306221,00		4306221,00		4650719,00	
											344498,00		
13	57	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	92	2612,00		240304,00		240304,00		259528,29	
											19224,29		
14	58	241-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	16	11104,00		177664,00		177664,00		191877,00	
											14213,00		
15	59	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	879	1503,00		1321137,00		1321137,00		1426828,00	
											105691,00		
16	60	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	92	797,00		73324,00		73324,00		79189,76	
											5865,76		
17	62	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части сварные, d до 800 мм	т	4,38	449705,00		1969708,00		1969708,00		2127285,00	
											157577,00		
18	63	251-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1	шт.	20	10209,00		204180,00		204180,00		220514,46	
											16334,46		
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					38399724,34	773646,89	35136060,00	2774280,96	44467924,81	
								2490018,44	329406,37	0,00	3293919,51		
			ИТОГО по акту					38399724,34	773646,89	35136060,00	2774280,96	44 467 924,81	
								2490018,44	329406,37	0,00	3293919,51		
			Сметная прибыль	8%		3 557 433,98							
			Итого со сметной прибылью									48 025 358,79	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		960 507,18							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									48 985 865,97	
			в т.ч. на 2023 год - 20% коэф.,	1,079		10 571 149,88							
			в т.ч. на 2024 год - 80% коэф.,	1,163		45 576 449,70							
			Итого стоимость									56 147 599,58	
			Тендерная скидка	2%		1 122 951,99							
			Итого со скидкой									55 024 647,58	
			НДС	12%		6 602 957,71							
			Итого с НДС									61 627 605,29	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "Концерн АЙ-СУ" **Батырбеков Е.К.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Екек Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Оналбеков А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мерке...а"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **28/09 Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-2 Насосная станция 2-ого подъемамодульного типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40 от 07.05.2024 г.**

Акт выполненных работ 4

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-2-2 Туалет на одно очко (НС 2-го подъема) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка вотвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	47,126157	293,28 0,00	293,28 83,27	13821,00 0,00	13821,00 3924,00		2825,00 1332,00	17978,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеяхглубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,45751	3469,07 3469,07	0,00 0,00	5056,00 5056,00	0,00 0,00		3640,00 696,00	9392,00	
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	34,526331	38,05 0,00	38,05 12,61	1314,00 0,00	1313,00 435,00		313,00 130,00	1757,00	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,708136	1508,23 1508,23	0,00 0,00	7101,00 7101,00	0,00 0,00		5113,00 977,00	13191,00	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	34,526331	268,72 147,02	121,70 60,96	9278,00 5076,00	4202,00 2105,00		5170,00 1156,00	15604,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**36570,00** **17233,00**	**19336,00** **6464,00**	**0,00** **0,00**	**17061,00** **4291,00**	**57922,00**	
			Раздел 2: Железобетонные, бетонные и мелкоштучные элементы подземной части туалета										
6	7	1107-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,776	13695,91 6397,98	6422,27 2847,02	10627,70 4964,61	4984,00 2209,48	679,84	8465,18 1527,40	20620,28	
7	9	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22910,00		22910,00		22910,00	1833,00	24743,00	
8	10	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36937,00		36937,00		36937,00	2955,00	39892,00	
			Итого по разделу 2: Железобетонные, бетонные и мелкоштучные элементы подземной части туалета					**70474,70** **4964,61**	**4984,00** **2209,48**	**60526,84** **0,00**	**8465,18** **6315,40**	**85255,28**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Надземная часть туалета										
9	19	1110-0102-0402 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,22608	196644,31 37731,72	1824,74 882,48	44457,00 8530,00	413,00 200,00	35514,00	7857,00 4185,00	56499,00	
10	20	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (стен и вентеляционной трубы из досок)	$м^2$ обшивки стен (за вычетомпроемов)	18,85	3397,51 719,56	26,22 13,00	64043,00 13564,00	494,00 245,00	49985,00	12428,00 6118,00	82589,00	
11	21	1110-0116-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены . Антисептирование водными растворами	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	18,85	360,14 142,39	6,72 3,18	6789,00 2684,00	127,00 60,00	3978,00	2470,00 741,00	10000,00	
12	22	1111-0101-3302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство (пол и стульчак)	$м^2$ покрытия	1,7	7138,47 1145,74	76,21 39,54	12135,00 1948,00	129,00 67,00	10058,00	1894,00 1122,00	15151,00	
13	23	1110-0116-0103 *РСНБ РК 2022*	Покрытия . Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытий по фермам	1,7	220,35 81,39	3,36 1,59	375,00 138,00	6,00 3,00	231,00	127,00 40,00	542,00	
14	24	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Обшивка досками обшивки - дверное полотно	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	1,5	3397,51 719,56	26,22 13,00	5096,00 1079,00	40,00 20,00	3978,00	989,00 487,00	6572,00	
15	25	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	1090,00		2180,00		2180,00	174,00	2354,00	
16	26	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт	2	389,00		778,00		778,00	62,00	840,00	
17	27	1112-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	$м^2$ кровли	2,52	4875,05 840,47	121,87 43,23	12285,00 2118,00	307,00 109,00	9860,00	2049,00 1147,00	15481,00	
18	28	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,17	253970,24 41602,69	1217,29 508,79	43175,00 7072,00	206,00 86,00	35896,00	6443,00 3969,00	53587,00	
19	29	1110-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка люков	$м^2$	0,36	5034,99 2321,95	1069,60 310,89	1813,00 836,00	385,00 112,00	592,00	853,00 213,00	2879,00	
20	30	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	1090,00		1090,00		1090,00	87,00	1177,00	
21	31	261-103-0133 *РСНБ РК 2022*	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86 (крышка люка)	$м^2$	0,36	6168,00		2220,00		2220,00	178,00	2398,00	
			Итого по разделу 3: Надземная часть туалета					196436,00 37969,00	2107,00 902,00	156360,00 0,00	35110,00 18523,00	250069,00	
			ИТОГО по акту					303480,70 60166,61	26427,00 9575,48	216886,84 0,00	60636,18 29129,40	393 246,28	
			Сметная прибыль	8%		31 459,70						424 705,98	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты	2%		8 494,12						433 200,10	
			Итого с непредвиденными работами и затратами в т.ч. на 2023 год - 20% коэф..	1,079		93 484,58							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в т.ч. на 2024 год - 80% коэф.,	1,163		403 049,37							
			Итого стоимость									496 533,96	
			Тендерная скидка	2%		9 930,68							
			Итого со скидкой									486 603,28	
			НДС	12%		58 392,39							
			Итого с НДС									544 995,67	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "Концерн АЙ-СУ" **Батырбеков Е.К.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Екек Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Оналбеков А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **28/09 Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Генеральный план НС-2. Ограждение территории.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **07.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №5

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **7-1 Генеральный план НС-2. Ограждение территории.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Ограждение										
1	8	8601-0602-0701 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, сподразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5м**	секция	94	101473,00 19359,00	593,00 152,00	9538462,00 1819746,00	55742,00 14288,00	7662974,00	763077,19	10301539,19	
2	10	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1,12	495467,00		554922,93		554922,93	44393,91	599316,84	
3	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,079605	353968,00		28178,00		28178,00	2254,00	30432,00	
			Итого по разделу 3: Ограждение					10121562,93	55742,00	8246074,93	0,00	10931288,03	
								1819746,00	14288,00	0,00	809725,10		
			ИТОГО по акту					10121562,93	55742,00	8246074,93	0,00	10931288,03	
								1819746,00	14288,00	0,00	809725,10		
			Сметная прибыль	8%		874 503,04						11 805 791,07	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты	2%		236 115,82						12 041 906,89	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			в т.ч. на 2023 год - 20% коэф.,	1,079		2 598 643,51							
			в т.ч. на 2024 год - 80% коэф.,	1,163		11 203 790,17						13 802 433,68	
			Итого стоимость										
			Тендерная скидка	2%		276 048,67						13 526 385,01	
			Итого со скидкой										
			НДС	12%		1 623 166,20						15 149 551,21	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "Концерн АЙ-СУ" **Батырбеков Е.К.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахимов Ж. **Ешек Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Оналбеков А.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского райо...

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 28/09 Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: 2-1-1Д Добавляемые работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №40 от 07.05.2024 г.

Акт выполненных работ №6

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1Д Добавляемые работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Добавляемые работы										
			Раздел 1: Смета №2-1-1 Наружный водопровод (Водовод) - добавить										
1	1	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обсыпка и присыпка песком вручную с подбивкой пазух и уплотнением . Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3649,19	1373,24 1373,24	0,00 0,00	5011214,00 5011214,00	0,00 0,00		3608064,00 689551,00	9308829,00	
2	2	412-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	17895	66,00		1181070,00			94486,00	1275556,00	
3	3	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	21600	320,49 175,61	144,88 72,57	6922584,00 3793176,00	3129408,00 1567512,00		3859704,00 862488,00	11644776,00	
4	4	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	624	20495,98 1623,18	7801,58 1756,07	12789492,00 1012864,00	4868186,00 1095788,00	6908441,00	2087567,00 1190168,00	16067227,00	
5	5	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	630,24	10215,00		6437902,00		6437902,00	515032,00	6952934,00	
6	6	1122-0501-0411 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	3233789,43 841221,53	2392567,90 835503,05	168157,00 43744,00	124413,00 43446,00		86318,00 20358,00	274833,00	
7	7	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	52,52	25367,00		1332275,00		1332275,00	106582,00	1438857,00	
8	8	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,221902	1824999,56 532888,55	1292111,01 353485,21	404971,53 118249,22	286722,31 78439,12		194721,42 47975,48	647668,43	
			Итого по разделу 1: Смета №2-1-1 Наружный водопровод (Водовод) - добавить					34247665,53 9979247,22	8408729,31 2785185,12	14678618,00 0,00	9836374,42 3526640,48	47610680,43	
			Итого по отделу Добавляемые работы					34247665,53 9979247,22	8408729,31 2785185,12	14678618,00 0,00	9836374,42 3526640,48	47610680,43	
			ИТОГО по акту					34247665,53 9979247,22	8408729,31 2785185,12	14678618,00 0,00	9836374,42 3526640,48	47610680,43	
			Сметная прибыль	8%		3 808 854,43						51 419 534,86	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты	2%		1 028 390,70						52 447 925,56	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			в т.ч. на 2023 год - 20% коэф.,	1,079		11 318 262,34							
			в т.ч. на 2024 год - 80% коэф.,	1,163		48 797 549,94							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого стоимость									**60 115 812,28**	
			Тендерная скидка	**2%**		**1 202 316,25**							
			Итого со скидкой									**58 913 496,03**	
			НДС	**12%**		**7 069 619,52**							
			Итого с НДС									**65 983 115,56**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "Концерн АЙ-СУ" **Батырбеков Е.К.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Екек Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Оналбеков А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма КС-3
Приложение 4-1 к приказу
Министра промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			40	2024-05-07				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области	134 052 674,85	119 689 888,26							14 362 786,59	134 052 674,85
5% удержание качества	6 702 633,74	5 984 494,41								6 702 633,74
Удержание аванса 30%	40 215 802,46	35 906 966,48								40 215 802,46
Итого к оплате	87 134 238,65	77 798 427,37							9 335 811,28	87 134 238,65

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ **Екек Е.Б.**

Технический надзор
ТОО "Астана ДорАркитекс"
Директор _____ **Ратов Б.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.К.**

Авторский надзор
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Главный инженер проекта _____ **Батырбеков Е.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **77 Реконструкция водопроводных сетей в с. Гранитогорск Меркенском районе Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за август 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Наружный водопровод (Водовод) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	5777	207,25	207,25	1197283,32	1197283,32		285614,88	1601557,60	
						0,00	68,67	0,00	396706,77		118659,40		
2	3	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1$м^3$	$м^3$ грунта	21788	194,91	194,91	4246699,13	4246699,13		749289,61	5395580,82	
						0,00	47,77	0,00	1040812,95		399592,08		
3	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обсыпка и присыпка песком вручную с подбивкой пазух и уплотнением . Группагрунтов 1	$м^3$ грунта	2315,81	1373,24	0,00	3180163,00	0,00		2289711,00	5907469,00	
						1373,24	0,00	3180163,00	0,00		437595,00		
4	8	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21600	38,05	38,05	821879,85	821879,86		196128,06	1099439,79	
						0,00	12,61	0,00	272375,91		81431,88		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					9446025,30	6265862,31	0,00	3520743,55	14004047,21	
								3180163,00	1709895,63	0,00	1037278,36		
			Раздел 2: Трубопроводы										
5	9	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2592,12	6228,19	264,12	16144216,00	684631,00	10743819,00	4877177,00	22703109,00	
						1819,27	81,28	4715766,00	210688,00		1681716,00		
6	14	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	624	2584,42	12,28	1612678,00	7663,00	381950,00	1213274,00	3052027,00	
						1960,04	3,95	1223065,00	2465,00		226075,00		
7	15	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	240	2466,00		591840,00		591840,00		639187,00	
											47347,00		
8	16	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	384	239,00		91776,00		91776,00		99118,00	
											7342,00		
9	17	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,086	1824999,56	1292111,01	3806949,00	2695343,00		1830486,00	6088430,00	
						532888,55	353485,21	1111606,00	737370,00		450995,00		
10	18	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	2106,86	12072,00		25434014,00		25434014,00		27468735,00	
											2034721,00		
11	19	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5,4516	643940,68	280949,66	3510507,20	1531624,80		2476286,80	6465737,60	
						362991,02	95828,34	1978882,00	522417,60		478943,60		
12	20	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6085,151236	2466,00		15005982,89		15005982,89		16206461,34	
											1200478,45		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					66197963,09	4919261,80	52249381,89	10397223,80	82722804,94	
								9029319,00	1472940,60	0,00	6127618,05		
								75643988,39	11185124,11	52249381,89	13917967,35	96726852,15	
			ИТОГО по акту					12209482,00	3182836,23	0,00	7164896,41		
			Сметная прибыль	8%		7 738 148,17						104 465 000,32	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты	2%		2 089 300,01						106 554 300,33	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			в т.ч. на 2023 год - 20% коэф.,	1,079		22 994 418,01							
			в т.ч. на 2024 год - 80% коэф.,	1,163		99 138 121,03						122 132 539,04	
			Итого стоимость										
			Тендерная скидка	2%		2 442 650,78						119 689 888,26	
			Итого со скидкой										
			НДС	12%		14 362 786,59						134 052 674,85	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Табылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "Концерн АЙ-СУ" **Батырбеков Е.К.**
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мерекенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Екек Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Оналбеков А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)