ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ProfLine Construction "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ГДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)
(наименование, адрес)

Объект : 0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41 от 16.11.2022

за Декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Акт выполненных работ (3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7									
1	39	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	16,914	45486,77	3249,41	769363,20	54960,40	510902,00	199742,40	1046634,00
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	136,30316	12031,49	666,67	203500,60	11276,00		77528,40	
2	40	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	116,386	45486,77	3249,41	5294023,20	378185,80	3515540,40	1374435,80	7201935,80
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	937,90822	12031,49	666,67	1400297,00	77591,00		533476,80	
3	41	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	154,2	45486,77	3249,41	7014060,00	501059,20	4657745,20	1820992,40	9541856,60
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1242,63612	12031,49	666,67	1855255,80	102800,60		706804,20	
4	43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,68897	98692,84	3472,16	67996,40	2392,30		61670,90	140040,70
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	43,132278	95220,68	1028,57	65604,20	708,70		10373,40	
5	44	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05077	28641,13	1351,09	1454,10	68,60	19,50	1264,40	2936,00
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,951267	26906,04	462,50	1366,00	23,50		217,50	
6	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0238	408502,00		9722,30		9722,30	777,80	10500,10
7	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050762	389901,00		19792,20		19792,20	1583,40	21375,60
8	47	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6144	456152,00		280259,80		280259,80	22420,80	302680,60
9	49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	97,8	943,12	370,43	92237,52	36228,06	32053,95	37038,23	139617,79
						244,94	76,00	23955,51	7432,80		10342,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,044872							
10	50	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2,8	3411,09 1347,33	2005,35 411,43	9551,03 3772,53	5614,94 1151,97	163,57	5810,93 1228,97	16590,93
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,526804							
11	51	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	м3	3,3848	162234,00		549129,60		549129,60	43930,40	593060,00
12	52	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	109,662	42286,65 8714,72	4398,45 1020,95	4637238,70 955673,70	482342,80 111959,40	3199222,20	992898,80 450411,00	6080548,50
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	628,315176							
13	53	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	6,602	43759,07 9656,62	4398,45 1020,95	288897,40 63753,00	29038,60 6740,30	196105,80	65558,80 28356,50	382812,70
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,91522							
14	55	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	3,16	1312,06 908,31	3,88 1,71	4146,12 2870,33	12,25 5,36	1263,54	3393,33 603,22	8142,67
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,887089							
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7					**19037871,57** **4576048,67**	**1489902,95** **319689,63**	**12971920,06** **0,00**	**4562805,99** **1888054,43**	**25488731,99**
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ									
15	59	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление межкомнатных перегородок из легкобетонных камней. Крепление стальными затяжками/АР-21/	т металлических изделий	0,2372	1051231,11 64681,25	6496,86 2057,14	249352,00 15342,40	1541,20 488,00	232468,40	14722,40 21126,00	285200,40
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,609648							
16	60	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	17,888	10178,78 6045,15	4084,98 838,09	182078,00 108135,60	73072,20 14991,80	870,30	114508,50 23726,90	320313,40
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	73,86313							
17	61	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	16,45696	29608,00		487257,70		487257,70	38980,60	526238,30
18	62	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	357,76	41,00		14668,20		14668,20	1173,50	15841,70
19	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков, АР ЛИСТ 7 ПРИМ.П.6	т металлических изделий	0,4782	554844,84 95220,68	3472,16 1028,57	265326,80 45534,50	1660,40 491,90	218131,90	42804,50 24650,50	332781,80
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29,937233							
20	64	1108-0201-1501 РСНБ РК 2022	Стены двойной перегородки из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м - АР Л.9. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	11,447	39955,78 9572,72	3063,73 628,57	457373,80 109578,90	35070,50 7195,20	312724,40	108600,00 45277,90	611251,70
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	72,043984							
21	65	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, АР ЛИСТ 9 - ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ/	т металлических изделий	0,0336	554844,84 95220,68	3472,16 1028,57	18642,80 3199,40	116,70 34,60	15326,70	3007,60 1732,00	23382,40
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,103494							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	66	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	108,165	6504,47 2494,49	404,97 92,00	703556,20 269816,70	43803,60 9951,20	389935,90	260184,10 77099,20	1040839,50
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	174,187618							
23	67	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-20/	т металлических изделий	0,155	1051231,11 64681,25	6496,86 2057,14	162940,80 10025,60	1007,10 318,90	151908,20	9620,30 13804,90	186366,00
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,626035							
24	68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.12 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,2485	98692,84 95220,68	3472,16 1028,57	24525,20 23662,30	862,80 255,60		22243,70 3741,50	50510,40
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,557094							
25	69	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2027	435218,00		88218,70		88218,70	7057,50	95276,20
26	70	214-103-0203 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,022	1805137,00		39713,00		39713,00	3177,00	42890,00
27	71	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0247	425973,00		10521,50		10521,50	841,70	11363,20
28	72	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,2485	9412,00		2338,90		2338,90	187,10	2526,00
29	73	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,2485	24882,00		6183,20		6183,20	494,70	6677,90
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					2712696,80 585295,40	157134,50 33727,20	1970267,00 0,00	575691,10 263071,00	3551458,90
			Раздел 6: ВЕНТШАХТЫ									
30	74	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	12,658	43158,69 9008,54	3342,25 685,71	546302,60 114030,00	42306,20 8679,80	389966,40	114120,20 52833,80	713256,60
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	83,595761							
31	76	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,161	98692,84 95220,68	3472,16 1028,57	15889,52 15330,51	559,02 165,66		14411,42 2424,08	32725,02
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,078244							
32	77	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,161	456152,00		73440,45		73440,45	5875,28	79315,73
			Итого по разделу 6: ВЕНТШАХТЫ					635632,57 129360,51	42865,22 8845,46	463406,85 0,00	128531,62 61133,16	825297,35
			Раздел 7: ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-кр л.20-27									
33	84	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру		22	5887,60	1491,20	129527,26	32806,37	22643,97	95421,14	242944,25

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт. сборных конструкций		3367,13	308,57	74076,91	6788,53		17995,85	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,1538							
34	85	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		45	5952,73	1378,02	267872,82	62011,00	151089,79	78902,34	374517,23
				шт. сборных конструкций		1217,16	268,76	54772,17	12094,25		27742,07	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,12584							
35	86	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру		42	8983,30	2357,59	377298,67	99018,78	60538,80	281837,37	711866,97
				шт. сборных конструкций		5184,31	502,48	217741,10	21104,22		52730,93	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	136,6642							
36	87	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных		6	3387,39	1429,74	20324,30	8578,50	2829,00	12598,70	35556,80
				шт. сборных конструкций		1486,15	293,33	8916,90	1760,00		2633,80	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,65434							
37	88	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4141,03	9848,00		40780863,57		40780863,57	3262468,98	44043332,55
38	89	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8,13	80463,24	2805,92	654166,16	22812,26	425253,40	192000,64	913860,12
						25350,62	601,38	206100,64	4889,28		67693,32	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	140,77908							
39	90	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,63	80463,24	2805,92	131155,09	4573,73	85259,87	38494,59	183221,72
						25350,62	601,38	41321,50	980,29		13572,04	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,22508							
40	91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22	389901,00		475679,23		475679,23	38054,37	513733,60
41	92	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,22	779301,42	16901,96	171446,33	3718,41	90968,51	91105,14	283555,58
				т стальных элементов		348906,30	2038,09	76759,41	448,38		21004,11	
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,514							
			Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-кр л.20-27					43008333,43	233519,05	42095126,14	790359,92	47302588,82
								679688,63	48064,95	0,00	3503895,47	
			Раздел 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17									
42	100	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка		8	8869,42	4344,76	70955,33	34758,00	1829,78	48972,22	129521,77
				шт. сборных конструкций		4295,93	891,81	34367,56	7134,44		9594,22	
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,0456							
43	101	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки		8	8339,35	4312,94	66714,75	34503,50	1403,00	44760,00	120392,75
				шт. сборных конструкций		3851,03	890,48	30808,25	7123,75		8918,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,536							
44	102	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	29,088	17462,00		507934,75		507934,75	40634,75	548569,50
45	103	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	42,117	12309,00		518418,12		518418,12	41473,45	559891,57
46	110	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ		0,458	104630,29	35680,91	47920,45	16341,64	7175,34	20627,55	74031,88

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Т КОНСТРУКЦИЙ		53283,22	11990,05	24403,47	5491,38		5483,88	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,692182							
47	111	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,458	1004968,00		460275,45		460275,45		497097,65
											36822,20	
48	112	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,458	24882,00		11395,75		11395,75		12307,23
											911,48	
49	113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ. Устройство	м3	0,78	35767,50	1688,99	27898,60	1317,40	25176,40	1523,60	31776,00
						1801,20	345,33	1405,00	269,40		2353,80	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,16883							
			Итого по разделу 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17					1711513,20	86920,54	1533608,59	115883,37	1973588,35
								90984,28	20018,97	0,00	146191,78	
			Раздел 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0137/20-АР - Л.19									
50	114	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	16,8	55683,09	7153,51	935475,98	120178,96	576989,34	238021,13	1267376,78
						14184,97	1384,19	238307,37	23254,37		93879,67	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	153,846							
51	115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1818	408502,00		74265,62		74265,62		80206,74
											5941,12	
52	116	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,615	389901,00		629690,08		629690,08		680065,41
											50375,33	
			Итого по разделу 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0137/20-АР - Л.19					1639431,68	120178,96	1280945,04	238021,13	2027648,93
								238307,37	23254,37	0,00	150196,12	
			ИТОГО по акту					68745479,25	2130521,21	60315273,68	6411293,13	81169314,34
								6299684,86	453600,58	0,00	6012541,96	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			811693,14				
			Итого с временными									81981007,48
			Зимние удорожания	%	0,72			590263,25				
			Итого с зимними удорожаниями									82571270,74
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1651425,41				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									84222696,15
			НДС	%	12,00			10106723,54				
			Итого с НДС									94329419,69
			Итого без учетов скидки 0,94999999									89 612 947,76
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							73 471 426,48

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СКТ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный Директор Тунгишбаев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Акарова Н.Т