Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy"**

**Наименование строительства и его адрес:** **"Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) **Договор №03/1-07 от 03.07.2025г.**

**Справка № 1 от 28.11.2025 г.**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за ноябрь 2025 года**

| БИН / ИИН | | КОПФ | | договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы / подпрограммы / специфики | код |
| 030240008552 | 170640026988 | | | №03/1-07 | 03.07.2025г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **"Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"** | **1 360 000,00** | **1 360 000,00** | **1 214 285,71** | | | | **145 714,29** | **1 360 000,00** |
| **К оплате** | | **1 360 000,00** | **1 214 285,71** | | | | **145 714,29** | **1 360 000,00** |

**Сдал (Субподрядчик):**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy", БИН170640026988**

**Директор** _____ **Рахимжанов Т.К.**

**Принял (Генподрядчик):**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552**

**Директор** _____ **Культуманов И.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН170640026988**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"**

**Объект: "Наружные сети водопровода"**

**Договор №03/1-07 от 03.07.2025г.**

**Акт №1 от 28.11.2025 г.**
**за ноябрь 2025 (месяц, год)**
**Локальная смета №06-01-01-01 на Наружные сети водопровода**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | **Корректировка №6 к локальной смете №06-01-01-01** | | | | | |
| | | | **ДОБАВИТЬ** | | | | | |
| | | **Раздел 6.** | **Земляные работы (Поселковые сети)** | | | | | |
| 1 | 10 | 6101-0105-0501 Кклим = 1,12 | Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6 | м3 | 11,3200 | 10905 | 123 445 | |
| 2 | 11 | 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство защитного слоя песком | $м^3$ | 14,4 | 5 000 | 72 000 | |
| 3 | 12 | 6101-0102-0213 Кклим = 1,12 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 (для обратной засыпки) | м3 | 162,10 | 436 | 70 676 | |
| 4 | 14 | 6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1 | $м^3$ | 162,10 | 95 | 15 400 | |
| | | **Раздел 7.** | **Водопровод L=4666,8м (Поселковые сети)** | | | | | |
| 5 | 15 | 6121-0105-0101 Кклим = 1,12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм | км | 0,03 | 1221010 | 36 630 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Итого корреектировке №6 к локальной смете №06-01-01-01 | | | | 318 151 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **318 151** |
| | | | *в том числе оборудование* | | | | *0* |
| | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | 29 906 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | **348 057** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | 17 403 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | 10 442 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **375 902** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075** | | | | **404 095** |
| | | | **Договорной коэфициент К=0,95** | | | | **383 861,27** |
| | | | НДС (12%) | | | | 46 063,35 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **429 924,62** |

**Сдал (Субподрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"**

**БИН170640026988**

**Директор** **Рахимжанов Т.К.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати(при наличии)*

**Принял (Генподрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

**БИН 030240008552**

**Директор** **Культуманов И.М.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН170640026988**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"**

**Объект: "Электроснабжение"**

**Договор №03/1-07 от 03.07.2025г.**

## Акт №2 от 28.11.2025 г.
## за ноябрь 2025 (месяц, год)
## Локальная смета №04-01-01-01 на ЭС

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | **Корректировка №9 к локальной смете №04-01-01-01** | | | | | |
| | | | **ДОБАВИТЬ** | | | | | |
| | | **Раздел 2.** | **Воздушная линия 10кВ** | | | | | |
| **1** | **10** | **1133-0204-0206 Кклим = 1,12** | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,182** | **603076** | **109 760** | |
| **2** | **12** | **1133-0202-0101 Кклим = 1,12** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **3** | **28422** | **85 266** | |
| **3** | **13** | **1133-0202-0102 Кклим = 1,12** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **2** | **58575** | **117 150** | |
| **4** | **32** | **6124-0103-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3** | **6 718** | **20 154** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Итого корреектировке №9 к локальной смете №04-01-01-01** | | | | **332 330** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **332 330** |
| | | | ***в том числе оборудование*** | | | | *0* |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | 31 239 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **363 569** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 18 178 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3%) | 10 907 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **392 654** |
| | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075** | **422 103** |
| | **Договорной коэфицент К=0,95** | **400 997,85** |
| | НДС (12%) | 48 119,74 |
| | **Итого с НДС** | **449 117,59** |

**Сдал (Субподрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"**

**БИН170640026988**

**Директор** **Рахимжанов Т.К.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Принял (Генподрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

**БИН 030240008552**

**Директор** **Культуманов И.М.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН170640026988**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"**

**Объект: "Генеральный план"**

**Договор №03/1-07 от 03.07.2025г.**

## Акт №3 от 28.11.2025 г.
## за ноябрь 2025 (месяц, год)
## Локальная смета №07-01-01-01 на Генеральный план

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Площадка очистных сооружении №1 (Лист 2)** | | | | | |
| | | | Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок | | | | | |
| 1 | 2 | 7101-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см** | **м$^2$** | **62,87** | **857** | **53 880** | |
| 2 | 5 | 7101-0403-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=3* | **Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103** | **м$^2$** | **134** | **84** | **11 256** | |
| 3 | 7 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,0804** | **213 052** | **17 129** | |
| 4 | 8 | 7101-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$** | **м$^2$** | **134** | **487** | **65 258** | |
| 5 | 10 | 7101-0602-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=4* | **добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306** | **м$^2$** | **134** | **37** | **4 958** | |
| 6 | 12 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,0402** | **213 052** | **8 565** | |
| 7 | 13 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$** | **м$^2$** | **134** | **501** | **67 134** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** | **м** | **22** | **5 805** | **127 710** | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **355 890** |
| | | | *в том числе оборудование* | | | | | *0* |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | | 33 454 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | **389 344** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | 19 467 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | 11 680 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | **420 491** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075** | | | | | **452 028** |
| | | | **Договорной коэфицент К=0,95** | | | | | **429 426,60** |
| | | | НДС (12%) | | | | | 51 531,19 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | **480 957,79** |

**Сдал (Субподрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"**

**БИН170640026988**

**Директор** _____ **Рахимжанов Т.К.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Принял (Генподрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

**БИН 030240008552**

**Директор** _____ **Культуманов И.М.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*