*Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169*

**Заказчик:** ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

**Подрядчик:** ТОО "Арас 2008"

**Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 060140010813 | 081140004042 | | | 283 | 07.06.2024г. | | |
| | | | | ДС б/н | 29.07.2024 | | |

| Наименование пусковых ком- плексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтаж ные работы | Оборудова ния, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района** | **9 795 000,00** | 8 745 535,71 | 8 745 535,71 | | 8 745 535,71 | | 1 049 464,29 | **9 795 000,00** |
| **Удержание аванса 30%** | **2 938 500,00** | | | | | | | **4 368 900,00** |
| **ИТОГО к оплате:** | **6 856 500,00** | | | | | | | **5 426 100,00** |

**Заказчик:** Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813

_____ **Смагулов А.Ғ.**

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042

_____ **Титоренко Е.В.**

**Технический надзор:** Товарищество с ограниченной ответственностью"BMC Group" , БИН 140940028466

_____ **Кенжебаев М.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 НВК**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от 283 от 07.06.2024г., ДС №б/н от 29.07.2024г.

# Акт выполненных работ №1 /1

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-02-01 Наружние сети водопровода и канализации НВК**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)** | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.Землянные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 795,6639498 | 367 | 367 | 292009 | 292009 | – | – | 292009 |
| | | | | | | – | 75 | – | 59675 | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 .<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>Доработка вручную.зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 25,2078401 | 9 046<br>9 046 | –<br>– | 228030<br>228030 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | 228030 |
| 3 | 18 | Е11-010102-0380<br>1101-0102-0380<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 19,389546 | 451<br>– | 451<br>92 | 8745<br>– | 8745<br>1784 | –<br>– | –<br>– | 8745 |
| 4 | 19 | С3412-102-0107<br>412-102-0107 РСНБ<br>РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км | т·км | 244,3082796 | 79<br>– | –<br>– | 19300<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | 19300 |
| 5 | 20 | Е11-010102-0602<br>1101-0102-0602<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2-3 группы.Работа на отвале | $м^3$ грунта | 19,389546 | 78<br>15 | 63<br>15 | 1512<br>291 | 1222<br>291 | –<br>– | –<br>– | 1512 |
| 6 | 21 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 82,087179 | 3 933<br>3 933 | –<br>– | 322849<br>322849 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | 322849 |
| 7 | 22 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 738,7846109 | 65<br>– | 65<br>16 | 48021<br>– | 48021<br>11821 | –<br>– | –<br>– | 48021 |
| 8 | 23 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 738,7846109 | 624<br>383 | 241<br>77 | 461002<br>282955 | 178047<br>56886 | –<br>– | –<br>– | 461002 |
| 9 | 24 | Е11-230101-101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под трубопроводы песок.Устройство | $м^3$ основания | 7,6494 | 13 206<br>4 693 | 453<br>102 | 101018<br>35899 | 3465<br>780 | 61654<br>– | –<br>– | 101018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 126,2 | 23 | 2 | 2903 | 252 | – | – | 2903 |
| | | | | | | 21 | 1 | 2650 | 126 | | – | |
| 11 | 26 | С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 126,2 | 92 | – | 11610 | – | 11610 | – | 11610 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 12 | 27 | Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,1262 | 1 350 720 | 457 911 | 170461 | 57788 | – | – | 170461 |
| | | | | | | 892 809 | 117 893 | 112672 | 14878 | | – | |
| 13 | 28 | С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 127,462 | 234 | – | 29826 | – | 29826 | – | 29826 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 14 | 29 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,1262 | 263 681 | – | 33277 | – | 688 | – | 33277 |
| | | | | | | 258 234 | – | 32589 | – | | – | |
| 15 | 30 | Е11-220801-204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 7 | 4 426 | 154 | 30982 | 1078 | – | – | 30982 |
| | | | | | | 4 272 | 1 | 29904 | 7 | | – | |
| 16 | 31 | С1241-208-0401 241-208-0401 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 32 мм | шт. | 3 | 264 | – | 792 | – | 792 | – | 792 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 17 | 32 | С1241-211-1808 241-211-1808 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1" | шт. | 4 | 669 | – | 2676 | – | 2676 | – | 2676 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 33 | Е11-221101-101<br>1122-1101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 15 296<br>8 842 | 6 100<br>1 611 | 15296<br>8842 | 6100<br>1611 | 354 | –<br>– | 15296 |
| 19 | 34 | С1241-201-0404<br>241-201-0404 РСНБ<br>РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 0,4 | 234<br>– | –<br>– | 94<br>– | –<br>– | 94 | –<br>– | 94 |
| | | | | Устройство колодцев Д1500- 1 шт,Д2000- 1 шт | | | | | | | | |
| 20 | 35 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,051 | 79 561<br>46 163 | 27 124<br>8 217 | 242741<br>140843 | 82755<br>25070 | 19143 | –<br>– | 242741 |
| 21 | 36 | С1225-101-0603<br>225-101-0603 РСНБ<br>РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 1 | 61 248<br>– | –<br>– | 61248<br>– | –<br>– | 61248 | –<br>– | 61248 |
| 22 | 37 | С1225-101-0111<br>225-101-0111 РСНБ<br>РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 3 | 46 796<br>– | –<br>– | 140388<br>– | –<br>– | 140388 | –<br>– | 140388 |
| 23 | 38 | С1225-101-0615<br>225-101-0615 РСНБ<br>РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1 | шт. | 1 | 84 206<br>– | –<br>– | 84206<br>– | –<br>– | 84206 | –<br>– | 84206 |
| 24 | 39 | С1225-101-0201<br>225-101-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 5 | 7 915<br>– | –<br>– | 39575<br>– | –<br>– | 39575 | –<br>– | 39575 |
| 25 | 40 | С1225-101-0101<br>225-101-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 7 777<br>– | –<br>– | 7777<br>– | –<br>– | 7777 | –<br>– | 7777 |
| 26 | 41 | С1261-107-0626<br>261-107-0626 РСНБ<br>РК 2022 | Скобы ходовые | шт. | 3 | 785<br>– | –<br>– | 2355<br>– | –<br>– | 2355 | –<br>– | 2355 |
| 27 | 42 | С1222-506-0401<br>222-506-0401 РСНБ<br>РК 2022 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,01384 | 1 143 119<br>– | –<br>– | 15821<br>– | –<br>– | 15821 | –<br>– | 15821 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 43 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,346 | 199 | 3 | 69 | 1 | 31 | – | 69 |
| | | | | | | 107 | – | 37 | – | | – | |
| 29 | 45 | С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022 | Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 0,4 | 5 685 | – | 2274 | – | 2274 | – | 2274 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 30 | 46 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 21,34572 | 4 200 | 42 | 89652 | 896 | 62650 | – | 89652 |
| | | | | | | 1 223 | 6 | 26106 | 128 | | – | |
| | | | Бетонная отмостка колодцев | | | | | | | | | |
| 31 | 47 | Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 0,26 | 10 118 | 2 826 | 2631 | 735 | 456 | – | 2631 |
| | | | | | | 5 540 | 529 | 1440 | 138 | | – | |
| 32 | 48 | С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4 | $м^3$ | 0,2652 | 30 696 | – | 8141 | – | 8141 | – | 8141 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1225107 | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 681114 | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 173195 | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 551759 | | |
| | | | Перевозка грузов | Тенге | | | | 19300 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | | | | 2477281 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2477281 | 681114 | 551759 | – | 2477281 |
| | | | | | | | | 1225107 | 173195 | – | – | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2903 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2776 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2903 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2776 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2474378 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 144976 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1395526 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 406783 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 19300 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2474378 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 370 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1395526 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2477281 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 370 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1398302 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая (К1)** | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 33 | 49 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 255,3152106 | 367 | 367 | 93701 | 93701 | – | – | 93701 |
| | | | | | | – | 75 | – | 19149 | | – | |
| 34 | 50 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 8,6455523 | 9 046 | -- | 78208 | – | – | – | 78208 |
| | | | | | | 9 046 | -- | 78208 | – | | – | |
| 35 | 51 | Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 24,2243144 | 451 | 451 | 10925 | 10926 | – | – | 10925 |
| | | | | | | – | 92 | -- | 2229 | | – | |
| 36 | 52 | С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км | т·км | 305,2263614 | 79 | -- | 24113 | – | | – | 24113 |
| | | | | | | – | -- | -- | – | | – | |
| 37 | 53 | Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2-3 группы.Работа на отвале | м³ грунта | 24,2243144 | 78 | 63 | 1889 | 1526 | – | – | 1889 |
| | | | | | | 15 | 15 | 363 | 363 | | – | |
| 38 | 54 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 26,3960763 | 3 933 | -- | 103816 | – | – | – | 103816 |
| | | | | | | 3 933 | -- | 103816 | – | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 55 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 237,5646867 | 65 | 65 | 15442 | 15442 | – | – | 15442 |
| | | | | | | – | 16 | – | 3801 | | – | |
| 40 | 56 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 237,5646867 | 624 | 241 | 148240 | 57253 | – | – | 148240 |
| | | | | | | 383 | 77 | 90987 | 18292 | | – | |
| 41 | 57 | Е11-230101-101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под трубопроводы песок.Устройство | $м^3$ основания | 4,2575 | 13 206 | 453 | 56225 | 1928 | 34317 | – | 56225 |
| | | | | | | 4 693 | 102 | 19980 | 434 | | – | |
| 42 | 58 | Ц13-080201-0405<br>1308-0201-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 66 | 23 | 2 | 1518 | 132 | – | – | 1518 |
| | | | | | | 21 | 1 | 1386 | 66 | | – | |
| 43 | 59 | С1249-101-0602<br>249-101-0602 РСНБ<br>РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 66 | 92 | – | 6072 | – | 6072 | – | 6072 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | | Монтаж трубопровода | | | | | | | | |
| 44 | 60 | Е11-220501-0202<br>1122-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка | км трубопровода | 0,003 | 167 433 | 8 144 | 502 | 25 | 10 | – | 502 |
| | | | | | | 155 705 | 2 625 | 467 | 8 | | – | |
| 45 | 61 | С1241-203-0406<br>241-203-0406 РСНБ<br>РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 2,991 | 899 | – | 2689 | – | 2689 | – | 2689 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 46 | 62 | Е11-231401-102<br>1123-1401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 37 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка | м трубопровода | 62,6 | 2 893 | 53 | 181102 | 3318 | 153433 | – | 181102 |
| | | | | | | 389 | 16 | 24351 | 1002 | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 63 | С1241-229-0102<br>241-229-0102 РСНБ РК 2022 | Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 | шт. | 13 | 432 | – | 5616 | – | 5616 | – | 5616 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | | | Устройство колодцев Д1500 | | | | | | | |
| 48 | 64 | Е11-230601-105<br>1123-0601-0105 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 7,91 | 95 877 | 21 024 | 758387 | 166300 | 171504 | – | 758387 |
| | | | | | | 53 171 | 6 380 | 420583 | 50466 | | – | |
| 49 | 65 | С1225-101-0602<br>225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 4 | 37 189 | – | 148756 | – | 148756 | – | 148756 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 50 | 66 | С1225-101-0108<br>225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | 23 426 | – | 46852 | – | 46852 | – | 46852 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 51 | 67 | С1225-101-0109<br>225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 5 | 31 276 | – | 156380 | – | 156380 | – | 156380 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 52 | 68 | С1225-101-0609<br>225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 4 | 34 181 | – | 136724 | – | 136724 | – | 136724 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 53 | 69 | С1225-101-0201<br>225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 14 | 7 915 | – | 110810 | – | 110810 | – | 110810 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 54 | 70 | С1261-107-0626<br>261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые | шт. | 8 | 785 | – | 6280 | – | 6280 | – | 6280 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 55 | 71 | С1222-506-0401<br>222-506-0401 РСНБ РК 2022 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0714 | 1 143 119 | – | 81619 | – | 81619 | – | 81619 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 56 | 72 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,785 | 199 | 3 | 355 | 5 | 159 | – | 355 |
| | | | | | | 107 | – | 191 | – | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 74 | Е11-080201-0109<br>1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12 .<br>ТЧ 08 табл.1 п.3.9<br>Кзтр=1,1 | Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка. | $м^3$ кладки | 0,033 | 76 769<br>30 465 | 5 593<br>1 050 | 2533<br>1005 | 185<br>35 | 1343 | –<br>– | 2533 |
| 58 | 75 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 48,00432 | 4 200<br>1 223 | 42<br>6 | 201618<br>58709 | 2016<br>288 | 140893 | –<br>– | 201618 |
| | | | Бетонная отмостка колодцев | | | | | | | | | |
| 59 | 76 | Е11-60101-101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 1,04 | 10 118<br>5 540 | 2 826<br>529 | 10523<br>5762 | 2939<br>550 | 1822 | –<br>– | 10523 |
| 60 | 77 | С1212-101-0608<br>212-101-0608 РСНБ<br>РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4 | $м^3$ | 1,0608 | 30 696<br>– | –<br>– | 32562<br>– | –<br>– | 32562 | –<br>– | 32562 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2423457<br>805808 | 355696<br>96683 | 1237841<br>– | –<br>– | 2423457 |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1518 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1452 | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1518 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1452 | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2421939 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 503481 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 901039 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 734360 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 24113 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2421939 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 901039 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2423457 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 902491 | | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 4900738 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2030915 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1036810 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 269878 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1789600 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 43413 | | | | |
| | | Итого по акту | | | | | | | | | | 4 900 738 |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР | % | 7,30 | | | 357754 | | | | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 5258492 |
| | | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | | 262925 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 3,00 | | | 157755 | | | | |
| | | | Итого со сметной прибылью непредвиденными работами затратами | | | | | | | | | 5679171 |
| | | | Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0368 | | | | | | | | | 2826319 |
| | | | Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557 | | | | | | | | | 3117661 |
| | | | Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98 | | | | | | | | | 5825100 |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 699012,00 | | | | |
| | | | Итого по акту с НДС | | | | | | | | | 6 524 112 |

**Сдал:**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Арас 2008"

Генеральный директора _____ Титоренко Е.В.

**Принял:**

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "BMC Group"
Инженер технического надзора _____ Кенжебаев М.К.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "МАКЕТСТРОЙ"
Главный инженер _____ Баянов А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 НВК**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от 283 от 07.06.2024г., ДС №б/н от 29.07.2024г.

# Акт выполненных работ №1/2

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-02-02 Выгреб НВК,КЖ**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Подраздел 1.Землянные работы лист АС- 3** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0338<br>1101-0101-0338<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м$^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$** | м$^3$ грунта | 313,3876 | 498 | 498 | 156067 | 156067 | – | -- | 156067 |
| | | | | | | -- | 105 | – | 32906 | | -- | |
| 2 | 2 | Е11-010102-0338<br>1101-0102-0338<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м$^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$** | м$^3$ грунта | 34,6484 | 590 | 590 | 20443 | 20442 | – | -- | 20443 |
| | | | | | | -- | 124 | – | 4296 | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | $м^3$ грунта | 10,764 | 9 046 | – | 97371 | – | – | – | 97371 |
| | | | | | | 9 046 | – | 97371 | – | | – | |
| 4 | 4 | С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км | т·км | 450,072 | 79 | – | 35556 | – | | – | 35556 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы.Работа на отвале | $м^3$ грунта | 35,72 | 63 | 52 | 2250 | 1858 | – | – | 2250 |
| | | | | | | 11 | 12 | 393 | 429 | | – | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 32,308 | 3 582 | – | 115727 | – | – | – | 115727 |
| | | | | | | 3 582 | – | 115727 | – | | – | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 290,772 | 81 | 81 | 23553 | 23552 | – | – | 23553 |
| | | | | | | – | 20 | – | 5815 | | – | |
| 8 | 8 | Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Дно и откосы выемок.Планировка прицепными грейдерами средними.Группа грунтов 2. | $м^2$ спланированной поверхности | 31,24 | 14 | 14 | 437 | 437 | – | – | 437 |
| | | | | | | – | 5 | – | 156 | | – | |
| 9 | 9 | Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под фундаменты щебеночное.Устройство | $м^3$ основания | 2,03 | 16 272 | 5 298 | 33032 | 10755 | 14512 | – | 33032 |
| | | | | | | 3 825 | 1 621 | 7765 | 3291 | | – | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 221256 | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 213111 | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 46893 | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 14512 | | |
| | | | Перевозка грузов | Тенге | | | | 35556 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | | | | 484436 |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 484436 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 221256 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 213111 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 46893 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14512 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 35556 | | | | |
| | | Итого по акту | | | | | | | | | | 484 436 |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР | % | 7,30 | | | 35364 | | | | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 519800 |
| | | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | | 25990 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 3,00 | | | 15594 | | | | |
| | | | Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 561384 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0368 | | | | | | | | | 279381 |
| | | | Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557 | | | | | | | | | 308180 |
| | | | Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98 | | | | | | | | | 575809 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 69097,06 | | | | |
| | | | Итого по акту с НДС | | | | | | | | | 644 906 |

**Сдал:**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

**Принял:**

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "BMC Group"
Инженер технического надзора _____ Кенжебаев М.К.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "МАКЕТСТРОЙ"
Главный инженер _____ Баянов А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **201 Электроснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от 283 от 07.06.2024г., ДС №б/н от 29.07.2024г.

## Акт выполненных работ № 1/3

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-03-01 Наружное электроснабжение ЭСН**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Строительство ЛЭП-10кВ (Опоры ВЛ-10кВ)** | | | | | | | | | |
| | | | **Железобетонные элементы** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | Е11-330101-0112 1133-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м³.Установка** | м³ | 0,05 | 34 056 | 20 750 | 1703 | 1037 | – | – | 1703 |
| | | | | | | 13 306 | 4 848 | 665 | 242 | | – | |
| 2 | 8 | С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022 | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** | шт. | 1 | 8 345 | – | 8345 | – | 8345 | – | 8345 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 1 | 55 834 | 24 293 | 55834 | 24293 | 558 | – | 55834 |
| | | | | | | 30 983 | 7 831 | 30983 | 7831 | | – | |
| 4 | 10 | С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 1 | 81 167 | – | 81167 | – | 81167 | – | 81167 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | | | Стальные конструкции | | | | | | | |
| 5 | 11 | С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022 | Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1 411 | – | 1411 | – | 1411 | – | 1411 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 6 | 12 | С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 12 157 | – | 24314 | – | 24314 | – | 24314 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 7 | 13 | С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 1 737 | – | 6948 | – | 6948 | – | 6948 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 8 | 14 | С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022 | Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 669 | – | 4669 | – | 4669 | – | 4669 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 9 | 15 | С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01693 | 372 115 | – | 6300 | – | 6300 | – | 6300 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 10 | 16 | С1252-207-3912 252-207-3912 РСНБ РК 2022 | Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 1 195 | – | 4780 | – | 4780 | – | 4780 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 11 | 17 | С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022 | Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3 908 | – | 7816 | – | 7816 | – | 7816 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 12 | 18 | С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022 | Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1 738 | – | 1738 | – | 1738 | – | 1738 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 13 | 19 | С1252-207-3915 252-207-3915 РСНБ РК 2022 | Кронштейн Р 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 2 498 | – | 4996 | – | 4996 | – | 4996 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | С1252-207-3917<br>252-207-3917 РСНБ РК 2022 | Кронштейн Р 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 2 715<br>– | –<br>– | 2715<br>– | –<br>– | 2715 | –<br>– | 2715 |
| 15 | 21 | С1252-207-3925<br>252-207-3925 РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 12 814<br>– | –<br>– | 12814<br>– | –<br>– | 12814 | –<br>– | 12814 |
| 16 | 22 | С1252-207-0531<br>252-207-0531 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 33 540<br>– | –<br>– | 33540<br>– | –<br>– | 33540 | –<br>– | 33540 |
| 17 | 23 | С1252-207-0201<br>252-207-0201 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2 288<br>– | –<br>– | 2288<br>– | –<br>– | 2288 | –<br>– | 2288 |
| 18 | 24 | С1252-207-0207<br>252-207-0207 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 1 940<br>– | –<br>– | 3880<br>– | –<br>– | 3880 | –<br>– | 3880 |
| 19 | 25 | С1252-207-0208<br>252-207-0208 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 940<br>– | –<br>– | 5820<br>– | –<br>– | 5820 | –<br>– | 5820 |
| | | | | | Линейная арматура | | | | | | | |
| 20 | 26 | С1252-207-0419<br>252-207-0419 РСНБ РК 2022 | Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80 | шт. | 2 | 6 497<br>– | –<br>– | 12994<br>– | –<br>– | 12994 | –<br>– | 12994 |
| 21 | 27 | С1252-206-0305<br>252-206-0305 РСНБ РК 2022 | Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А1А 50Г-1 | шт. | 3 | 1 265<br>– | –<br>– | 3795<br>– | –<br>– | 3795 | –<br>– | 3795 |
| 22 | 28 | С1252-207-2101<br>252-207-2101 РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 | шт. | 1 | 505<br>– | –<br>– | 505<br>– | –<br>– | 505 | –<br>– | 505 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 288372<br>31648 | 25330<br>8073 | 231393<br>– | –<br>– | 288372 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 288372 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 558 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 39721 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 230835 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 288372 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39721 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 288372 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39721 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)** | | | | | | | | | |
| | | | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 23 | 29 | Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 99,837 | 1 940 | 845 | 193684 | 84362 | 4493 | – | 193684 |
| | | | | | | 1 050 | 232 | 104829 | 23162 | | – | |
| 24 | 31 | С1243-101-0306 243-101-0306 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х70(ок)-10 | м | 99,791 | 4 607 | – | 459737 | – | 459737 | – | 459737 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | **Траншеи** | | | | | | | | | |
| 25 | 34 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 45,6 | 367 | 367 | 16735 | 16735 | – | – | 16735 |
| | | | | | | – | 75 | – | 3420 | | – | |
| 26 | 35 | Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 22,8 | 451 | 451 | 10283 | 10283 | – | – | 10283 |
| | | | | | | – | 92 | – | 2098 | | – | |
| 27 | 36 | С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км | т·км | 287,28 | 79 | – | 22695 | – | | – | 22695 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 28 | 37 | Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2-3 группы.Работа на отвале | $м^3$ грунта | 22,8 | 78 | 63 | 1778 | 1436 | – | – | 1778 |
| | | | | | | 15 | 15 | 342 | 342 | | – | |
| 29 | 38 | Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один.Устройство постели | м кабеля | 380 | 789 | 439 | 299820 | 166820 | – | – | 299820 |
| | | | | | | 350 | 142 | 133000 | 53960 | | – | |
| 30 | 39 | С1211-401-0102 211-401-0102 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса | $м^3$ | 22,8 | 7 327 | – | 167056 | – | 167056 | – | 167056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1171788** | **279636** | **631286** | – | **1171788** |
| | | | | | | | | **238171** | **82982** | – | – | |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **493504** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **4493** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **314951** | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **493504** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **74** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **314951** | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **678284** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **6202** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **626793** | | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **22695** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **678284** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6202** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1171788** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **76** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **321153** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)** | | | | | | | | | |
| | | | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| | | | **Траншеи** | | | | | | | | | |
| **31** | **70** | **Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **10,8** | **367** | **367** | **3964** | **3964** | – | – | **3964** |
| | | | | | | – | **75** | – | **810** | | – | |
| **32** | **71** | **Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **5,4** | **451** | **451** | **2435** | **2436** | – | – | **2435** |
| | | | | | | – | **92** | – | **497** | | – | |
| **33** | **72** | **С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км** | **т·км** | **68,04** | **79** | – | **5375** | – | | – | **5375** |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| **34** | **73** | **Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 2-3 группы.Работа на отвале** | **м$^3$ грунта** | **5,4** | **78** | **63** | **421** | **340** | – | – | **421** |
| | | | | | | **15** | **15** | **81** | **81** | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 74 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один.Устройство постели | м кабеля | 45 | 789<br>350 | 439<br>142 | 35505<br>15750 | 19755<br>6390 | – | –<br>– | 35505 |
| 36 | 75 | Ц13-080201-0302<br>1308-0201-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 45 | 243<br>117 | 126<br>41 | 10935<br>5265 | 5670<br>1845 | – | –<br>– | 10935 |
| 37 | 76 | С1211-401-0102<br>211-401-0102 РСНБ<br>РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса | $м^3$ | 5,4 | 7 327<br>– | –<br>– | 39566<br>– | –<br>– | 39566 | –<br>– | 39566 |
| 38 | 77 | Ц13-080201-0405<br>1308-0201-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 90 | 23<br>21 | 2<br>1 | 2070<br>1890 | 180<br>90 | – | –<br>– | 2070 |
| 39 | 78 | С1249-101-0502<br>249-101-0502 РСНБ<br>РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 45 | 88<br>– | –<br>– | 3960<br>– | –<br>– | 3960 | –<br>– | 3960 |
| 40 | 79 | С1249-101-0501<br>249-101-0501 РСНБ<br>РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 45 | 53<br>– | –<br>– | 2385<br>– | –<br>– | 2385 | –<br>– | 2385 |
| 41 | 80 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 10,8 | 65<br>– | 65<br>16 | 702<br>– | 702<br>173 | – | –<br>– | 702 |
| 42 | 81 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 10,8 | 624<br>383 | 241<br>77 | 6739<br>4136 | 2603<br>832 | – | –<br>– | 6739 |
| | | | | | Кабели | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 82 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 120 | 1 082 | 396 | 129840 | 47520 | 5400 | – | 129840 |
| | | | | | | 641 | 104 | 76920 | 12480 | | – | |
| 44 | 83 | С1243-113-0906<br>243-113-0906 РСНБ<br>РК 2022 | Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 | м | 120 | 1 381 | – | 165720 | – | 165720 | – | 165720 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | Муфты | | | | | | | | | |
| 45 | 82 | Ц13-080201-2301<br>1308-0201-2301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования | шт. | 4 | 6 166 | 225 | 24664 | 900 | 448 | – | 24664 |
| | | | | | | 5 829 | 69 | 23316 | 276 | | – | |
| 46 | 83 | С1243-903-1501<br>243-903-1501 РСНБ<br>РК 2022 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб | шт. | 4 | 10 838 | – | 43352 | – | 43352 | – | 43352 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | Контур повторного заземления | | | | | | | | | |
| 47 | 86 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 1 | 367 | 367 | 367 | 367 | – | – | 367 |
| | | | | | | – | 75 | – | 75 | | – | |
| 48 | 87 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования | шт. | 3 | 4 703 | 397 | 14109 | 1191 | 1065 | – | 14109 |
| | | | | | | 3 951 | 97 | 11853 | 291 | | – | |
| 49 | 88 | С1214-206-0202<br>214-206-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,01458 | 353 988 | – | 5161 | – | 5161 | – | 5161 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 89 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 10 | 1 445 | 59 | 14450 | 590 | 5960 | – | 14450 |
| | | | | | | 790 | 15 | 7900 | 150 | | – | |
| 51 | 90 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | – | – | 65 |
| | | | | | | – | 16 | – | 16 | | – | |
| 52 | 91 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 1 | 624 | 241 | 624 | 241 | – | – | 624 |
| | | | | | | 383 | 77 | 383 | 77 | | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 512409 | 86524 | 273017 | – | 512409 |
| | | | | | | | | 147494 | 24083 | – | – | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 231573 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 12873 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 164416 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 231573 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164416 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 280836 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7161 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 260144 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 5375 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 280836 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7161 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 512409 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 171577 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1972567** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 417313 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 391490 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 115138 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1135696 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 28070 | | | | |
| | | **Итого по акту** | | | | | | | | | | **1 972 567** |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 7,30 | | | 143997 | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **2116564** |
| | | | **Сметная прибыль** | % | 5,00 | | | 105828 | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 3,00 | | | 63497 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 2285890 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0365 | | | | | | | | | 1137605 |
| | | | Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557 | | | | | | | | | 1254871 |
| | | | Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98 | | | | | | | | | 2344626 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 281355,18 | | | | |
| | | | Итого по акту с НДС | | | | | | | | | 2 625 982 |

**Сдал:**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

**Принял:**

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "BMC Group"
Инженер технического надзора _____ Кенжебаев М.К.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "МАКЕТСТРОЙ"
Главный инженер _____ Баянов А.Ж.