Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"**

Договор подряда (контракт) **Договор №10/1-06 от 10.06.2025г.**

Справка № 2 от 30.09.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030240008552	240240031431			№10/1-06	10.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"	**9 194 937,00**	**9 194 937,00**	**1 834 653,57**				**220 158,43**	**2 054 812,00**
К оплате		**9 194 937,00**	**1 834 653,57**				**220 158,43**	**2 054 812,00**

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"
БИН240240031431

Директор _____ **Сериков Е.А.**

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",
БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build", г.Павлодар, ул.Максима Горького, 104 БИН240240031431

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Генеральный план"

Договор №10/1-06 от 10.06.2025г.

Акт №3 от 30.09.2025 г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №07-01-02)

на Генеральный план. Участок 2

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тип-II	тенге				
1	21	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1,95	12020	23 439	
2	22	6201-0403-0501	Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм, однослойных, толщина 12 см (10см)	м2	13	1940	25 220	
3	23	6201-0403-0504 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0501, 6201-0403-0502	м2	-13	265	-3 445	
4	24	6113-0301-0201	Устройство покрытия дороек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см(5см)	м2	13	898	11 674	
5	27	6113-0301-0202 К=4	Добавлять н каждые 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м2	13	557	7 241	
6	29	6201-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	3	5780	17 340	
			3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	тенге				

7	34	8601-0605-0401	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	72172	72 172	Казахстан
8	36	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	176,25	7979	1 406 299	
			Корректировка №14 к локальной смете №07-01-02					
			ДОБАВИТЬ					
			Малые архитектурные формы	тенге				
9	1	8601-0602-0610	Ограждение из панелей с прутками (d: 4,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	10	19656	196 560	

Всего по акту	**1 756 500**
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	154 572
Сметная прибыль (5)%	95 554
Непредвиденные работы и затраты (3)%	57 332
Итого в текущих ценах 2024г.	**2 063 958**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	1 341 573
в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	722 385
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**2 158 415**
в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	1 393 626
в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	764 789
Итого в прогнозных ценах	**2 158 415**
договрная цена с коэффициентом понижения К=0,85	1 834 653,57
Налоговый кодекс Налог на добавленную стоимость (12%)	220 158,43
Итого по акту с учетом НДС	**2 054 812,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"

БИН240240031431

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)