Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **Октябрь 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	13.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы	**181 136 019**	**161 728 588**							**19 407 431**	**181 136 019**
Итого по справке										

М.П.

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846** **Даулетчинов К.Ж.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "RapidExpert", БИН 100240000844** **Сафиев Э.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **1-01-01-01 Восстановление и закрепление оси трассы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Сб. *цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2023 Раздел 1 табл. 1601-0204-30 стр.97*	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	0,8	42 098,0	0,0	33 678,0	0,0	33 678,0		33 678,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
2	2	Сб. *цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2023 Раздел 1 табл. 1601-0204-30 стр.97*	Закрепление оси трассы II категории сложности	км	0,8	25 497,0	0,0	20 398,0	0,0	20 398,0		20 398,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
3	3	Сб. *цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2023 Раздел 1 табл. 1601-0204-31 стр.99*	Разбивка осей пересечений, примыканий и съездов во дворы на местности II категории сложности	км	0,11	36 758,0	0,0	4 043,0	0,0	4 043,0		4 043,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
			ИТОГО по акту					58 119	0	58 119	0	58 119	
								0	0	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									1 744	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**59 863**	
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, к = 1,0557									**63 197**	
			НДС (12%)									7 584	
			Итого с НДС									**70 781**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-03 Земляные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	6101-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 3**	$м^3$	6 783	220,0 0,0	220,0 56,0	1 492 260,0 0,0	1 492 260,0 379 848,0			1 492 260,0	
2	7	6101-0104-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0203 /до 30 м/**	$м^3$	6 783	349,0 0,0	349,0 89,0	2 367 267,0 0,0	2 367 267,0 603 687,0			2 367 267,0	
3	8	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 /погрузка/**	$м^3$	6 783	531,0 40,0	490,0 113,0	3 601 773,0 271 320,0	3 323 670,0 766 479,0	6 783,0		3 601 773,0	
4	9	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /в отвал - 26 км/**	т*км	343 898,1	27,0		9 285 249,0				9 285 249,0	
5	10	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	$м^3$	6 783	90,0 17,0	73,0 19,0	610 470,0 115 311,0	495 159,0 128 877,0			610 470,0	
			ИТОГО по акту					**17 357 019**	**7 678 356**	**6 783**	**0**	**17 357 019**	
								386 631	**1 878 891**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. I, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									1 162 920	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**18 519 939**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									925 997	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									555 598	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 001 534**	
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, к = 1,0557									**21 115 619**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)									2 533 874	
			Итого с НДС									**23 649 493**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **6-01-01-09 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	11 518	490,0 0,0	490,0 109,0	5 643 820,0 0,0	5 643 820,0 1 255 462,0			5 643 820,0	
2	2	6121-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм *Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	км	0,83	7 842 983,0 4 843 385,0	2 999 598,0 826 291,0	6 509 676,0 4 020 010,0	2 489 667,0 685 822,0			6 509 676,0	
3	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	101,8543	252,0		25 667,38				25 667,38	
4	8	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/	т*км	5 164,01301	27,0		139 428,51				139 428,51	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					12 318 592 4 020 010	8 133 487 1 941 284	0 0	0 0	12 318 592	
			Раздел 2: Водопровод В1										
5	11	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	8 525	490,0 0,0	490,0 109,0	4 177 250,0 0,0	4 177 250,0 929 225,0			4 177 250,0	
6	12	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	255	17 948,0 17 948,0	0,0 0,0	4 576 740,0 4 576 740,0	0,0 0,0			4 576 740,0	
7	13	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 /погрузка/	м^3	8 780	531,0 40,0	490,0 113,0	4 662 180,0 351 200,0	4 302 200,0 992 140,0	8 780,0		4 662 180,0	
8	14	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/	т*км	445 146	27,0		12 018 942,0				12 018 942,0	
9	15	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	180	10 884,0 5 783,0	519,0 126,0	1 959 120,0 1 040 940,0	93 420,0 22 680,0	824 760,0		1 959 120,0	
10	27	241-102-0313 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х7,0 мм		134	152 865,0		20 483 910,0		20 483 910,0		20 483 910,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
11	32	241-201-0527 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х46,3 мм	м	600,418698	71 772,0		43 093 251,0		43 093 251,0		43 093 251,0	
12	36	519-101-0906 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	шт.	4	3 424 017,0		13 696 068,0				13 696 068,0	
										13 696 068,0			
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					104 667 461	8 572 870	64 410 701	0	104 667 461	
								5 968 880	1 944 045	13 696 068	0		
			ИТОГО по акту					116 986 053	16 706 357	64 410 701	0	116 986 053	
								9 988 890	3 885 329	13 696 068	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							13 696 068			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									6 920 429	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**123 906 482**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									5 510 521	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									3 717 194	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**133 134 197**	
			Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, к = 1,0557									**140 549 772**	
			НДС (12%)									16 865 973	
			Итого с НДС									**157 415 745**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)