Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за **Декабрь 2024 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		7	13.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы	**701 519 525,32**	**201 802 835**							**24 216 340**	**226 019 175,32**
Итого по справке										

М.П.

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846** **Даулетчинов К.Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "RapidExpert", БИН 100240000844** **Сафиев Э.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №9

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-04 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Устройство бортовых камней БР 100.30.18										
1	67	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	20,486369	15 626,0 4 714,0	6 270,0 1 997,0	320 120,0 96 572,72	128 449,52 40 911,24	95 097,76		320 120,0	
2	68	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	350	5 685,0 4 210,0	105,0 32,0	1 989 750,0 1 473 500,0	36 750,0 11 200,0	479 500,0		1 989 750,0	
3	69	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	350	2 198,0		769 300,0		769 300,0		769 300,0	
			Итого по разделу 6: Устройство бортовых камней БР 100.30.18					3 079 170 1 570 073	165 200 52 111	1 343 898 0	0 0	3 079 170	
			ИТОГО по акту					3 079 170 1 570 073	165 200 52 111	1 343 898 0	0 0	3 079 170	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									206 304,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**3 285 474,00**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									164 274,00	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									98 564,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 548 312,00**	
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 г. к = 1,075									**3 814 435,10**	
			НДС (12%)									457 732,21	
			Итого с НДС									**4 272 167,32**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №10

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-06 Искусственные сооружения и водоотвод**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	79,135	668,0 0,0	668,0 148,0	52 862,18 0,0	52 862,18 11 711,98			52 862,18	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	8,3135	17 948,0 17 948,0	0,0 0,0	149 210,7 149 210,7	0,0 0,0			149 210,7	
3	3	6101-0208-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 3	м^3	8,3135	3 995,0 3 995,0	0,0 0,0	33 212,43 33 212,43	0,0 0,0			33 212,43	
4	4	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/	т*км	4 433,63895	27,0		119 708,4				119 708,4	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					354 994 182 423	52 862 11 712	0 0	0 0	354 994	
			Раздел 2: Устройство основания труб										
5	5	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	16,432285	688,0 0,0	688,0 157,0	11 305,22 0,0	11 305,22 2 579,68			11 305,22	
6	6	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	0,508215	17 948,0 17 948,0	0,0 0,0	9 121,47 9 121,47	0,0 0,0			9 121,47	
7	7	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	16,9405	210,0 0,0	210,0 50,0	3 557,51 0,0	3 557,5 847,02			3 557,51	
8	8	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ПГС под звенья ЗКЦ-0.5/. Устройство	м^3 подушки	23,732	14 550,0 10 940,0	768,0 254,0	345 300,6 259 628,08	18 225,98 6 027,83	67 446,54		345 300,6	
9	9	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, щебеночные /под смотровые блоки ЛЖК-250/. Устройство	м^3 подушки	0,71	17 792,0 11 221,0	878,0 290,0	12 632,32 7 967,01	623,38 205,9	4 041,93		12 632,32	
10	10	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	1,42	55 359,0 17 828,0	9 495,0 2 232,0	78 609,78 25 315,76	13 482,9 3 169,44	39 811,12		78 609,78	
11	11	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 /ПГС/	м^3	5,462	4 847,0 4 847,0	0,0 0,0	26 474,43 26 474,43	0,0 0,0			26 474,43	
12	12	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		6,66364	2 584,0		17 218,66		17 218,66		17 218,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
			Итого по разделу 2: Устройство основания труб					**504 220**	**47 195**	**128 518**	**0**	**504 220**	
								328 507	**12 830**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Устройство тела трубы										
13	13	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м**	$м^3$ железобетона звеньев	2,47	151 535,0	54 773,0	374 291,48	135 289,31	42 333,33		374 291,48	
						79 623,0	14 138,0	196 668,84	34 920,83				
14	14	225-106-0401 *РСНБ РК 2022*	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	шт.	13	19 801,0		257 413,0		257 413,0		257 413,0	
15	15	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	29,92	8 766,0	444,0	262 278,72	13 284,48	124 646,72		262 278,72	
						4 156,0	122,0	124 347,52	3 650,24				
16	16	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	8,24	11 537,0	660,0	95 064,88	5 438,4	36 330,16		95 064,88	
						6 468,0	181,0	53 296,32	1 491,44				
17	17	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Устройство стыков звеньев при поворотах и наклонах**	$м^3$ бетона в деле	0,26	55 359,0	9 495,0	14 393,34	2 468,71	7 289,37		14 393,34	
						17 828,0	2 232,0	4 635,27	580,32				
			Итого по разделу 3: Устройство тела трубы					**1 003 441**	**156 481**	**468 013**	**0**	**1 003 441**	
								378 948	**40 643**	**0**	**0**		
			Раздел 4: Устройство смотровых блоков										
18	18	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение**	$м^3$ сборных конструкций	1,48	66 674,0	27 270,0	98 677,49	40 359,66	3 790,17		98 677,49	
						36 843,0	7 048,0	54 527,66	10 431,09				
19	19	225-106-0402 *РСНБ РК 2022*	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	шт.	4	31 848,0		127 392,0		127 392,0		127 392,0	
20	20	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	9,28	8 766,0	444,0	81 348,51	4 120,42	38 660,4		81 348,51	
						4 156,0	122,0	38 567,7	1 132,21				
21	21	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	2,5	11 537,0	660,0	28 842,54	1 650,0	11 022,51		28 842,54	
						6 468,0	181,0	16 170,02	452,49				
22	22	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Устройство стыков звеньев при поворотах и наклонах**	$м^3$ бетона в деле	0,16	55 359,0	9 495,0	8 857,49	1 519,2	4 485,83		8 857,49	
						17 828,0	2 232,0	2 852,46	357,14				
23	23	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2**	$м^3$	0,006	22 645,0		135,88		135,88		135,88	
24	24	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	кг	2,07	745,0		1 542,09		1 542,09		1 542,09	
25	25	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка люка**	шт.	4	11 211,0	1 499,0	44 844,0	5 996,0	5 044,0		44 844,0	
						8 451,0	474,0	33 804,0	1 896,0				
26	26	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	комплект	4	35 324,0		141 296,0		141 296,0		141 296,0	
			Итого по разделу 4: Устройство смотровых блоков					**532 936**	**53 645**	**333 369**	**0**	**532 936**	
								145 922	**14 269**	**0**	**0**		
			Раздел 5: Устройство входного и выходного оголовков										
27	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки /Монолитный бетон подливки под оголовки/**	$м^3$	0,1	33 150,0	3 161,0	3 315,0	316,0	2 316,17		3 315,0	
						6 828,0	652,0	682,83	65,17				
28	28	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение**		0,104	66 674,0	27 270,0	6 934,17	2 836,17	266,33		6 934,17	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ сборных конструкций		36 843,0	7 048,0	3 831,67	733,0				
29	29	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 431,0		4 862,0		4 862,0		4 862,0	
			Итого по разделу 5: Устройство входного и выходного оголовков					15 111	3 152	7 445	0	15 111	
								4 515	798	0	0		
			Раздел 6: Устройство задержки для мусора										
30	30	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,064	294 967,0	6 711,0	18 878,0	429,0	421,0		18 878,0	
						281 688,0	1 299,0	18 028,0	83,0				
31	31	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,064	453 343,0		29 014,0		29 014,0		29 014,0	
			Итого по разделу 6: Устройство задержки для мусора					47 892	429	29 435	0	47 892	
								18 028	83	0	0		
			Раздел 7: Водоотводные лотки Б-3-1										
32	32	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ПГС/. Устройство	м³ подушки	5,31	14 550,0	768,0	77 260,29	4 077,85	15 091,29		77 260,29	
						10 940,0	254,0	58 091,57	1 348,71				
33	33	7101-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м³	6,12	46 016,0	19 422,0	281 617,71	118 862,57	38 892,43		281 617,71	
						20 239,0	6 055,0	123 862,71	37 056,43				
34	34	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 /Б-3-1/	м³	6,12	130 725,0		800 037,0		800 037,0		800 037,0	
35	35	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	10,8	4 847,0	0,0	52 347,43	0,0			52 347,43	
						4 847,0	0,0	52 347,43	0,0				
			Итого по разделу 7: Водоотводные лотки Б-3-1					1 211 262	122 940	854 021	0	1 211 262	
								234 302	38 405	0	0		
			ИТОГО по акту					3 669 857	436 705	1 820 800	0	3 669 857	
								1 292 644	118 740	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									245 880	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									3 915 737	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									195 787	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									117 472	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 228 996	
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 г, к = 1,075									4 546 171	
			НДС (12%)									545 541	
			Итого с НДС									5 091 712	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от **13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №11

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **4-01-01-07 Наружное освещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Прокладка кабеля										
1	60	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	215,922	688,0 0,0	688,0 157,0	148 554,0 0,0	148 555,0 33 900,0			148 554,0	
2	61	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработки вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	6,678	17 948,0 17 948,0	0,0 0,0	119 857,0 119 857,0	0,0 0,0			119 857,0	
3	62	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 185	961,0 435,0	526,0 176,0	1 138 785,0 515 475,0	623 310,0 208 560,0			1 138 785,0	
4	63	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	150	296,0 145,0	151,0 50,0	44 400,0 21 750,0	22 650,0 7 500,0			44 400,0	
5	64	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	505	668,0 642,0	22,0 1,0	337 340,0 324 210,0	11 110,0 505,0	2 020,0		337 340,0	
6	65	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	515,1	6 376,0		3 284 278,0		3 284 278,0		3 284 278,0	
7	66	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	1 178	1 303,0 797,0	460,0 129,0	1 534 934,0 938 866,0	541 880,0 151 962,0	54 188,0		1 534 934,0	
8	67	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	157	1 235,0 725,0	436,0 123,0	193 895,0 113 825,0	68 452,0 19 311,0	11 618,0		193 895,0	
9	68	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	2 388,0 1 014,0	1 196,0 371,0	35 820,0 15 210,0	17 940,0 5 565,0	2 670,0		35 820,0	
10	69	243-113-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м	300,9	516,0		155 264,0		155 264,0		155 264,0	
11	70	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	1 076,1	867,0		932 979,0		932 979,0		932 979,0	
12	71	6124-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	58	22 155,0 21 737,0	268,0 85,0	1 284 990,0 1 260 746,0	15 544,0 4 930,0	8 700,0		1 284 990,0	
13	72	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТР 51177-98	шт.	116	5 871,0		681 036,0		681 036,0		681 036,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	73	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/**	$м^3$	134,46	76,0	76,0	10 219,0	10 219,0			10 219,0	
						0,0	20,0	0,0	2 689,0				
15	74	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 /до 10 м/**	$м^3$	134,46	34,0	34,0	4 572,0	4 572,0			4 572,0	
						0,0	9,0	0,0	1 210,0				
16	75	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	134,46	759,0	286,0	102 055,0	38 455,0			102 055,0	
						473,0	94,0	63 600,0	12 639,0				
17	76	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	14,94	4 847,0	0,0	72 414,0	0,0			72 414,0	
						4 847,0	0,0	72 414,0	0,0				
18	77	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 /погрузка/**	$м^3$	3	685,0	631,0	2 055,0	1 893,0	3,0		2 055,0	
						53,0	148,0	159,0	444,0				
19	78	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/**	т*км	152,1	27,0		4 107,0				4 107,0	
			Итого по разделу 4: Прокладка кабеля					**10 087 554**	**1 504 580**	**5 132 756**	**0**	**10 087 554**	
								3 446 112	**449 215**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**10 087 554**	**1 504 580**	**5 132 756**	**0**	**10 087 554**	
								3 446 112	**449 215**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									675 866	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**10 763 420**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									538 171	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									322 903	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 624 494**	
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 г, к = 1,075									**12 496 331**	
			НДС (12%)									1 499 560	
			Итого с НДС									**13 995 891**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №12

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **4-01-01-08 Переустройство и защита сетей электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	1	12 679,0 5 466,0	7 213,0 2 403,0	12 679,0 5 466,0	7 213,0 2 403,0			12 679,0	
2	2	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** ***Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1***	км линии	0,04	207 959,0 140 294,0	67 665,0 18 714,0	8 318,0 5 612,0	2 707,0 749,0			8 318,0	
3	3	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	1,125	1 338,0		1 505,0				1 505,0	
4	4	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,02044	1 310,0		27,0				27,0	
5	5	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	11,4544	110,0		1 260,0				1 260,0	
6	6	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	1,125	1 338,0		1 505,0				1 505,0	
7	7	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,02044	1 310,0		27,0				27,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					25 321 11 078	9 920 3 152	0 0	0 0	25 321	
			Раздел 2: Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
8	8	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	68 077,0 38 198,0	28 962,0 9 653,0	68 077,0 38 198,0	28 962,0 9 653,0	917,0		68 077,0	
9	9	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	2	65 447,0		130 894,0		130 894,0		130 894,0	
10	10	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	5	4 488,0 1 508,0	47,0 7,0	22 440,0 7 540,0	235,0 35,0	14 665,0		22 440,0	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий проводник ЗП-6**	т	0,0005	349 715,0		175,0		175,0		175,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 945,0		11 945,0		11 945,0		11 945,0	
13	13	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1 050,0		1,0		1,0		1,0	
14	14	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 421,0		2 421,0		2 421,0		2 421,0	
15	15	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
16	16	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0	
17	17	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	7 846,0		7 846,0		7 846,0		7 846,0	
18	18	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	6 822,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0	
19	19	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,04	419 660,0 233 824,0	96 664,0 26 735,0	16 786,0 9 353,0	3 866,0 1 069,0	3 567,0		16 786,0	
20	20	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794 2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	40,8	978,0		39 902,0		39 902,0		39 902,0	
			Итого по разделу 2: Строительство ВЛИ-0,4 кВ					314 111 55 091	33 063 10 757	225 957 0	0 0	314 111	
			Раздел 3: Защита КЛ										
21	21	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	44,8625	688,0 0,0	688,0 157,0	30 865,0 0,0	30 865,0 7 043,0			30 865,0	
22	22	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	1,3875	17 948,0 17 948,0	0,0 0,0	24 903,0 24 903,0	0,0 0,0			24 903,0	
23	23	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 /погрузка/	м^3	24,83	685,0 53,0	631,0 148,0	17 009,0 1 316,0	15 668,0 3 675,0	25,0		17 009,0	
24	24	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/	т*км	1 258,881	27,0		33 990,0				33 990,0	
25	25	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /песком/	м^3	8,64	4 414,0 4 414,0	0,0 0,0	38 137,0 38 137,0	0,0 0,0			38 137,0	
26	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	9,504	4 165,0		39 584,0		39 584,0		39 584,0	
27	27	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/	м^3	19,278	76,0 0,0	76,0 20,0	1 465,0 0,0	1 466,0 386,0			1 465,0	
28	28	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 /до 10 м/	м^3	19,278	34,0 0,0	34,0 9,0	655,0 0,0	656,0 174,0			655,0	
29	29	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	19,278	759,0 473,0	286,0 94,0	14 632,0 9 118,0	5 513,0 1 812,0			14 632,0	
30	30	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		2,142	4 847,0	0,0	10 382,0	0,0			10 382,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		4 847,0	0,0	10 382,0	0,0				
31	31	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	25,56	41 783,0	8 367,0	1 067 973,0	213 860,0	279 039,0		1 067 973,0	
						22 499,0	2 352,0	575 074,0	60 117,0				
32	32	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6/	$м^3$	19,08	45 416,0		866 537,0		866 537,0		866 537,0	
33	33	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /П12д-15/	$м^3$	6,48	114 023,0		738 869,0		738 869,0		738 869,0	
34	34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	199,9296	4 488,0	47,0	897 284,0	9 397,0	586 394,0		897 284,0	
						1 508,0	7,0	301 494,0	1 400,0				
35	35	6124-0201-3102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 225 мм	м	262	1 035,0	144,0	271 170,0	37 728,0	1 048,0		271 170,0	
						887,0	37,0	232 394,0	9 694,0				
36	36	241-207-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	267,24	13 330,0		3 562 309,0		3 562 309,0		3 562 309,0	
			Итого по разделу 3: Защита КЛ					7 615 764	315 153	6 073 805	0	7 615 764	
								1 192 818	84 301	0	0		
			ИТОГО по акту					7 955 196	358 136	6 299 762	0	7 955 196	
								1 258 987	98 210	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									532 998	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									8 488 194	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									424 410	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									254 646	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 167 250	
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 г, к = 1,075									9 854 794	
			НДС (12%)									1 182 575	
			Итого с НДС									11 037 369	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №13

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **6-01-01-09 Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Водопровод В1										
1	16	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /ПЕСКОМ/	$м^3$	4 618,62	64,0 0,0	64,0 16,0	295 591,8 0,0	295 591,8 73 897,8			295 591,8	
2	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4 618,62	4 165,0		19 236 552,0		19 236 552,0		19 236 552,0	
3	18	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	4 618,62	759,0 473,0	286,0 94,0	3 505 532,4 2 184 607,2	1 320 925,2 434 150,4			3 505 532,4	
4	19	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /ПЕСКОМ/	$м^3$	513,18	4 414,0 4 414,0	0,0 0,0	2 265 176,4 2 265 176,4	0,0 0,0			2 265 176,4	
5	20	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	513,18	4 165,0		2 137 394,4		2 137 394,4		2 137 394,4	
6	21	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	5 131,8	907,0 565,0	342,0 112,0	4 654 542,6 2 899 467,0	1 755 075,6 574 761,6			4 654 542,6	
7	22	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /ПГС/	$м^3$	705,6	76,0 0,0	76,0 20,0	53 625,6 0,0	53 625,6 14 112,0			53 625,6	
8	23	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105 /до 10 м/	$м^3$	705,6	34,0 0,0	34,0 9,0	23 990,4 0,0	23 990,4 6 350,4			23 990,4	
9	24	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	860,832	2 584,0		2 224 389,6		2 224 389,6		2 224 389,6	
10	25	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	705,6	907,0 565,0	342,0 112,0	639 979,2 398 664,0	241 315,2 79 027,2			639 979,2	
11	31	6121-0105-0418 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 630 мм	км	0,4095	10 239 210,0 3 396 121,0	6 843 089,0 1 776 161,0	4 192 956,5 1 390 711,5	2 802 245,0 727 338,0			4 192 956,5	
12	32	241-201-0527 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х46,3 мм	м	61,771298	71 772,0		4 433 449,65		4 433 449,65		4 433 449,65	
13	33	6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм /600 мм/	м трубопровода	819	907,0 676,0	3,0 0,0	742 833,0 553 644,0	2 457,0 0,0	186 732,0		742 833,0	
14	34	6121-0301-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 600 мм	км	0,819	1 175 504,0 700 215,0	0,0 0,0	962 738,0 573 476,0	0,0 0,0	389 262,0		962 738,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	35	6121-0402-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 600 мм	шт.	4	172 357,0 108 314,0	50 356,0 13 232,0	689 428,0 433 256,0	201 424,0 52 928,0	54 748,0		689 428,0	
16	37	6121-0403-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 600 мм	шт.	4	84 012,0 30 360,0	47 485,0 12 569,0	336 048,0 121 440,0	189 940,0 50 276,0	24 668,0		336 048,0	
17	38	241-116-0320 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	4	109 159,0		436 636,0		436 636,0		436 636,0	
18	39	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	83	89 865,0 33 256,0	56 609,0 13 937,0	7 458 795,0 2 760 248,0	4 698 547,0 1 156 771,0			7 458 795,0	
19	40	241-214-0224 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 630 мм	шт.	4	88 315,0		353 260,0		353 260,0		353 260,0	
20	41	241-306-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013 DN 500	шт.	4	350 896,0		1 403 584,0		1 403 584,0		1 403 584,0	
21	42	241-211-0624 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 630 мм	шт.	75	303 092,0		22 731 900,0		22 731 900,0		22 731 900,0	
22	43	6121-0601-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из ПВХ труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 600 мм	шт.	4	270 722,0 81 305,0	144 631,0 38 874,0	1 082 888,0 325 220,0	578 524,0 155 496,0	179 144,0		1 082 888,0	
23	44	6121-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м	30	11 104,0 7 231,0	3 718,0 1 104,0	333 120,0 216 930,0	111 540,0 33 120,0	4 650,0		333 120,0	
24	45	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,011592	432 163,0		5 010,0		5 010,0		5 010,0	
25	46	214-209-0712 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 3 мм	кг	1,665	849,0		1 414,0		1 414,0		1 414,0	
26	47	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01482	354 721,0		5 257,0		5 257,0		5 257,0	
27	48	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06	119 577,0		7 175,0		7 175,0		7 175,0	
28	49	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	89 865,0 33 256,0	56 609,0 13 937,0	359 460,0 133 024,0	226 436,0 55 748,0			359 460,0	
29	50	241-208-0817 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 630 мм	шт.	4	162 194,0		648 776,0		648 776,0		648 776,0	
30	51	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Защитная съемная сетка из арматурной стали А-I, диаметром 14 мм	т	0,2033	495 890,0		100 814,0		100 814,0		100 814,0	
31	52	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,6	30 097,0 6 828,0	3 161,0 652,0	48 155,0 10 925,0	5 057,0 1 043,0	32 173,0		48 155,0	
32	53	6121-0701-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	$м^3$	14,7	90 676,0 58 228,0	10 950,0 3 811,0	1 332 937,0 855 952,0	160 965,0 56 022,0	316 021,0		1 332 937,0	
33	54	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,6	17 332,0		79 727,0		79 727,0		79 727,0	
34	55	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,02	18 609,0		465 597,0		465 597,0		465 597,0	
35	56	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /на упоры/	$м^3$	1,1	19 285,0		21 214,0		21 214,0		21 214,0	
36	57	225-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Плита днища Д40-40	$м^3$	6,08	138 647,0		842 974,0		842 974,0		842 974,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	58	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 /П18д-5/	м^3	2,88	145 835,0		420 005,0		420 005,0		420 005,0	
38	59	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	4	85 649,0		342 596,0		342 596,0		342 596,0	
39	60	225-203-0712 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4 (1-8)	шт.	4	51 075,0		204 300,0		204 300,0		204 300,0	
40	61	225-203-0708 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	2	200 695,0		401 390,0		401 390,0		401 390,0	
41	62	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12 785,0		25 570,0		25 570,0		25 570,0	
42	63	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 227,0		6 454,0		6 454,0		6 454,0	
43	64	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов /кирпичная кладка/	м^3	0,84	61 261,0 34 141,0	6 261,0 1 294,0	51 459,0 28 678,0	5 259,0 1 087,0	17 521,0		51 459,0	
44	65	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	132,8	4 488,0 1 508,0	47,0 7,0	596 006,0 200 262,0	6 242,0 930,0	389 502,0		596 006,0	
45	66	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	30	785,0		23 550,0		23 550,0		23 550,0	
46	67	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,03416	1 146 761,0		39 173,0		39 173,0		39 173,0	
47	68	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Соединительные элементы	т	0,0356	1 079 890,0		38 444,0		38 444,0		38 444,0	
48	69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство отмостки	м^3	2,64	30 097,0 6 828,0	3 161,0 652,0	79 456,0 18 026,0	8 345,0 1 721,0	53 085,0		79 456,0	
49	70	244-202-0113 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	шт.	2	99 514,0		199 028,0		199 028,0		199 028,0	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					86 540 352 15 369 707	12 687 505 3 474 779	58 483 140 0	0 0	86 540 352	
			Раздел 3: Канализация К1										
50	71	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	4 134,55	490,0 0,0	490,0 109,0	2 025 929,5 0,0	2 025 929,5 450 666,0			2 025 929,5	
51	72	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	127,875	17 948,0 17 948,0	0,0 0,0	2 295 100,5 2 295 100,5	0,0 0,0			2 295 100,5	
52	73	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 /погрузка/	м^3	4 262,425	531,0 40,0	490,0 113,0	2 263 347,5 170 497,0	2 088 588,0 481 654,0	4 262,5		2 263 347,5	
53	74	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/	т*км	217 083,289174	27,0		5 861 248,72				5 861 248,72	
54	75	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	80	10 884,0 5 783,0	519,0 126,0	870 720,0 462 640,0	41 520,0 10 080,0	366 560,0		870 720,0	
55	76	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /ПЕСКОМ/	м^3	2 505,6	64,0 0,0	64,0 16,0	160 358,0 0,0	160 359,0 40 090,0			160 358,0	
56	77	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		2 505,6	4 165,0		10 435 824,0		10 435 824,0		10 435 824,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
57	78	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	2 505,6	759,0 473,0	286,0 94,0	1 901 750,0 1 185 149,0	716 601,0 235 526,0			1 901 750,0	
58	79	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта I /ПЕСКОМ/	$м^3$	278,4	4 414,0 4 414,0	0,0 0,0	1 228 858,0 1 228 858,0	0,0 0,0			1 228 858,0	
59	80	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	278,4	4 165,0		1 159 536,0		1 159 536,0		1 159 536,0	
60	81	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	2 784	907,0 565,0	342,0 112,0	2 525 088,0 1 572 960,0	952 128,0 311 808,0			2 525 088,0	
61	82	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,045	11 144 579,0 6 938 785,0	3 759 926,0 1 039 325,0	501 506,0 312 245,0	169 197,0 46 770,0	20 064,0		501 506,0	
62	83	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х6,0 мм	м	45	38 502,0		1 732 590,0		1 732 590,0		1 732 590,0	
63	84	6121-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,045	25 266 639,0 2 680 305,0	3 138 870,0 769 152,0	1 136 999,0 120 614,0	141 249,0 34 612,0	875 136,0		1 136 999,0	
64	85	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /530 мм/	шт.	8	38 170,0 25 094,0	3 536,0 85,0	305 360,0 200 752,0	28 288,0 680,0	76 320,0		305 360,0	
65	86	241-229-0408 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм	шт.	37	15 061,0		557 257,0		557 257,0		557 257,0	
66	87	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,3953	3 674 904,0 1 492 517,0	2 182 387,0 496 192,0	1 452 690,0 589 992,0	862 698,0 196 145,0			1 452 690,0	
67	88	241-404-1008 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионым защитным слоем SDR 13,6 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 225х16,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	395,3	10 605,0		4 192 156,0		4 192 156,0		4 192 156,0	
68	89	6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм	м трубопровода	395,3	604,0 451,0	2,0 0,0	238 761,0 178 280,0	791,0 0,0	59 690,0		238 761,0	
69	90	6121-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 200 мм	км	0,3953	180 223,0 152 651,0	0,0 0,0	71 242,0 60 343,0	0,0 0,0	10 899,0		71 242,0	
70	91	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	50	12 418,0 11 722,0	696,0 20,0	620 900,0 586 100,0	34 800,0 1 000,0			620 900,0	
71	92	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	38	15 063,0		572 394,0		572 394,0		572 394,0	
72	93	241-210-0634 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	8	28 187,0		225 496,0		225 496,0		225 496,0	
73	94	242-101-2508 *СпрСЦ 03.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 200	шт.	4	476 175,0		1 904 700,0		1 904 700,0		1 904 700,0	
74	95	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	8	14 368,0 12 621,0	422,0 36,0	114 944,0 100 968,0	3 376,0 288,0	10 600,0		114 944,0	
75	96	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	11 978,0		95 824,0		95 824,0		95 824,0	
76	97	6121-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из ПВХ труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм	шт.	4	49 049,0 23 956,0	21 922,0 5 998,0	196 196,0 95 824,0	87 688,0 23 992,0	12 684,0		196 196,0	
77	98	6121-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м	30	11 104,0 7 231,0	3 718,0 1 104,0	333 120,0 216 930,0	111 540,0 33 120,0	4 650,0		333 120,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	99	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,011592	432 163,0		5 010,0		5 010,0		5 010,0	
79	100	214-209-0712 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 3 мм	кг	1,665	849,0		1 414,0		1 414,0		1 414,0	
80	101	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01482	354 721,0		5 257,0		5 257,0		5 257,0	
81	102	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06	119 577,0		7 175,0		7 175,0		7 175,0	
82	103	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Защитная съемная сетка из арматурной стали А-I, диаметром 14 мм	т	0,2568	495 890,0		127 345,0		127 345,0		127 345,0	
83	104	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,28	30 097,0 6 828,0	3 161,0 652,0	38 524,0 8 740,0	4 047,0 835,0	25 738,0		38 524,0	
84	105	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	48,19	105 248,0 65 510,0	24 857,0 7 864,0	5 071 901,0 3 156 927,0	1 197 859,0 378 966,0	717 115,0		5 071 901,0	
85	106	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	46 395,0		185 580,0		185 580,0		185 580,0	
86	107	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17 515,0		35 030,0		35 030,0		35 030,0	
87	108	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	25 622,0		204 976,0		204 976,0		204 976,0	
88	109	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	32 632,0		130 528,0		130 528,0		130 528,0	
89	110	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 227,0		6 454,0		6 454,0		6 454,0	
90	111	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	43,6	4 488,0 1 508,0	47,0 7,0	195 677,0 65 749,0	2 049,0 305,0	127 879,0		195 677,0	
91	112	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка (таблица колодцев С1-00 - 10 шт, С1-01 - 10 шт, С1-02 - 2 шт, С1-04 - 1 шт)	т	0,0362	1 146 761,0		41 513,0		41 513,0		41 513,0	
92	113	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство отмостки	$м^3$	2	30 097,0 6 828,0	3 161,0 652,0	60 194,0 13 656,0	6 322,0 1 304,0	40 216,0		60 194,0	
93	114	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Соединительные элементы	т	0,071228	1 079 890,0		76 919,0		76 919,0		76 919,0	
94	115	244-202-0113 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	шт.	4	99 514,0		398 056,0		398 056,0		398 056,0	
			Итого по разделу 3: Канализация К1					**51 571 448** **12 622 325**	**8 635 030** **2 247 841**	**24 452 848** **0**	**0** **0**	**51 571 448**	
			ИТОГО по акту					**138 111 800** **27 992 032**	**21 322 534** **5 722 620**	**82 935 987** **0**	**0** **0**	**138 111 800**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									9 253 491	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**147 365 291**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									7 368 265	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									4 420 959	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**159 154 515**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах IV квартала 2024 г, к = 1,075									**171 091 104**	
			НДС (12%)									20 530 932	
			Итого с НДС									**191 622 036**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М П