Форма3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сабина-Ырыс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Намыс"
Договор: №14-К от 09.01.2019 г
Наименование стройки: Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 мест, актовый зал, спортзал, пищеблок и мастерская к основной СШ №70 им. С.Байгозиева в населенном пункте Дарбаза, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, ЮКО

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за март месяц 2019г.

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге			
		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**3 469 660**	**3 886 019**	**3 469 660**	**3 886 019**
	в том числе:	-	-	-	
	оборудование	-	-	-	
	Кроме того оплата через заказчика	-	-	-	
	Итого	**3 469 660**	**3 886 019**	**3 469 660**	**3 886 019**

Генеральный Подрядчик :
Руководитель ТОО
"Сабина-Ырыс"

Шалхаров А.С.

Субподрядчик:
Директор
ТОО Намыс
Адильбеков Ж.Н.

форма 2

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сабина-Ырыс"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Намыс"**

Договор: **№14-К от 09.01.2019 г**

Наименование стройки: **Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 мест, актовый зал, спортзал, пищеблок и мастерская к основной СШ №70 им. С.Байгозиева в населенном пункте Дарбаза, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, ЮКО**

АКТ

Приемки выполненных работ за март месяц 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
РАЗДЕЛ БЛОК А								
Стены наружные и внутренние								
1	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	233,1396	-185,75	-	-43306	-	-24768
		м2 стен		-185,75	-	-43306	-	50,8
2	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	550,66	2911,28	150,99	1603123	83145	391667
		м2 перег		1074,29	35,79	591567	19710	50,8
3	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	0,07116	417071,51	5894,56	29679	419	3068
		т сталь		38407,37	873,62	2733	62	62,1
4	11-070112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5	Швы антисейсмические. Устройство	35,4	1945,89	6,08	68884	215	20423
		м шва		760,87	2,88	26935	102	62,1
5	11-061401 0202 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов с применением стальных листов	35,4	33693,70	2794,41	8086	671	1621
		м шва		9965,83	571,66	2392	137	48,5

Перемычки /ПМ-11(2шт)/(АС-18)								
6	11-060701- 0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,24	70,49	0,05	289	--	182
		м3		42,21	0,01	173	--	105
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05072	13250,18	1022,48	672	52	341
		т		11952,30	227,53	606	12	48,5
8	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,03792	187651,39	-	7116	-	302
		т		-	-	-	-	-
9	21-050301- 0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0128	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-
Сердечник монолитные								
10	11-060501- 0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	13,90925	29234,06	3824,50	406624	53196	79681
		м3		8017,26	862,16	111514	11992	48,5
11	11-060301- 0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,0071888	13656,15	699,65	13754	705	7139
		т		12681,10	193,40	12772	195	48,5
12	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1686308	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-
Пояс обвязки								
13	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	20,02	25611,29	3013,24	512738	60325	93929
		м3		6516,59	615,74	130462	12327	48,5

14	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,037725	13250,18	1022,48	13750	1061	6973
		т		1151,32	227,53	12403	236	48,5
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге			3469660		
	в том числе оборудование		Тенге			0		
	в том числе СМР		Тенге			3469660		
	НДС (12%)		Тенге			416359		
	Стоимость с НДС		Тенге			3886019		

Генеральный Подрядчик :
Руководитель ТОО
"Сабина-Ырыс"

Шалхаров А.С.

Субподрядчик:
Директор
ТОО Намыс
Адильбеков Ж.Н.