Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор: Договор №1 от 19 февраля 2016 года
По объекту: "Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение. Наружные сети"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2016г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение. Наружные сети"	100 000 000	100 000 000	86 341 277	13 658 723	-	100 000 000	86 341 277	13 658 723	
2	Итого	100 000 000	100 000 000	86 341 277	13 658 723	-	100 000 000	86 341 277	13 658 723	-
3	в том числе НДС 12%	10 714 286	10 714 286				10 714 286			
4	Итого к оплате :	100 000 000	100 000 000				100 000 000			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

И.о. руководителя отдела_____ Калдыбаев Н.

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор_____ Айткулов Е.С.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор №1 от 19.02.2016года

По объекту: Строительство магистральных внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова в г.Тараз.Водоотведение.Наружные сети

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2016 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети водоотведения. Смета 02-01								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	34507,146	33,67	32,1	1161893	1107717	465109	0,01	376
		м3		1,57	12,33	54176	425318	97	0,05	1718
2	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	30927,372	46,51	44,35	1438385	1371582	575631	0,01	464
		м3		2,16	17,03	66803	526631	97	0,07	2128
3	Е0101-13-6#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	16049,61	51,16	48,78	821087	782953	328593	0,02	265
		м3		2,38	18,73	38134	300622	97	0,08	1215
4	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2057,269	467,1	0	960950	0	1085874	2,98	6122
		м3		467,1	0	960950	0	113	0	0
5	Е0101-164-3#т.ч. п-3.178#К=1,2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	485,843	560,52	0	272324	0	307727	3,57	1735
		м3		560,52	0	272324	0	113	0	0
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1345,123	1158,7	152,52	1558594	205158	368670	1,02	1372
		м3		153,68	57,15	206718	76874	130	0,28	375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1883,994	56,25	52,36	105977	98648	42499	0,03	51
		м3		3,89	19,37	7329	36485	97	0,08	146
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3202,789	45		144126				
		т								
9	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	6,206	96708,9	47796,27	600191	296631	491724	286	1775
		км		48375	12572,33	300223	78026	130	49,07	305
10	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	3,78	104944,76	54237,13	396645	204993	316308	296	1119
		км		49950	14426,1	188789	54524	130	56,71	214
11	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	6268,224	1041		6525222				
		м								
12	С130804-2326 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	3817,36	1230		4695352				
		м								
13	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200	1100	85		93500				
		шт								
14	С130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250	675	178		120150				
		шт.								
15	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	40,64	8640,28	2308,84	351141	93831	166457	13,87	564
		м3		2286	864,68	92903	35141	130	4,22	172
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	28	21700		607600				
		м3								
17	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	28	238		6664				
		м3								
18	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	28	128		3584				
		м3								
19	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	17,8	3403		60573				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	11,8	3743,3		44171				
		м								
21	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	5,8	3275		18995				
		м								
22	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	232	732		169824				
		шт								
23	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	175,5	7036,57	1538,85	1234918	270068	500146	9,65	1694
		м3		1615,95	576,23	283599	101128	130	2,81	494
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	65	21700		1410500				
		м3								
25	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	65	238		15470				
		м3								
26	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	65	128		8320				
		м3								
27	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	178	5510		980780				
		м								
28	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	59	6061		357599				
		м								
29	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	200	732		146400				
		шт								
		ИТОГО:				24310935	4431582			16142
						2500773	1634749			6766
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4677563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				4677563				
		Итого с накладными				28988498				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1739310				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				30727807				
		Итого с временными, 1,5 %				31188724				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,26 %				31581702				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				31706457				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				32018344				
		ИТОГО:				32018344				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				87626978				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1752540				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				89379518				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10725542				
		Итого с НДС				100105060				
		с понижающим К=0,9989505				**100000000**				
		в т.ч. НДС 12%				10714286				
		К оплате				**100000000**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"

И.о. руководителя отдела _____ Н.Б.Калдыбаев

Технический надзор _____ Г.Нуршанов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Курылыс ТЭД»

Директор _____ Е.С.Айткулов

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №1 от 19.02.2016года

По объекту: "Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение. Наружные сети

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на 8 августа 2016г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение.Наружные сети."	180 000 000	180 000 000	155 414 298	24 585 702	-	80 000 000	69 073 021	10 926 979	
2	Итого	180 000 000	180 000 000	155 414 298	24 585 702	-	80 000 000	69 073 021	10 926 979	-
3	в том числе НДС 12%	19 285 714	19 285 714				8 571 429			
6	Итого к оплате :	180 000 000	180 000 000				80 000 000			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела _____ Нуржанов М.

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Айткулов Е.С.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №1 от 19.02.2016года

По объекту: Строительство магистральных внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова в г.Тараз.Водоотведение.Наружные сети

А К Т
приемки выполненных работ
на 8 августа 2016. год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	34507,146	33,67	32,1	1161893	1107717	465109	0,01	376
		м3		1,57	12,33	54176	425318	97	0,05	1718
2	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	30927,372	46,51	44,35	1438385	1371582	575631	0,01	464
		м3		2,16	17,03	66803	526631	97	0,07	2128
3	Е0101-13-6#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	16049,61	51,16	48,78	821087	782953	328593	0,02	265
		м3		2,38	18,73	38134	300622	97	0,08	1215
4	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2057,269	467,1	0	960950	0	1085874	2,98	6122
		м3		467,1	0	960950	0	113	0	0
5	Е0101-164-3#т.ч. п-3.178#К=1,2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	485,843	560,52	0	272324	0	307727	3,57	1735
		м3		560,52	0	272324	0	113	0	0
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1345,123	1158,7	152,52	1558594	205158	368670	1,02	1372
		м3		153,68	57,15	206718	76874	130	0,28	375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1883,994	56,25	52,36	105977	98648	42499	0,03	51
		м3		3,89	19,37	7329	36485	97	0,08	146
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3202,789	45		144126				
		т								
9	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,579	96708,9	47796,27	249448	123284	204367	286	738
		км		48375	12572,33	124777	32429	130	49,07	127
10	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2630,958	1041		2738827				
		м								
11	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200	350	85		29750				
		шт								
12	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	100	7036,57	1538,85	703657	153885	284983	9,65	966
		м3		1615,95	576,23	161595	57623	130	2,81	281
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	240	21700		5208000				
		м3								
14	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	240	238		57120				
		м3								
15	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	240	128		30720				
		м3								
16	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	185	5510		1019350				
		м								
17	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	120	6061		727320				
		м								
18	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	900	156,33	34,29	140694	30861	17722	0,04	36
		м2		6,01	8,79	5409	7915	133	0,03	27
19	Е0127-26-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	600	21,91	2,73	-13147	-1641	-800	0	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,2	0,8	-120	-481	133	0	-2
20	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	30	7036,57	1538,85	211097	46166	85495	9,65	290
		м3		1615,95	576,23	48479	17287	130	2,81	84
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	13	21700		282100				
		м3								
22	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	13	238		3094				
		м3								
23	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	13	128		1664				
		м3								
24	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	60	5510		330600				
		м								
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	105	4962,79	66,01	521093	6931	24330	1,35	142
		м3		195,75	24,93	20554	2618	105	0,12	13
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	780	205,65	9,95	160403	7761	53669	0,36	278
		м2		52,2	3,74	40716	2917	123	0,02	14
27	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	2500	91,24	7,38	228100	18450	224874	0,54	1340
		м2		83,7	2,79	209250	6975	104	0,01	34
		ИТОГО:				19093228	3951756			14778
						2245918	1493213			6161
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4097569				
		Всего накладных расходов:				4097569				
		Итого с накладными				23190797				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1391448				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**24582245**				
		Итого с временными, 1,5 %				24950979				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,26 %				25265361				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				25365165				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				25614675				
		ИТОГО:				25614675				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				70101582				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1402032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				71503614				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8580434				
		Итого с НДС				80084048				
		с понижающим К=0,9989505				**80000000**				
		в т.ч. НДС 12%				8571429				
		К оплате				**80000000**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела _____ Нуржанов М.

Технический надзор _____ Г.Нуршанов

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Құрылыс ТЭД _____ Е.С.Айткулов

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №1 от 19.02.2016года
По объекту: "Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение. Наружные сети

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на 14 октября 2016г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение.Наружные сети."	328 677 000	328 677 000	283 783 918	44 893 082	-	32 276 561	27 867 995	4 408 566	
2	Итого	328 677 000	328 677 000	283 783 918	44 893 082	-	32 276 561	27 867 995	4 408 566	-
3	в том числе НДС 12%	35 215 393	35 215 393				3 458 203			
6	Итого к оплате :	328 677 000	328 677 000				32 276 561			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела_____ Нұржанов М.

Подрядчик:

ТОО "КурылысТЭД"

Директор_____ Айткулов Е.С.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №1 от 19.02.2016года

По объекту: Строительство магистральных внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова в г.Тараз.Водоотведение.Наружные сети

А К Т
приемки выполненных работ
на 14 октября 2016 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,5	96708,9	47796,27	145063	71694	118847	286	429
		км		48375	12572,33	72563	18858	130	49,07	74
2	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,8	104944,76	54237,13	83956	43390	66951	296	237
		км		49950	14426,1	39960	11541	130	56,71	45
3	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,7	112791,01	60473,38	78954	42331	61393	306	214
		км		51300	16165,35	35910	11316	130	63,72	45
4	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	1515	1041		1577115				
		м								
5	С130804-2326 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	808	1230		993840				
		м								
6	С130804-2327 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	707	1667		1178569				
		м								
7	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200	200	85		17000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	С130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250	300	178		53400				
		шт.								
9	С130810-376 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 315	80	252		20160				
		шт								
10	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	40,2	8640,28	2308,84	347339	92815	164654	13,87	558
		м3		2286	864,68	91897	34760	130	4,22	170
11	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	21	21700		455700				
		м3								
12	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	21	238		4998				
		м3								
13	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	21	128		2688				
		м3								
14	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	21	3403		71463				
		м								
15	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	20	3743,3		74866				
		м								
16	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0 89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	10	3275		32750				
		м								
17	С143018-40 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	60	732		43920				
		шт								
18	С11011-773	Скобы ходовые	300	221		66300				
		шт								
19	С131104-8 Изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	408	8060		3288480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
20	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	41,277	7036,57	1538,85	290449	63519	117633	9,65	399
		м3		1615,95	576,23	66702	23785	130	2,81	116
		ИТОГО:				8827011	313750			1836
		Накладные расходы :				307031	100260			449
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				529479				
		Итого с накладными				529479				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				9356490				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				561389				
		Итого с временными, 1,5 %				9917879				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,26 %				10066647				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10193487				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10233754				
		ИТОГО:				10334420				
						10334420				
		[illegible]								
		[illegible]				28283975				
		[illegible]				560660				
		[illegible]				28848635				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3461836				
		Итого с НДС				32310471				
		с понижающим К=0,9989505				**32276561**				
		в т.ч. НДС 12%				3458203				
		К оплате				**32276561**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела: _____ Нуржанов М.

Тех.надзор ТОО "Бэст Данат": _____ Адукаримов Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Курылыс ТЭД»

Директор _____ Е.С.Айткулов

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №1 от 19.02.2016года
По объекту: "Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение. Наружные сети

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на 19 сентября 2016г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение.Наружные сети."	296 400 439	296 400 439	255 915 923	40 484 516	-	116 400 439	100 501 625	15 898 814	
2	Итого	296 400 439	296 400 439	255 915 923	40 484 516	-	116 400 439	100 501 625	15 898 814	-
3	в том числе НДС 12%	31 757 190	31 757 190				12 471 476			
6	Итого к оплате :	296 400 439	296 400 439				116 400 439			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела_____ Нуржанов М.

Подрядчик:

ТОО "КұрылысТЭД"

Директор_____ Айткулов Е.С.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №1 от 19.02.2016года

По объекту: Строительство магистральных внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова в г.Тараз.Водоотведение.Наружные сети

А К Т
приемки выполненных работ
на 19 сентября 2016 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	11679,721	33,67	32,1	393269	374932	157427	0,01	127
		м3		1,57	12,33	18337	143958	97	0,05	582
2	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10481,628	46,51	44,35	487485	464844	195088	0,01	157
		м3		2,16	17,03	22640	178481	97	0,07	721
3	Е0101-13-6#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	5439,39	51,16	48,78	278276	265352	111364	0,02	90
		м3		2,38	18,73	12924	101884	97	0,08	412
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	455,877	1158,7	152,52	528225	69530	124946	1,02	465
		м3		153,68	57,15	70059	26053	130	0,28	127
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16647,5	134,1	0	2232430	0	2522646	0,97	16181
		м3		134,1	0	2232430	0	113	0	0
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	94008,5	6,48	6,48	609122	609122	191829	0	0
		м3		0	2,1	0	197762	97	0,01	758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	94008,5	21,55	4,52	2025512	424547	1552936	0,11	10153
		м3		17,03	0	1600965	0	97	0	0
8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	3,917	96708,9	47796,27	378809	187218	310350	286	1120
		км		48375	12572,33	189485	49246	130	49,07	192
9	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	3,805	104944,76	54237,13	399273	206351	318403	296	1126
		км		49950	14426,1	190040	54886	130	56,71	216
10	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	4423	1041		4604343				
		м								
11	С130804-2326 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	3463	1230		4259490				
		м								
12	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200	600	85		51000				
		шт								
13	С130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250	300	178		53400				
		шт.								
14	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	32,32	8640,28	2308,84	279254	74622	132379	13,87	448
		м3		2286	864,68	73884	27946	130	4,22	136
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	22,4	21700		486080				
		м3								
16	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	22,4	238		5331				
		м3								
17	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	22,4	128		2867				
		м3								
18	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	21,36	3403		72688				
		м								
19	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	15,34	3743,3		57422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
20	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	8,7	3275		28493				
		м								
21	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	50	732		36600				
		шт								
22	С11011-773	Скобы ходовые	310	221		68510				
		шт								
23	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	240	7036,57	1538,85	1688777	369324	683960	9,65	2317
		м3		1615,95	576,23	387828	138295	130	2,81	675
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	48	21700		1041600				
		м3								
25	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	48	238		11424				
		м3								
26	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	48	128		6144				
		м3								
27	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	485	5510		2672350				
		м								
28	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	80	6061		484880				
		м								
29	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	350	732		256200				
		шт								
30	С11011-773	Скобы ходовые	2837	221		626977				
		шт								
31	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	900	156,33	34,29	140694	30861	17722	0,04	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,01	8,79	5409	7915	133	0,03	27
32	Е0127-26-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	900	21,91	2,73	-19720	-2461	-1199	0	-1
		м2		0,2	0,8	-180	-722	133	0	-2
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1394,61	205,65	9,95	286795	13876	95958	0,36	496
		м2		52,2	3,74	72799	5216	123	0,02	25
34	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	35	7036,57	1538,85	246280	53860	99744	9,65	338
		м3		1615,95	576,23	56558	20168	130	2,81	98
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	8	21700		173600				
		м3								
36	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8	238		1904				
		м3								
37	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8	128		1024				
		м3								
38	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	50	5510		275500				
		м								
39	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	13,57	6061		82248				
		м								
40	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	60	732		43920				
		шт								
41	С11011-773	Скобы ходовые	431	221		95251				
		шт								
42	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	29,12	16486,33	1879,87	480082	54742	74725	8,86	258
		м3		1435,5	538,43	41802	15679	130	2,06	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5, круглые	11,97	21700		259749				
		м3								
44	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,97	238		-2849				
		м3								
45	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,97	128		-1532				
		м3								
46	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	4,425	8914,4		39446				
		м								
47	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	20,915	8104		169495				
		м								
48	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО6	18	732		13176				
		шт								
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	60	4962,79	66,01	297767	3961	13903	1,35	81
		м3		195,75	24,93	11745	1496	105	0,12	7
50	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	780	205,65	9,95	160403	7761	53669	0,36	278
		м2		52,2	3,74	40716	2917	123	0,02	14
51	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	1200	91,24	7,38	109488	8856	107940	0,54	643
		м2		83,7	2,79	100440	3348	104	0,01	16
		ИТОГО:				26978951	3217295			34314
						5127881	974528			4066
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				6763788				
		Всего накладных расходов:				6763788				
		Итого с накладными				33742739				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2024564				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**35767302**				
		Итого с временными, 1,5 %				36303812				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,26 %				36761240				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				36906455				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				37269493				
		ИТОГО:				37269493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				101998188				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2039964				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				104038152				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				12484578				
		Итого с НДС				116522730				
		с понижающим К=0,9989505				**116400439**				
		в т.ч. НДС 12%				12471476				
		К оплате				**116400439**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела_____Нуржанов М.

Технический надзор:_____Г.Нуршанов

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Директор_____Е.С.Айткулов

«Құрылыс ТЭД» ТОО

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №1 от 19.02.2016года
По объекту: "Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение. Наружные сети

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на 28 июня 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение.Наружные сети."	620 035 041	291 358 041	251 562 254	39 795 787	-	291 358 041	251 562 254	39 795 787	
2	Итого	620 035 041	291 358 041	251 562 254	39 795 787	-	291 358 041	251 562 254	39 795 787	-
3	в том числе НДС 12%	66 432 326	31 216 933				31 216 933			
6	Итого к оплате :	620 035 041	291 358 041				291 358 041			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела _____ Нуркенов М.

Подрядчик:

ТОО "ҚұрылысТЭД"

Директор _____ Айткулов Е.С.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №1 от 19.02.2016года

По объекту: Строительство магистральных внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова в г.Тараз.Жамбылской области. Корректировка (Наружные сети канализации)

А К Т
приемки выполненных работ
на 28 июня 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 02-01-01.Наружная канализация								
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2001,75	32,22	30,77	64495	61594	18961	0,01	20
		м3		1,42	8,34	2842	16705	97	0,03	57
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3400,712	76,6	76,6	260495	260495	52099	0	0
		т		0	15,32	0	52099	100	0,32	1094
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	112873,682	23,36	22,08	2636639	2492161	748719	0,01	1002
		м3		1,28	5,56	144478	627397	97	0,02	2178
4	Е0101-162-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3552,848	488,7	0	1736277	0	1961993	3,17	11255
		м3		488,7	0	1736277	0	113	0	0
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	8425,728	108,2	108,2	911664	911664	182333	0	0
		т		0	21,64	0	182333	100	0,45	3829
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2808,576	1158,7	152,52	3254297	428364	769772	1,02	2865
		м3		153,68	57,15	431622	160510	130	0,28	784
7	С143008-92	Песок природный	2808,576	775		2176646				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2808,576	122,18	0	343152	0	387762	0,89	2486
		м3		122,18	0	343152	0	113	0	0
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5540,469	134,1	0	742977	0	839564	0,97	5385
		м3		134,1	0	742977	0	113	0	0
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	105268,915	3,35	3,35	352819	352819	118734	0	0
		м3		0	1,16	0	122407	97	0	400
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105268,915	21,55	4,52	2268129	475400	1738948	0,11	11369
		м3		17,03	0	1792730	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				14747590				
		Раздел: Трубопроводы								
12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	4,672	78245	36133,62	365561	168816	312565	247	1154
		км		41850	9612,9	195523	44911	130	37,3	174
13	С130804-6166 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	4718,72	499		2354641				
		м								
14	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	13,583	96708,9	47796,27	1313597	649217	1076202	286	3885
		км		48375	12572,33	657078	170770	130	49,07	667
15	С130804-6167 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	13718,83	699		9589462				
		м								
16	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	5,53	104944,76	54237,13	580345	299931	462800	296	1637
		км		49950	14426,1	276224	79776	130	56,71	314
17	С130804-6168 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	5585,3	994		5551788				
		м								
18	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	2,169	112791,01	60473,38	244644	131167	190232	306	664
		км		51300	16165,35	111270	35063	130	63,72	138
19	С130804-6169 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2190,69	1646		3605876				
		м								
20	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,363	164866,67	87601,64	59847	31799	46727	444	161
		км		75702	23316,58	27480	8464	130	91,61	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130804-6170 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	366,63	2453		899343				
		м								
22	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,335	205061,83	105048,1	68696	35191	54809	575	193
		км		98037,5	27815,01	32843	9318	130	108,82	36
23	С130804-6171 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	338,35	3939		1332761				
		м								
24	С130804-6749 Изм. и доп.вып.19	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	1	2832		2832				
		шт.								
25	С130804-6750 Изм. и доп.вып.19	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	12	3527		42324				
		шт.								
26	С130804-6751 Изм. и доп.вып.19	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	4	4565		18260				
		шт.								
27	С130804-6752 Изм. и доп.вып.19	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	1	9277		9277				
		шт.								
28	С130804-6754 Изм. и доп.вып.19	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	1	22889		22889				
		шт.								
29	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,079	2193011,68	66009,8	173248	5215	9771	376	30
		км		70200	24936,75	5546	1970	130	121,79	10
30	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,079	551518,23	80990,95	43570	6398	8110	278	22
		км		48375	30595,5	3822	2417	130	149,43	12
31	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,078	3215662,79	85907,16	250822	6701	13010	504	39
		км		95850	32451,75	7476	2531	130	158,5	12
32	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,078	794022,84	104398,81	61934	8143	10296	357	28
		км		62100	39438	4844	3076	130	192,61	15
33	Е0122-6-5 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,602	1020391,64	1969,36	614276	1186	52704	397	239
		км		66600	744,75	40093	448	130	3,63	2
34	Е0122-6-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	1,428	1391509,73	23361,68	1987076	33360	150878	434	620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		72450	8824,5	103459	12601	130	43,1	62
35	Е0122-6-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,202	1857871,52	64606,54	375290	13051	29275	522	105
		км		87075	24405,75	17589	4930	130	119,2	24
36	Е0122-6-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,134	2330341,31	107441,86	312266	14397	23846	577	77
		км		96300	40587,75	12904	5439	130	198,23	27
37	Е0122-6-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 400 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,095	3385014,4	144192,65	321576	13698	21677	727	69
		км		121050	54470,25	11500	5175	130	266,03	25
38	Е0122-6-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 500 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,039	4617459,71	191476,73	180081	7468	12052	993	39
		км		165375	72330,75	6450	2821	130	353,27	14
39	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,001	78245	36133,62	78	36	67	247	0
		км		41850	9612,9	42	10	130	37,3	0
40	С130804-6166 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	1,01	499		504				
		м								
41	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,009	96708,9	47796,27	870	430	713	286	3
		км		48375	12572,33	435	113	130	49,07	0
42	С130804-6167 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	9,09	699		6354				
		м								
43	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,004	104944,76	54237,13	420	217	335	296	1
		км		49950	14426,1	200	58	130	56,71	0
44	С130804-6168 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	4,04	994		4016				
		м								
45	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,001	112791,01	60473,38	113	60	88	306	0
		км		51300	16165,35	51	16	130	63,72	0
46	С130804-6169 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	1,01	1646		1662				
		м								
47	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,004	205061,83	105048,1	820	420	654	575	2
		км		98037,5	27815,01	392	111	130	108,82	0
48	С130804-6171 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	4,04	3939		15914				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Трубопроводы				30413031				
		Раздел: Футляры								
49	E0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 630 мм (футляр)	0,0432	10389449,5	181879,25	448824	7857	14511	997	43
		км		189675	68706	8194	2968	130	335,56	14
50	E0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0432	1492594,58	217692,68	64480	9404	9054	464	20
		км		78975	82235,25	3412	3553	130	401,64	17
51	E0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 720 мм (футляр)	0,042	11826135,09	213713,84	496698	8976	16767	1190	50
		км		226350	80732,25	9507	3391	130	394,3	17
52	E0122-14-13 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,042	1677055,43	245783,38	70436	10323	10131	544	23
		км		92700	92846,25	3893	3900	130	453,46	19
53	E0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 355 мм (футляр)	0,033	144502,36	73847,83	4769	2437	3873	413	14
		км		70416,5	19866,11	2324	656	130	78,05	3
54	C130804-840 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 355x10,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	33,33	2577		85891				
		м								
55	E0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм (футляр)	0,336	162660,6	86720,57	54654	29138	43251	444	149
		км		75702	23316,58	25436	7834	130	91,61	31
56	C130804-841 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 400x12,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	339,36	3311		1123621				
		м								
57	E0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм	0,129	202269,88	103921,15	26093	13406	21105	575	74
		км		98037,5	27815,01	12647	3588	130	108,82	14
58	C130804-842 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 450x13,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	130,29	4167		542918				
		м								
59	E0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 560 мм	0,0594	262087,64	147580,6	15568	8766	11865	669	40
		км		114064,5	39588,94	6775	2352	130	155,26	9
60	C130804-844 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 560x17,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	59,994	6474		388401				
		м								
61	E0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	33	507,16	0,83	16736	27	7562	1	33
		м		175,95	0,32	5806	11	130	0	0
62	E0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	336	548,34	0,99	184243	333	77121	1	336
		м		176,18	0,38	59196	128	130	0	1
63	E0122-47-8	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 450 мм	129	610,5	1,08	78754	139	34067	1,12	144
		м		202,73	0,41	26152	53	130	0	0
64	E0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	59,4	774,8	1,54	46023	91	15717	1,12	67
		м		202,95	0,59	12055	35	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	43,2	846,89	1,72	36585	74	11447	1,12	48
		м		203,18	0,65	8777	28	130	0	0
66	Е0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 700 мм	42	942,03	1,88	39565	79	12447	1,24	52
		м		227,25	0,72	9545	30	130	0	0
67	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	591	4618,68	559,8	2729640	330842	1021870	7,99	4722
		футляр		1320,75	9,29	780563	5490	130	0,02	12
		Итого по разделу: Футляры				6453901				
		Раздел: Колодцы								
68	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	410,237	8184,79	2308,84	3357704	947172	1680283	13,87	5690
		м3		2286	864,68	937802	354723	130	4,22	1732
69	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	200	3731		746200				
		шт.								
70	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	200	3439		687800				
		шт.								
71	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	220	1884		414480				
		шт.								
72	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	197	3029		596713				
		шт.								
73	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	534,713	6417,73	1152,38	3431645	616193	1238563	8,06	4311
		м3		1350,23	431,55	721986	230755	130	2,11	1127
74	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	154	7067		1088318				
		шт.								
75	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	154	7110		1094940				
		шт.								
76	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	320	2930		937600				
		шт.								
77	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	280	4904		1373120				
		шт.								
		Итого по разделу: Колодцы				13728520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				65343042	8394659			59166
						9343368	2170964			12905
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				13525327				
		Всего накладных расходов:				13525327				
		Итого с накладными				78868368				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4732102				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**83600470**				
		Итого с временными, 1,5 %				84854478				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,26 %				85923644				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				86263062				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				87111607				
		ИТОГО:				87111607				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				255040302				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5100806				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				260141108				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				31216933				
		Итого с НДС				291358041				
		Всего:				291358041				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела _____ Нуржанов М.

Тех.надзор : _____ Нуршанов Г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Курылыс ТЭД»

Директор _____ Е.С.Айткулов

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Доп.соглашение №3 от 28 ноября 2017г к договору №1 от 19 февраля 2016г.
По объекту: "Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение. Наружные сети.
Корректировка

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение.Наружные сети."	72 530 957	43 853 957	29 672 704	5 876 639	8 304 614	43 853 957	29 672 704	5 876 639	8 304 614
2	Итого	72 530 957	43 853 957	29 672 704	5 876 639	8 304 614	43 853 957	29 672 704	5 876 639	8 304 614
3	в том числе НДС 12%	7 771 174	4 698 638				4 698 638			
4	удержание 5%	3 626 548	2 192 698				2 192 698			
5	Итого к оплате :	68 904 409	41 661 259				41 661 259			
6	в том числе НДС 12%	7 382 615	4 463 706				4 463 706			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела _____ Аманбаев Е.Б.

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Айткулов Е.С.

Заказчик : КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»

Договор: Доп.соглашение №3 от 28 ноября 2017г. к Договору №1 от 19 февраля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Водоотведение. Наружные сети.Корректировка»

Наименование обьекта: КНС-1,2,3. Сервисные линии.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КНС-1,2,3								
1.	E0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	600,72	122,18	--	73395	--	0,89	532
					122,18	--	73395	--	--	--
2.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1080,13	134,10	--	144845	--	0,97	1050
					134,10	--	144845	--	--	--
3.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1080,13	21,55	4,52	23272	4878	0,11	117
					17,03	--	18395	--	--	--
4.	E0101-24-14	Разравнивание грунта	м3	1952,85	4,04	4,04	7891	7891	--	--
					--	1,40	--	2738	0,00	9
5.	E0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4040,39	12,51	12,51	50536	50536	--	--
					--	4,28	--	17297	0,01	57
6.	E0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	4040,39	8,90	8,90	35947	35947	--	--
					--	2,68	--	10818	0,01	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	У1-31-5	Ограда железобетонная решетчатая без цоколя, высота 2,1 м, типа Б2В, строительные работы	м	717,80	7396,51	375,43	5309215	269484	3,50	2512
					574,20	113,36	412161	81370	0,55	398
8.	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	5,00	47820,30	2530,32	239102	12652	23,00	115
					3811,50	778,32	19058	3892	3,80	19
9.	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	5,00	28439,52	49,96	142198	250	20,00	100
					3384,96	14,96	16925	75	0,06	0
10.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	314,20	1141,02	73,75	358510	23173	0,14	45
					21,38	11,67	6718	3666	0,04	13
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,89	40097,59	339,59	75592	640	0,58	1
					--	140,94	--	266	0,58	1
12.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	314,20	475,36	15,35	149359	4823	0,03	11
					5,94	5,06	1866	1590	0,02	6
13.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	628,40	56,60	--	35565	--	0,00	0
					0,01	--	6	--	--	--
14.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1245,82	1141,02	73,75	1421510	91884	0,14	179
					21,38	11,67	26636	14537	0,04	51
15.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	7,47	40097,59	339,59	299726	2538	0,58	4
					--	140,94	--	1054	0,58	4
16.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	1245,82	475,36	15,35	592215	19125	0,03	42
					5,94	5,06	7400	6304	0,02	22
17.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	2491,64	56,60	--	141017	--	0,00	0
					0,01	--	25	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,56	4879,15	66,01	22249	301	1,35	6
					195,75	24,93	893	114	0,12	1
19.	Е0106-34-2	Устройство днищ толщиной 500 мм подземной части насосных станций	м3	20,55	6023,14	380,42	123776	7818	2,33	48
					378,00	132,89	7768	2731	0,58	12
20.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	2046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,69	65900,00	--	45708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	13,69	205,65	9,95	2815	136	0,36	5
					52,20	3,74	715	51	0,02	0
23.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	172357,31	536,06	7756	24	289,00	13
					47475,00	202,50	2136	9	0,99	0
24.	Ц0107-80-1	Канализационные насосные станции. Монтажные работы. Технологическое оборудование	компл	3,00	271020,00	66020,00	813060	198060	1003,00	3009
					183380,00	22069,83	550140	66209	128,00	384
25.	ТТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ	КНС-3: Q 117 л/с, Н	комплект	1,00	13500662,67	--	13500663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-22-4	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	м3	16,20	8976,51	208,34	145420	3375	10,00	162
					1599,75	78,71	25916	1275	0,38	6
27.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,85	65900,00	--	122226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	У4-1523-1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП	резерв.	1,00	699359,00	48582,00	699359	48582	351,00	351
					53368,00	16909,00	53368	16909	69,00	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		901-4-57.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы								
30.	У4-1523-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	резерв.	1,00	35773,00 12525,00	22768,00 7427,00	35773 12525	22768 7427	103,00 25,00	103 25
31.	У4-1523-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	резерв.	1,00	612408,00 25455,00	21574,00 8266,00	612408 25455	21574 8266	154,00 40,00	154 40
32.	У4-1523-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	резерв.	1,00	46495,00 13636,00	4118,00 1178,00	46495 13636	4118 1178	82,00 4,00	82 4
33.	У4-1523-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы	резерв.	1,00	4683,00 1752,00	122,00 38,00	4683 1752	122 38	12,00 0,22	12 0
34.	У4-1523-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	резерв.	1,00	66683,00 2912,00	2484,00 759,00	66683 2912	2484 759	18,00 3,00	18 3
35.	У4-1573-1	Резервуар для воды прямоугольный	резерв.	1,00	2725548,00	158005,00	2725548	158005	1325,00	1325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонный сборный, вместимостью 500 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы			200573,00	54495,00	200573	54495	224,00	224
36.	У4-1573-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 500 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	резерв.	1,00	130765,00 45250,00	74763,00 23815,00	130765 45250	74763 23815	371,00 80,00	371 80
37.	У4-1573-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 500 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	резерв.	1,002372229,00	91375,00	68116,00 26348,00	2372229 91375	68116 26348	555,00 129,00	555 129
38.	У4-1573-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 500 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	резерв.	1,00	156969,00 48180,00	14714,00 4256,00	156969 48180	14714 4256	291,00 15,00	291 15
39.	У4-1573-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 500 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы	резерв.	1,00	65585,00 15768,00	412,00 76,00	65585 15768	412 76	108,00 0,44	108 0
40.	У4-1573-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 500 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	резерв.	1,00	66683,00 2912,00	2484,00 759,00	66683 2912	2484 759	18,00 3,00	18 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	У4-1583-1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 600 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы	резерв.	1,00	3660355,00 267835,00	204276,00 70482,00	3660355 267835	204276 70482	1760,00 290,00	1760 290
42.	У4-1583-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 600 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	резерв.	1,00	163559,00 55500,00	94811,00 30139,00	163559 55500	94811 30139	455,00 101,00	455 101
43.	У4-1583-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 600 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	резерв.	1,00	3182605,00 121523,00	88585,00 34415,00	3182605 121523	88585 34415	739,00 168,00	739 168
44.	У4-1583-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 600 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	резерв.	1,00	213894,00 66576,00	20464,00 5890,00	213894 66576	20464 5890	402,00 21,00	402 21
45.	У4-1583-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 600 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы	резерв.	1,00	100297,00 24236,00	416,00 38,00	100297 24236	416 38	164,00 0,22	164 0
46.	У4-1583-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 600 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для	резерв.	1,00	66683,00 2912,00	2484,00 759,00	66683 2912	2484 759	18,00 3,00	18 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производственного водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций								
47.	Е0104-33-2	Бурение скважин глубиной 3 м в грунтах 2 группы станками типа СО-2	м	27,00	190,43	149,84	5142	4046	0,18	5
					31,05	28,36	838	766	0,11	3
48.	У3-7-2	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе	протект	9,00	13730,72	2782,16	123576	25039	44,20	398
					7596,96	1202,26	68373	10820	5,90	53
49.	ТПрайс	Протекторы с активатором ПМ-10У	шт	9,00	6149,04	--	55341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	36,00	26,40	3,10	950	112	0,11	4
					19,10	0,50	688	18	0,00	0
51.	С151601-1244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5	км	0,04	78043,00	--	2810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,16	1174856,32	31953,19	189152	5144	360,00	58
					66375,00	12071,25	10686	1943	58,95	9
53.	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,16	420081,51	68116,36	67633	10967	256,00	41
					44550,00	25731,00	7173	4143	125,67	20
54.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с гидравлическим испытанием	км	0,28	2193011,68	66009,80	616236	18549	376,00	106
					70200,00	24936,75	19726	7007	121,79	34
55.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,28	551518,23	80990,95	154977	22758	278,00	78
					48375,00	30595,50	13593	8597	149,43	42
56.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	3215662,79	85907,16	305488	8161	504,00	48
					95850,00	32451,75	9106	3083	158,50	15
57.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,10	794022,84	104398,81	75432	9918	357,00	34
					62100,00	39438,00	5900	3747	192,61	18
58.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных	км	0,01	3778906,79	85907,16	52905	1203	504,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием			95850,00	32451,75	1342	454	158,50	2
59.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	794022,84 62100,00	104398,81 39438,00	11116 869	1462 552	357,00 192,61	5 3
60.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм с гидравлическим испытанием	км	0,104	015087,88 126000,00	115634,50 43681,50	405524 12726	11679 4412	662,00 213,34	67 22
61.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,101	043023,23 63225,00	154581,10 58394,25	105345 6386	15613 5898	368,00 285,20	37 29
62.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 530 мм с гидравлическим испытанием	км	0,017	730710,18 162000,00	115368,43 55530,00	54115 1134	808 389	857,00 271,21	6 2
63.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,011	272857,51 66150,00	181410,91 68530,50	8910 463	1270 480	388,00 334,70	3 2
64.	Е0122-6-9	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 350 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,212	868529,58 108450,00	122892,03 46424,25	590917 22341	25316 9563	649,00 226,73	134 47
65.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,00	205061,83 98037,50	105048,10 27815,01	820 392	420 111	575,00 108,82	2 0
66.	С130804-6171	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	4,04	3939,00 --	-- --	15914 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0122-33-2	Установка фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,39	95357,36 4950,00	3488,98 1318,50	37659 1955	1378 521	32,70 6,44	13 3
68.	Е0122-33-3	Установка фасонных частей диам. 250-450 мм	т	1,24	87211,77 4792,50	3066,14 1158,75	108359 5955	3810 1440	31,20 5,66	39 7
69.	Е0122-33-4	Установка фасонных частей диам. 500-1000 мм	т	0,12	67531,46 3307,50	4283,08 1617,75	7855 385	498 188	19,80 7,90	2 1
70.	Е0122-14-	Нанесение весьма усиленной	км	0,03	794022,84	104398,81	22233	2923	357,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм			62100,00	39438,00	1739	1104	192,61	5
71.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	км	0,03	112791,01	60473,38	2820	1512	306,00	8
					51300,00	16165,35	1282	404	63,72	2
72.	С130804-6169	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	25,25	1646,00	--	41562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до 350 мм	км	0,89	114341,83	100633,70	102222	89967	37,50	34
					8190,00	13090,40	7322	11703	50,22	45
74.	Е0106-1-2	Упор бетонный под задвижки	м3	1,58	6316,67	98,32	9993	156	4,41	7
					695,25	37,15	1100	59	0,18	0
75.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	7,00	585,99	36,99	4102	259	1,93	14
					317,25	13,50	2221	94	0,07	0
76.	С130902-756	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	7,00	25230,00	--	176610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	14,00	902,52	33,52	12635	469	0,90	13
					180,00	2,25	2520	31	0,01	0
78.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2,00	1230,66	466,78	2461	934	3,04	6
					513,00	175,50	1026	351	0,86	2
79.	С130902-757	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	38299,00	--	76598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	4,00	1295,37	57,24	5181	229	1,43	6
					301,50	2,25	1206	9	0,01	0
81.	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	5,00	2070,39	1086,01	10352	5430	3,86	19
					661,50	409,50	3308	2047	2,00	10
82.	С130902-745	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,	шт.	5,00	73823,00	--	369115	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN 10, DN 250, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002			--	--	--	--	--	--
83.	E0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	10,00	2020,59	69,84	20206	698	1,73	17
					369,00	2,25	3690	23	0,01	0
84.	E0122-35-9	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	шт	7,00	3300,80	1746,05	23106	12222	6,33	44
					1071,00	659,25	7497	4615	3,22	23
85.	C130902-760	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 350, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	7,00	160109,00	--	1120763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	E0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	фланец	14,00	3305,20	105,57	46273	1478	2,70	38
					569,25	4,50	7970	63	0,02	0
87.	E0122-35-7	Установка шиберных затворов диам. 250 мм	шт	2,00	2070,39	1086,01	4141	2172	3,86	8
					661,50	409,50	1323	819	2,00	4
88.	C130902-146	Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 250, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	72291,00	--	144582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	C130905-2023	Сервопривод, модель VARIST. 1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа GiACOMini	шт.	2,00	2432,00	--	4864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	C130905-1923	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 1,70 м до 2,90 м типа AVK	шт.	2,00	10451,00	--	20902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	C130905-1942	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 типа AVK	шт.	2,00	5339,00	--	10678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	E0122-35-8	Установка шиберных затворов диам. 300 мм	шт	1,00	2707,16	1459,53	2707	1460	5,29	5
					902,25	551,25	902	551	2,69	3
93.	C130902-147	Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 300, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	92923,00	--	92923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	C130905-2023	Сервопривод, модель VARIST. 1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа GiACOMini	шт.	1,00	2432,00	--	2432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С130905-1 923	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 1,70 м до 2,90 м типа AVK	шт.	1,00	10451,00	--	10451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С130905-1 942	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 типа AVK	шт.	1,00	5339,00	--	5339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0122-35-11	Установка шиберных затворов диам. 500 мм	шт	1,00	5254,33	2482,33	5254	2482	11,10	11
					1957,50	938,25	1958	938	4,58	5
98.	С130902-1 51	Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 500, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	656632,00	--	656632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С130905-2 023	Сервопривод, модель VARIST. 1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа GiACOMini	шт.	1,00	2432,00	--	2432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С130905-1 934	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 1,70 м до 2,90 м типа AVK	шт.	1,00	11515,00	--	11515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С130905-1 943	Штурвал для задвижек от DN 350 до DN 500 типа AVK	шт.	1,00	9116,00	--	9116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	3,99	6417,73	1152,38	25632	4603	8,06	32
					1350,23	431,55	5393	1724	2,11	8
103.	С143018-3 46	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	2,00	7067,00	--	14134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С143018-3 42	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2,00	7110,00	--	14220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С143018-3 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	4,00	2930,00	--	11720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С143018-3 31	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4,00	4904,00	--	19616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С143018-3 32	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	2,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	4,00	732,00	--	2928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	4,00	221,00	--	884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,02	36,09	0,09	1	--	0,02	0
					4,39	0,05	--	--	0,00	0
113.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	0,02	70,08	0,12	1	--	0,01	0
					2,77	0,05	--	--	0,00	0
114.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	14,40	245,44	3,82	3534	55	0,21	3
					37,35	1,44	538	21	0,01	0
115.	Е0123-17-4	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах	м3	2,00	3263,86	326,23	6528	652	5,54	11
					886,50	122,18	1773	244	0,60	1
116.	С143023-12	Плита ПД 3х2,5 /ГОСТ 21924.0-84/	шт	2,00	52600,00	--	105200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,74	16500,00	--	12210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,64	18500,00	--	11840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	9,44	4813,00	--	45435	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
120.	С143001-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,24	4399,00	--	9854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	4,00	1660,00	--	6640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	4,00	732,00	--	2928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00	--	32240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	8,00	221,00	--	1768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0123-17- 4	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах	м3	1,00	3263,86	326,23	3264	326	5,54	6
					886,50	122,18	886	122	0,60	1
126.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	2,36	16500,00	--	38940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,22	16500,00	--	3630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,68	16500,00	--	11220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,77	16500,00	--	12705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,68	16500,00	--	11220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	5,92	4813,00	--	28493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С143001-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,66	4399,00	--	7302	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
133.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	3,00	1660,00	--	4980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	3,00	732,00	--	2196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	8060,00	--	24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	6,00	221,00	--	1326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0107-20-3	Соединительные элементы рабочей части колодцев	т	0,39	175710,10	1826,10	67712	704	42,70	16
					8100,00	690,75	3121	266	3,37	1
138.	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	48,11	156,60	34,56	7534	1663	0,04	2
					6,01	8,38	289	403	0,03	1
139.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	48,11	354,52	--	17056	--	0,14	7
					24,75	--	1191	--	--	--
		Итого по разделу: КНС-1,2,3								44873341
		Раздел: Сервисные линии. смета 02-01-02								
140.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	157,16	32,22	30,77	5064	4836	0,01	2
					1,42	8,34	223	1312	0,03	4
141.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	267,18	76,60	76,60	20466	20466	--	--
					--	15,32	--	4093	0,32	86
142.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2965,73	23,36	22,08	69277	65481	0,01	26
					1,28	5,56	3796	16485	0,02	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	99,67	488,70	--	48707	--	3,17	316
					488,70	--	48707	--	--	--
144.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	293,14	108,20	108,20	31717	31717	--	--
					--	21,64	--	6343	0,45	133
145.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	97,71	1158,70	152,52	113219	14903	1,02	100
					153,68	57,15	15016	5584	0,28	27
146.	С143008-92	Песок природный	м3	97,71	775,00	--	75727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	97,71	122,18	--	11939	--	0,89	86
					122,18	--	11939	--	--	--
148.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	56,63	134,10	--	7594	--	0,97	55
					134,10	--	7594	--	--	--
149.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1836,99	3,35	3,35	6157	6157	--	--
					--	1,16	--	2136	0,00	7
150.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1836,99	21,55	4,52	39580	8296	0,11	198
					17,03	--	31284	--	--	--
151.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	1,02	78245,00	36133,62	80201	37037	247,00	253
					41850,00	9612,90	42896	9853	37,30	38
152.	С130804-6166	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1035,25	499,00	--	516590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	6,791	020391,64	1969,36	6930500	13376	397,00	2696
					66600,00	744,75	452347	5058	3,63	25
154.	С130810-25	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше	шт	914,00	374,00	--	341836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или равно 10 МПа, 159х8,0 мм								
155.	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм	км	7,82	114341,83	100633,70	893810	786654	37,50	293
		Итого по разделу: Сервисные линии. смета 02-01-02			8190,00	13090,40	64021	102328	50,22	393 9192384
		ИТОГО:					54065728	2850178		20305
		Накладные расходы :					3293395	742960		3389
		На монтажные работы						650416		
		На общестроительные работы						3273635		
		На металломонтажные работы						25211		
		Всего накладных расходов:						3949262		
		Итого с накладными						58014990		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2667536		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						60682526		
		Итого с временными, 1,5 %						61389424		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,26 %						61992125		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						62183459		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						62661793		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						183457559		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3669151		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						187126710		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						22455205		
		Итого с НДС						209581915		
		С пониж. коэфф. К=0,93032						194988937		
		Уменьшение договорной суммы, согласно корректировки ПСД						- 151134980		
		К оплате						43853957		
		В том числе НДС 12%						4598638		

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

Руководитель отдела _____ Амантаев Е.Е.

Технадзор _____ Нуршанов Г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Курылыс ТЭД»

Директор _____ Айткулов Е.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Доп.соглашение №3 от 28 ноября 2017г к договору №1 от 19 февраля 2016г.
По объекту: "Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение. Наружные сети. Корректировка

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение.Наружные сети."	702 754 223	402 754 223	286 112 694	54 158 993	62 482 536	37 685 959	32 538 538	5 147 421	-
2	Итого	702 754 223	402 754 223	286 112 694	54 158 993	62 482 536	37 685 959	32 538 538	5 147 421	-
3	в том числе НДС 12%	75 295 095	43 152 238				4 037 781			
4	удержание 5%	35 137 711	20 137 711				1 884 298			
5	Итого к оплате :	667 616 512	382 616 512				35 801 661			
6	в том числе НДС 12%	71 530 341	40 994 626				3 835 892			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела _____ Аманаев Е.Е.

Подрядчик:

ТОО "ҚұрылысТЭД"

Директор _____ Айткулов Е.С.

Форма N 2в

Заказчик : КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»

Договор: Доп.соглашение №3 от 28 ноября 2017г. к Договору №1 от 19 февраля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Водоотведение. Наружные сети.Корректировка»

Наименование обьекта: Наружная канализация.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	500,44	32,22	30,77	16124	15399	0,01	5
					1,42	8,34	711	4176	0,03	14
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	853,01	76,60	76,60	65340	65340	--	--
					--	15,32	--	13068	0,32	274
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	28212,29	23,36	22,08	659016	622905	0,01	251
					1,28	5,56	36112	156815	0,02	544
4.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	888,21	488,70	--	434069	--	3,17	2814
					488,70	--	434069	--	--	--
5.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс	т	2106,43	108,20	108,20	227916	227916	--	--
					--	21,64	--	45583	0,45	957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	702,14	1158,70 153,68	152,52 57,15	813574 107905	107091 40128	1,02 0,28	716 196
7.	С143008-9 2	Песок природный	м3	702,14	775,00 --	-- --	544162 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	702,14	122,18 122,18	-- --	85788 85788	-- --	0,89 --	621 --
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1385,12	134,10 134,10	-- --	185744 185744	-- --	0,97 --	1346 --
10.	Е0101-27- 5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	26317,23	3,35 --	3,35 1,16	88205 --	88205 30602	-- 0,00	-- 100
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26317,23	21,55 17,03	4,52 --	567032 448182	118850 --	0,11 --	2842 --
		Итого по разделу: Земляные работы								3686971
		Раздел: Трубопроводы								
12.	Е0125-50- 1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм	км	28,32	114341,83 8190,00	100633,70 13090,40	3238161 231941	2849946 370720	37,50 50,22	1062 1422
13.	Е0125-50- 2	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 400 мм	км	0,46	114404,83 8190,00	100633,70 13090,40	52397 3751	46090 5995	38,00 50,22	17 23
14.	Е0125-50- 3	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 500 мм	км	0,37	116645,70 8212,50	102740,70 13090,40	43625 3071	38425 4896	38,00 50,22	14 19
15.	Е0123-23- 1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	4,00	3628,55 2835,00	83,18 31,50	14514 11340	333 126	16,84 0,15	67 1
		Итого по разделу: Трубопроводы								3348698
		Раздел: Футляры								
16.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных	км	0,03		181879,25	299216	5238	997,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	труб диам. 630 мм			10389449,50 189675,00	68706,00	5463	1979	335,56	10
17.	E0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,03	1492594,58 78975,00	217692,68 82235,25	42987 2274	6270 2368	464,00 401,64	13 12
18.	E0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 720 мм	км	0,03	11826135,09 226350,00	213713,84 80732,25	331132 6338	5984 2261	1190,00 394,30	33 11
19.	E0122-14-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,03	1677055,43 92700,00	245783,38 92846,25	46958 2596	6882 2600	544,00 453,46	15 13
20.	E0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 355 мм	км	0,02	144502,36 70416,50	73847,83 19866,11	3179 1549	1625 437	413,00 78,05	9 2
21.	C130804-840	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 355x10,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	22,22	2577,00 --	-- --	57261 --	-- --	-- --	-- --
22.	E0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм/футляр/	км	0,22	162660,60 75702,00	86720,57 23316,58	36436 16957	19425 5223	444,00 91,61	99 21
23.	C130804-841	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 400x12,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	226,24	3311,00 --	-- --	749081 --	-- --	-- --	-- --
24.	E0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм	км	0,09	202269,88 98037,50	103921,15 27815,01	17395 8431	8937 2392	575,00 108,82	49 9
25.	C130804-842	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 450x13,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	86,86	4167,00 --	-- --	361946 --	-- --	-- --	-- --
26.	E0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 560 мм	км	0,04	262087,64 114064,50	147580,60 39588,94	10484 4563	5903 1584	669,00 155,26	27 6
27.	C130804-844	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 560x17,2 питьевая СТ РК ИСО	м	40,00	6474,00 --	-- --	258934 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4427-2004								
28.	E0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	м	22,00	507,16	0,83	11158	18	1,00	22
					175,95	0,32	3871	7	0,00	0
29.	E0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	224,00	548,34	0,99	122829	222	1,00	224
					176,18	0,38	39464	85	0,00	0
30.	E0122-47-8	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 450 мм	м	86,00	610,50	1,08	52503	93	1,12	96
					202,73	0,41	17435	35	0,00	0
31.	E0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м	39,60	774,80	1,54	30682	61	1,12	44
					202,95	0,59	8037	23	0,00	0
32.	E0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	м	28,80	846,88	1,72	24390	50	1,12	32
					203,18	0,65	5852	19	0,00	0
33.	E0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 700 мм	м	28,00	942,02	1,88	26377	53	1,24	35
					227,25	0,72	6363	20	0,00	0
34.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	418,00	4618,68	559,80	1930609	233997	7,99	3340
					1320,75	9,29	552074	3883	0,02	8
		Итого по разделу: Футляры								4413554
		Раздел: Гаситель напора для диам.250-3шт								
35.	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,51	9850,48	1162,95	5041	595	46,60	24
					7357,50	108,00	3766	55	0,53	0
36.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,53	63600,00	--	33567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11071-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	т	0,00	92400,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Гаситель напора для диам.250-3шт								39007
		Раздел: Шиберная ножевая задвижка ERXARD ERU K1 BELgiCAsT PN10 диаметром 200мм-6шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	E0122-36-4	Установка шиберных затворов диам. 200 мм	шт	6,00	1469,92	567,67	8820	3406	3,91	23
					657,00	213,75	3942	1283	1,05	6
39.	C130902-145	Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 200, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	6,00	50479,00	--	302874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	C130905-2023	Сервопривод, модель VARIST. 1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа GiACOMini	шт.	6,00	2432,00	--	14592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	C130905-1917	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,70 м до 2,90 м типа AVK	шт.	6,00	10451,00	--	62706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	C130905-1941	Штурвал для задвижек DN 200 типа AVK	шт.	6,00	3468,00	--	20808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Шиберная ножевая задвижка ERXARD ERU K1 BELgiCAsT PN10 диаметром 200мм-6шт								409800
		Раздел: Шиберная ножевая задвижка ERXARD ERU K1 BELgiCAsT PN10 диаметром 250мм-4шт								
43.	E0122-36-5	Установка шиберных затворов диам. 250 мм	шт	4,00	1908,48	746,35	7634	2985	4,81	19
					812,25	281,25	3249	1125	1,38	6
44.	C130902-146	Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 250, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	72291,00	--	289164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	C130905-2023	Сервопривод, модель VARIST. 1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа GiACOMini	шт.	4,00	2432,00	--	9728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	C130905-1923	Удлинительный шток телескопический DN 250 до DN 300, длиной от 1,70 м до 2,90 м типа AVK	шт.	4,00	10451,00	--	41804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	C130905-1942	Штурвал для задвижек DN 250 до DN 300 типа AVK	шт.	4,00	5339,00	--	21356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Шиберная ножевая задвижка ERXARD ERU K1 BELgiCAsT PN10 диаметром								369686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250мм-4шт								
		Раздел: Колодцы								
48.	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	113,16	8184,79 2286,00	2308,84 864,68	926166 258677	261261 97844	13,87 4,22	1569 478
49.	С143018-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	381,00	3731,00 --	-- --	1421511 --	-- --	-- --	-- --
50.	С143018-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	381,00	3439,00 --	-- --	1310259 --	-- --	-- --	-- --
51.	С143018-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	226,00	1884,00 --	-- --	425784 --	-- --	-- --	-- --
52.	С143018-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	100,00	3029,00 --	-- --	302900 --	-- --	-- --	-- --
53.	E0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	166,75	6417,73 1350,23	1152,38 431,55	1070157 225151	192159 71961	8,06 2,11	1344 352
54.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	250,00	7067,00 --	-- --	1766750 --	-- --	-- --	-- --
55.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	250,00	7110,00 --	-- --	1777500 --	-- --	-- --	-- --
56.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	403,00	2930,00 --	-- --	1180790 --	-- --	-- --	-- --
57.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	321,00	4904,00 --	-- --	1574184 --	-- --	-- --	-- --
58.	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	42,53	7036,57 1615,95	1538,85 576,23	299251 68723	65444 24506	9,65 2,81	411 120
59.	С143018-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	шт.	14,00	11074,00 --	-- --	155036 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С143018-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	14,00	13118,00	--	183652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	23,00	4185,00	--	96255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143018-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	28,00	7213,00	--	201964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	19,98	9649,24	5565,49	192792	111198	23,80	476
					4083,75	2101,50	81593	41988	10,27	205
64.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	440,00	1660,00	--	730400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	1157,00	732,00	--	846924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	13400,00	--	93800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	992,00	8060,00	--	7995520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11011-77-3	Скобы ходовые	шт	9095,00	221,00	--	2009995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	78,97	175710,10	1826,10	13875273	144201	42,70	3372
					8100,00	690,75	639631	54546	3,37	266
70.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	38,65	36,09	0,09	1395	3	0,02	1
					4,39	0,05	170	2	0,00	0
71.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	38,65	70,08	0,12	2709	5	0,01	1
					2,77	0,05	107	2	0,00	0
72.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7192,80	245,44	3,82	1765401	27476	0,21	1525
					37,35	1,44	268651	10358	0,01	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1888,11	156,60 6,01	34,56 8,38	295673 11348	65254 15825	0,04 0,03	75 54
74.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1888,11	354,52 24,75	-- --	669375 46731	-- --	0,14 --	272 --
		Итого по разделу: Колодцы								41171415
	ИТОГО:						53439133 3841620	5349247 1014520		22937 5180

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5886118
На металломонтажные работы	3439
Всего накладных расходов:	5889556
Итого с накладными	59328690

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3559718
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	62888408
Итого с временными, 1,5 %	63831734
Итого с зимними удорожаниями, 1,26 %	64636014
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	64891341
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	65529658
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	191853928
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3837079
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	195691007
Налог на добавленную стоимость, 12 %	23482921
Итого с НДС	219173928
С пониж. коэфф. К=0,93081	203913066
Уменьшение договорной суммы, согласно корректировки ПСД	- 166227107
К оплате	37685959
В том числе НДС 12%	4037781

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

Руководитель отдела _____ Амантаев Е.Е.

Тех.надзор _____ Нуршанов Г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Курылыс ТЭД»

Директор _____ Айткулов Е.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Доп.соглашение №2 от 7 сентября 2017г к договору №1 от 19 февраля 2016г.
По объекту: "Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение. Наружные сети. Корректировка

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Водоотведение.Наружные сети."	693 745 264	365 068 264	253 574 156	49 011 572	62 482 536	73 710 223	2 011 902	9 215 785	62 482 536
2	Итого	693 745 264	365 068 264	253 574 156	49 011 572	62 482 536	73 710 223	2 011 902	9 215 785	62 482 536
3	в том числе НДС 12%	74 329 850	39 114 457				7 897 524			
4	удержание 5%	3 685 511	3 685 511				3 685 511			
6	Итого к оплате :	690 059 753	361 382 753				70 024 712			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела_____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор_____ Айткулов Е.С.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Доп.соглашение №2 от 7 сентября 2017г. к Договору №1 от 19 февраля 2016года

По объекту: Строительство магистральных внутриквартальных инженерных сетей жилого массива в конце улицы Сулейменова в г.Тараз.Жамбылской области. Корректировка (Наружные сети канализации)

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 02-01-03 на КНС-1,2,3								
		Раздел: Земляные работы на КНС-1,2,3								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозером,с перемещением до 10 м	286,15	4,85	4,85	1388	1388	467	0	0
		м3		0	1,68	0	482	97	0,01	2
2	Е0101-17-13	Погрузка лишнего растительного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	286,15	32,53	30,98	9308	8864	2925	0,01	3
		м3		1,53	9,01	438	2578	97	0,03	9
3	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	343,38	108,2	108,2	37154	37154	7431	0	0
		т		0	21,64	0	7431	100	0,45	156
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	702,39	23,36	22,08	16407	15508	4659	0,01	6
		м3		1,28	5,56	899	3904	97	0,02	14
5	Е0101-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозером, до 10 м из временного отвала	1952,85	6,01	6,01	11730	11730	3947	0	0
		м3		0	2,08	0	4069	97	0,01	13
6	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	901,072	108,2	108,2	97496	97496	19499	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	21,64	0	19499	100	0,45	409
7	С143008-92	Песок природный	600,715	775		465554				
		м3								
		Итого по разделу: Земляные работы на КНС-1,2,3				639037				
		Раздел: Установка КНС-1,2,3								
8	ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ W-223	КНС-1: Q 45 л/с, Н	1	12810453,11		12810453				
		комплект								
		Отпускная цена		12810453		12810453				
		Транспортные расходы	%	5		640523				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		161412				
		Сметная стоимость оборудования				*13612387*				
9	ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ W-223	КНС-2: Q 15 л/с, Н	1	8776923,94		8776924				
		комплект								
		Отпускная цена		8776924		8776924				
		Транспортные расходы	%	5		438846				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		110589				
		Сметная стоимость оборудования				*9326359*				
		Итого по разделу: Установка КНС-1,2,3				22938747				
		ИТОГО:				23577783	172140			9
						1337	37963			603
		Всего прямые затраты:				23577783				
		в том числе стоимость:								
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				38929				
		Всего накладных расходов:				38929				
		Итого с накладными				23616712				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				40678				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23657390				
		Итого с временными, 1,5 %				23668170				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,26 %				23677361				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23680279				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23687573				
		ИТОГО:				23687573				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				69351101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1387022				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				70738123				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8488575				
		Итого с НДС				79226698				
		Всего:				79226698				
		с понижающим коэффициентом К=0,930371				73710223				
		в том числе НДС				7897524				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель отдела _____ Амантаев Е.Е

Тех.надзор _____ Нуршанов Г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Директор _____ Е.С.Айткулов