Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Субподрядчик: ТОО "ДорСтрой-7"
Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Акбель Бухар-Жырауского района

Договор № 29 от 1 апреля 2025 года

АКТ № 1
выполненных стротельно-монтажных работ за июль 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		см № 2-3. Наружные сети водопровода и канализации .				
		Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
1	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,013**	**1 427 537**	**18565**
2	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**м**	**13,13**	**191**	**2508**
		Сеть канализаций К1				
3	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм /с учетом материала/**	**м**	**64**	**2 892**	**185088**
		Итого				**206161**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			37010
		машины и механизмы	тенге			9779
		материалы, изделия и конструкции	тенге			159372
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
		Итого по акту				**206161**
		Оборудование				**-**
		Итого СМР:				**206161**
		Затраты на организацию и управление стоительно-монтажными работами, 7,5 %				**15 462**
		Итого:				**221 623**
		Сметная прибыль, 5%				**11 081**
		Непредвиденные работы и затраты, 3%				**6 649**
		Итого :				**239 353**
		Итого с договорным коэффициентом, 0,95				**227 385**
		НДС, 12%				**27 286**
		Итого с НДС				**254 671**

Генподрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

_____**Мамашев К.Е.**

Субподрядчик:
ТОО "ДорСтрой 7"

_____**Ширимбеков Б.Ж.**