форма №3-КС

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Электро-Лидер", БИН 110240000059**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А.А.А.-СТРОЙ", БИН 140240008307**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Строительство сетей электроснабжения в селе Манкент Сайрамского района Туркестанской области**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №24 от 10.11.2024 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2023г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц без НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство сетей электроснабжения в селе Манкент Сайрамского района Туркестанской области	1 200 000,00	1 200 000,00	1 384 457,00	1 384 457,00					-	1 200 000,00
Всего к оплате:										**1 200 000,00**

Генподрядчик:
ТОО "Электро-Лидер"
Директор
Кумарбек М.С.

Субподрядчик:
ТОО "А.А.А.-СТРОЙ"
Директор
Утеулиев Т.К.

ИДИС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Электро-Лидер", БИН 110240000059**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А.А.А.-СТРОЙ", БИН 140240008307**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство сетей электроснабжения в селе Манкент Сайрамского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №24 от **10.11.2024 г**

Акт выполненных работ № 1 за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**1384457**
	Раздел 1.	**Электрооборудование**				**232899**
12	**6124-0103-1501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	**шкаф**	**5**	**14 477**	**72385**
		Металлопрокат				
15	**6124-0203-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**50**	**1 561**	**78050**
16	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**12**	**6 872**	**82464**
	Раздел 2.	**ВЛ-10кВ**				**1122902**
17	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,3033333**	**525 914**	**159527**
18	**243-701-0504** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20**	**км**	**0,91**	**582 821**	**530367**
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В				

1	2	3	4	5	6	7
19	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	12	23 462	281544
21	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разъединителя трехполюсного,напряжение до 10 кВ,ток до 600 А	шт.	4	13 305	53220
22	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/.Монтаж оборудования	шт.	4	24 561	98244
	Раздел 3.	Демонтажные работы				28656
61	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Демонтаж трансформатора тока,напряжение до 10 кВ	шт.	4	7 164	28656
		ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге			1 384 457
		Организация и управление строительно-монтажными работами 6,9%	Тенге			95 528
		Сметная прибыль 5%	Тенге			69 223
		Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			41 534
		Итого:	Тенге			1 590 741
		Итого в текущих ценах к=1,075:	Тенге			1 710 047
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,7017350985	Тенге			1 200 000
		Всего к оплате:	Тенге			1 200 000

Генподрядчик:
ТОО "Электро-Лидер"
БИН 110240000059

Кумарбек М.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "А.А.А.-СТРОЙ"
БИН 140240008307

Утеулиев Т.К.