Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспий ПВЛ»

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка воркаут площадки во дворе дома Машхур Жусуп 39"

Договор субподряда №20-10-09-2025 от 10.09.2025г.

Справка № 1 от 27.10.2025г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030640012565	250240034953			№20-10-09-2025	10.09.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка воркаут площадки во дворе дома Машхур Жусуп 39"	**1 116 445,62**	**1 116 445,62**	**996 826,45**				**119 619,17**	**1 116 445,62**
К оплате		**1 116 445,62**	**996 826,45**				**119 619,17**	**1 116 445,62**

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН030640012565

Директор _____**Рахимжанов Т.К.**

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспий ПВЛ»
БИН250240034953

Директор _____**Успанова М.К.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024 3)
Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565 тел.77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспий ПВЛ», Павлодарская область, г.Павлодар,проспект Нұрсұлтан Назарбаев дом №31 , кв №8 , БИН 250240034953 тел.87713704661

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка воркаут площадки во дворе дома Машхур Жусуп 39"

Объект: "Благоустройство дворов в г.Экибастуз. Установка воркаут площадки во дворе дома Машхур Жусуп 39"

Договор субподряда №20-10-09-2025 от 10.09.2025г.

Акт №1 от 27.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-2)

на Установка воркаут площадки во дворе дома Машхур Жусупа 39

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №2-1-2												
	Раздел 2 Покрытия												
	Бордюр												
1	3	1127-0201-1002 Кклим = 1,12	Камни бетонные бортовые. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	29	1 808,26	59,46	52 440	1 724	1	55 643	116 730	
						1 748,80	27,78	50 715	806	-	8 647		
	ТИП 1 площадка WORKOUT												
2	5	1127-0401-0101 Кклим = 1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала	23,6309	2 297,22	1 971,92	54 285	46 598	0	21 736	82 103	
						325,30	526,40	7 687	12 439	-	6 082		
3	7	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная.Устройство НР=91%	м3	11,78	4 936,56	2 054,69	58 153	24 204	1	36 818	102 569	
						2 881,87	552,72	33 948	6 511	-	7 598		
4	9	1111-0101-0405 Кклим = 1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	117,8	893,64	70,41	105 271	8 294	1	92 438	213 526	
						823,23	11,56	96 976	1 362	-	15 817		

5	11	1147-0402-0201 Ккклим = 1,12	Покрытие спортивное рулонное, толщина 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=88%	м2 покрытия	117,8	1 541,94	43,68	181 641	5 146	0	157 244	365 996	
						1 498,26	18,60	176 495	2 191	-	27 111		
6	19	8601-0201-0112	Модульные конструкции гимнастических комплексов, с подразделением по типам (видам): Детский спортивный комплекс (1,34м х 1,14м х 2,15м)	шт	1	20 876,00	1 005,00	20 876	1 005	0	0	22 546	
						19 871,00	264,00	19 871	264	-	1 670		
7	21	8601-0104-0410	Модульные конструкции качелей, с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	шт	1	28 417,00	932,00	28 417	932	0	0	30 690	
						27 485,00	207,00	27 485	207	-	2 273		
8	22	8601-0102-0108	Модульные конструкции горок, с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом	шт	1	19 099,00	1 025,00	19 099	1 025	0	0	20 627	
						18 074,00	229,00	18 074	229	-	1 528		
9	23	8601-0201-0113	Модульные конструкции гимнастических комплексов, с подразделением по типам (видам): Детский спортивный комплекс (2,334м х 2,242м х 2,300м)	шт	1	65 818,00	2 230,00	65 818	2 230	0	0	71 083	
						63 588,00	631,00	63 588	631	-	5 265		
10	24	8601-0602-0502	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	шт	12	3 039,00	238,00	36 468	2 856	0	0	39 385	
						2 801,00	77,00	33 612	924	-	2 917		
	Нулевая смета №1 к локальной смете №2-1-2												
	ДОБАВИТЬ												
	ТИП 1 площадка WORKOUT												
11	1	1127-0401-0104 Ккклим = 1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М-600 фр.20х40мм. Устройство НР=108%	м3	17,67	3 162,47	2 718,81	55 881	48 041	1	22 348	84 487	
						443,66	727,42	7 839	12 854	-	6 258		

Итого по акту	**1 149 742**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	536 290
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 418
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4
- накладные расходы, тенге	386 227
перевозка грузов, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 166

ИТОГО	1 149 742
Непредвиденные работы и затраты (2)%	22 995
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 172 737
С понижающим коэффициентом по конкурсу К=0,85	996 826,45

Налог на добавленную стоимость 12%	119 619,17
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	1 116 445,62

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспий ПВЛ"

БИН250240034953

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Успанова М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)