Документ: Приказ и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336 "О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229 "Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: ТОО "NP ALMATY"
Подрядчик: ТОО "BI Urban Construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
210640041636	050440003532			№8	13.02.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего выполнено	11 544 856 096	11 544 856 096	6 275 243 198,07				753 029 183,77	7 028 272 382

Заказчик **ТОО "NP ALMATY "**
Директор: Шалыжин С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик **ТОО "BI Urban Construction"**
Руководитель проекта : Байбосынов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)