Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420 приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Salem Stroy"
Наименование : Текущий ремонт помещения компьютерного томографа ГКП на ПХВ "Атбасарская ММБ"
Договор: № 040440000299/250313/00 от 30.12.2025 г

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль месяц 2026 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№040440000299/250313/00	30 12 2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт помещения компьютерного томографа ГКП на ПХВ "Атбасарская ММБ"	2 800 000,00	2 500 000,00							300 000,00	2 800 000,00
удержание аванса	0,00	0,00							000.00	000.00
Итого к оплате подрядчику	**2 800 000,00**	**2 500 000,00**							**300 000,00**	**2 800 000,00**
Всего к оплате:	**2 800 000,00**	**2 500 000,00**							**300 000,00**	**2 800 000,00**

Заказчик:
Руководитель Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Исламов С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Salem Stroy»

Эдилхан Д.Т.

ИДК РК 3.03-08-2022 Приложение 1 Форма 2-В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Salem Stroy"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещения компьютерного томографа ГКП на ПХВ "Атбасарская ММБ"

Договор: № 040440000299/250313/00 от 30.12.2025 г

АКТ №1
приемки выполненных работ за февраль месяц 2026 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						3014457
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				
1	**1212-0104-0501** *РСНБ РК2022Ктр нКэм=1,09*	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	612	764	467568
2	**1212-0104-0502** *РСНБ РК2022Кэтр нКэм=1,09*	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с лестниц**	2 м	600	958	574800
3	**1203-0101-0201** *РСНБ РК2222Кэтр нКэм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	200	7 944	1588800
4	**1109-0601-0101** *РСНБ РК2022Кэт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып 32*	**Обрамление проема из угловой стали 63х63х5. Монтаж**	т конструкций	0,035	438 574	15350
5	**214-201-0101** *РСНБ РК2022*	**Уголок стальной 63х63х5**	т	0,035	368 642	12902
6	**1109-0601-0101** *РСНБ РК2022Кэт р и Км=1,12 Изм. и доп. вып 32*	**Перемычки из швеллера 20. Монтаж**	т конструкций	0,098	438 574	42980
7	**214-203-0103** *РСНБ РК2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У**	т	0,098	554 382	54329
8	**1106-0102-0101** *РСНБ РК2024Кэт р и Кэм=1,12*	**Устройство фундаментов под перегородку**	3 м	1,4	43 767	61274
9	**1108-0201-0107** *РСНБ РК2022Кэт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып 40*	**Стены внутренние из кирпича. Кладка с армированием (0,5 кирпича)**	3 м кладки	0,832495	19 465	16205
10	**213-101-0101** *РСНБ РК2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 усл. шт.	1,976	91 219	180249
		Итого				3014457
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%				0
		итого СМР				3 014 457
		Сметная прибыль 0%				0
		Непредвиденные работы и затраты-0%				0
		итого				3 014 457
		2025 год - 100%, К=1,0				3 014 457
		К=	0,829336675			2 500 000,00
		НДС 12%				300 000,00
		всего к оплате				**2 800 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного

Исламов С.М.

Подрядчик:

Директор ТОО «Salem Stroy»

Абдіхам Д.Т.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: ТОО "Salem Stroy" БИН: 220740007423	ИИК KZ89601A291001413411	Кбе 17
Банк бенефициара: АО "Народный Банк Казахстана"	БИК HSBKKZKX	Код назначения платежа 821

Счет на оплату № 00000000001 от 9 февраля 2026 г.

Поставщик: БИН / ИИН 220740007423,ТОО "Salem Stroy",Республика Казахстан, г. Шымкент, Байтурсынова, дом № 85 "Б", к.35

Покупатель: БИН / ИИН 040440000299,ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Атбасар, Ч.Валиханова, дом № 15

Договор: Договор №040440000299/250313/00 от 30.12.2025 г

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт помещения компьютерного томографа ГКП на ПХВ "Атбасарская ММБ"	1,000	Услуга	2 800 000,00	2 800 000,00

Итого: 2 800 000,00

В том числе НДС: 386 206,90

Всего наименований 1, на сумму 2 800 000,00 KZT

Всего к оплате: Два миллиона восемьсот тысяч тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

"Salem Stroy"
БСН/БИН 220740007423