Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности и осуществления

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс Контроль LTD"

Договор № 11/112 от 2024-11-03

Строительства и его адрес: «Подключение к газоснабжению системы отопления зданий КГКП «Кармакшинский аграрно-технический колледж» управления образования Кызылординской области в пос. Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области»

АКТ №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) 2023.6

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1.	**Наружный газопровод**					
		Газопровод среднего давления				56074	
1	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	35,11	511	17941	Казахстан
2	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,15	85 093	12764	Казахстан
3	6117-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1,0	25 369	25369	Казахстан
	Раздел 2.	**Фундамент Ф1**					
		Фундамент Ф1 -2 шт				39431	
4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,33	3 198	39431	Казахстан
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				95506	
		Оборудование				95 506	
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				0	
		ВСЕГО				11 461	
						106 966	

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор Алтынбекұлы Ардақ

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс Контроль LTD"

Директор Зада А.А.