Генподрядчик : **ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД", БИН 020340004026**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Quba Group", БИН 231240007340**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитального ремонта здания общеобразовательной школы №7 по адресу: Карагандинская область, город Шахтинск, улица Молодежная, 51Б"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/02/1 от 20.02.2025 года

Акт выполненных работ №1

за август 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**713823**
	Раздел 1.	**Кровля АР-20**				**713823**
1	**6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**1,564391**	**111 005**	**173 655**
2	**6107-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,068727**	**87 791**	**6 034**
3	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**1,245955**	**113 748**	**141 725**
4	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**1,314682**	**4 222**	**5 551**
5	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**92,72727**	**4 172**	**386 858**
						713823

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		6,30%		44971	
	Итого					758794
	Итого в текущих ценах					758794
	Итого в текущих ценах на 2024 год 100% К=1,0587					803335
	Итого с учетом понижающего коэффициента					787268,35
	Итого к оплате					787268,35

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Quba Group»

Директор_____Ахметкалиев Б.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

Директор_____Асанов Е