Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт общеобразовательная средняя школа №108 имени Хамзы" управления образования города Шымкент
Договор: №14/1 от 09.06.2025г

Утверждена
приказом министерства
национальной экономики РК
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА

за июль 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	653 000,00	583 035,71						69 964,29	**653 000,00**
Итоге к оплате									**653 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Кулишев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор _____ **Мейрманов А.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик: **ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Самрук PRO 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт общеобразовательная средняя школа №108 имени Хамзы" управления образования города Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/1 от 09.06.2025г**

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-1-1 Ремонтные работы					
			Раздел 2: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
1	34	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	0,13	262 974,0	34 186,62	
2	35	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,13	9 510,0	1 236,3	
3	36	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	0,21	201 354,0	42 284,34	
4	37	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,21	9 510,0	1 997,11	
5	38	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,19	240 798,0	45 751,63	
6	39	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	$м^3$	0,19	18 128,0	3 444,3	
7	40	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешеткес ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	16,85	12 115,0	204 137,75	
8	43	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	16,85	345,0	5 813,25	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	91	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	18,63	3 856,0	71 837,28	
10	224	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	12,19	10 858,0	132 359,01	
			Итого по разделу 2: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				543 048	
			ИТОГО по смету				543 048	
			Локальная смета 4-1 Наружные сети электроснабжения					
			Раздел 1: Сети ВЛ-10кВ.					
1	54	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	5,4432	390,0	2 122,8	
2	55	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группагрунта 2	$м^3$	2,3328	9 093,0	21 212,2	
3	56	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт(80 л с), группа грунта 2	$м^3$	3,6288	91,0	330,2	
4	57	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,5552	3 865,0	6 010,8	
5	58	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	28,6	774,0	22 136,4	
6	59	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	29,2	239,0	6 978,8	
7	60	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1кг	м	39,114	1 056,0	41 304,38	
8	61	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	3,402	1 011,0	3 439,42	
9	62	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	1,5	1 479,0	2 218,5	
			Итого по разделу 1: Сети ВЛ-10кВ.				105 754	
			Раздел 2: Сети-0,4кВ. Наружное освещение					
10	71	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	4,5	296,0	1 332,0	
11	75	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные своздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1	39 246,0	39 246,0	
12	78	6401-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	1	35 227,0	35 227,0	
13	80	1308-0305-0502 *РСНБ РК 2022*	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку92 ПСР12А	шт	1	20 948,0	20 948,0	
14	82	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,033997	1 304 497,0	44 348,45	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	83	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25А**	**шт.**	**1**	**8 649,0**	**8 649,0**	
			Итого по разделу 2: Сети-0,4кВ. Наружное освещение				**149 750**	
			ИТОГО по смету				**255 504**	
			ИТОГО по акту				**798 552**	
			Затраты на организацию и управление смр 5,3%		**42 323,26**			
			Итого с затратами на организацию и управление смр				**840 875,26**	
			Сметная прибль 5%		**42 043,76**			
			Непредвиденные работы и затраты 2%		**16 817,51**			
			Итого с сметными приблами и непредвиденными работами и затратами				**899 736,52**	
			В текущих ценах 2025 1 квартал 20% К=1,0192				**183 402,29**	
			В текущих ценах 2025 2 квартал 60% К=1,0388				**560 787,78**	
			В текущих ценах 2025 3 квартал 20% К=1,0587				**190 510,21**	
			Итого в текущих ценах				**934 700,29**	
			Рыночный коэфицент, к = 0,62377		**0,62377**		**583 035,71**	
			НДС		**69 964,29**			
			Итого с НДС				**653 000,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Самрук PRO 2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Мейрманов А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Кулишев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)