Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4** — **240440014875**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис",050000, Республика Казахстан, г. Алматы, район Медеуский, пр. Достык, дом № 38, к.513, тел.: 2667307 2667306** — **040740015961**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 250057/00 от 21.07.2025г.

Номер документа	Дата составления
48	12.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство сквера с подземным паркингом западнее проспекта Назарбаева, севернее улицы Ганди г. Алматы» (1-очередь)			работа	1	282 458 692,99	282 458 692,99	30 263 431,39
				Итого	1	x	282 458 692,99	30 263 431,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанулы Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Мулатханулы Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2025

М.П.

Форма по приложению 4.1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство сквера с подземным паркингом западнее проспекта Назарбаева, севернее улицы Ганди г. Алматы» (1-очередь)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **декабрь 2025 год**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
240440014875	40740015961			№250057/00	15.08.2025	003 Развитие и благоустройство общественных территорий города	431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство сквера с подземным паркингом западнее проспекта Назарбаева, севернее улицы Ганди г. Алматы» (1-очередь)	901 610 737,35	901 610 737,35	282 458 692,99	901 610 737,35	0,00	0,00	30 263 431,39	282 458 692,99
ИТОГО по справке	901 610 737,35	901 610 737,35	282 458 692,99	901 610 737,35	0,00	0,00	30 263 431,39	282 458 692,99

М.П.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН 240440014875
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. Руководитель (Асейменов Батырхан Айбатович)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 240740015961
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. Директор (Ержанулы Ерболат)

Авторский надзор ТОО "Урбостиль":

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Құрылыс инжинирингі орталығы" (эксперт технического надзора ТОРЕГАЛИ А. К., 880122301390, № К/Э-[illegible] от 02.07.2024)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера с подземным паркингом западнее пр. Назарбаева, севернее улицы Ганди в г. Алматы". 1 очередь."**

(наименование, адрес)

Объект : **1-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250057/00** от **2025-08-15**

Акт выполненных работ №2-1

за **ДЕКАБРЬ 2025** (месяц, год) на **1-01-01-01 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Демонтажные работы по разделу АС по пятну 18.1. Общественный санузел					
1	93	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	37,53	413,0	15 500,0	
2	94	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	16,82	536,0	9 016,0	
3	95	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	16,83	3 535,0	59 494,0	
4	96	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	1,0116	106 544,0	107 780,0	
5	97	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	51,88	1 027,0	53 281,0	
6	98	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	16,8	3 798,0	63 806,0	
7	99	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Стен и потолки, фасады простые. Очистка вручную от продуктов горения	$м^2$	115,21	1 138,0	131 109,0	
8	100	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	$м^2$	3	8 564,0	25 692,0	
9	101	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	$м^2$	3,63	4 965,0	18 023,0	
10	102	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,942065	255,0	2 535,0	
11	103	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,485516	1 389,0	3 452,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	104	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	298,261934	56,0	16 703,0	
			Итого по разделу 9: Демонтажные работы по разделу АС по пятну 18.1. Общественный санузел				506 391	
			Раздел 13: Демонтажные работы по существующей рампе служебного здания в осях Ж, 14-17					
13	123	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.** *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	6,659	227 635,0	1 515 821,0	
14	124	1146-0401-0702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровель из листовой стали. Разборка**	$м^2$	260	389,0	101 140,0	
			Итого по разделу 13: Демонтажные работы по существующей рампе служебного здания в осях Ж, 14-17				1 616 961	
			Раздел 14: Демонтажные работы по пятну 5, Входная группа №2.					
15	125	1146-0401-1501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные монолитные. Разборка гидромолотом на базе экскаватора /демонтаж бетона по ГП/**	$м^3$	466	75 030,0	34 963 980,0	
16	126	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	932	255,0	237 660,0	
17	127	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	233	1 389,0	323 637,0	
18	128	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	34 950	56,0	1 957 200,0	
			Итого по разделу 14: Демонтажные работы по пятну 5, Входная группа №2.				37 482 477	
			Раздел 15: Демонтажные работы по пятну 4, Входная группа №1.					
19	129	1146-0401-1501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные монолитные. Разборка гидромолотом на базе экскаватора /демонтаж бетона по ГП/**	$м^3$	478,36873	75 030,0	35 892 005,81	
20	130	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	972	255,0	247 860,0	
21	131	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	243	1 389,0	337 527,0	
22	132	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км .**	т·км	36 450	56,0	2 041 200,0	
			Итого по разделу 15: Демонтажные работы по пятну 4, Входная группа №1.				38 518 593	
			ИТОГО по акту				78 124 422	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			78124422*5,7/100	4 453 092	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			78124422+0+0+4453092	**82 577 514**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			82577514*5/100	4 128 876	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			82577514*5/100	4 128 876	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**90 835 266**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:					
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на I квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,0192			90835266*9%*1,0192	8 332 137	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 58 %, к - 1,0388			90835266*58%*1,0388	54 728 611	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			90835266*29%*1,0587	27 888 516	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 4 %, к - 1,079			90835266*4%*1,079	3 920 450	
			Итого в прогнозных ценах:				**94 869 714**	
			НДС (12%)			94869714,33*12/100	11 384 365,72	
			Итого с НДС			94869714,33+11384365,72	**106 254 080,06**	
			скидка 2%				**2 125 081,38**	
			Итого с учетом скидки:				**104 128 998,68**	

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН240440014875

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мұратханұлы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 040740015961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанұлы Ерболат**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы":

Эксперт технического надзора ТӨРЕҒАЛИ А. К., 880122301390, № KZ39VJE00087474 от 02.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера с подземным паркингом западнее пр. Назарбаева, севернее улицы Ганди в г. Алматы". 1 очередь."**

(наименование, адрес)

Объект : **2-06 Лестница из помещения АПТ инженерного корпуса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250057/00** от **2025-08-15**

Акт выполненных работ №2-2

за **ДЕКАБРЬ 2025** (месяц, год) на **2-06-03-02 Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Металлоконструкции лестницы (л.АР-9)					
1	1	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,645087	275 270,0	177 573,0	
2	2	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,645087	1 146 249,0	739 430,0	Казахстан
3	3	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,082733	1 515 928,0	125 417,0	
4	4	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	30,56844	417,0	12 747,0	
			Итого по разделу 1: Металлоконструкции лестницы (л.АР-9)				1 055 167	
			Раздел 2: Проемы					
5	5	6108-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	м²	1,7169	13 289,0	22 816,0	
6	6	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	1,7169	67 180,0	115 341,0	
7	7	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дверных доводчиков**	шт.	1	16 374,0	16 374,0	
			Итого по разделу 2: Проемы				154 531	
			Раздел 3: Полы					
8	8	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	м²	11,2	4 089,0	45 797,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6109-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	$м^2$	11,2	8 048,0	90 138,0	
10	10	6109-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	$м^2$	11,2	5 160,0	57 792,0	
			Итого по разделу 3: Полы				193 727	
			Раздел 4: Внутренняя отделка					
11	11	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	51,4	1 901,0	97 711,0	
12	12	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	51,4	2 023,0	103 982,0	
13	13	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$	51,4	1 273,0	65 432,0	
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка				267 125	
			Раздел 5: Наружная отделка					
14	14	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4,84	7 969,0	38 570,0	
15	15	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	0,1104	152 159,0	16 798,0	
16	16	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	0,108192	64 613,0	6 991,0	Казахстан
17	17	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	2,6	4 668,0	12 137,0	
18	18	261-107-0437 *РСНБ РК 2022*	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	$м^2$	2,834	1 255,0	3 557,0	
19	19	235-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000 (пропитка стеклоткани)	кг	3,536	2 975,0	10 520,0	
20	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная Likit Membran по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,6	8 295,0	46 452,0	
21	21	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33,0	2 244,0	Казахстан
22	22	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	0,2	11 749,0	2 350,0	
23	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,195	31 905,0	6 221,0	
24	24	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,005472	70 278,0	385,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	25	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005472	354 762,0	1 941,0	
26	26	6111-0501-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шпатлевка поверхности толщина слоя 3 мм	$м^2$	3,1	2 040,0	6 324,0	
27	27	261-105-0161 *РСНБ РК 2022*	Система полиуретановая двухкомпонентная для покрытия и грунтования различных пористых оснований	кг	13,95	1 338,0	18 665,0	
28	28	6111-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация шва панелей стеновых полиуретановым герметиком	м	6,2	977,0	6 057,0	
29	29	235-202-0116 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизации швов	кг	2	6 148,0	12 296,0	
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	47,4	3 824,0	181 258,0	
31	31	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	46,9	5 806,0	272 301,0	
32	32	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	$м^2$	46,9	-2 291,0	-107 448,0	
33	33	217-203-0116 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 2 мм, гладкая	$м^2$	53,935	2 594,0	139 907,0	Казахстан
34	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,026	45 636,0	1 187,0	
35	35	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	4,4	1 701,0	7 484,0	
36	36	235-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 5 мм	кг	39,6	327,0	12 949,0	Казахстан
37	37	6109-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	$м^2$	4,4	8 656,0	38 086,0	
38	38	6109-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0301	$м^2$	4,4	5 766,0	25 370,0	
39	39	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	0,155	152 159,0	23 585,0	
40	40	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	0,1519	64 613,0	9 815,0	Казахстан
41	41	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1,3725	7 969,0	10 937,0	
42	42	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	18	33,0	594,0	Казахстан
43	43	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	1,248	22 642,0	28 257,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	44	231-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	1,2792	22 724,0	29 069,0	Казахстан
45	45	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,003264	277 519,0	906,0	
46	46	6111-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация шва панелей стеновых полиуретановым герметиком	м	4,8	977,0	4 690,0	
47	47	235-202-0116 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизации швов	кг	1,5	6 148,0	9 222,0	
48	48	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,337896	29 246,0	9 882,0	
49	49	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	24	316,0	7 584,0	Казахстан
50	50	6105-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение бетоном пустот в камнях	$м^3$	0,337896	10 295,0	3 479,0	
51	51	212-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	$м^3$	0,178	21 144,0	3 764,0	Казахстан
52	52	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0048	325 674,0	1 563,0	
53	53	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0048	277 519,0	1 332,0	
54	54	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	8,2	1 701,0	13 948,0	
55	55	235-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 5 мм	кг	73,8	327,0	24 133,0	Казахстан
56	56	6111-0501-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шпатлевка поверхности толщина слоя 3 мм	$м^2$	8,2	2 040,0	16 728,0	
57	57	261-105-0161 *РСНБ РК 2022*	Система полиуретановая двухкомпонентная для покрытия и грунтования различных пористых оснований	кг	36,9	1 338,0	49 372,0	
58	58	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	0,65	11 749,0	7 637,0	
59	59	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,69	31 905,0	22 014,0	
60	60	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,020736	70 278,0	1 457,0	
61	61	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,020736	354 762,0	7 356,0	
			Итого по разделу 5: Наружная отделка				1 049 926	
			Раздел 6: Лестницы, крыльца					
62	62	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонных конструкций крыльца	$м^3$	0,4	53 828,0	21 531,0	
63	63	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003168	354 762,0	1 124,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	64	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного плоского из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,01662	71 528,0	1 189,0	
65	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01491	301 988,0	4 503,0	
66	66	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,031086	277 519,0	8 627,0	
67	67	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	1,52	1 701,0	2 586,0	
68	68	235-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 5 мм	кг	13,68	327,0	4 473,0	Казахстан
69	69	6111-0501-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шпатлевка поверхности толщина слоя 3 мм	$м^2$	1,52	2 040,0	3 101,0	
70	70	261-105-0161 *РСНБ РК 2022*	Система полиуретановая двухкомпонентная для покрытия и грунтования различных пористых оснований	кг	6,84	1 338,0	9 152,0	
			Итого по разделу 6: Лестницы, крыльца				56 286	
			Раздел 7: Мобильное здание (л. АР-3)					
71	71	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения	т	0,81158	236 266,0	191 749,0	
72	72	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,81158	1 126 200,0	914 001,0	Казахстан
73	73	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	14,805	4 703,0	69 628,0	
74	74	222-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	$м^2$	15,54525	19 011,0	295 531,0	Казахстан
75	75	1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	$м^2$	32,65	28 001,0	914 233,0	
76	76	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	52,915016	417,0	22 066,0	
			Итого по разделу 7: Мобильное здание (л. АР-3)				2 407 208	
			ИТОГО по акту				5 183 970	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			5183970*5,7/100	295 486	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			5183970+0+0+295486	5 479 456	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5479456*5/100	273 973	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			5479456*5/100	273 973	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				6 027 402	
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:					
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на I квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,0192			6027402*9%*1,0192	552 882	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 58 %, к - 1,0388			6027402*58%*1,0388	3 631 534	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			6027402*29%*1,0587	1 850 551	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 4 %, к - 1,079			6027402*4%*1,079	260 143	
			Итого в прогнозных ценах:				**6 295 109**	
			НДС (12%)			6295109,05*12/100	755 413,09	
			Итого с НДС			6295109.05+755413,08	**7 050 522,15**	
			скидка 2%				**141 010,44**	
			Итого с учетом скидки:				**6 909 511,70**	

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН240440014875

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муратханулы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 040740015961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ермишулы Ерболат**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы":

Эксперт технического надзора ТӨРЕҒАЛИ А. К., 880122301390, № KZ39VJE00087474 от 02.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера с подземным паркингом западнее пр. Назарбаева, севернее улицы Ганди в г. Алматы". 1 очередь."**

(наименование, адрес)

Объект : **2-08 Подземный технический блок**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250057/00** от **2025-08-15**

Акт выполненных работ №2-3

за **ДЕКАБРЬ 2025** (месяц, год) на **2-08-03-01 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5: Проемы					
1	72	**6108-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**м²**	**4,2**	**13 289,0**	**55 814,0**	
2	73	**223-207-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м²**	**2,1**	**67 180,0**	**141 078,0**	
3	74	**223-207-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м²**	**2,1**	**33 248,0**	**69 821,0**	
4	75	**6108-0204-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная**	**м²**	**9,6**	**12 279,0**	**117 878,0**	
5	76	**223-207-0104** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м²**	**9,6**	**43 583,0**	**418 397,0**	
6	77	**6108-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж ворот секционных, площадь 18 м²**	**м²**	**13,5**	**4 968,0**	**67 068,0**	
7	78	**223-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м²**	**м²**	**13,5**	**70 499,0**	**951 736,0**	
8	79	**245-405-2503** *РСНБ РК 2022*	**Привод электрический к воротам, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 7 ВА**	**шт.**	**1**	**325 154,0**	**325 154,0**	
			Итого по разделу 5: Проемы				**2 146 946**	
			Раздел 6: Полы					
9	80	**6109-0302-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	**м²**	**386,59**	**4 089,0**	**1 580 767,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	81	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной акриловой грунтовкой, первый слой	м^2	386,59	787,0	304 246,0	
11	82	6111-0501-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями акриловыми	м^2	386,59	1 995,0	771 247,0	
12	83	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм	м^2	6,1	2 045,0	12 474,0	
13	84	6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий цементных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201 (до 100 мм)	м^2	6,1	2 784,0	16 982,0	
14	85	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	м^2	6,1	4 089,0	24 943,0	
15	86	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной акриловой грунтовкой, первый слой	м^2	6,1	787,0	4 801,0	
16	87	6111-0501-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями акриловыми	м^2	6,1	1 995,0	12 170,0	
			Итого по разделу 6: Полы				**2 727 630**	
			Раздел 7: Внутренняя отделка					
17	97	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу	м^3	0,6	228 705,0	137 223,0	
18	98	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	м^3	0,594	33 333,0	19 800,0	Казахстан
19	99	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м^2	6	7 932,0	47 592,0	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка				**204 615**	
			ИТОГО по акту				**5 079 191**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			5079191*5,7/100	289 514	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			5079191+0+0+289514	**5 368 705**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5368705*5/100	268 435	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			5368705*5/100	268 435	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 905 575**	
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:					
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на I квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,0192			5905575*9%*1,0192	541 707	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 58 %, к - 1,0388			5905575*58%*1,0388	3 558 133	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			5905575*29%*1,0587	1 813 147	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 4 %, к - 1,079			5905575*4%*1,079	254 885	
			Итого в прогнозных ценах:				**6 167 871**	
			НДС (12%)			6167871,11*12/100	740 144,53	
			Итого с НДС			6167871,11+740144,53	**6 908 015,65**	
			скидка 2%				**138 160,31**	
			Итого с учетом скидки:				**6 769 855,33**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН240440014875
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мұратханұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 040740015961
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанұлы Ерболат**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы":

Эксперт технического надзора ТӨРЕҒАЛИ А. Қ., 880122301390, № KZ39VJE00087474 от 02.07.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера с подземным паркингом западнее пр. Назарбаева, севернее улицы Ганди в г. Алматы". 1 очередь."**

(наименование, адрес)

Объект : **2-08 Подземный технический блок**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250057/00** от **2025-08-15**

Акт выполненных работ №2-4

за **ДЕКАБРЬ 2025** (месяц, год) на **2-08-04-03 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Отопление					
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**18,768**	**3 256,0**	**61 109,0**	
2	2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**92**	**2 264,0**	**208 288,0**	
3	3	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**22**	**1 056,0**	**23 232,0**	
4	4	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка конвекторов**	**кВт**	**0,5**	**5 388,0**	**2 694,0**	
5	5	245-201-0208 *СпрСЦ 12.2024*	**Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором**	**шт.**	**1**	**15 278,0**	**15 278,0**	**Казахстан**
6	6	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**11**	**1 291,0**	**14 201,0**	
7	7	245-510-0208 *СпрСЦ 12.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N"**	**шт.**	**11**	**9 177,0**	**100 947,0**	
8	8	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**11**	**8 698,0**	**95 678,0**	
9	9	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**11**	**848,0**	**9 328,0**	
10	10	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15**	**шт.**	**11**	**7 353,0**	**80 883,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	11	1 184,0	13 024,0	
12	12	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	2 622,0	5 244,0	
13	13	242-312-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	121 142,0	121 142,0	
14	14	245-506-0112 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м^3/ч, DN 25	шт.	1	12 493,0	12 493,0	
15	15	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	8 398,0	8 398,0	
16	16	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	12 677,0	38 031,0	
17	17	6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб	шт.	2	58 071,0	116 142,0	
18	18	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	237	4 211,0	998 007,0	
19	19	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	142	415,0	58 930,0	
20	20	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	29	367,0	10 643,0	
21	21	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	12	646,0	7 752,0	
22	22	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	54	926,0	50 004,0	
23	23	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	237	404,0	95 748,0	
24	24	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	237	2 051,0	486 087,0	
25	25	234-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	156,2	220,0	34 364,0	
26	26	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	31,9	228,0	7 273,0	
27	27	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	13,2	294,0	3 881,0	
28	28	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	59,4	341,0	20 255,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	29	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	114	708,0	80 712,0	
30	30	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	34,5	275,0	9 488,0	
31	31	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	34,5	3 712,0	128 064,0	
			Итого по разделу 1: Отопление				2 917 320	
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ					
32	32	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	265 883,0	265 883,0	
33	33	514-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2 155 116,0	2 155 116,0	
34	34	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	6	2 015,0	12 090,0	
35	35	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	7 893,0	15 786,0	
36	36	246-304-0753 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 200 мм	шт.	4	12 424,0	49 696,0	
37	37	6118-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка коробов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм	$м^2$	0,64	15 582,0	9 972,0	
38	38	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	11,2	14 623,0	163 778,0	
39	39	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	27,8	14 743,0	409 855,0	
40	40	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов	кг	22	775,0	17 050,0	Казахстан
41	41	246-302-0643 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	14 191,0	14 191,0	Казахстан
42	42	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,0	1 612,0	
43	43	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,275	100 628,0	27 673,0	
44	44	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,297	16 922,0	5 026,0	Казахстан
45	45	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 761,0	35 761,0	
46	46	514-104-0441 *СпрСЦ 12.2024*	Вентилятор общего назначения канальный, прямоугольный KORF WRW 60-30/28-4D, Q 2400 $м^3$/час, P 250 Па, N 1700 Вт	шт.	1	710 074,0	710 074,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	47	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м²	шт.	6	2 015,0	12 090,0	
48	48	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	7 893,0	15 786,0	
49	49	246-304-0753 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 200 мм	шт.	4	12 424,0	49 696,0	
50	50	6118-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка коробов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм	м²	0,64	15 582,0	9 972,0	
51	51	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	21,2	14 623,0	310 008,0	
52	52	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	33	14 743,0	486 519,0	
53	53	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов	кг	31	775,0	24 025,0	Казахстан
54	54	246-302-0641 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	12 672,0	12 672,0	Казахстан
55	55	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,0	1 612,0	
56	56	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м³	0,275	100 628,0	27 673,0	
57	57	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м³	0,297	16 922,0	5 026,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ				4 848 642	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ					
			Раздел 4: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ					
58	1	СТПрайс	Тепловой пункт в комплекте	комплект	1	4 826 971,0	4 826 971,0	
			Итого по разделу 4: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ				4 826 971	
			ИТОГО по акту				12 592 933	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				2 865 190	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			4900772*5,7/100	279 344	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			4900772+2865190+4826971+279344	12 872 277	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5180116*5/100	259 006	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			12872277*5/100	643 614	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				13 774 897	
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:					
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на I квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,0192			13774897*9%*1,0192	1 263 544	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 58 %, к - 1,0388			13774897*58%*1,0388	8 299 431	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			13774897*29%*1,0587	4 229 210	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 4 %, к - 1,079			13774897*4%*1,079	594 525	
			Итого в прогнозных ценах:				**14 386 709**	
			НДС (12%)			14386709,05*12/100	1 726 405,09	
			Итого с НДС			14386709,05+1726405,08	**16 113 114,14**	
			скидка 2%				**322 262,28**	
			Итого с учетом скидки:				**15 790 851,85**	

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН240440014875

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 040740015961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанулы Ерболат**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы":

Эксперт технического надзора ТӨРЕҒАЛИ А. Қ., 880122301390, № KZ39VJE00087474 от 02.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера с подземным паркингом западнее пр. Назарбаева, севернее улицы Ганди в г. Алматы". 1 очередь."**

(наименование, адрес)

Объект : **4-01 Внутриплощадочные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250057/00** от **2025-08-15**

Акт выполненных работ №2-5

за **ДЕКАБРЬ 2025** (месяц, год) на **4-01-00-01 Внутриплощадочные сети 0,4кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.12.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Кабели и трубы					
1	33	1134-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением муфтами а/ц. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	2 606 207,0	52 124,0	
2	34	261-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	5,4	564,0	3 046,0	
3	35	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30,96	1 100,0	34 056,0	
4	36	6401-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	16	2 622,0	41 952,0	
5	37	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	124,8	2 066,0	257 837,0	
6	38	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	412,1	1 152,0	474 739,0	
7	39	243-113-0913 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	м	179,52	6 268,0	1 125 231,0	Казахстан
8	40	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	14,96	1 346,0	20 136,0	Казахстан
9	41	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	106,08	742,0	78 711,0	Казахстан
10	42	243-111-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х4 (ок)-1	м	53,04	-275,0	-14 586,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	43	243-113-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	м	385,56	428,0	165 020,0	Казахстан
12	44	243-111-0945 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х240 (мк)-1	м	34,96	-8 431,0	-294 748,0	Казахстан
13	45	243-111-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х2,5 (ок)-1	м	9,792	-185,0	-1 812,0	Казахстан
14	46	243-111-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	10,2	124,0	1 265,0	Казахстан
15	47	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4,2	2 327,0	9 773,0	
16	48	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	17,136	-652,0	-11 173,0	
17	49	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	337	25,0	8 425,0	
18	50	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	271	53,0	14 363,0	
19	51	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	66	88,0	5 808,0	
20	52	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2 502,0	25 020,0	
21	53	243-142-0114 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	41,15	-959 078,0	-39 466 060,0	Казахстан
22	54	243-902-1102 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-16	100 шт.	0,24	32 398,0	7 776,0	
23	55	6401-0201-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	0,8	13 199,0	10 559,0	
24	56	243-903-2503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x120-240/750-L12	шт.	0,8	63 696,0	50 957,0	
25	57	6401-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2,4	6 793,0	16 303,0	
26	58	243-903-2501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x25-70/750-L12	шт.	2,4	39 378,0	94 507,0	
27	59	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022*	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	7,4	3 756,0	27 794,0	
28	60	6119-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ввода кабельного, наружный диаметр до 48 мм	шт.	1,4	5 518,0	7 725,0	
			Итого по разделу 3: Кабели и трубы				-37 255 252	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5: Кабели и трубы					
29	61	1134-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением муфтами а/ц. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,1635**	**2 606 207,0**	**426 115,0**	
30	62	243-111-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х10 (ок)-1**	**м**	**70**	**485,0**	**33 950,0**	**Казахстан**
31	63	243-113-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1**	**м**	**57,2**	**428,0**	**24 482,0**	**Казахстан**
32	64	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	**м**	**60**	**1 733,0**	**103 980,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 5: Кабели и трубы				**588 527**	
			ИТОГО по акту				**-36 666 725**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			-36666725*5,7/100	-2 090 003	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			-36666725+0+0+-2090003	**-38 756 728**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			-38756728*5/100	-1 937 836	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			-38756728*5/100	-1 937 836	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**-42 632 400**	
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:					
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на I квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,0192			42632400*9%*1,0192	-3 910 585	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 58 %, к - 1,0388			42632400*58%*1,0388	-25 686 192	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			42632400*29%*1,0587	-13 089 127	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 4 %, к - 1,079			42632400*4%*1,079	-1 840 014	
			Итого в прогнозных ценах:				**-44 525 918**	
			НДС (12%)			44525918,046*12/100	-5 343 110,17	
			Итого с НДС			44525918,046+5343110,16	**-49 869 028,21**	
			скидка 2%				**-997 380,56**	
			Итого с учетом скидки:				**-48 871 647,65**	

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢІСТІКТЕРДІ ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН240440014875

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мұратханұлы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 040740015961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанов Ерболат**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы":

Эксперт технического надзора ТӨРЕҒАЛИ А. К., 880122301390, № KZ39VJE00087474 от 02.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера с подземным паркингом западнее пр. Назарбаева, севернее улицы Ганди в г. Алматы". 1 очередь."**

(наименование, адрес)

Объект : **5-01 Внутриплощадочные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250057/00** от **2025-08-15**

Акт выполненных работ №2-6

за **ДЕКАБРЬ 2025** (месяц, год) на **5-01-00-01 Наружные сети связи** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	337	8 218,0	2 769 466,0	
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	415	460,0	190 900,0	
3	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	526,5	107,0	56 336,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	526,5	671,0	353 282,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	58,5	4 287,0	250 790,0	
6	6	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	146	535,0	78 110,0	
7	7	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6 132	56,0	343 392,0	
8	8	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	146	80,0	11 680,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				4 053 956	
			Раздел 2: Строительно-монтажные работы					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 067	846,0	902 682,0	
10	10	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	747	260,0	194 220,0	
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	53,8	4 188,0	225 314,0	Казахстан
12	12	1134-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,656	669 051,0	438 897,0	
13	13	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,506	717 068,0	1 079 904,0	
14	14	241-204-2003 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2 205,24	1 224,0	2 699 214,0	
15	15	241-211-0110 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	720	4 027,0	2 899 440,0	Казахстан
16	16	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	20	123 664,0	2 473 280,0	
17	17	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	20	62 824,0	1 256 480,0	Казахстан
18	18	1134-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	7	139 063,0	973 441,0	
19	19	225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	7	81 160,0	568 120,0	Казахстан
20	20	261-404-0521 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	1 346,0	37 688,0	
21	21	223-504-0104 *РСНБ РК 2022*	Ключ для запорного устройства	комплект	2	6 778,0	13 556,0	
22	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	198,6	3 824,0	759 446,0	
23	23	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов /заделка отверстия в колодце после ввода труб	$м^3$	0,81	57 315,0	46 425,0	
24	24	6125-0702-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в коллекторе консоли трехместной	шт.	56	2 488,0	139 328,0	
25	25	6125-0702-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в коллекторе консоли одноместной	шт.	40	1 445,0	57 800,0	
26	26	6125-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в подземной канализации кабеля, масса 1 м до 1 кг	км	1,084	701 293,0	760 202,0	
27	27	243-301-0240 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 5х2х0,5-315	м	273,36	318,0	86 928,0	Казахстан
28	28	243-305-0705 *СпрСЦ 12.2024*	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	м	832,32	240,0	199 757,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**29**	**6125-0702-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства кабелей парных смонтированных**	**шт.**	**7**	**739,0**	**5 173,0**	
30	**30**	**6125-0702-0834** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Маркировка кабеля в колодце**	**шт.**	**108**	**955,0**	**103 140,0**	
31	**31**	**214-302-0201** *РСНБ РК 2022*	**Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм**	**т**	**0,003**	**4 216 980,0**	**12 651,0**	
			Итого по разделу 2: Строительно-монтажные работы				**15 933 086**	
			ИТОГО по акту				**19 987 042**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			19987042*5,7/100	1 139 261	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			19987042+0+0+1139261	**21 126 303**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			21126303*5/100	1 056 315	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			21126303*5/100	1 056 315	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**23 238 933**	
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:					
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на I квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,0192			23238933*9%*1,0192	2 131 661	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 58 %, к - 1,0388			23238933*58%*1,0388	14 001 550	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			23238933*29%*1,0587	7 134 887	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 4 %, к - 1,079			23238933*4%*1,079	1 002 992	
			Итого в прогнозных ценах:				**24 271 090**	
			НДС (12%)			24271090,20*12/100	2 912 530,83	
			Итого с НДС			24271090,20+2912530,82	**27 183 621,03**	
			скидка 2%				**543 672,42**	
			Итого с учетом скидки:				**26 639 948,61**	

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ КОММУНАЛДЫҚ КЕҢІСТІКТЕРДІ ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН240440014875

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муратхожаұлы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 040740015961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанулы Ерболат**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы":

Эксперт технического надзора ТӨРЕҒАЛИ А. Қ., 880122301390, № KZ39VJE00087474 от 02.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера с подземным паркингом западнее пр. Назарбаева, севернее улицы Ганди в г. Алматы". 1 очередь."**

(наименование, адрес)

Объект : **5-01 Внутриплощадочные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250057/00** от **2025-08-15**

Акт выполненных работ №2-7

за **ДЕКАБРЬ 2025** (месяц, год) на **5-01-00-02 Локальная система оповещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Оборудование					
1	1	6125-1101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж пульта, рабочего места, масса до 0,3 т	шт.	1	104 725,0	104 725,0	
2	2	6125-0705-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Программирование и отладка его работы	шт.	1	172 854,0	172 854,0	
3	3	521-101-0401042 *СпрСЦ 12.2024*	Системный блок ASUS Workstation PD5 / Intel® Core™ i7-13700 / NV RTX4070 / 32Gb DDR4 / 512 Gb SSD + 2Tb HDD / Win 11 Pro / USB+MS	шт.	1	1 476 597,0	1 476 597,0	
4	4	Перечень п. 260	Программное обеспечение T-7700FNP	шт	1	553 571,43	553 571,0	
5	5	6125-1301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг	шт.	1	28 915,0	28 915,0	
6	6	Перечень п. 265	IP Сетевой контроллер T-7700	шт	1	1 884 820,12	1 884 820,0	
7	7	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	1	6 230,0	6 230,0	
8	8	248-404-0203 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	1	151 874,0	151 874,0	
9	9	6125-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского	шт.	7	88 869,0	622 083,0	
10	10	Перечень п. 66	Усилитель мощности T-77240 FN	шт	4	375 638,84	1 502 555,0	
11	11	Перечень п. 67	Усилитель мощности T-77120 FN	шт	3	290 963,89	872 892,0	
12	12	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	9	39 006,0	351 054,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	13	248-404-0441 *СпрСЦ 12.2024*	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PMS312GF-I V2, сетевой индустриальный управляемый гигабитный Poe коммутатор с 8 портами Poe x 1000 Мбит + 4 Uplink SFP x 1000 Мбит/с	шт.	7	184 926,0	1 294 482,0	
14	14	СТПеречень	Коммутатор оптический 24-портовый BDCOM, S2900-24S8C4X	шт	1	231 766,07	231 766,0	
15	15	СТПеречень	Коммутатор центральный 2-го уровня DES-1210-52/ME	шт	1	327 996,43	327 996,0	
16	16	6125-0408-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж громкоговорителя настольного	шт.	1	14 404,0	14 404,0	
17	17	СТПеречень	Пейджинговый микрофон для IP-сетей T-7702FA	шт	1	274 685,71	274 686,0	
18	18	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	69 099,0	69 099,0	
19	19	СТПеречень	Источник бесперебойного питания SVC LRT-3KL-LCD	шт	1	228 849,34	228 849,0	
20	20	6125-0411-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столбе или на крыше громкоговорителя или звуковой колонки мощностью до 10 Вт	шт.	18	21 304,0	383 472,0	
21	21	248-202-0302 *СпрСЦ 12.2024*	Громкоговоритель рупорный ITC T-710K	шт.	18	54 877,0	987 786,0	
22	22	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	16	6 230,0	99 680,0	
23	23	248-404-0492 *СпрСЦ 12.2024*	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM, сетевой LC SFP модуль (до 20 КМ), скорость передачи до 1,25Gbps	шт.	16	20 101,0	321 616,0	
24	24	6125-1301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг	шт.	1	28 915,0	28 915,0	
25	25	248-102-1204 *СпрСЦ 12.2024*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 24U, размерами 600x800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	187 165,0	187 165,0	
26	26	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	6	4 936,0	29 616,0	
27	27	248-102-2902 *СпрСЦ 12.2024*	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290,0	102 290,0	
28	28	248-102-2608 *СпрСЦ 12.2024*	Полка стационарная типа LinkBasic, глубиной 800 мм	шт.	3	10 545,0	31 635,0	
29	29	248-102-2503 *СпрСЦ 12.2024*	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	1	3 997,0	3 997,0	
30	30	248-102-3504 *СпрСЦ 12.2024*	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	24 677,0	24 677,0	
31	31	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20	шт.	2	29 375,0	58 750,0	
32	32	248-102-3706 *СпрСЦ 12.2024*	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 STP, экранированная, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером	шт.	1	44 219,0	44 219,0	
33	33	СТПеречень	Кросс оптический стоечный 19", 1U, 48 портов, SM, LC укомплектованный OK-FDF-1U-24-LC LC/UPC SM48	шт	1	61 010,05	61 010,0	
			Итого по разделу 1: Оборудование				12 534 280	
			Раздел 2: Кабели и трубы					
34	34	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	1 266	1 111,0	1 406 526,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	35	6401-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по опорам и установленным конструкциям кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	201	1 532,0	307 932,0	
36	36	243-502-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М2/8Е2-3/2,7	м	1 336,2	276,0	368 791,0	Казахстан
37	37	243-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-З П-С-М6/24Е2-3/2,7	м	49,98	277,0	13 844,0	Казахстан
38	38	243-123-2501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	110,16	228,0	25 116,0	
39	39	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	18	2 502,0	45 036,0	
40	40	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	15,45	362,0	5 593,0	Казахстан
41	41	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	3,09	1 099,0	3 396,0	Казахстан
42	42	6125-0704-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая, число волокон 24. *Монтаже разветвительных муфт, применяется к ЕСЦ 6125-0704-(0501 - 0508, 0601 - 0608) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	шт.	1	602 296,0	602 296,0	
43	43	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865,0	48 865,0	
44	44	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	18	2 908,0	52 344,0	
45	45	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	18	242,0	4 356,0	
46	46	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	152	2 327,0	353 704,0	
47	47	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	155,04	652,0	101 086,0	
48	48	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,015	1 563 647,0	23 455,0	
49	49	261-107-0492 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	640,0	1 280,0	
50	50	6125-0706-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъемов	шт.	320	1 135,0	363 200,0	
51	51	243-906-2402 *СпрСЦ 12.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH	шт.	62	5 920,0	367 040,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	52	**243-906-2711** *СпрСЦ 12.2024*	**Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH**	**шт.**	**37**	**4 920,0**	**182 040,0**	
53	53	**243-906-2802** *СпрСЦ 12.2024*	**Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH**	**шт.**	**50**	**1 008,0**	**50 400,0**	
54	54	**243-906-2901** *СпрСЦ 12.2024*	**Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6**	**шт.**	**114**	**1 337,0**	**152 418,0**	
55	55	**243-906-2604** *СпрСЦ 12.2024*	**Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH**	**шт.**	**57**	**4 379,0**	**249 603,0**	
56	56	**6125-0704-0902** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении, число волокон 8.** *Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применяется к ЕСЦ 6125-0704-(0901 - 0908, 1001 - 1008) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 2, к стоимости эксплуатации машин - 2.*	**шт.**	**7**	**89 681,0**	**627 767,0**	
57	57	**6125-0704-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке, число волокон 8**	**шт.**	**7**	**64 751,0**	**453 257,0**	
58	58	**6125-0704-0902** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении, число волокон 8**	**шт.**	**7**	**44 840,0**	**313 880,0**	
			Итого по разделу 2: Кабели и трубы				**6 123 225**	
			ИТОГО по акту				**18 657 505**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**6 290 435**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			12367070*5,7/100	704 923	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			12367070+6290435+0+704923	**19 362 428**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			13071993*5/100	653 600	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			19362428*5/100	968 121	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**20 984 149**	
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:					
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на I квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,0192			20984149*9%*1,0192	1 924 834	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 58 %, к - 1,0388			20984149*58%*1,0388	12 643 034	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			20984149*29%*1,0587	6 442 616	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 4 %, к - 1,079			20984149*4%*1,079	905 676	
			Итого в прогнозных ценах:				**21 916 160**	
			НДС (12%)			21916159,97*12/100	2 629 939,20	
			Итого с НДС			21916159,97+2629939,19	**24 546 099,18**	
			скидка 2%				**490 921,98**	
			Итого с учетом скидки:				**24 055 177,19**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН240440014875

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муратханұлы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 040740015961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанұлы Ерболат**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы":

Эксперт технического надзора ТОРЕҒАЛИ А. К., 880122301390, № KZ39VJE00087474 от 02.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера с подземным паркингом западнее пр. Назарбаева, севернее улицы Ганди в г. Алматы". 1 очередь."**

(наименование, адрес)

Объект : **5-01 Внутриплощадочные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250057/00** от **2025-08-15**

Акт выполненных работ №2-8

за **ДЕКАБРЬ 2025** (месяц, год) на **5-01-00-03 Наружное видеонаблюдение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Строительно-монтажные работы					
1	1	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**23**	**37 324,0**	**858 452,0**	
2	2	247-306-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б**	**шт.**	**23**	**97 832,0**	**2 250 136,0**	**Казахстан**
3	3	247-306-1006 *СпрСЦ 12.2024*	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,8-Б, высотой 1800 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**шт.**	**23**	**43 686,0**	**1 004 778,0**	
4	4	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**115**	**511,0**	**58 765,0**	**Казахстан**
5	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**53,82**	**3 824,0**	**205 808,0**	
6	6	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м**	**1 705**	**1 111,0**	**1 894 255,0**	
7	7	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу**	**м**	**2**	**1 164,0**	**2 328,0**	
8	8	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**865**	**415,0**	**358 975,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	90	1 100,0	99 000,0	
10	10	6125-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в подземной канализации кабеля, масса 1 м до 1 кг	км	1,579	701 293,0	1 107 342,0	
11	11	6125-0105-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в шкафу, кроссировка	шт.	20	683,0	13 660,0	
12	12	243-502-0402 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М1/4Е2-3/2,7	м	1 801,32	257,0	462 939,0	Казахстан
13	13	243-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-З П-С-М6/24Е2-3/2,7	м	49,98	277,0	13 844,0	Казахстан
14	14	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	м	1 977,78	222,0	439 067,0	-
15	15	243-120-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	508,98	167,0	85 000,0	Казахстан
16	16	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	1 963	2 502,0	4 911 426,0	
17	17	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	1 971,42	362,0	713 654,0	Казахстан
18	18	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	49,98	1 099,0	54 928,0	Казахстан
19	19	6125-0702-0834 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Маркировка кабеля в колодце	шт.	60	955,0	57 300,0	
20	20	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,003	4 216 980,0	12 651,0	
21	21	6125-0704-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая, число волокон 24. *Монтаже разветвительных муфт, применяется к ЕСЦ 6125-0704-(0501 - 0508, 0601 - 0608) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	шт.	1	602 296,0	602 296,0	
22	22	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865,0	48 865,0	
23	23	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	53	2 908,0	154 124,0	
24	24	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	53	242,0	12 826,0	
25	25	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1 510	2 327,0	3 513 770,0	
26	26	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	1 540,2	652,0	1 004 210,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	27	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм**	м	8	324,0	2 592,0	
28	28	241-204-2003 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	8,16	1 224,0	9 988,0	
29	29	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022*	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,05	1 563 647,0	78 182,0	
30	30	261-107-0492 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	10	640,0	6 400,0	
31	31	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	м	90	1 335,0	120 150,0	
32	32	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	92,7	129,0	11 958,0	
33	33	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	4	1 294,0	5 176,0	
34	34	247-214-0204 *РСНБ РК 2022*	**Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная**	шт.	4	575,0	2 300,0	
35	35	6125-0704-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении, число волокон 4.** *Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применяется к ЕСЦ 6125-0704-(0901 - 0908, 1001 - 1008) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 2, к стоимости эксплуатации машин - 2.*	шт.	11	50 827,0	559 097,0	
36	36	6125-0704-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке, число волокон 4**	шт.	11	35 935,0	395 285,0	
37	37	6125-0704-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении, число волокон 4**	шт.	11	25 414,0	279 554,0	
38	38	6125-0704-0906 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении, число волокон 24.** *Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применяется к ЕСЦ 6125-0704-(0901 - 0908, 1001 - 1008) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 2, к стоимости эксплуатации машин - 2.*	шт.	1	239 901,0	239 901,0	
39	39	6125-0704-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке, число волокон 24**	шт.	1	172 879,0	172 879,0	
40	40	6125-0704-0906 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении, число волокон 24**	шт.	1	119 951,0	119 951,0	
41	41	6125-0702-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прослушивание и измерение переходных затуханий кабелей парных, емкость 100х2**	шт.	53	22 697,0	1 202 941,0	
42	42	6125-0702-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства кабелей парных смонтированных**	шт.	232	739,0	171 448,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: Строительно-монтажные работы				**23 318 201**	
			Раздел 2: Оборудование					
43	43	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	53	20 734,0	1 098 902,0	
44	44	248-402-0124 *СпрСЦ 12.2024*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2A24SE-ADZK-I0-C, объектив 2.8~12мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 80 м	шт.	35	191 870,0	6 715 450,0	
45	45	СТПеречень	Кронштейны и площадки для камеры (крепление на опору) TR-UP06-B-IN	шт	35	6 590,65	230 673,0	
46	46	248-402-1004 *СпрСЦ 12.2024*	Видеокамера PTZ модели UNIVIEW IPC6424SR-X25-VF-C, 25-кратный зум, объектив 4.8 ~ 120 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 100 м	шт.	18	277 148,0	4 988 664,0	
47	47	СТПеречень	Кронштейны и площадки для купольных камер TR-UP08-A-IN	шт	18	11 764,5	211 761,0	
48	48	СТПеречень	Кронштейны и площадки для купольных камер TR-WE45-IN	шт	18	16 472,11	296 498,0	
49	49	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	12	30 752,0	369 024,0	
50	50	СТПеречень	Источник бесперебойного питания SVC LRT-2KL-LCD	шт	1	201 865,09	201 865,0	
51	51	СТПеречень	Источник бесперебойного питания SVC LRT-3KL-LCD	шт	10	228 849,34	2 288 493,0	
52	52	521-101-0401026 *СпрСЦ 12.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0	53 563,0	Казахстан
53	53	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	22	2 985,0	65 670,0	
54	54	248-404-0492 *СпрСЦ 12.2024*	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM, сетевой LC SFP модуль (до 20 КМ), скорость передачи до 1,25Gbps	шт.	22	20 101,0	442 222,0	
55	55	1134-0206-0401 *РСНБ РК 2022*	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	53	4 019,0	213 007,0	
56	56	248-404-0411 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	53	6 235,0	330 455,0	
57	57	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	14	39 006,0	546 084,0	
58	58	248-404-0442 *СпрСЦ 12.2024*	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PMS318GF, сетевой управляемый гигабитный Poe коммутатор с 16 портами Poe x 1000 Мбит + 2 Uplink SFP x 1000 Мбит/с	шт.	11	184 935,0	2 034 285,0	
59	59	Перечень п.74	Коммутатор оптический 24-портовый BDCOM, S2900-24S8C4X	шт	2	230 666,79	461 334,0	
60	60	Перечень п.73	Коммутатор пентральный 2-го уровня DES-1210-52/ME	шт	1	326 440,71	326 441,0	
61	61	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	7	6 230,0	43 610,0	
62	62	248-404-0203 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	7	151 874,0	1 063 118,0	
63	63	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	16	4 936,0	78 976,0	
64	64	248-404-0306 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	16	113 671,0	1 818 736,0	
65	65	6125-0706-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъемов	шт.	626	1 135,0	710 510,0	
66	66	243-906-2802 *СпрСЦ 12.2024*	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH	шт.	172	1 008,0	173 376,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	67	243-906-2901 СпрСЦ 12.2024	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	218	1 337,0	291 466,0	
68	68	243-906-2402 СпрСЦ 12.2024	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH	шт.	122	5 920,0	722 240,0	
69	69	243-906-2602 СпрСЦ 12.2024	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	57	3 221,0	183 597,0	
70	70	243-906-2604 СпрСЦ 12.2024	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH	шт.	57	4 379,0	249 603,0	
71	71	6125-1101-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж пульта, рабочего места, масса до 0,3 т	шт.	1	104 725,0	104 725,0	
72	72	6125-0705-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Программирование и отладка его работы	шт.	1	172 854,0	172 854,0	
73	73	Перечень п.258	Рабочая станция оператора HP 5F170EA	шт	1	1 578 920,89	1 578 921,0	
74	74	Перечень п.259	Программное обеспечение для рабочей станции Axxon Next	шт	1	35 982,14	35 982,0	
75	75	СТПеречень	Электронный ключ Guardant Sign usb micro	шт	1	16 636,61	16 637,0	
76	76	6125-1301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг	шт.	1	28 915,0	28 915,0	
77	77	248-404-0101 РСНБ РК 2022	Система управления Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100	шт.	1	128 762,0	128 762,0	
78	78	6125-0408-0623 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства видеоконтрольного	шт.	2	13 693,0	27 386,0	
79	79	248-403-0133 СпрСЦ 12.2024	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR516-128-C, 128-ми канальный, поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb	шт.	1	1 692 449,0	1 692 449,0	
80	80	248-403-0104 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	70 119,0	70 119,0	
81	81	6125-1301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг	шт.	1	28 915,0	28 915,0	
82	82	248-102-1913 СпрСЦ 12.2024	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, ТТВ 32U, размерами 600x800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	574 599,0	574 599,0	
83	83	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	8	4 936,0	39 488,0	
84	84	248-102-2904 СпрСЦ 12.2024	Модуль вентиляторный типа Hyperline, 1U, 4 вентилятора, с термостатом и кабелем питания C13-Schuko 1.8 м	шт.	1	130 478,0	130 478,0	
85	85	248-102-2608 СпрСЦ 12.2024	Полка стационарная типа LinkBasic, глубиной 800 мм	шт.	3	10 545,0	31 635,0	
86	86	248-102-2507 СпрСЦ 12.2024	Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами	шт.	2	8 080,0	16 160,0	
87	87	248-102-3504 СпрСЦ 12.2024	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	2	24 677,0	49 354,0	
88	88	6125-0412-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20	шт.	3	29 375,0	88 125,0	
89	89	248-102-3715 СпрСЦ 12.2024	Патч-панель типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS (задний кабельный организатор в комплекте)	шт.	1	42 903,0	42 903,0	
90	90	СТПеречень	Кросс оптический стоечный 19", 1U, 48 портов, SM, LC укомплектованный OK-FDF-1U-24-LC LC/UPC SM48	шт	2	61 010,05	122 020,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	91	6125-0702-1207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафов настенных для трубных проводок, размер до 800х1800 мм**	**шт.**	**10**	**24 404,0**	**244 040,0**	
92	92	Перечень п.65	**Шкаф уличный всепогодный 15U SNR-OWC-156060-CHM**	**шт**	**10**	**307 410,03**	**3 074 100,0**	
93	93	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**20**	**4 936,0**	**98 720,0**	
94	94	248-102-3504 *СпрСЦ 12.2024*	**Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В**	**шт.**	**10**	**24 677,0**	**246 770,0**	
95	95	248-102-2507 *СпрСЦ 12.2024*	**Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами**	**шт.**	**10**	**8 080,0**	**80 800,0**	
96	96	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**10**	**4 936,0**	**49 360,0**	
97	97	248-102-3715 *СпрСЦ 12.2024*	**Патч-панель типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS (задний кабельный организатор в комплекте)**	**шт.**	**10**	**42 903,0**	**429 030,0**	
98	98	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**11**	**4 936,0**	**54 296,0**	
99	99	248-102-3101 *СпрСЦ 12.2024*	**Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной**	**шт.**	**11**	**85 025,0**	**935 275,0**	
100	100	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022*	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,05**	**1 563 647,0**	**78 182,0**	
			Итого по разделу 2: Оборудование				**36 480 623**	
			ИТОГО по акту				**59 798 824**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**5 530 341**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			54268483*5,7/100	3 093 304	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			54268483+5530341+0+3093304	**62 892 128**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			57361787*5/100	2 868 089	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			62892128*5/100	3 144 606	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**68 904 823**	
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:					
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на I квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,0192			68904823*9%*1,0192	6 320 502	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 58 %, к - 1,0388			68904823*58%*1,0388	41 515 431	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			68904823*29%*1,0587	21 155 365	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 4 %, к - 1,079			68904823*4%*1,079	2 973 932	
			Итого в прогнозных ценах:				**71 965 231**	
			НДС (12%)			71965230,71*12/100	8 635 827,69	
			Итого с НДС			71965230,71+8635827,68	**80 601 058,40**	
			скидка 2%				**1 612 021,17**	
			Итого с учетом скидки:				**78 989 037,23**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН240440014875
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 040740015961
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанулы Ерболат**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы".

Эксперт технического надзора ТӨРЕГАЛИ А. К., 880122301390, № KZ39VJE00087474 от 02.07.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера с подземным паркингом западнее пр. Назарбаева, севернее улицы Ганди в г. Алматы". 1 очередь."**

(наименование, адрес)

Объект : **6-01 Внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250057/00** от **2025-08-15**

Акт выполненных работ №2-9

за **ДЕКАБРЬ 2025** (месяц, год) на **6-01-00-01 Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	1 504,32	604,0	908 608,99	
2	2	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	48,657559	696,0	33 866,0	
3	3	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	60,018615	15 881,0	953 156,0	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м^3	1 755,412249	98,0	172 030,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	1 755,412249	671,0	1 177 882,0	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	195,045806	4 287,0	836 161,0	
7	7	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	15,07	10 174,0	153 322,48	
8	8	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2 167,017085	56,0	121 353,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	50,162433	80,0	4 013,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				4 360 392	
			Раздел 2: Водоснабжение В1					
10	10	6301-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,031	2 080 143,0	64 484,25	
11	11	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	31	655,0	20 305,0	
12	12	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,03	1 517 875,0	45 536,25	
13	13	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	30	1 828,0	54 839,85	Казахстан
14	14	6114-0204-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	5	1 081,0	5 405,0	
15	15	242-207-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	16 961,0	84 805,0	
16	16	6301-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,031	3 435 054,0	106 486,7	
17	17	6301-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,031	285 149,0	8 839,67	
18	18	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,04	296 222,0	11 849,0	
19	19	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	30	412,0	12 360,0	
			Итого по разделу 2: Водоснабжение В1				414 911	
			Раздел 3: Канализация К1					
20	20	6302-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	121	527,0	63 767,0	
21	21	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	123,42	4 600,0	567 732,0	
22	22	6114-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	10,5	5 237,0	54 988,5	
23	23	241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	10,5	25 130,0	263 865,0	
24	24	6302-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	6	103 718,0	622 308,0	
25	25	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие трубопроводов, проложенных в траншеях, лентой сигнальной	м	167	25,0	4 175,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	26	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	167	92,0	15 364,0	
27	27	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	16	412,0	6 592,0	
28	28	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	149	446,0	66 454,0	
29	29	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	13,765	88 558,0	1 219 001,0	
30	30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	53 001,0	371 007,0	Казахстан
31	31	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	18 063,0	90 315,0	Казахстан
32	32	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	26 479,0	158 874,0	Казахстан
33	33	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	7	42 179,0	295 253,0	Казахстан
34	34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	3 297,0	49 455,0	Казахстан
35	35	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6 704,0	20 112,0	Казахстан
36	36	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	7	43 441,0	304 087,0	Казахстан
37	37	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями	т	0,14226	1 142 607,0	162 547,0	Казахстан
38	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,29056	1 515 928,0	440 468,0	
			Итого по разделу 3: Канализация К1				4 776 365	
			Раздел 4: Водоснабжение В3					
39	39	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,031	1 438 875,0	44 605,0	
40	40	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	31,31	282,0	8 829,0	Казахстан
41	41	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,023	1 517 875,0	34 911,0	
42	42	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	23,23	1 227,0	28 503,0	Казахстан
43	43	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5 900,0	11 800,0	
44	44	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 851,0	9 702,0	Казахстан
45	45	6125-1003-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 80 мм	шт.	1	23 351,0	23 351,0	
46	46	242-401-0711 *РСНБ РК 2022*	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1,0 до 3,0 бар	шт.	1	366 380,0	366 380,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	47	6301-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	9 497,0	9 497,0	
48	48	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	33 449,0	33 449,0	
49	49	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0035	3 961 691,0	13 866,0	
50	50	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004,0	2 004,0	
51	51	241-114-0116 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	1 074,0	1 074,0	
52	52	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	5	4 174,0	20 870,0	
53	53	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	2 992,0	14 960,0	
54	54	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 781,0	5 562,0	
55	55	241-116-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 312,0	6 624,0	
56	56	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 266,0	15 798,0	
57	57	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	1 204,0	3 612,0	
58	58	241-415-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 90 мм	шт.	3	5 273,0	15 819,0	
59	59	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 797,0	9 594,0	
60	60	241-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2	591,0	1 182,0	
61	61	241-415-0203 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 40 мм	шт.	2	4 278,0	8 556,0	
62	62	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм (гильзы)	м	1	4 985,0	4 985,0	
63	63	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1	2 763,0	2 763,0	
64	64	6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	2	67 310,0	134 620,0	
65	65	241-405-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	31 462,0	62 924,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	66	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м^3	2,855	88 558,0	252 833,0	
67	67	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	53 001,0	106 002,0	Казахстан
68	68	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18 063,0	18 063,0	Казахстан
69	69	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	26 479,0	79 437,0	Казахстан
70	70	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	42 179,0	84 358,0	Казахстан
71	71	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3 297,0	23 079,0	Казахстан
72	72	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	2	43 441,0	86 882,0	Казахстан
73	73	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,05526	1 142 607,0	63 140,0	Казахстан
74	74	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,10288	1 515 928,0	155 959,0	
			Итого по разделу 4: Водоснабжение В3				1 765 593	
			Раздел 5: Канализация К3, К3Н					
75	75	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм	км	0,048	1 736 389,0	83 346,8	
76	76	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	48	2 928,0	140 543,92	Казахстан
77	77	6302-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм	м	9	830,0	7 470,0	
78	78	241-204-0506 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	9,18	17 067,0	156 675,0	
79	79	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м^3	2,585	88 558,0	228 922,0	
80	80	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	53 001,0	53 001,0	Казахстан
81	81	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18 063,0	18 063,0	Казахстан
82	82	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	26 479,0	52 958,0	Казахстан
83	83	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	42 179,0	42 179,0	Казахстан
84	84	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 297,0	3 297,0	Казахстан
85	85	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441,0	43 441,0	Казахстан
86	86	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03	1 142 607,0	34 278,0	Казахстан
87	87	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0564	1 515 928,0	85 498,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 5: Канализация КЗ, КЗН				**949 673**	
			ИТОГО по акту				**12 266 933**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			12266933*5,7/100	699 215	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			12266933+0+0+699215	**12 966 148**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			12966148*5/100	648 307	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			12966148*5/100	648 307	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**14 262 762**	
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:					
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на I квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,0192			14262762*9%*1,0192	1 308 295	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 58 %, к - 1,0388			14262762*58%*1,0388	8 593 371	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			14262762*29%*1,0587	4 378 996	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 4 %, к - 1,079			14262762*4%*1,079	615 581	
			Итого в прогнозных ценах:				**14 896 243**	
			НДС (12%)			14896242,57*12/100	1 787 549,11	
			Итого с НДС			14896242,57+1787549,10	**16 683 791,68**	
			скидка 2%				**333 675,83**	
			Итого с учетом скидки:				**16 350 115,85**	

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢІСТІКТЕРДІ ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН240440014875

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мұратханұлы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 040740015961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанұлы Ерболат**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы":

Эксперт технического надзора ТӨРЕҒАЛИ А. К., 880122301390, № KZ39VJE00087474 от 02.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера с подземным паркингом западнее пр. Назарбаева, севернее улицы Ганди в г. Алматы". 1 очередь."**

(наименование, адрес)

Объект : **6-02 Водозаборная скважина**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250057/00** от **2025-08-15**

Акт выполненных работ №2-10

за **ДЕКАБРЬ 2025** (месяц, год) на **6-02-00-01 Бурение скважины** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Бурение скважины					
1	9	**1104-0101-0403** *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	**м бурения**	**10**	**-23 574,0**	**-235 740,0**	
2	18	**1104-0201-0110** *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 400 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**10**	**-9 480,0**	**-94 800,0**	
3	20	**1104-0201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 400 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м труб, обжатых грунтами**	**10**	**-16 377,0**	**-163 770,0**	
4	23	**241-108-0213** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х5,0 мм**	**м**	**5**	**-12 716,0**	**-63 580,0**	
			Итого по разделу 2: Бурение скважины				**-557 890**	
			ИТОГО по акту				**-557 890**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			-557890*5,7/100	-31 800	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			-557890+0+0+-31800	**-589 690**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			-589690*5/100	-29 485	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			-589690*5/100	-29 485	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**-648 660**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:					
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на I квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,0192			648660*9%*1,0192	-59 500	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 58 %, к - 1,0388			648660*58%*1,0388	-390 820	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			648660*29%*1,0587	-199 154	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 4 %, к - 1,079			648660*4%*1,079	-27 996	
			Итого в прогнозных ценах:				**-677 470**	
			НДС (12%)			677470,23*12/100	-81 296,43	
			Итого с НДС			677470,23+81296,42	**-758 766,66**	
			скидка 2%				**-15 175,33**	
			Итого с учетом скидки:				**-743 591,33**	

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН240440014875

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мулатханула Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 040740015961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанулы Ерболат**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы":

Эксперт технического надзора ТӨРЕҒАЛИ А. Қ., 880122301390, № KZ39VJE00087474 от 02.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сквера с подземным паркингом западнее пр. Назарбаева, севернее улицы Ганди в г. Алматы". 1 очередь."**

(наименование, адрес)

Объект : **6-03 Система автоматического полива**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250057/00** от **2025-08-15**

Акт выполненных работ №2-11

за **ДЕКАБРЬ 2025** (месяц, год) на **6-02-00-01 Бурение скважины** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.12.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9	6113-0118-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 50 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей**	м	2 497,462	3 194,0	7 976 893,63	
2	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	304	5 266,0	1 600 864,0	
3	14	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	142	4 934,0	700 628,0	
4	15	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 100 мм**	шт.	1	11 392,0	11 392,0	
5	16	СТПеречень	**Кран ПВХ D - 110 мм**	шт	1	73 450,42	73 450,5	
6	17	СТПеречень	**Фланец с переходником, ПВХ D - 110 мм**	шт	4	8 654,41	34 617,6	
7	18	СТПеречень	**Прокладка фланца, D - 110 мм**	шт	4	920,74	3 683,2	
8	19	СТПеречень	**Кран ПВХ D - 50 мм**	шт	1	9 358,29	9 358,5	
9	20	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	8	1 092,0	8 736,0	Казахстан
10	22	СТПеречень	**Переход ПВХ D - 50х1"1/2 НР**	шт	1	726,47	726,5	
11	23	СТПеречень	**Тройник 90°, ПВХ D - 110**	шт	1	10 058,56	10 058,5	
12	24	СТПеречень	**Отвод 90° ПВХ D - 50**	шт	6	825,86	4 955,25	
13	25	СТПеречень	**Отвод 90° ПВХ D - 110**	шт	7	7 767,1	54 369,78	
14	27	СТПеречень	**Вкладыш ПВХ D - 110х63 мм**	шт	1	3 257,38	3 257,5	
15	29	СТПеречень	**Муфта соединительная, ПВХ D - 110**	шт	5	5 251,56	26 257,5	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	30	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	62,0	248,0	Казахстан
17	31	241-216-0202 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм	шт.	3	145,0	435,0	Казахстан
18	32	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	17	186,0	3 162,0	Казахстан
19	33	217-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	5,6	1 300,0	7 280,0	Казахстан
20	34	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,0072	13 581,0	97,6	Казахстан
21	35	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,0144	20 833,0	300,0	Казахстан
22	38	261-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Лента герметизирующая самоклеящаяся	1000 м	0,6	99 634,0	59 780,8	
23	39	СТПеречень	Клапанный бокс с встроенным краном Dn 20 Водяная розетка	шт	13	13 319,55	173 154,31	
24	40	241-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	13	173,0	2 249,0	Казахстан
25	41	241-211-0408 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	13	110,0	1 430,0	Казахстан
26	42	241-215-0131 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х3/4"	шт.	13	1 721,0	22 373,0	
27	43	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные (короб 500х640). Установка на сварном соединении	шт.	23	12 192,0	280 416,0	
28	44	СТПеречень	Короб ДЖУМБО 500х640 (9615.0500) PP	шт	23	30 952,74	711 913,25	
29	45	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм (короб). Установка на сварном соединении	шт.	22	-5 266,0	-115 852,0	
30	46	СТПеречень	Короб ЮНИОР 320 (9610.0320) PP	шт	22	-6 532,82	-143 722,07	
31	49	1312-1101-0109 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	22	34 391,0	756 602,0	
32	50	СТПеречень	Магнитный клапан 3"	шт	22	285 034,32	6 270 755,33	
33	53	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	22	9 711,0	213 642,0	
34	54	СТПеречень	Фильтр 3" PN10 IR	шт	22	112 363,62	2 471 999,85	
35	55	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	22	17 879,0	393 338,0	
36	56	СТПеречень	Кран шаровый, компрессионный D63	шт	1	-6 660,23	-6 660,0	
37	57	СТПеречень	Кран шаровый, компрессионный D90	шт	22	13 953,85	306 984,74	
38	58	СТПеречень	Спринклер PROS-04	шт	1 096	1 928,22	2 113 328,8	
39	59	СТПеречень	Уголок 16хН1/2 (06130010) PE	шт	2 192	184,33	404 051,2	
40	60	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 90 гр.	шт	3	-1 103,26	-3 309,79	
41	61	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 180 гр.	шт	114	-1 103,26	-125 771,64	
42	62	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 360 гр.	шт	34	-1 103,26	-37 510,84	
43	63	СТПеречень	Сопло 12-А (Зеленое) R=3,7м 90 гр.	шт	2	-1 103,26	-2 206,6	
44	64	СТПеречень	Сопло 12-А (Зеленое) R=3,7м 180 гр.	шт	19	-1 103,26	-20 961,85	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	65	СТПеречень	Сопло 12-А (Зеленое) R=3,7м 270 гр.	шт	1	-1 103,26	-1 103,5	
46	66	СТПеречень	Сопло 12-А (Зеленое) R=3,7м 360 гр.	шт	2	-1 103,26	-2 206,6	
47	67	СТПеречень	Сопло 10-А (Красное) R=3,0м 90 гр.	шт	2	-1 103,26	-2 206,5	
48	68	СТПеречень	Сопло 10-А (Красное) R=3,0м 180 гр.	шт	24	-1 103,26	-26 478,2	
49	69	СТПеречень	Сопло 10-А (Красное) R=3,0м 270 гр.	шт	1	-1 103,26	-1 103,5	
50	70	СТПеречень	Сопло 10-А (Красное) R=3,0м 360 гр.	шт	4	-1 103,26	-4 413,0	
51	71	СТПеречень	Сопло 6-А (Синее) R=1,8м 90 гр.	шт	6	-1 103,26	-6 619,5	
52	72	СТПеречень	Сопло 6-А (Синее) R=1,8м 180 гр.	шт	21	-1 103,26	-23 168,44	
53	73	СТПеречень	Сопло 6-А (Синее) R=1,8м 270 гр.	шт	3	-1 103,26	-3 309,8	
54	74	СТПеречень	Сопло 6-А (Синее) R=1,8м 360 гр.	шт	4	-1 103,26	-4 413,09	
55	75	СТПеречень	Сопло 4-А (Синее) R=1,2м 90 гр.	шт	1	-1 103,26	-1 103,5	
56	76	СТПеречень	Сопло 4-А (Синее) R=1,2м 180 гр.	шт	21	-1 103,26	-23 168,44	
57	77	СТПеречень	Сопло 4-А (Синее) R=1,2м 270 гр.	шт	1	-1 103,26	-1 103,25	
58	78	СТПеречень	Сопло 4-А (Синее) R=1,2м 360 гр.	шт	7	-1 103,26	-7 722,75	
59	79	241-213-1103 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 25	шт.	9	141,0	1 269,0	Казахстан
60	80	241-213-1107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	1	844,0	844,0	Казахстан
61	81	241-213-0207 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	23	314,0	7 222,0	Казахстан
62	82	241-213-1007 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 90	шт.	33	2 057,0	67 881,0	Казахстан
63	84	241-211-0217 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 90х75 мм	шт.	12	1 581,0	18 972,0	Казахстан
64	85	241-211-0216 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	1	-1 191,0	-1 191,0	Казахстан
65	86	241-211-0214 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 75х50 мм	шт.	1	-866,0	-866,0	Казахстан
66	87	241-211-0215 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	1	-974,0	-974,0	Казахстан
67	88	241-211-0213 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 63х50 мм	шт.	1	-823,0	-823,0	Казахстан
68	89	241-211-0207 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 50х25 мм	шт.	1	-325,0	-325,0	Казахстан
69	90	241-211-0437 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х4"	шт.	1	-3 599,0	-3 599,0	Казахстан
70	91	241-211-0326 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 90х3"	шт.	22	2 079,0	45 738,0	Казахстан
71	92	241-211-0432 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 90х3"	шт.	16	2 035,0	32 560,0	Казахстан
72	93	241-211-0319 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63х2"	шт.	1	-606,0	-606,0	Казахстан
73	94	241-211-0424 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 63х2"	шт.	1	-1 083,0	-1 083,0	Казахстан
74	95	241-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм	шт.	10	199,0	1 990,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	97	241-208-0508 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75х75 мм	шт.	15	-1 776,0	-26 640,0	Казахстан
76	98	241-208-0509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 90х90 мм	шт.	28	2 707,0	75 796,0	Казахстан
77	99	241-208-0510 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм	шт.	2	4 331,0	8 662,0	Казахстан
78	100	241-209-0503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	4	292,0	1 168,0	Казахстан
79	101	241-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	2 945,0	2 945,0	Казахстан
80	102	241-209-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	2 598,0	5 196,0	Казахстан
81	105	241-215-0135 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х2"	шт.	17	2 730,0	46 410,0	
82	106	241-215-0217 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 90х1/2"	шт.	573	1 009,0	578 157,0	
83	107	241-215-0214 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х1"	шт.	404	927,0	374 508,0	
84	108	241-215-0113 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63х1/2"	шт.	36,8	1 122,0	41 290,0	
85	109	241-215-0101 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	20,6	-628,0	-12 937,0	
86	110	СТПеречень	Труба Spxflex-30 12,5	упак.	32	-21 945,94	-702 270,17	
87	111	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	348,7	146,0	50 910,0	Казахстан
88	112	СТПеречень	Труба жесткая, ПВХ D - 50 PN 6	м	0,591	-2 713,43	-1 603,6	
89	113	6301-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм	км	3,28	172 639,0	566 256,0	
90	114	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	79,76	563,0	44 904,8	Казахстан
91	115	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	804,96	796,0	640 748,06	Казахстан
92	116	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	1 914,24	1 227,0	2 348 772,8	Казахстан
93	117	6301-0105-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм	км	0,8992	181 827,0	163 499,2	
94	118	СТПеречень	Труба жесткая, ПВХ D - 100 PN 6	м	19,1424	9 346,54	178 915,2	
95	119	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	219,34	-1 828,0	-400 953,6	Казахстан
96	120	241-211-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	9	195,0	1 755,0	Казахстан
97	121	241-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	1 841,0	7 364,0	Казахстан
98	122	241-211-0108 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	1 667,0	1 667,0	Казахстан
99	123	241-211-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	10	-2 555,0	-25 550,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	125	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 50 мм /гильзы	км	0,0224	2 078 025,0	46 548,0	
101	126	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	22,4	1 679,0	37 609,6	
102	127	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 100 мм /гильзы	км	0,04	2 368 962,0	94 758,4	
103	128	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	40	3 043,0	121 720,0	
104	129	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм/гильзы	км	0,148	3 478 135,0	514 764,0	
105	130	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	148	6 094,0	901 912,0	
106	131	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм/гильзы	км	0,0128	4 473 510,0	57 260,8	
107	132	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	12,8	11 525,0	147 520,0	
108	133	6301-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 250 мм/гильзы	км	0,0024	5 036 305,0	12 087,2	
109	134	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	2,4	15 940,0	38 256,0	
110	135	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза (суриком)	$м^2$	126,384	2 176,0	275 011,2	
111	137	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги	м	24	594,0	14 256,0	
			Итого вне раздела				30 546 356	
			Раздел 1: Электрическая коммутация оборудование полива					
112	138	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	1	6 129,0	6 129,0	
113	139	СТПеречень	Датчик дождя RC	шт	1	30 312,11	30 312,0	
114	140	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	365	474,0	173 010,0	
115	141	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	676	572,0	386 672,0	
116	142	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	851	843,0	717 393,0	
117	143	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	61,2	286,0	17 503,0	Казахстан
118	144	243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	311,1	385,0	119 774,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	145	243-201-3904 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66	м	316,2	595,0	188 139,0	Казахстан
120	146	243-201-4003 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	м	244,8	475,0	116 280,0	Казахстан
121	147	243-201-4103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	м	128,52	641,0	82 381,0	Казахстан
122	150	6401-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	1 850	182,0	336 700,0	
123	151	241-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	1 850	394,0	728 900,0	
124	152	СТПеречень	Муфта D- 50 мм	шт	22	2 600,48	57 211,0	
125	153	СТПеречень	Резиновое кольцо D- 50 мм	шт	146	380,4	55 538,0	
126	154	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	25	1 523,0	38 075,0	
127	157	6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	2	2 069,0	4 138,0	
128	158	243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	2	693,0	1 386,0	
129	159	243-907-5715 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 100х60	шт.	1	445,0	445,0	
130	160	243-907-6015 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х60	шт.	2	300,0	600,0	
131	161	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957,0	1 957,0	Казахстан
132	165	243-902-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	30	41,0	1 230,0	
			Итого по разделу 1: Электрическая коммутация оборудование полива				3 063 773	
			Раздел 2: ДОБАВЛЯЕМЫЙ ОБЪЕМ					
133	168	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные (короб 500х640). Установка на сварном соединении	шт.	3	12 192,0	36 576,0	
134	169	СТПеречень	Короб ДЖУМБО 500х640 (9615.0500) РР	шт	3	30 952,74	92 858,0	
135	170	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	25 020,0	75 060,0	
136	171	242-313-0308 *СпрСЦ 12.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 50, Kvs-40 $м^3$/ч	шт.	3	141 577,0	424 731,0	
137	172	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	3	6 293,0	18 879,0	
138	173	СТПеречень	Фильтр 2 (08010080) РЕ	шт	3	21 571,86	64 716,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	174	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	17 879,0	71 516,0	
140	175	СТПеречень	Кран шаровый, компрессионный D63\Кран шаровый, компрессионный D50\	шт	4	6 660,23	26 641,0	
141	176	СТПеречень	Спринклер PROS-04\Спринклер PROS 06\	шт	5	1 928,22	9 641,0	
142	177	СТПеречень	Спринклер PROS-04\Спринклер PROS 12 SI\	шт	20	1 928,22	38 564,0	
143	178	СТПеречень	Спринклер PROS-04\Спринклер роторный PGJ\	шт	3	1 928,22	5 785,0	
144	179	СТПеречень	Уголок 16xH1/2 (06130010) PE\Уголок 20xH1/2 (06130010) PE\	шт	2 740	184,33	505 064,0	
145	180	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 360 гр.\MP Rotator-сопло, 10 mm/hr-насыщение, оливковый\	шт	20	1 103,26	22 065,0	
146	181	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 360 гр.\MP Rotator-сопло, 10 mm/hr-насыщение, бордовый\	шт	170	1 103,26	187 554,0	
147	182	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 360 гр.\MP Rotator-сопло, 10 mm/hr-насыщение, красный\	шт	100	1 103,26	110 326,0	
148	183	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 360 гр.\MP Rotator-сопло, 10 mm/hr-насыщение, черный\	шт	70	1 103,26	77 228,0	
149	184	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 360 гр.\MP Rotator-сопло, 10 mm/hr-насыщение, серый\	шт	172	1 103,26	189 761,0	
150	185	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 360 гр.\MP Rotator-сопло, 10 mm/hr-насыщение, синий\	шт	343	1 103,26	378 418,0	
151	186	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 360 гр.\MP Rotator-сопло, 10 mm/hr-насыщение, бежевый\	шт	342	1 103,26	377 315,0	
152	187	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 90 гр.\сопло-бабблер мультиструйное, расход 1,9 l/min, 90гр\	шт	81	1 103,26	89 364,0	
153	188	СТПеречень	Сопло 10-А (Красное) R=3,0м 360 гр.\регулируемое сопло Pro, 3 m radius, регулировка 0гр to 360гр\	шт	7	1 103,26	7 723,0	
154	189	СТПеречень	Сопло 17-А (Серое) R=5,2м 360 гр.\регулируемое сопло Pro, 5,2 m radius, регулировка 0гр to 360гр\	шт	89	1 103,26	98 190,0	
155	190	СТПеречень	Сопло 6-А (Синее) R=1,8м 360 гр.\регулируемое сопло Pro, 1,8 m radius, регулировка 0гр to 360гр\	шт	1	1 103,26	1 103,0	
156	191	241-211-0217 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 90x75 мм	шт.	12	1 581,0	18 972,0	Казахстан
157	192	241-211-0421 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 50x2"	шт.	12	671,0	8 052,0	Казахстан
158	193	241-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	2 945,0	17 670,0	Казахстан
159	194	241-209-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	6 214,0	12 428,0	Казахстан
160	195	241-215-0113 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x1/2"	шт.	35	1 122,0	39 270,0	
161	196	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м	4 246,7	91,0	386 450,0	Казахстан
162	197	6301-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм	км	0,2937	172 639,0	50 704,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	198	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	180,5	563,0	101 622,0	Казахстан
164	199	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	113,2	1 227,0	138 896,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: ДОБАВЛЯЕМЫЙ ОБЪЕМ				3 683 142	
			Раздел 3: Электрическая коммутация оборудование полива					
165	200	6401-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	672	182,0	122 304,0	
166	201	274-102-0101003 *СпрСЦ 12.2024*	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 50 мм с протяжкой, SN13, 450Н	м	2 522	562,0	1 417 364,0	
167	202	243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	308,958	385,0	118 949,0	Казахстан
168	203	243-201-4003 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	м	387,804	475,0	184 207,0	Казахстан
169	204	243-201-3901 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х0,75-0,66	м	787	261,0	205 407,0	Казахстан
170	205	6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	1	2 069,0	2 069,0	
171	206	243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	1	693,0	693,0	
			Итого по разделу 3: Электрическая коммутация оборудование полива				2 050 993	
			ИТОГО по акту				39 344 264	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			39344264*5,7/100	2 242 623	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			39344264+0+0+2242623	41 586 887	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			41586887*5/100	2 079 344	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			41586887*5/100	2 079 344	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				45 745 575	
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:					
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на I квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,0192			45745575*9%*1,0192	4 196 150	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 58 %, к - 1,0388			45745575*58%*1,0388	27 561 892	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			45745575*29%*1,0587	14 044 944	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 4 %, к - 1,079			45745575*4%*1,079	1 974 379	
			Итого в прогнозных ценах:				47 777 365	
			НДС (12%)			47777364,71*12/100	5 733 283,77	
			Итого с НДС			47777364,71+5733283,76	53 510 648,48	
			скидка 2%				1 070 212,97	
			Итого с учетом скидки:				52 440 435,51	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы" БИН240440014875
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мухатханулы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" БИН 040740015961
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ержанулы Ерболат**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы":

Эксперт технического надзора ТӨРЕҒАЛИ А. Қ., 880122301390, № KZ39VJE00087474 от 02.07.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)